



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE
Rua Francisco Portugal, 150, Bairro Salgado Filho, Aracaju/SE, CEP 49020-390
[\(79\) 3711-1860 – licitacoes@ifs.edu.br](mailto:licitacoes@ifs.edu.br)

Relatório de Gestão de Riscos do Plano de Contratações Anual - 2023 (versão 1)

I. Introdução

Este documento é a primeira versão do relatório de Gestão de Riscos do PCA que busca atender ao disposto no Art. 19 do Decreto nº 10.947 de 25 de janeiro de 2022, o qual transcrevo abaixo para conhecimento, e tem como objetivo expor o andamento dos processos de contratações do IFS, mapeados para 2023 a partir do cadastro das demandas no sistema PGC.

Art. 19. A partir de julho do ano de execução do plano de contratações anual, os setores de contratações elaborarão, de acordo com as orientações da Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, relatórios de riscos referentes à provável não efetivação da contratação de itens constantes do plano de contratações anual até o término daquele exercício.

§ 1º O relatório de gestão de riscos terá frequência mínima bimestral e sua apresentação deverá ocorrer, no mínimo, nos meses de julho, setembro e novembro de cada ano.

§ 2º O relatório de que trata o § 1º será encaminhado à autoridade competente para adoção das medidas de correção pertinentes. (grifo nosso)

§ 3º Ao final do ano de vigência do plano de contratações anual, as contratações planejadas e não realizadas serão justificadas quanto aos motivos de sua não consecução, e, se permanecerem necessárias, serão incorporadas ao plano de contratações referente ao ano subsequente. (grifo nosso)

O relatório de riscos é uma ferramenta de extrema importância que busca dar segurança quanto aos riscos de solução de continuidade, falha no controle do cronograma, entre outros. Ele auxilia as autoridades competentes na tomada de decisão das licitações que foram planejadas e não executadas, para que, sendo de interesse da administração possam ser remanejadas para o exercício subsequente.

O Cronograma de Licitações é formado pelo cadastro das demandas de todas as unidades do IFS, ou seja, abrange o que foi cadastrado pela Reitoria e pelos *campi*. O ano de 2023



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE
Rua Francisco Portugal, 150, Bairro Salgado Filho, Aracaju/SE, CEP 49020-390
[\(79\) 3711-1860 – licitacoes@ifs.edu.br](mailto:licitacoes@ifs.edu.br)

orçamentária é bastante delicada. A maior parte do orçamento da instituição é destinado aos contratos continuados e o que resta é utilizado para as demais aquisições. Assim, as unidades planejam tudo que precisariam adquirir, mas adquirem efetivamente o que o orçamento permitir diante dos preços registrados nas atas vigentes. Isso justifica o grande número de licitações planejadas em nosso PCA.

A avaliação de riscos da não conclusão do processo por questões orçamentárias fica comprometida, já que em geral realizamos o registro de preços para utilizarmos as atas vigentes quando houver orçamento disponível. Ora, o evento de risco para não conclusão das licitações planejadas no IFS é basicamente a não abertura do processo pelo requisitante. Já o impacto depende da magnitude do objeto, que muitas vezes é de interesse apenas de um setor, enquanto a não conclusão de outros podem trazer maiores prejuízos a toda a instituição.

Neste cenário, este departamento adaptou o presente relatório, apresentando as licitações planejadas até julho do corrente ano, mas que ainda não foram entregues ao Departamento de Licitações, analisando o risco e o impacto delas não serem concluídas até o final do exercício, para conhecimento da alta gestão, conforme exposto nas tabelas abaixo:

Tabela 01 – PROCESSOS DE LICITAÇÃO PLANEJADOS NO IFS - PCA 2023

CATEGORIA DO OBJETO	GERENCIADOR	SETOR/UNIDADE SUPRIDORA	PRAZO ESTIMADO PARA ENTREGA DO PROCESSO	OBSERVAÇÕES	RISCO DE NÃO CONCLUSÃO ATÉ DEZEMBRO	IMPACTO DA NÃO CONCLUSÃO ATÉ DEZEMBRO
Aquisição de materiais de consumo para uso ambulatorial, odontológico, medicamentos e equipamentos de uso hospitalar - PORTARIA N° 635, DE 09 DE MARÇO DE 2023	CAMPUS LAGARTO	Núcleo de Saúde Escolar / COSE	Até abril de 2023	Fase de elaboração dos artefatos do planejamento	MÉDIO	MÉDIO, vários <i>campi</i> necessitam do objeto e não há atas vigentes.
Locação de máquina de bebidas quentes com insumos - PORTARIA N° 682, DE 13 DE MARÇO DE 2023	REITORIA	DEXEC (Gabinete)	Até abril de 2023	Fase de elaboração dos artefatos do planejamento	BAIXO	BAIXO
Aquisição de Lanches com recursos do PNAE - PORTARIA N° 1222, DE 02 DE MAIO DE 2023	CAMPUS LAGARTO, ITABAIANA E SOCORRO	GADM	Até abril de 2023	Fase de elaboração dos artefatos do planejamento	BAIXO	ALTO, alunos sem os lanches e não utilização dos recursos disponíveis para este fim.



INSTITUTO FEDERAL
Sergipe

DLC
Diretoria de
Licitações e Contratos

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE
Rua Francisco Portugal, 150, Bairro Salgado Filho, Aracaju/SE, CEP 49020-390
[\(79\) 3711-1860](tel:(79)3711-1860) – licitacoes@ifs.edu.br

de grande importância institucional e, portanto, a sua não conclusão pode trazer grandes consequências, são eles:

1. Aquisição de Lanches com recursos do PNAE (chamada pública);
2. Contratação de Empresa para organização de concurso público para as carreiras TAE e PEBTT ;
3. Serviço de manutenção preventiva e corretiva de bombas e motobombas;
4. Aquisição de material gráfico e de divulgação;

III. Considerações Finais

Para continuarmos com um andamento satisfatório das licitações, sempre atendendo as necessidades da nossa instituição, é preciso notificar e solicitar esclarecimentos junto às autoridades competentes de cada unidade, a fim de que sejam feitas as devidas medidas de correção, conforme preconiza o Decreto nº 10.947/2022 (§ 2º do Art.19).

Além disso, pedimos apoio da Alta Gestão para a conscientização de que a inserção de novos DFDs no plano em execução deve ocorrer em casos emergenciais. Como citado neste relatório, 14 novas licitações foram inseridas neste primeiro semestre e esse volume extra interferiu no andamento das demais contratações planejadas e cronogramadas.

Aracaju/SE, 02/08/2022

Clara de Assis Dantas Brito

Chefe do Departamento de Licitações (DEL)