

g) Descrição dos projetos de TI desenvolvidos no período, destacando os resultados esperados, o alinhamento com o Planejamento Estratégico e Planejamento de TI, os valores orçados e despendidos e os prazos de conclusão

Quadro 85 – Objetivos Táticos x Projetos de TI

Objetivo Tático	Projeto	Previsto	Realizado	Valores Orçados (R\$)	Valores Despendidos (R\$)	Prazo	Observações
Consolidar a Expansão do IFS	Ampliar a velocidade do link de Itabaiana	100%	100%	84.000,00	45.333,16*	Dez/16	Link da RNP de 20Mbps (Sem custos para o IFS) Link Backup BR27 10Mbps
	Ampliar a velocidade do link de Glória	100%	100%	84.000,00	69.560,04*	Dez/16	Upgrade no Enlace da BR27 de 10Mbps para 20Mbps
	Implantação de link redundante para Reitoria, Pronatec e Glória	100%	75%	84.000,00	0,00	Dez/17	Reprogramado para 2017 em virtude do contingenciamento de recursos em 2016 no orçamento da RNP para Campus Glória.
	Elaboração da política de renovação do parque tecnológico do IFS.	100%	20%	-	-	Dez/17	Reprogramado para 2017.
	Elaboração da política de renovação do parque Sistemico/Software do IFS.	100%	20%	-	-	Dez/17	Reprogramado para 2017.
	Implantação de Sistema de Telefonia VOIP	100%	100%	2.500,000	113.854,00	Dez/16	Implantação de Solução open-source baseada em Elastix
	Implantação do sistema de monitoramento e localização dos ativos de rede e de servidores em todos os Campi	100%	50%	-	-	Dez/17	Implantação da solução Zabbix para monitoramento dos servidores ativos de rede e de servidores no Datacenter, pendente integração nos campi
	Integração dos AP's a controladora	100%	100%	-	-	Dez/16	Pendente integração dos campi Tobias Barreto e Glória

Objetivo Tático	Projeto	Previsto	Realizado	Valores Orçados (R\$)	Valores Despendidos (R\$)	Prazo	Observações
	Mapeamento da topologia dos servidores de rede e serviços disponíveis na Instituição e suas tecnologias bem como equipe técnica de operação	100%	100%	-	-	Dez/16	Consolidação Reprogramada para 2017
	Implantação dos Serviços de Impressão e Digitalização	100%	100%	129.799,78	129.799,78	Dez/16	Contrato N° 05/2016 "Ilhas de Impressão"
	Renovação do parque tecnológico mediante vencimento das garantias	100%	100%	500.000,00	2.099.500,00	Dez/16	Contrato N° 29/2016 Aquisição de 500 Microcomputadores DELL Optiplex 7040 SFF BTX
	Contratação de Serviços de instalação cabeamento estruturado para Campus Socorro	100%	100%	77.920,00	77.920,00*	Mar/17	Contrato n° 32/2016
	Contratação de Serviços de instalação cabeamento estruturado para Campus Itabaiana	100%	100%	596.259,20	596.259,20*	Mai/17	Contrato n° 32/2016
	Contratação de Serviços de instalação cabeamento estruturado para Campus Lagarto	100%	100%	733.298,00	733.298,00*	Mai/17	Contrato n° 04/2017 Empenhado em 2016
	Renovação de parque sistêmico mediante vencimento das Licenças dos softwares	100%	100%	50.000,00	389.926,67	Dez/16	Contrato n° 28/2016 Licenças Microsoft Contrato n° 22/2016 Licenças CorelDRAW X8 Contrato n° 31/2016 Licenças Adobe CC

Objetivo Tático	Projeto	Previsto	Realizado	Valores Orçados (R\$)	Valores Despendidos (R\$)	Prazo	Observações
Melhorar Processos de Apoio	Implantação do módulo Graduação do SIGAA	100%	100%	45.000,00	45.000,00	Ago/16	Contrato N° 08/2016
	Implantação do módulo Ambiente Virtual de Aprendizado do SIGAA	100%	100%	28.000,00	28.000,00	Ago/16	Contrato N° 08/2016
	Implantação do módulo Pesquisa do SIGAA	100%	80%	25.894,00	-	Nov/16	Entrada em produção reprogramada para 2017
	Implantação do módulo Produção Intelectual do SIGAA	100%	80%	18.000,00	-	Nov/16	Entrada em produção reprogramada para 2017
	Implantação do módulo Extensão do SIGAA	100%	80%	25.894,00	-	Dez/16	Entrada em produção reprogramada para 2017
	Migração de Dados do sistema Q-Acadêmico para SIGAA	100%	100%	44.483,00	-	Dez/16	Contrato N° 08/2016
Fortalecer a gestão de TI com base nas melhores práticas compartilhadas no SISP	Elaboração da Formalização da Metodologia de Gerenciamento de Projetos de TI	100%	100%	-	-	Jun/16	Aguardando aprovação do CGTI
Garantir a Segurança das Informações	Implantação de solução de antivírus nos campi do IFS	100%	100%	72.000,00	72.000,00	Ago/16	Contrato nº 13/2016 2000 Licenças Kaspersky Endpoint Security for Business SELECT
	Implantação da Storage para consolidação da política de backup	100%	100%	380.000,00	380.000,00	Dez/16	Contrato N° 09/2016
Aperfeiçoar a Governança de TI	Elaboração do PDTIC (Acompanhamento da execução do Plano)	100%	100%	-	-	Dez / 2019	-

Fonte: DTI