
         

Tabela 07: Objetivos Táticos x Projetos de TI 2015 

Objetivo 
Tático 

Projeto Previsto Realizado Valores 
Orçados 

Valores 
Desprendidos 

Prazo Observações 

Consolidar a 
Expansão do 

IFS 

Ampliar a 
velocidade do link 
de Itabaiana 

100% 50% 
R$ 

84.000,00 
R$ 0,00 Dez/15 

Reprogramado para 

2017 em virtude do 

contingenciamento 

de recursos em 

2015. Inclusão de 

Link da RNP 

Ampliar a 
velocidade do link 
de Glória 

100% 50% 
R$ 

84.000,00 
R$ 0,00 Dez/15 

Reprogramado para 

2017 em virtude do 

contingenciamento 

de recursos em 

2015. . Inclusão de 

Link da RNP 

Ampliar a 
velocidade do link 
de Itabaiana 

100% 50% 
R$ 

84.000,00 
R$ 0,00 Dez/15 

Reprogramado para 

2017 em virtude do 

contingenciamento 

de recursos em 

2015.  . Inclusão de 

Link da RNP 

Implantação de 
link redundante 
para Reitoria, 
Pronatec e Glória 100% 75% 

R$ 

84.000,00 
R$ 0,00 Dez/15 

Reprogramado para 

2017 em virtude do 

contingenciamento 

de recursos em 

2015. . Inclusão de 

Link da RNP 

Elaboração da 
política de 
renovação do 
parque tecnológico 
do IFS. 

100% 10% - - Dez/15 
Reprogramado para 

2016. 

Elaboração da 
política de 
renovação do 
parque 
Sistêmico/Software 
do IFS. 

100% 10% - - Dez/15 
Reprogramado para 

2016. 

Implantação de 
Sistema de 
Telefonia 
 VOIP 
 

100% 50% 
R$ 

2.500,000 
- Dez/15 

Reprogramado para 

2017/18 em virtude 

do 

contingenciamento 

de recursos em 

2015. 

 

Implantação do 
CFTV 

100% 10% 
R$ 

1.600.000,00 
- Dez/15 

Reprogramado para 
2018 em virtude do 
contingenciamento 

de recursos em 
2015. 

Implantação do 
sistema de 
monitoramento e 

100% 20% - - Dez/15 
Reprogramado para 

2016. 



Objetivo 
Tático 

Projeto Previsto Realizado Valores 
Orçados 

Valores 
Desprendidos 

Prazo Observações 

localização dos 
ativos de rede e de 
servidores em 
todos os Campi 

Integração dos 
AP´s a 
controladora 

100% 50% - - Jun/15 
Reprogramado para 

2016. 

Migração dos  
serviços de 
Webmail para 
nuvem do 
SERPRO 

100% 100% 
R$ 

225.528,00 
R$ 54.019,65 Dez/15 

Contrato 7/2014 - 

IFS 

Padronização de 
Logins dos 
sistemas 

100% 100% - - Nov/15 - 

Mapeamento da 
topologia dos 
servidores de rede 
e serviços 
disponíveis na 
Instituição e suas 
tecnologias bem 
como equipe 
técnica de 
operação 

100% 70% - - Dez/15 
Reprogramado para 

2016. 

Implantação dos 
Serviços de 
Impressão e 
Digitalização 

100% 10% 
R$ 

61.300,00 
- Dez/15 

Reprogramado para 
2016 em virtude do 
contingenciamento 

de recursos em 
2015. 

Melhorar 
Processos de 

Apoio 

Implantação do 
Módulo SIPAC 
referente à área 
financeira-contábil 

100% 100% 
R$ 

12.000,00 
R$ 12.000,00 Jun/15 

Contrato 26/2012 – 
IFS 

Implantação do 
Módulo SIPAC 
referente  às áreas 
de orçamento e 
finanças 

100% 100% 
R$ 

15.750,00 
R$ 15.750,00 Set/15 

Contrato 26/2012 – 
IFS 

Implantação do 
sistema  para 
controle de 
transportes e 
requisição de 
veículos 

100% 100% 
R$ 

12.000,00 
R$ 12.000,00 Set/15 

Contrato 26/2012 – 
IFS 

Implantação de 
Módulo do SIGRH 
para ponto 
eletrônico 
 

100% 100% R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 Jan/15 
Contrato 26/2012 – 

IFS 

Implantação do 
HotSite da 
PROGEP 

100% 100% - - Mar/15 - 

Implantação de 
HotSite para 
PROPEX 

100% 100% - - Mar/15 - 

Implantação 
HotSite para 

100% 100% - - Abr/15 - 



Objetivo 
Tático 

Projeto Previsto Realizado Valores 
Orçados 

Valores 
Desprendidos 

Prazo Observações 

PROAD 

Implantação de 
HotSite para 
PROEN 

100% 100% - - Jun/15 - 

Implantação de 
HotSite para 
DCOM 

100% 100% - - Mar/15 - 

Implantação de 
Sistema para 
Gerenciamento de 
Informações do 
Programa 
Mulheres Mil 

100% 70% - - Dez/15 - 

Implantação de 
Sistema para 
gerenciamento de 
atendimento 

100% 100% - - Mar/15 - 

Conclusão dos 
Ajustes no Sistema 
para 
gerenciamento do 
programa de 
assistência 
estudantil 
(PRAAE) 

100% 62% - - Dez/15 - 

Formalização do 
Plano de 
Capacitação de TI 

100% 100% - - Nov/2015 - 

Aprimorar a 
Formação 

Continuada 
dos Servidores 
e Gestores de 

TI 

Formalização da 
Metodologia de 
Gerenciamento de 
Portfólio de 
Projetos e Serviços 
de TI 

100% 45% - - Dez/15 
Reprogramado para 

2016. 

 
Fortalecer a 
gestão de TI 
com base nas 

melhores 
práticas 

compartilhadas 
no SISP 

Elaboração da 
Formalização da 
Metodologia de 
Gerenciamento de 
Projetos de TI 

100% 90% - - Jun/15 
Reprogramado para 

2016. 

Elaboração da 
Formalização do 
Processo de 
Software 

100% 100% - - Ago/15 - 

Implantação de 
Solução Integrada 
de Gerenciamento 
de Serviços de TI 
 
 

100% 10% - - Dez/2019 - 

Implantação de 
solução de Firewall 
com 
gerenciamento 
centralizado 100% 40% 

R$ 
700.000,00 

- Mar/15 

 
Reprogramado para 
2018 em virtude da 

renovação de 
licenças da atual 

solução SonicWall, 
conforme processo 

23290.002289/2015-
73 



Objetivo 
Tático 

Projeto Previsto Realizado Valores 
Orçados 

Valores 
Desprendidos 

Prazo Observações 

 
 

Garantir a 
Segurança das 
Informações 

Usuários a se 
autenticar na rede 
sem fio de todos os 
Campi do IFS 100% 50% - - Dez/15 

Planejamento e 
desenvolvimento da 
solução concluídos, 
tendo a implantação 

nos campi 
reprogramada para 

2016. 

Implantação de 
solução de 
antivírus nos campi 
do IFS 

100% 100% - - Jun/15 

R$ 160.000,00 
Valor Orçado 

depreendido em 
2013 conforme 

contrato 28/2013 
(vigência: 

30/08/2013 a 
29/08/2016) 

Aplicação da 
política de 
segurança da 
informação do 
instituto. 

100% 30% - - Jun/15 
POSIC encontra-se 

em fase de 
reformulação. 

Implantação da 
Storage para 
consolidação da 
política de backup 

100% 20% - - Dez/15 

Reprogramado para 
2016 em virtude do 
contingenciamento 

de recursos em 
2015. 

Implantação de 
solução de 
segurança física 
para a CTI do 
Campus São 
Cristóvão 

100% 100% 
R$ 

300.000,00 
- Dez/15 - 

Implantação de 
solução de 
segurança física 
para a CTI do 
Campus Glória. 

100% 10% - - Dez/15 

Reprogramado para 
2018 em virtude do 
contingenciamento 

de recursos em 
2015. 

Implantação de 
solução de 
segurança física 
para a CTI do 
Campus Estância 

100% 10% - - Dez/15 

Reprogramado para 
2018 em virtude do 
contingenciamento 

de recursos em 
2015. 

Implantação de 
solução de 
segurança física 
para a DTI no 
Campus Aracaju 

100% 100% 
R$ 

300.000,00 
 Dez/15 - 

Implantação de 
solução de controle 
e monitoramento 
de acesso e uso do 
ambiente WI-FI 
LIVRE 

100% 50% - - Dez/15 

Planejamento e 
desenvolvimento da 
solução concluídos, 
tendo a implantação 

nos campi 
reprogramada para 

2016. 

Execução das 
ações inerentes a 
Instituição da 
coordenação de 
Segurança da 

100% 100% - - Set/15 - 



Objetivo 
Tático 

Projeto Previsto Realizado Valores 
Orçados 

Valores 
Desprendidos 

Prazo Observações 

Informação. 

Implantação de 
ambiente 
específico para 
armazenamento 
dos Backups e 
Logs sistêmicos 

100% 0% - - Dez/15 

Reprogramado para 
2016 em virtude do 
contingenciamento 

de recursos em 
2015. 

Implantação de 
ambiente 
específico com 
controle de acesso 
para acomodação 
dos servidores 

100% 100% 
R$ 

300.000,00 
 Dez/15 - 

Aperfeiçoar a 
Governança de 

TI 

Elaboração do 
PDTIC 
(Acompanhamento 
da execução do 
Plano) 

100% 100% - - 
Dez / 
2019 

- 

Implantação da 
Solução Integrada 
de Governança de 
TI 100% 30% 

R$ 
700.000,00 

- 
Dez / 
2019 

Será 
redimensionado para 
atender inicialmente 

a área de TI em 
virtude de 

contingenciamento 
de recursos. 

  
 


