



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE
Rua Francisco Portugal, 150, Bairro Salgado Filho, Aracaju/SE, CEP 49020-390
[\(79\) 3711-1860 – licitacoes@ifs.edu.br](mailto:licitacoes@ifs.edu.br)

RELATÓRIO DE RISCOS

PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES ANUAIS DO IFS – 2022

I. INTRODUÇÃO

Passados três meses do envio do primeiro relatório de riscos às autoridades competentes, o Departamento de Licitações manteve o acompanhamento e o contato com os requisitantes cujos processos estavam atrasados.

Segue abaixo os novos posicionamentos das demandas.

II. ANÁLISE DOS DADOS

Tabela 01 – PROCESSOS DE LICITAÇÃO PASSIVOS DE 2021

LICITAÇÕES EM ANDAMENTO - PASSIVOS DE 2021				
CATEGORIA DO OBJETO	GERENCIADOR	SETOR/UNIDADE SUPRIDORA	PRAZO ESTIMADO PARA ENTREGA DO PROCESSO	OBSERVAÇÕES
Outsourcing de impressora térmica para etiqueta patrimonial - Port. 1328, de 07/06/2021 (Aquisição de etiquetas personalizadas para identificação de bens patrimoniais do IFS)	REITORIA	COPAT	Até julho de 2021	NÃO RECEBIDO PELO DEL. Processo 23060.000686/2022-43 aberto no SEI em 28/03/2022. Último contato realizado dia 30/11 com Matheus (COPAT), o qual informou que se reunirá com a PROAD para definição do objeto da contratação com base na real necessidade da instituição.
Mobiliário - Port. 1770, de 04/08/2021	LAGARTO	GADMs, PROAD	Até setembro de 2021	NÃO RECEBIDO PELO DEL. O servidor Marcos Santana (GADM) solicitou as assinaturas dos demais requisitantes nos artefatos do planejamento para posterior envio à DLC. Processo está encaminhado.

Fonte: Elaboração própria.

Tabela 02 – PROCESSOS DE LICITAÇÃO PLANEJADOS PARA 2022



INSTITUTO FEDERAL
Sergipe

DLC
Diretoria de
Licitações e Contratos

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE
Rua Francisco Portugal, 150, Bairro Salgado Filho, Aracaju/SE, CEP 49020-390
[\(79\) 3711-1860 – licitacoes@ifs.edu.br](mailto:licitacoes@ifs.edu.br)

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES 2022				
CATEGORIA DO OBJETO	GERENCIADOR	SETOR/UNIDADE SUPRIDORA	PRAZO ESTIMADO PARA ENTREGA DO PROCESSO	OBSERVAÇÕES
SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS MASSIVOS DE CAPTURA DE DOCUMENTOS, DIGITALIZAÇÃO DE CARTÕES RESPOSTAS PARA O PROCESSO SELETIVO - Port. 261, de 02/02/2022	REITORIA	PROEN	Até março de 2022	CONCLUÍDO
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO-DE-OBRA - Port. 260, de 02/02/2022	ARACAJU	CAM	Até março de 2022	CANCELADO PELO REQUISITANTE. O pregão nº 73/2022, sem mão-de-obra exclusiva, está em andamento para o campus não ficar sem o serviço.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (SOB DEMANDA) PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CIRCUITO INTERNO DE ALARME CONTRA INCÊNDIO - Port. 770, de 31/03/2022	REITORIA	NIST	Até abril de 2022	CANCELADO PELO REQUISITANTE. O Engenheiro Allan inseriu a demanda no PGC 2023 e informou que, diante da complexidade do processo, realizará os estudos para abertura de um processo para todos os <i>campi</i> do IFS.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL E PEQUENAS REFORMAS - Port. 835, de 05/04/2022	ARACAJU	CAM	Até maio de 2022	NÃO RECEBIDO PELO DEL. A DADM do Campus Aracaju informou que o processo foi iniciado, mas não obteve resposta do último e-mail enviado no dia 25/11.
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA O CURSO DE ELETROTÉCNICA - Port. 834, de 05/04/2022	ESTÂNCIA	COEL; COELT	Até maio de 2022	CANCELADO PELO REQUISITANTE.
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE - Port. 873, de 07/04/2022	LAGARTO	CADM	Até maio de 2022	CANCELADO PELO REQUISITANTE. Demanda foi inserida no PGC para realização em 2023.
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO PARA O LABORATÓRIO DO CURSO DE ENERGIAS RENOVÁVEIS - Port. 1.422, de 24/05/2022	SOCORRO	GEN	Até junho de 2022	RECEBIDO. Processo 23832.000420/2022-12 está em andamento.
SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA, ESGOTO, BOCA DE LOBO - Port. 1.421, de 24/05/2022	ESTÂNCIA	GADM	Até junho de 2022	NÃO RECEBIDO PELO DEL. Requisitante solicitou prorrogação do prazo até 02/12/2022. Documentos do planejamento estão em análise pela DIPOP.
SERVIÇO DE SEGUROS CONTRA ACIDENTES PESSOAIS - Port. 1548, de 03/06/2022	REITORIA	DIAE	Até junho de 2022	CONCLUÍDO
Aquisição de Materiais Bibliográficos Impressos sob Demanda - Port. Nº 1628, DE 07 DE JUNHO DE 2022	REITORIA	EDIFS/DGB	Até julho de 2022	CANCELADO PELO REQUISITANTE.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE
Rua Francisco Portugal, 150, Bairro Salgado Filho, Aracaju/SE, CEP 49020-390
[\(79\) 3711-1860 – licitacoes@ifs.edu.br](mailto:licitacoes@ifs.edu.br)

MANUTENÇÃO VEICULAR - Port. nº 1626, DE 07 DE JUNHO DE 2022	REITORIA	GADMs, DADM/PROAD	Até julho de 2022	NÃO RECEBIDO PELO DEL. Processo 23060.002098/2022-44 em finalização pelo requisitante.
ABASTECIMENTO VEICULAR - Port. nº 1624, DE 07 DE JUNHO DE 2022	REITORIA	GADMs, DADM/PROAD	Até julho de 2022	CONCLUÍDO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RETIRADA E TRANSPORTE DE CONTAINERS DO IFS - Port. nº 2151, DE 01 DE AGOSTO DE 2022	REITORIA	CADM	Até agosto de 2022	PREGÃO TRADICIONAL 77/2022 - SESSÃO PÚBLICA AGENDADA PARA O DIA 14/12/2022

Fonte: Elaboração própria.

Conforme tabelas acima, 05 (cinco) processos ainda não foram recebidos pelo Departamento de Licitações, são eles:

1. *Outsourcing* de impressora térmica para etiqueta patrimonial - **Port. 1328, de 07/06/2021** (alterado para “Aquisição de etiquetas personalizadas para identificação de bens patrimoniais do IFS”);
2. Aquisição de Mobiliário - **Port. 1770, de 04/08/2021**
3. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL E PEQUENAS REFORMAS - **Port. 835, de 05/04/2022**
4. SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA, ESGOTO, BOCA DE LOBO - **Port. 1.421, de 24/05/2022**
5. MANUTENÇÃO VEICULAR - **Port. nº 1626, DE 07 DE JUNHO DE 2022**

Entretanto, para cada um é preciso um tratamento diferenciado. Vejamos: **o processo de mobiliário** (nº 23288.000859/2022-69) e **o processo de manutenção veicular** (nº 23060.002098/2022-44) estão bem encaminhados com possível envio à DLC nos próximos dias. O processo de contratação de **serviço de limpeza de fossa e esgoto** (do Campus Estância), nº 23463.000335/2022-08, foi enviado para revisão técnica da DIPOP, mas os artefatos do planejamento já estão prontos. Logo, o processo também está encaminhado.

Para o **processo de aquisição de material de manutenção predial e pequenas reformas**, a Direção de Administração do Campus Aracaju informou em um e-mail no dia



INSTITUTO FEDERAL
Sergipe

DLC
Diretoria de
Licitações e Contratos

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE
Rua Francisco Portugal, 150, Bairro Salgado Filho, Aracaju/SE, CEP 49020-390
[\(79\) 3711-1860 – licitacoes@ifs.edu.br](mailto:licitacoes@ifs.edu.br)

10/10/2022 que o processo estava em fase de conclusão, inclusive com a participação dos demais *campi*, mas o processo não foi enviado à DLC até o momento.

Já a demanda da COPAT da Reitoria necessita de uma atenção maior, pois inicialmente foi realizado um cadastro no PGC para **contratação de um “serviço de *outsourcing* de impressora térmica para etiqueta patrimonial”**. Mas, ao iniciar as pesquisas sobre a prestação do serviço, o setor não identificou licitações similares e realizou a troca para “aquisição de etiquetas”.

Porém, no último contato por e-mail, dia 28/11, a PROAD se manifestou sobre a intenção de aquisição de impressoras de etiquetas. Desta forma, é imprescindível um alinhamento entre a COPAT e a PROAD sobre a real necessidade da instituição, informando a este departamento a decisão final para ajuste na portaria e retomada do processo que foi aberto no SEI (nº 23060.000686/2022-43).

Encaminho o breve relatório para ciência e demais esclarecimentos junto às autoridades competentes das unidades envolvidas, a fim de que sejam feitas as devidas medidas de correção, conforme preconiza o Decreto nº 10.947/2022 (§ 2º do Art.19).

Aracaju/SE, 30/11/2022

Clara de Assis Dantas Brito

Chefe do Departamento de Licitações (DEL)