



INSTITUTO FEDERAL
Sergipe

DLC
Diretoria de
Licitações e Contratos

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE
Rua Francisco Portugal, 150, Bairro Salgado Filho, Aracaju/SE, CEP 49020-390
 [\(79\) 3711-1860 – licitacoes@ifs.edu.br](mailto:(79)3711-1860)

RELATÓRIO DE RISCOS

PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES ANUAIS DO IFS – 2022

I. INTRODUÇÃO

Este breve relatório busca atender ao disposto no Art. 19 do Decreto nº 10.947 de 25 de janeiro de 2022, o qual transcrevo abaixo para conhecimento, e tem como objetivo expor o andamento dos processos de contratações do IFS, mapeados para 2022 a partir do cadastro das demandas no sistema PGC.

Art. 19. A partir de julho do ano de execução do plano de contratações anual, os setores de contratações elaborarão, de acordo com as orientações da Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, relatórios de riscos referentes à provável não efetivação da contratação de itens constantes do plano de contratações anual até o término daquele exercício.

§ 1º O relatório de gestão de riscos terá frequência mínima bimestral e sua apresentação deverá ocorrer, no mínimo, nos meses de julho, setembro e novembro de cada ano.

§ 2º O relatório de que trata o § 1º será encaminhado à autoridade competente para adoção das medidas de correção pertinentes. (grifo nosso)

§ 3º Ao final do ano de vigência do plano de contratações anual, as contratações planejadas e não realizadas serão justificadas quanto aos motivos de sua não consecução, e, se permanecerem necessárias, serão incorporadas ao plano de contratações referente ao ano subsequente. (grifo nosso)

Embora o referido Decreto, no § 1º do Art 19, sugira os meses de julho, setembro e novembro para elaboração do relatório, o Departamento de Licitações do IFS optou pelos meses de agosto, outubro e dezembro, adaptando-se a nossa realidade, sendo o último relatório elaborado



INSTITUTO FEDERAL
Sergipe

DLC
Diretoria de
Licitações e Contratos

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE
Rua Francisco Portugal, 150, Bairro Salgado Filho, Aracaju/SE, CEP 49020-390
[\(79\) 3711-1860 – licitacoes@ifs.edu.br](mailto:licitacoes@ifs.edu.br)

antes da publicação do cronograma de licitações de 2023, mantendo-se ou não os processos não realizados no plano do ano subsequente.

Saliento que é de extrema importância que as autoridades competentes analisem e se manifestem sobre os dados aqui relacionados, para que ao final deste ano, com as devidas justificativas, os processos que não foram concluídos, sendo de interesse da administração, possam ser remanejados para o próximo ano.

II. ANÁLISE DOS DADOS

O Cronograma de Licitações do IFS para o ano 2022 foi instituído pela Portaria nº 2.819 de 06/12/2021. Naquele momento, haviam processos iniciados em 2019, 2020 e 2021 que não tinham sido concluídos e, portanto, passaram para este ano na situação de “passivos”. São estes passivos que o Decreto nº 10.947/2022 pretende evitar, mantendo apenas aqueles processos relevantes após as justificativas dos atrasos. De fato, a existência de tantos processos de anos anteriores sobrecarrega as atividades do setor e, muitas vezes, atrapalham o andamento do planejamento atual, gerando um ciclo vicioso de atrasos e processos não concluídos no prazo.

Até o mês de agosto do ano corrente, já foram publicados 61 editais de pregões eletrônicos e 23 processos de contratações diretas (10 dispensas de licitação e 13 inexigibilidades). Dentre os passivos, não há mais pendência de 2019; para 2020, há apenas uma licitação suspensa em análise de impugnação.

Como o objetivo da norma é enfatizar aqueles processos que possam não ser concluídos este ano, focaremos apenas naqueles processos que não foram recebidos pelo Departamento de Licitações, conforme exposto nas tabelas abaixo:



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE
Rua Francisco Portugal, 150, Bairro Salgado Filho, Aracaju/SE, CEP 49020-390
[\(79\) 3711-1860 – licitacoes@ifs.edu.br](mailto:licitacoes@ifs.edu.br)

Tabela 01 – PROCESSOS DE LICITAÇÃO PASSIVOS DE 2021

LICITAÇÕES EM ANDAMENTO - PASSIVOS DE 2021				
CATEGORIA DO OBJETO	GERENCIADOR	SETOR/UNIDADE SUPRIDORA	PRAZO ESTIMADO PARA ENTREGA DO PROCESSO	OBSERVAÇÕES
Outsourcing de impressora térmica para etiqueta patrimonial - Port. 1328, de 07/06/2021 (Aquisição de etiquetas personalizadas para identificação de bens patrimoniais do IFS)	REITORIA	COPAT	Até julho de 2021	Processo 23060.000686/2022-43 aberto no SEI em 28/03/2022. Contato realizado periodicamente com o servidor Matheus Diniz (COPAT), o qual afirmou que o processo está em elaboração; Novo e-mail enviado dia 24/08/2022.
Mobiliário - Port. 1770, de 04/08/2021	LAGARTO	GADMs, PROAD	Até setembro de 2021	Contato realizado periodicamente com o servidor Marcos Santana (GADM), o qual pediu um prazo até 31/08/2022 para conclusão dos artefatos.

Fonte: Elaboração própria.

Tabela 02 – PROCESSOS DE LICITAÇÃO PLANEJADOS PARA 2022

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES 2022				
CATEGORIA DO OBJETO	GERENCIADOR	SETOR/UNIDADE SUPRIDORA	PRAZO ESTIMADO PARA ENTREGA DO PROCESSO	OBSERVAÇÕES
SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS MASSIVOS DE CAPTURA DE DOCUMENTOS, DIGITALIZAÇÃO DE CARTÕES RESPOSTAS PARA O PROCESSO SELETIVO - Port. 261, de 02/02/2022	REITORIA	PROEN	Até março de 2022	NÃO RECEBIDO PELO DEL. Requirante informou que está elaborando os artefatos.
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO-DE-OBRA - Port. 260, de 02/02/2022	ARACAJU	CAM	Até março de 2022	NÃO RECEBIDO PELO DEL. Requirante solicitou prorrogação do prazo até 31/08/2022.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (SOB DEMANDA) PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CIRCUITO INTERNO DE ALARME CONTRA INCÊNDIO - Port. 770, de 31/03/2022	REITORIA	NIST	Até abril de 2022	NÃO RECEBIDO PELO DEL. Requirante solicitou prorrogação do prazo até 27/07/2022. Novo e-mail foi enviado dia 23/08, sem resposta.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL E PEQUENAS REFORMAS - Port. 835, de 05/04/2022	ARACAJU	CAM	Até maio de 2022	NÃO RECEBIDO PELO DEL. Requirante solicitou prorrogação do prazo até 31/08/2022.
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA O CURSO DE ELETROTÉCNICA - Port. 834, de 05/04/2022	ESTÂNCIA	COEL; COELT	Até maio de 2022	NÃO RECEBIDO PELO DEL. Novo e-mail foi enviado dia 24/08 e a GADM solicitou um prazo para verificar com o requirante se o processo será aberto ou remanejado para 2023.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE
Rua Francisco Portugal, 150, Bairro Salgado Filho, Aracaju/SE, CEP 49020-390
[\(79\) 3711-1860 – licitacoes@ifs.edu.br](mailto:licitacoes@ifs.edu.br)

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE - Port. 873, de 07/04/2022	LAGARTO	CADM	Até maio de 2022	NÃO RECEBIDO PELO DEL. Requisitante solicitou prorrogação do prazo até 20/08/2022 mas não enviou o processo.
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO PARA O LABORATÓRIO DO CURSO DE ENERGIAS RENOVÁVEIS - Port. 1.422, de 24/05/2022	SOCORRO	GEN	Até junho de 2022	NÃO RECEBIDO PELO DEL. Requisitante solicitou prorrogação do prazo até 31/10/2022.
SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA, ESGOTO, BOCA DE LOBO - Port. 1.421, de 24/05/2022	ESTÂNCIA	GADM	Até junho de 2022	NÃO RECEBIDO PELO DEL. Requisitante solicitou prorrogação do prazo até 31/08/2022.
SERVIÇO DE SEGUROS CONTRA ACIDENTES PESSOAIS - Port. 1548, de 03/06/2022	REITORIA	DIAE	Até junho de 2022	NÃO RECEBIDO PELO DEL. Elaboração dos artefatos pelo requisitante.
Aquisição de Materiais Bibliográficos Impressos sob Demanda - Port. Nº 1628, DE 07 DE JUNHO DE 2022	REITORIA	EDIFS/DGB	Até julho de 2022	NÃO RECEBIDO PELO DEL. E-mail enviado dia 24/08, sem resposta.
MANUTENÇÃO VEICULAR - Port. nº 1626, DE 07 DE JUNHO DE 2022	REITORIA	GADMs, DADM/PROAD	Até julho de 2022	NÃO RECEBIDO PELO DEL. Requisitante solicitou prorrogação do prazo até 30/09/2022 e os artefatos estão sendo elaborados.
ABASTECIMENTO VEICULAR - Port. nº 1624, DE 07 DE JUNHO DE 2022	REITORIA	GADMs, DADM/PROAD	Até julho de 2022	NÃO RECEBIDO PELO DEL. Requisitante solicitou prorrogação do prazo até 30/09/2022 e os artefatos estão sendo elaborados.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RETIRADA E TRANSPORTE DE CONTAINERS DO IFS - Port. nº 2151, DE 01 DE AGOSTO DE 2022	REITORIA	CADM	Até agosto de 2022	NÃO RECEBIDO PELO DEL. os artefatos estão sendo elaborados, com previsão até 31/08/2022

Fonte: Elaboração própria.

As tabelas acima apontam os processos que, até esta data, não foram recebidos pelo Departamento de Licitações (DEL), que realiza um acompanhamento diário das contratações planejadas. Estes atrasos podem acarretar a não conclusão do objeto no corrente ano, com impedimento para a aquisição ou contratação que esteja mapeada para até o próximo mês de dezembro.

Mesmo após diversos contatos com os requisitantes, **há processos de 2021 que ainda não foram recebidos pelo DEL**. Da mesma forma, para alguns objetos planejados para 2022, também temos unidades supridoras **com meses de atraso em seus processos**, em que pese suas portarias sejam publicadas com prazo médio de **antecedência de 50 dias da data planejada** para elaboração dos artefatos e abertura do processo.



INSTITUTO FEDERAL
Sergipe

DLC
Diretoria de
Licitações e Contratos

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE
Rua Francisco Portugal, 150, Bairro Salgado Filho, Aracaju/SE, CEP 49020-390
 [\(79\) 3711-1860](tel:(79)3711-1860) – licitacoes@ifs.edu.br

Por fim, para continuarmos com um andamento satisfatório das licitações, sempre atendendo as necessidades da nossa instituição, é preciso notificar e solicitar esclarecimentos junto às autoridades competentes de cada unidade, a fim de que sejam feitas as devidas medidas de correção, conforme preconiza o Decreto nº 10.947/2022 (§ 2º do Art.19).

Aracaju/SE, 31/08/2022

Clara de Assis Dantas Brito

Chefe do Departamento de Licitações (DEL)