



RETIFICAÇÃO Nº 01

**EDITAL ÚNICO Nº 08/2026 DE CADASTRAMENTO NO PROGRAMA DE
ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO AO EDUCANDO DO IFS/PRAAE
CAMPUS ITABAIANA**

Onde-se Lê:

13. DO CRONOGRAMA DE CADASTRAMENTO NO PRAAE – 2026

	ATIVIDADE/AÇÃO	PERÍODO
1.	Publicação do edital	13/04/2026
2.	Divulgação	13/04/2026
3.	INSCRIÇÃO e ANEXO da documentação obrigatória no SUAP	13/04/2026 a 17/04/2026
4.	Estudo Socioeconômico (Análise Documental)	22/04/2026 a 29/05/2026
5.	Período de complementação da documentação complementar e/ou obrigatória pendente no SUAP	29/05//2026 a 03/06/2026
6.	Finalização do Estudo Socioeconômico	08/06/2026 a 25/06/2026
7.	Envio do Resultado Parcial para a CAE/COAE	26/06/2026
8.	CAE/COAE enviará o Resultado Parcial à DIAE para publicação	26/06/2026 (48 h úteis, antes da data de publicação do resultado)
9.	Divulgação do Resultado Parcial	30/06/2026
10.	Interposição de Recursos	01/07/2026
11.	Análise de Recursos	02/07/2026 a 03/07/2026
12.	Envio do Resultado Final à DIAE para publicação	03/07/2026 (48 h úteis, antes da data de publicação do resultado)
13.	Divulgação do Resultado Final	07/07/2026
14.	Assinatura e anexação do Termo de Compromisso no	09/07/2026, 10/07/2026,

SUAP	13/07/2026 (Em até 72h úteis, após <u>publicação do resultado final</u>)
------	---



INSTITUTO FEDERAL
Sergipe

DIAE
Diretoria de Assuntos
Estudantis

Leia-se:

13. DO CRONOGRAMA DE CADASTRAMENTO NO PRAAE – 2026

ATIVIDADE/AÇÃO		PERÍODO
1.	Publicação do edital	13/04/2026
2.	Divulgação	13/04/2026
3.	INSCRIÇÃO e ANEXO da documentação obrigatória no SUAP	13/04/2026 a 17/04/2026
4.	Estudo Socioeconômico (Análise Documental)	22/04/2026 a 22/07/2026
5.	Período de complementação da documentação complementar e/ou obrigatória pendente no SUAP	29/05/2026 a 26/07/2026
6.	Finalização do Estudo Socioeconômico	27/07/2026 a 28/08/2026
7.	Envio do Resultado Parcial para a CAE/COAE	31/08/2026
8.	CAE/COAE enviará o Resultado Parcial à DIAE para publicação	31/08/2026 (48h úteis, antes da data de publicação do resultado)
9.	Divulgação do Resultado Parcial	02/09/2026
10.	Interposição de Recursos	03/09/2026
11.	Análise de Recursos	04 e 08/09/2026
12.	Envio do Resultado Final para a CAE/COAE	09/09/2026
13.	Envio do Resultado Final à DIAE para publicação	09/09/2026 (48h úteis, antes da data de publicação do resultado)
14.	Divulgação do Resultado Final	11/09/2026
15.	Assinatura e anexação do Termo de Compromisso no SUAP	14/09/2026 a 16/09/2026