

CONTROLE DAS TED - 2020

Base dos dias	Prestação de Contas
VERMELHO	60
LARANJA	120

Soma Estimativa: **R\$ 23.732.262,18**

Nº TED	Processo n.º	Descrição	Data recebimento do Orçamentário	Valor recebido	Data devolução recursos 14/12/2020 - Quantos dias faltam?	Vigência da TED	Prazo prestar contas - 30 dias do encerramento	Data que foi enviada a prestação de contas
3379	23060.003039/2015-64	Obra de construção da 1ª etapa do IFS/Campus de Poço Redondo-SE.	11/05/2016	962.199,91	Prazo Encerrado	11/05/2021	135	
			18/10/2016	500.000,00				
			18/09/2017	1.000.000,00				
			23/11/2017	4.128.210,44				
3656	23060.002180/2018-92	Conclusão da construção da 1ª etapa do Campus Propriá	10/07/2018	1.672.406,23	Prazo Encerrado	11/05/2021	135	
			06/12/2018	1.361.394,04				
			31/12/2019	1.100.000,00				
			10/07/2020	1.500.000,00				
3660	23060.001105/2016-42	2º Termo Aditivo - Construção do campus do IFS Nossa Senhora da Glória	12/09/2016	990.000,00	Prazo Encerrado	01/08/2021	217	
			22/11/2017	2.819.146,56				
			10/07/2018	2.626.022,85				
			07/12/2018	611.482,37				
			08/11/2019	597.781,09				
8802	23060.002650/2019-07	Usinas Geradoras de Energia Fotovoltaica	26/11/2019	1.167.443,84	Prazo Encerrado	31/10/2021	308	
9287	23060.000727/2020-30	Desenvolvimento de ações de enfrentamento ao Covid-19	08/05/2020	240.000,00	Prazo Encerrado	30/06/2020	Concluído	20/08/2020
9441	23060.001040/2020-11	Edital 01/2020/CONIF - projetos aprovados IFS	22/06/2020	499.990,00	Prazo Encerrado	30/12/2020	Concluído	16/03/2021
9531	23060.001336/2020-32	Aquisição de Equipamentos para Ações à Distância	14/07/2020	1.537.500,00	Prazo Encerrado	31/12/2020	Concluído	30/03/2021
9700		Infraestrutura Docente e Equipamentos para Produção de Aulas Virtuais		0	Prazo Encerrado	31/12/2020	4	
9832		Espaços de Inovação - Ampliação por Container		0	Prazo Encerrado	31/10/2021	308	
9935		Implantação de laboratórios IF Maker - Edital 35/2020	01/12/2020	82.800,00	Prazo Encerrado	31/12/2021	369	
			30/12/2020	335.884,85				