@ Compras.gov.br MINISTERIO DA ECONOMIA

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informacdes Basicas

Numero da Matriz de Alocacéo de Riscos Responsavel pela Edicéo Data de Criacédo
31/2024 LUCAS LIMA CONCEICAO 12/07/2024 11:05
Objeto da Matriz de Riscos

Contratacao de empresa especializada para realizagdo de manutencao preventiva e corretiva no grupo gerador Cabinado de 112,5 kVA
2. Histérico de Revisdes
Nenhuma Revisao encontrada.

3. Riscos Identificados

Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Item
L Valor do servico ou escopo do objeto de
Auséncia de . - . . x .
R-01 baixo interesse das empresas Planejamento Administragéo Baixo 1
fornecedor -
especializadas
Impactos
1 Licitacdo fracassada
Acdes Preventivas
P-01 Realizar diversas pesquisas de mercado. Responsavel: LUCAS LIMA CONCEICAO
Acdes de Contingéncia
C-01 Realizar pesquisas em diversas cidades/Estados vizinhos, com tempo héabil para Responsavel: LUCAS LIMA CONCEICAO

recebimento de propostas.

Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° ltem
Falta de material ou
profissional para a

A Contratada nao disponibilizar os

R-02 execugio dos materiais e/ou profissionais em quantidade Gestdo de Contrato  Contratada Baixo 1
- suficiente para a execugéo dos servigos.
Servigos
Impactos
1 Nao finalizagdo dos servigos necessarios.
Acdes Preventivas
P-01 Verificar junto ao fabricante do equipamento a existéncia dos materiais. Responsavel: LUCAS LIMA CONCEICAO
Acdes de Contingéncia
C-01 Realizar compra direta dos componentes necessarios. Responsavel: LUCAS LIMA CONCEICAO

4. Acompanhamento das A¢cdes de Tratamento de Riscos
Nenhum acompanhamento incluido.

5. Responsaveis | Assinantes
Equipe de Planejamento
Documento assinado digitalmente

ub LUCAS LIMA CONCEICAO
g Data: 22/10/2024 07:49:12-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

LUCAS LIMA CONCEICAO
Equipe de apoio
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