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Nota de Atualização da Versão 

 
Este documento é a terceira versão do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e 

Comunicação PDTIC (2014 – 2019) do IFS elaborado para promover seu alinhamento à Estratégia 

de Governança Digital (2016-2019) e à Portaria Nº 19/MP de 29/05/2017 que dispõe sobre a 

implantação da Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação.  

Ele resultou da revisão do referencial estratégico, acompanhamento do plano de ações 

elaborado nas versões anteriores e identificação de novas necessidades em Tecnologia da Informação 

(TI).  

Dessa forma, esta versão do documento compreende as seguintes alterações em relação à 

anterior:  

1. Atualização do Referencial Estratégico para atender a Estratégia de Governança Digital 

(2016-2019), Documentos de Referência, e Princípios e Diretrizes à legislação vigente; 

2. Atualização do Inventário de Necessidades: inclusão de novas necessidades identificadas 

durante o ano de 2017-2018; inclusão da situação da necessidade e atualização do prazo previsto 

para entrega;  

3. Atualização do capítulo 6 – organização da TI para refletir o organograma atual e a 

estrutura de governança de TI do IFS;  

4. Alteração do Capítulo 7 para incluir os resultados alcançados na execução da versão 

anterior do PDTIC. 

5. Alteração do Capítulo 11 incluindo Metas e Ações para atender as novas necessidades 

identificas;  

6. Proposta Orçamentária de TI – Incluídos os Planos Anuais de Contratação de TIC 

referentes a 2017, 2018 e 2019; 

7. Atualização do Plano de Gestão de Riscos para as ações referentes ao período de 2017-

2019. 

8. Atualização dos anexos 03 a 08 tendo como referência o ano de 2018; 

9. Equipe técnica responsável pela atualização do PDTIC foi o Comitê de Planejamento de 

TI e pela aprovação o Comitê Gestor de TI conforme estabelece Portaria Nº 824 de 18/03/2015 - 

Aprovação do PDTIC.  
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APRESENTAÇÃO 

 

As organizações estão se tornando cada vez mais dependentes da Tecnologia da Informação 

- TI, de forma que se torna imprescindível um melhor gerenciamento da TI para que os altos 

investimentos realizados no setor possam agregar valor às empresas (Ferreira, 2010). 

Em 2003, Murakami (2003, p. 32) relatou que “O volume de investimento em TI afeta a 

organização como um todo” e ilustrou sua afirmativa através de um exemplo sobre o que ocorre no 

sistema financeiro: 

No sistema financeiro a tecnologia da informação permeia todas as suas 

unidades administrativas e negócios, afetando os processos, o relacionamento com 

os clientes, o relacionamento dos funcionários com a administração, o 

desenvolvimento de novos produtos, o processo de aquisição de novos conhecimentos 

e acima de tudo a estratégia empresarial. (Murakami, 2003, p. 32) 

Para Ferreira, 

A dependência cada vez maior das organizações por tecnologia da 

informação exige melhor gerenciamento, em relação aos volumosos investimentos 

realizados e aos valores exatos que a tecnologia da informação pode agregar à 

empresa. 

Entretanto, investimentos em tecnologia da informação apresentam 

características distintas de outros investimentos, o que torna difícil a quantificação e 

avaliação de seus benefícios; além disso, cada empresa os gerencia diferentemente, 

não permitindo visão clara dos custos relacionados à tecnologia da informação. 

(Ferreira, 2010, p. 16) 
 

Com o amplo movimento de expansão do IFS, surge a necessidade de se alinhar os objetivos 

estratégicos do instituto às ações de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e somado a 

isto, é preciso se adequar às novas exigências que são impostas pela legislação que trata o tema 

Tecnologia da Informação e Comunicação.  

Motivada por esta realidade, a Diretoria de Tecnologia da Informação – DTI, do Instituto 

Federal de Sergipe – IFS iniciou em 2011 a elaboração da Primeira versão do Plano Diretor de 

Tecnologia da Informação e Comunicação – PDTIC.  

Na segunda versão, buscando o alinhamento do PDTIC com PDI 2014-2019, decidiu-se pela 

ampliação do período de validade para 6 anos, adotando um período anual para as revisões. 

A terceira versão foi elaborada para promover o alinhamento PDTIC à Estratégia de 

Governança Digital (2016-2019) e à Portaria Nº 19/MP de 29/05/2017 que dispõe sobre a 

implantação da Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação - PDTIC é o instrumento de 

gestão que contêm o diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos e processos de Tecnologia da 

Informação e Comunicação - TIC visando atender às necessidades tecnológicas e de informação do 

Instituto Federal de Sergipe - IFS, para o período 2014-2019. 

O IFS é uma instituição federal de ensino de estrutura multicampi criada pela integração de 

duas autarquias federais, o Centro Federal de Educação Tecnológica de Sergipe – CEFET-SE, que 

possuía uma unidade descentralizada (UNED), localizada no município de Lagarto, e a Escola 

Agrotécnica Federal de São Cristóvão – EAFSC. Vinculado ao Ministério da Educação, possui 

natureza jurídica de autarquia, sendo detentor de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, 

didático-pedagógica e disciplinar. Atualmente é composto por 10 (dez) campi situados nas cidades: 

Aracaju, São Cristóvão, Lagarto, Itabaiana, Estância, Nossa Senhora da Glória, Propriá, Tobias 

Barreto, Nossa Senhora do Socorro e Poço Redondo; e 01 (um) polo em Cristinápolis, tendo como 

órgão executivo a Reitoria, instalada em Aracaju, capital sergipana. 

 

Figura 1: Campus do IFS 

 

Na construção do PDTIC foram observados além das diretrizes estabelecidas por diversas 

instruções normativas, leis, recomendações do Tribunal de Contas da União (TCU), e da Secretaria 

de Tecnologia da Informação e Comunicação (SETIC) do Ministério do Planejamento, 
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Desenvolvimento e Gestão (MP); o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI (2014 - 2019) e 

as Estratégias do SISP1: Geral de Tecnologia da Informação – EGTI (2014-2015)2 e de Governança 

Digital – EGD (2016-2019)3; e o Guia de Elaboração do PDTIC4. 

A primeira versão do PDTIC/IFS teve validade de dois anos, contemplando o biênio 2012-

2013. Buscando o alinhamento deste com PDI 2014-2019, decidiu-se pela ampliação do período de 

validade para 6 anos. 

 Por questões de observação das tendências e mudanças tecnológicas é salutar que a equipe 

responsável pela elaboração e manutenção deste plano revise-o em períodos mais curtos, adotando 

desta forma, um período anual para as revisões necessárias. 

Em 2017 o PDTIC é revisado visando o alinhamento à Estratégia de Governança Digital 

(2016-2019) e à Portaria Nº 19/MP de 29/05/2017 que dispõe sobre a implantação da Governança de 

Tecnologia da Informação e Comunicação. 

O PDTIC/IFS está assim organizado: Os capítulos de 1 a 6 trata do contexto em que a TI está 

inserida, a metodologia aplicada, os documentos utilizados como referência, bem como os princípios 

e diretrizes que nortearam a construção deste documento. 

O capítulo 7 apresenta os resultados do PDTIC anterior referenciando que necessidades foram 

atendidas e quais serão reprogramadas. 

                                                      
1 “O Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação (SISP) tem por objetivo, de acordo com o Decreto nº 

7579, de 11 de outubro de 2011, o planejamento, a coordenação, a organização, a operação, o controle e a supervisão dos recursos 

de tecnologia da informação dos órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, em 

articulação com os demais sistemas utilizados direta ou indiretamente na gestão da informação pública federal”. 

2 “A Estratégia Geral de Tecnologia da Informação (EGTI) é um instrumento de gestão do Sistema de Administração dos Recursos 

de Tecnologia da Informação (SISP), que traça a direção da Tecnologia da Informação (TI), definindo o plano estratégico que visa 

promover a melhoria contínua da gestão e governança de TI, assim como a sustentação da infraestrutura, além de subsidiar os órgãos 

do Sistema na elaboração dos Planejamentos de Tecnologia da Informação, inclusive em atendimento ao que determina o Art. 3º. da 

Instrução Normativa (IN) SLTI/MP nº 04, de 12 de novembro de 2010”. 

“Art. 3º Em consonância com o art. 4º do Decreto nº 7.579, de 2011, o Órgão Central do SISP elaborará, em conjunto com os Órgãos 

Setoriais e Seccionais do SISP, a Estratégia Geral de Tecnologia da Informação - EGTI para a Administração direta, autárquica e 

fundacional do Poder Executivo Federal, revisada e publicada anualmente, para servir de subsídio à elaboração dos PDTI pelos 

órgãos e entidades integrantes do SISP”. 

3 “A Estratégia de Governança Digital (EGD) define conceitos, desafios, oportunidades, objetivos estratégicos, as metas, os 

indicadores e as iniciativas para implementar a Política de Governança Digital, instituída pelo Decreto nº 8.638, de 15 de janeiro de 

2016, e norteará programas, projetos, serviços, sistemas e atividades a ela relacionados. 

A estruturação da governança amplia as possibilidades de participação social e de construção colaborativa de políticas e iniciativas 

inovadoras de governo digital, para que possam ser oferecidos melhores serviços que respondam às exigências de transparência e 

prestação de contas para a sociedade. Nesse sentido, a EGD pretende promover um movimento de simplificação e agilização na 

prestação dos serviços públicos e de melhora do ambiente de negócios e da eficiência da gestão pública, conforme explicita o Decreto 

nº 8.414, de 26 de fevereiro de 2015, que instituiu o Programa Bem Mais Simples Brasil”. 
4 ‘Guia de Elaboração de PDTI, disponível no Portal do SISP – www.sisp.gov.br, Comunidade SISP, área de arquivos, pasta PDTI 

– Elaboração e Monitoramento. 
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Na sequência os capítulos 8, 9, 10 e 11 apresentam o referencial estratégico de TI, o 

alinhamento com a estratégia do IFS, o levantamento de necessidades identificadas e os Planos de 

Metas e Ações. 

No Capítulo 11 são apresentadas as soluções necessárias para alcance dos objetivos táticos 

de TI, como: Criação de Escritório de Processos, Criação de Escritório de Projetos, Solução de 

Governança de Serviços. 

Nos capítulos seguintes encontram-se as Políticas de TIC, Plano de Gestão de Pessoas, Plano 

de Investimento e Custeio, Plano de Gestão de Riscos e Proposta Orçamentária de TI. 

Os anexos trazem o Plano de Trabalho do PDTIC, Inventários de Hardware, Software e 

Serviços de TI, e os Quadros de Pessoal de TI. 
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2 TERMOS E ABREVIAÇÕES 

 

Tabela 1: Termos e Abreviações 

CBSI Coordenadoria de Bacharelado em Ciência da Informação 

CDGS Coordenadoria de Desenvolvimento e Gerenciamento de Sistemas 

CGTI Coordenadoria Geral de Tecnologia da Informação 

CMSTI Coordenadoria de Manutenção e Suporte de TI 

CGSTI Coordenadoria de Gerancimento de Serviços de TI 

COBIT Control Objectives for Information and related Technology 

COIMR Coordenadoria de Infraestrutura e Manutenção de Redes 

CSI Coordenadoria de Segurança da Informação 

CTEL Coordenadoria de Telecomunicações 

CTI Coordenadoria de Tecnologia da Informação 

DCOM Diretoria de Comunicação Social 

DOD Documento de Oficialização da Demanda  

DTI Diretoria de Tecnologia da Informação 

EGD Estratégia de Governança Digital 

EGTI Estratégia Geral de Tecnologia da Informação 

GEN Gerência de Ensino 

GOVTI Governança de TI 

IFETS Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia 

IFS Instituto Federal de Sergipe 

IN Instrução Normativa 

ITIL Information Technology Infrastructure Library 

MEC Ministério da Educação 

MP Ministério do Planejamento 

PCTI Planejamento de Contratação de Soluções de Tecnologia da Informação 

PDI Plano de Desenvolvimento Institucional 

PDTIC Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação 

PEI Planejamento Estratégico Institucional 

PROAD Pro-Reitoria de Administração 

SISP Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação  

SLTI Secretaria de Logística de Tecnologia da Informação 

TI Tecnologia da Informação 

TIC Tecnologia da Informação e Comunicação 
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3 METODOLOGIA APLICADA  

 

A Elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – PDTIC – terá 

como base o Guia de Elaboração de Plano Diretor de Tecnologia da Informação do SISP verão 2.0, 

que apresenta um conjunto de fluxos de processos para construção de um Plano Diretor de TI.  

O fluxo é composto por três macroprocessos com suas atividades relacionadas, os quais 

podem ser descritos resumidamente como: 

 

 Preparação: realização de tarefas necessárias para elaboração do PDTIC, como definição 

da abrangência, equipe, metodologia e alinhamento estratégico aos documentos de 

planejamento do órgão; 

 Diagnostico: Essa fase caracteriza-se por buscar compreender a situação atual da TI na 

organização para, em consonância com esse quadro, identificar as necessidades 

(problemas ou oportunidades) que se espera resolver; 

 Planejamento: Essa fase caracteriza-se por planejar o atendimento das necessidades, 

estabelecendo os planos e as ações dados para o alcance dos objetivos esperados. Para 

isso, contempla processos relacionados à priorização das necessidades e planejamento de 

metas e ações, abrangendo aspectos de pessoal, orçamentários e riscos. 

 

Figura 2: Processo de Elaboração do PDI 
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4 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

 

Tabela 2: Documentos de Referência 

Fonte  Documento 

STI Guia de Elaboração do PDTI do SISP, versão 2.0, 2016  

SLTI Guia do Comitê de TI do SISP, versão 2.0, 2011  

STI Guia de GovTIC do SISP, versão 2.0, 2017 (Portaria N 19 de 29/05/2017) 

STI Estratégia de Governança Digital 2016-2019 ( Portaria Nº 68, de 7 /03/ 2016 ) 

SLTI Estratégia Geral de Tecnologia da Informação (EGTI) 2014 -2015 

SLTI Instrução Normativa nº 02 de 30 de Abril de 2008 

Dispõe sobre regras e diretrizes para a contratação de serviços, continuados ou não. 

SLTI Instrução Normativa nº 02, de 16 de dezembro de 2009 

Disciplina as ações de publicidade dos órgãos e entidades integrantes do Poder Executivo 

Federal e dá outras providências. 

SLTI Instrução Normativa nº 04 de 11 de setembro de 2014 

Dispõe sobre o processo de contratação de Soluções de Tecnologia da Informação pelos 

órgãos integrantes do Sistema de Administração de Recursos de Tecnologia da Informação e 

Informática (SISP) do Poder Executivo Federal. 

SLTI Instrução Normativa nº 01 de 19 de janeiro de 2010 

Dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de 

serviços ou obras pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e dá 

outras providências; 

SLTI Instrução Normativa nº 01 de 17 de janeiro de 2011 

Dispõe sobre os procedimentos para o desenvolvimento, a disponibilização e o uso do 

Software Publico Brasileiro - SPB; 

SLTI Instrução Normativa nº 02 de 14 de fevereiro de 2012 

Altera a Instrução Normativa nº 04, de 12 de novembro de 2010; 

SLTI Instrução Normativa n° 4 de 13 de Abril de 2012 

Institui a infraestrutura nacional de Dados Abertos - INDA 

MP Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico  e-PING 

MPOG Modelo 

MP Modelo de Acessibilidade de Governo Eletrônico  e-MAG 

MP Padrões Web em Governo Eletrônico  e-PWG 

IFS Regimento Geral  

IFS Plano de Desenvolvimento Institucional 2014-2019 

IFS Plano Diretor de Tecnologia da Informação 2012-2013 

IFS Mapa Estratégico 2014-2019 

IFS Planejamento Estratégico 2014-2019 

IFS Política de Gestão de Riscos e Controles Internos 

IFS Política de Governança de TIC 

IFS Política de Segurança da Informação e Comunicação 

IFS Sistema de Governança Coorporativa 

IFS Sistema de Governança de TIC 

--- COBIT 4.1 

--- ITIL v.3 
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5 PRINCÍPIOS E DIRETRIZES  

 

Tabela 3: Princípios e Diretrizes 

ID PRINCÍPIO/DIRETRIZ ORIGEM 

PD1 Deve-se maximizar a terceirização de tarefas executivas, para dedicar o quadro 

permanente à gestão e governança da TI organizacional, limitado à maturidade do 

mercado,  interesse público e segurança institucional/nacional. 

· Decreto-lei nº 200/1967, art. 10, § 7º e 8º; 

· Decreto nº 2.271/1997 

PD2 Toda contratação de serviços deve visar ao atendimento de objetivos de negócio, 

o que será avaliado por meio de mensuração e avaliação de resultados.  

· Decreto nº 2.271/1997; 

· Ac 786/2006-P; 
· Ac 1603/2008-P; 

· IN 04/2014 SLTI/MP 

PD3 O pagamento de serviços contratados deve, sempre que possível, ser definido em 

função de resultados objetivamente mensurados. 

· Decreto nº 2.271/1997; 

· Ac 786/2006-P; 

· Ac 1603/2008-P; 

·  IN 04/2014 SLTI/MP 

PD4 A maioria dos bens e serviços de TI atende a padrões de desempenho e qualidade 

que podem ser objetivamente definidos por meio de especificações que são usuais 

no mercado, cabendo obrigatoriamente à licitação por pregão. 

· Ac2471/2008-P 

· Nota Técnica Sefti/TCU nº 2 

· IN 04/2014 SLTI/MP 

PD5 Todos os serviços e processos de TI críticos para a organização devem ser 

monitorados (planejados, organizados, documentados, implementados, medidos, 

acompanhados, avaliados e melhorados) 

· Cobit 4.1 

· ITIL v3 

· Ac1603/2008-P 
· IN 04/2014 SLTI/MP 

PD6 Todos os serviços e processos de TI devem seguir modelos reconhecidos 

internacionalmente referentes à Gestão da Segurança da Informação  

· ABNT NBR ISO/IEC 27001 

· Decreto nº 3.505 
· Decreto nº 4.553 

· Decreto nº 5.482 

· Port. Intermin. Nº 140 
· Decreto nº 6.029 

· AC – TCU nº 461/2004 

· IN GSI nº 1 

· NC 03/IN01/DSIC/GSI/PR 

· NC 04/IN01/DSIC/GSI/PR 

PD7 A identificação das diferentes soluções de TIC que atendam às necessidades do 
negócio deve considerar a disponibilidade de solução similar em outro órgão da 

APF –  Administração Pública Federal e as soluções existentes no Portal do 

Software Público Brasileiro (www.softwarepublico.gov.br) 

· IN 04/2014 SLTI/MP 

PD8 Todas as contratações de serviços, continuados ou não, deverão ser precedidas de 

planejamento, em harmonia com o planejamento estratégico da instituição, que 
estabeleça aos produtos ou resultados a serem obtidos, quantidades e prazos para 

entrega das parcelas, quando couber. 

· IN 02/2008 SLTI/MP 

· IN 04/2014 SLTI/MP 

PD9 A aquisição de bens e serviços de tecnologia da informação e automação deverá 

ser precedida da elaboração de planejamento da contratação, incluindo projeto 

básico ou termo de referência contendo as especificações do objeto a ser 
contratado. 

· Decreto nº 7174/2010 

· IN 04/2014 SLTI/MP 

PD10 As especificações para a aquisição de bens, contratação de serviços e obras por 
parte dos órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e 

fundacional deverão conter critérios de sustentabilidade ambiental, considerando 

os processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e 
matérias-primas. 

·IN 01/2010 SLTI/MP 
 

PD11 Permitir que a gestão de pessoas seja realizada de forma ampla e integrada, 

destacando a importância que elas têm para o sucesso da organização. 

EGTI  2013 - 2015 
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ID PRINCÍPIO/DIRETRIZ ORIGEM 

PD12 Adotar boas práticas de gestão orçamentária para garantir o uso efetivo dos 

recursos financeiros necessários ao cumprimento das metas relacionadas à 

tecnologia da informação. 

EGTI  2013 - 2015 

PD13 Alinhar a TI às estratégias e objetivos da organização, definindo papéis e 

responsabilidades e envolvendo a alta administração nas decisões, além de adotar 

práticas de governança que permitam a entrega de valor ao órgão. 

EGTI  2013 - 2015 

PD14 Adotar processos de trabalho e boas práticas de gestão relevantes e sensíveis à 

gestão de TI visando à melhoria contínua dos resultados. 

EGTI  2013 - 2015 

PD15 Prover condições para uso de padrões tecnológicos, soluções em software 
integradas e padronizadas, infraestrutura e métodos para aquisições conjuntas, os 

quais permitam o melhor desempenho nas atividades relacionadas à TI e forneçam 

serviços de qualidade, com racionalização dos recursos disponíveis.  

EGTI  2013 - 2015 

PD16 Implementar ações a fim de que a segurança da informação e comunicações seja 

efetiva em seus princípios de disponibilidade, integridade, confidencialidade e 

autenticidade. 

EGTI  2013 - 2015 

PD17 Promover a melhoria dos serviços prestados aos cidadãos brasileiros, por meio de 

ações de TI que contribuam para a democratização e a transparência no acesso às 
informações públicas e na conscientização dos direitos, e deveres do cidadão. 

EGTI  2013 - 2015 

PD18 Foco nas necessidades da sociedade: as necessidades da sociedade, tanto de 

pessoas físicas quanto jurídicas, são os principais insumos para o desenho e a 

entrega de serviços públicos digitais. 

EGD 2016-2019 

PD19 Abertura e transparência: ressalvado o disposto em legislação específica, dados 
e informações são ativos públicos que devem estar disponíveis para a sociedade, 

de modo a dar transparência e publicidade à aplicação dos recursos públicos nos 

programas e serviços, gerando benefícios sociais e econômicos. 

EGD 2016-2019 

PD20 Compartilhamento da capacidade de serviço: órgãos e entidades deverão 
compartilhar infraestrutura, sistemas, serviços e dados, de forma a evitar 

duplicação de esforços, eliminar desperdícios e custos e reduzir a fragmentação da 

informação em silos. 

EGD 2016-2019 

PD21 Simplicidade: reduzir a complexidade, a fragmentação e a duplicação das 

informações e dos serviços públicos digitais, otimizando processos de negócio, 
com foco na eficiência da prestação de serviços à sociedade. 

EGD 2016-2019 

PD22 Priorização de serviços públicos disponibilizados em meio digital: sempre que 

possível, os serviços públicos serão oferecidos em meios digitais, sendo 

disponibilizados para o maior número possível de dispositivos e plataformas. 

EGD 2016-2019 

PD23 Segurança e privacidade: os serviços públicos digitais devem propiciar 
disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade dos dados e 

informações, além de proteger o sigilo e a privacidade pessoais dos cidadãos na 

forma da legislação. 

EGD 2016-2019 

PD24 Participação e controle social: possibilitar a colaboração dos cidadãos em todas 
as fases do ciclo das políticas públicas e na criação e melhoria dos serviços 

públicos. Órgãos e entidades públicas devem ser transparentes e dar publicidade à 

aplicação dos recursos públicos nos programas e serviços do Governo Federal, 
fornecendo informação de forma tempestiva, confiável e acurada para que o 

cidadão possa supervisionar a atuação do governo. 

EGD 2016-2019 

PD25 Governo como plataforma: o governo deve constituir-se como uma plataforma 

aberta, sobre a qual os diversos atores sociais possam construir suas aplicações 
tecnológicas para a prestação de serviços e o desenvolvimento social e econômico 

do país, permitindo a expansão e a inovação. 

EGD 2016-2019 
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ID PRINCÍPIO/DIRETRIZ ORIGEM 

PD26 Inovação: devem ser buscadas soluções inovadoras que resultem em melhoria dos 

serviços públicos. 

EGD 2016-2019 

PD27 Foco nas partes interessadas: as estruturas de governança e gestão de TIC, bem 
como as estratégias, os planos, projetos e serviços de TIC, deverão ser 

desenvolvidos tendo como principal insumo as necessidades das principais partes 

envolvidas no uso de TIC (sociedade, alta administração e áreas de negócio da 
organização), alinhadas aos objetivos do setor público. 

Portaria Nº 19, de 29/05/2017  

“Dispõe sobre a implantação da Governança de 

Tecnologia da Informação e Comunicação nos 

órgãos e entidades pertencentes ao Sistema de 
Administração dos Recursos de Tecnologia da 

Informação do Poder Executivo Federal – SISP”. 

PD28 TIC como ativo estratégico: a governança de TIC deve ser implantada buscando 
o papel estratégico da TIC para contribuir, de maneira eficaz, com a sustentação 

dos serviços públicos providos pela organização e com a viabilização de novas 

estratégias. 

Portaria Nº 19, de 29/05/2017  

“Dispõe sobre a implantação da Governança de 

Tecnologia da Informação e Comunicação nos 

órgãos e entidades pertencentes ao Sistema de 
Administração dos Recursos de Tecnologia da 

Informação do Poder Executivo Federal – SISP”. 

PD29 Gestão por resultados: as ações relacionadas à governança de TIC deverão ser 

implantadas considerando mecanismos para a medição e o monitoramento das 
metas de TIC, permitindo que a função de governança possa validar, direcionar, 

justificar e intervir nas estratégias e ações de TIC da organização, realizando 

benefícios com otimização de custos e riscos. 

Portaria Nº 19, de 29/05/2017  

“Dispõe sobre a implantação da Governança de 
Tecnologia da Informação e Comunicação nos 

órgãos e entidades pertencentes ao Sistema de 

Administração dos Recursos de Tecnologia da 
Informação do Poder Executivo Federal – SISP”. 

PD30 Transparência: o desempenho, os custos, os riscos e os resultados das ações 

empreendidas pela área de TIC deverão ser medidos pela função de gestão de TIC 
e reportados à alta administração da organização e à sociedade por meio de canais 

de comunicação adequados, provendo transparência à aplicação dos recursos 

públicos em iniciativas de TIC e propiciando amplo acesso e divulgação das 
informações. 

Portaria Nº 19, de 29/05/2017  

“Dispõe sobre a implantação da Governança de 
Tecnologia da Informação e Comunicação nos 

órgãos e entidades pertencentes ao Sistema de 

Administração dos Recursos de Tecnologia da 
Informação do Poder Executivo Federal – SISP”. 

PD31 Prestação de contas e responsabilização: os papéis e responsabilidades acerca 

das tomadas de decisão que envolvem os diversos aspectos de TIC deverão ser 
definidos, compreendidos e aceitos de maneira clara e sem ambiguidade, de forma 

a assegurar a adequada prestação de contas das ações, bem como a 

responsabilização pelos atos praticados. 

Portaria Nº 19, de 29/05/2017  

“Dispõe sobre a implantação da Governança de 
Tecnologia da Informação e Comunicação nos 

órgãos e entidades pertencentes ao Sistema de 

Administração dos Recursos de Tecnologia da 
Informação do Poder Executivo Federal – SISP”. 

PD32 Conformidade: as ações relacionadas à governança de TIC deverão contribuir 

para que as ações de TIC cumpram obrigações regulamentares, legislativas, legais 

e contratuais aplicáveis. 

Portaria Nº 19, de 29/05/2017  

“Dispõe sobre a implantação da Governança de 

Tecnologia da Informação e Comunicação nos 
órgãos e entidades pertencentes ao Sistema de 

Administração dos Recursos de Tecnologia da 

Informação do Poder Executivo Federal – SISP”. 

PD33 Considerar as práticas definidas no Guia de Governança de TIC do SISP, 

disponível no endereço eletrônico http://www.sisp.gov.br/govtic, observando as 

especificidades e o nível de maturidade atual da organização. 

Portaria Nº 19, de 29/05/2017  

“Dispõe sobre a implantação da Governança de 

Tecnologia da Informação e Comunicação nos 
órgãos e entidades pertencentes ao Sistema de 

Administração dos Recursos de Tecnologia da 

Informação do Poder Executivo Federal – SISP”. 

PD34 Fomentar a integração visando o compartilhamento e a otimização dos 

recursos de TIC entre órgãos e entidades. 

Portaria Nº 19, de 29/05/2017  

“Dispõe sobre a implantação da Governança de 

Tecnologia da Informação e Comunicação nos 

órgãos e entidades pertencentes ao Sistema de 
Administração dos Recursos de Tecnologia da 

Informação do Poder Executivo Federal – SISP”. 

PD35 Definir, formalmente, no âmbito da organização: 

a) os princípios e as diretrizes para a governança de TIC, específicas para o órgão 

e complementares às dispostas nesta Portaria, se necessário; 

b) os papéis e responsabilidades dos envolvidos nas tomadas de decisões sobre 

TIC; 

c) as estruturas envolvidas na governança de TIC; 

d) os mecanismos de transparência e prestação de contas dos investimentos de 
recursos públicos aplicados em iniciativas de TIC; e 

e) as interfaces entre as funções de governança e gestão de TIC. 

Portaria Nº 19, de 29/05/2017  

“Dispõe sobre a implantação da Governança de 

Tecnologia da Informação e Comunicação nos 

órgãos e entidades pertencentes ao Sistema de 

Administração dos Recursos de Tecnologia da 

Informação do Poder Executivo Federal – SISP”. 
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6 ORGANIZAÇÃO DA TI  

 

A gestão e a organização de processos, projetos e ações de tecnologia da informação no IFS 

envolvem diferentes agentes, entre os quais podemos destacar: a Diretoria de Tecnologia da 

Informação (DTI), Governança de TI, Escritório de Projetos de TI, Escritório de Processo de TI, 

Coordenações Sistêmicas de TI e as Coordenações de TI de cada Campus. 

O processo de organização e gestão ocorre normalmente, em duas dimensões: uma global e 

outra no âmbito de cada Campus. Na perspectiva global, a coordenação de tais processos e atividades 

cabe à Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI), Unidade Central vinculada diretamente a 

Reitoria. A DTI atua em especial no que se refere ao desenvolvimento e ao gerenciamento de 

soluções corporativas de TI para o IFS, relativas às vertentes organizacionais e gerenciais. Como 

exemplo, pode-se citar o desenvolvimento e a gestão de sistemas Administrativos e Acadêmicos, 

Gerenciamento de Servidores de Rede, E-mail Institucional, Gerenciamento de Serviços de TI, 

Governança de TI, TI Verde, etc. 

Na outra dimensão, no âmbito de cada campus, com base nos direcionamentos globais, 

planejam e executam a gestão e a organização da TI, segundo suas necessidades e prioridades. Desta 

forma, é estabelecido um ciclo de retroalimentação onde as definições globais são aplicadas em todos 

os campi, no entanto, cada campus também demonstra suas necessidades locais para serem discutidas 

pela CTI. 

Atualmente a unidade de tecnologia da informação do IFS tem o status de Diretoria e está 

organizada da seguinte maneira: 
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Figura 3: Estrutura Organizacional Atual de TIC - Reitoria 

  

 Regimento Interno da DTI está detalhado na Seção III da Resolução nº 39/2016/CS/IFS, de 11 

de abril de 2016. 
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Figura 4: Estrutura Organizacional Atual de TIC - Campus 
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6.1 Governança de TIC 
 

A Política de Governança de TIC/IFS (PGTIC), instituída pela Deliberação Nº 

63/CGTIC/IFS de 02/10/2017, define princípios, diretrizes e estrutura organizacional referentes a 

governança e gestão de TIC para Instituição. 

“Art. 22. Para os efeitos dessa política compõe as Estruturas Organizacionais envolvidas na Gestão e 

Governança de TIC: 

I – Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação (CGTIC) – órgão colegiado de caráter 

permanente, instituído pela Portaria Nº 1039/IFS de 28/04/2014, e de natureza deliberativa convalidada pela Resolução 

Nº 17/2017/CS/IFS de 13/03/2017.   

II – Comitê Gestor de Segurança da Informação (CGSI) - órgão colegiado de caráter permanente, 

instituído pela Portaria Nº 1179/IFS de 13/04/2014, e de natureza deliberativa convalidada pela Resolução Nº 

17/2017/CS/IFS de 13/03/2017.   

III – Comitê de Planejamento de TIC - órgão colegiado de natureza consultiva, instituído pela Portaria 

Nº 824/IFS de 18/03/2015 e recomposto anualmente; 

IV – Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI) e Coordenações de Tecnologia da Informação (CTI) 

dos Campi; 

V – Coordenação de Governança de TI (GovTI); 

a)  Escritório de Processos de TI (EprocTI); 

b)  Escritório de Projetos de TI (EprojTI); e 

VI – Auditoria Interna (AUDINT)”. 

 

“Art. 23º Os papéis e responsabilidades referentes a Governança e Gestão de TIC no Instituto 

desenvolvidos pelas estruturas organizacionais se darão da seguinte forma: 

I – Alta administração – responsável pela governança de TIC no IFS; 

II - Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação (CGTIC) - responsável pelo 

estabelecimento e alcance dos objetivos e das metas de TIC, bem como pela orientação das iniciativas e dos 

investimentos em TIC; 

III - Comitê Gestor de Segurança da Informação (CGSI) – responsável pela implementação da Política 

de Segurança da Informação; 

IV– Comitê de Planejamento de TIC – executa o Processo de Acompanhamento do PDTIC auxiliando o 

CGTIC no monitoramento e avaliação da implementação das ações, do uso dos recursos e da entrega dos serviços, com 

o objetivo de atender às estratégias e aos objetivos institucionais; 

V – Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI) e Coordenadorias de Tecnologia da Informação (CTI) 

dos Campi – é responsável pelo planejamento, desenvolvimento, execução e monitoramento das atividades de TIC, 

devendo assessorar o CGTIC na governança de TIC; 

VI – Coordenação de Governança de TI (GovTI) -  assessora a DTI e CTI’s na implantação das Políticas 

de Governança de TI e Segurança da Informação e acompanha sua execução. 

a) Escritório de Processos de TI (EprocTI); – auxilia na formalização e acompanhamento dos 

processos de governança e Gestão de TIC; 

b) Escritório de Projetos de TI (EprojTI); – auxilia o gerenciamento, monitoramento e controle do 

portfólio de TIC; 

VII – Auditoria Interna (AUDINT) - analisa a conformidade do ambiente de TIC, avaliando e 

desenvolvendo mecanismos para a manutenção da conformidade da área de TIC com os marcos regulatórios que regem 

a administração pública”. 

 

O Sistema de governança de TIC e Tabela de distribuição dos direitos decisórios de TIC entre 

comitês e estruturas organizacionais do IFS foram institucionalizados através da Deliberação Nº 

15/CGTIC/IFS de 10/07/2018, conforme figuras 05 e 06. 
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Figura 5: Sistema de Goveranança de TIC do IFS 

 
Figura 6: Distribuição dos direitos decisórios de TIC 

 

A Diretoria de Tecnologia da Informação, por meio de seu representante, também integra o 

Comitê de Governança, Riscos e Controle (CGRC) do IFS.  
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7 RESULTADOS DO PDTIC ANTERIOR  

Detalhada na versão anterior do PDTIC disponível no link 

http://www.ifs.edu.br/images/Hotsites/dti/Documentos/PDTIC/PDTI_IFS20142019publicado.pdf. 

7.1 Resultados de PDTIC (2014 – 2017) versão 2.1 

 

Tabela 4: Percentual de atendimento de necessidades (2014 – 2017) 

Tipo de necessidade 

Total de Necessidades  

Atendidas 

plenamente 

Atendidas 

parcialmente 

Em 

andamento 

Não iniciadas Excluídas 

Contratações de T.I. 6 2 0 0 2 

Governança e Gestão de T.I. 8 5* 0 0 0 

Infraestrutura de T.I. 14 4 1 5 0 

Pessoal de T.I. 1 1 0 0 0 

Segurança da informação 9 2 0 5 0 

Sistemas 29 4 0 2 0 

Suporte 7 6 2 1 0 

Treinamento 1 58* 0 7 0 

Total 73 82 4 20 2 

Percentual total (%) 40,3 45,3 2,2 11,1 1,1 

* Foram consideradas necessidades atendidas parcialmente porque representam ações continuadas 

durante a vigência do PDTIC. 

 

 

Figura 7: Percentual de atendimento de necessidades (2014 – 2017) 
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Tabela 5: Situação das Necessidades de Contratações de TI 

Necessidades atendidas plenamente 

3 Serviços de Impressão e Digitalização 

6 Telefonia Voip (Voice over Internet Protocol) 

7 Suporte e Treinamento para os Sistemas Qacadêmico e Qseleção 

36 Migração dos Serviços de Webmail para nuvem do SERPRO 

178 Suporte e Treinamento para os Sistemas Qacadêmico e Qseleção 

180 Suporte e Treinamento para o Sistemas Pergamum 

Necessidades atendidas parcialmente 

5 Solução integrada de Governança 

182 Implantação do Sistema Acadêmico SIGAA, e descontinuidade do Q-Acadêmico 

Necessidades Excluidas 

1 Circuito Fechado de Televisão - CFTV 

2 Midia Digital 

 

Observações:  

1. As necessidades 19, 20, 21, 22, 23, 24 25, 29, 30, 31, 32, 35, 39, 40, 41, 42 embora 

classificadas como infraestrutura geraram Contratações de TI;  

2. As necessidades 47, 45, 49, 50, 58, 59 embora classificadas como segurança da informação 

geraram Contratações de TI; 

3. As necessidades 80, 81, 82, 83, 84, 87, 95 embora classificadas como sistemas geraram 

Contratações de TI; 

4. A necessidade 96 embora classificada como suporte gerou Contratações de TI; 

5. A necessidade 1 foi excluída considerando os autos do processo de numero 

23060.001311/2014-91, que apresenta a solucão de CFTV como de alto custo de aquisição e 

mantenibilidade, necessitando de uma equipe especiliza para tal; e cuja formação é adversa 

a da equipe atual da DTI. Desta forma, há de se aplicar um estudo para a conversão desta 

contratação em um servico de monitoramento patrimonial digital que necessáriamente não 

está ligado a Tecnologia da Informação, diante do fato de se tornar apenas outra desinecia do 

servico atual de vigilância; 

6. A necessidade 2 foi excluída considerando o fato da Mídia Digital ser um veiculo para ações 

de Marketing Institucional interno e o cerne deste serviço não está atribuído à ferramentas de 

TIC. Recomendamos que essa ação se torne parte do planejamento de Comunicação 

Institucional e validadas as tecnologias a serem usadas, se adquiridas ou não, uma vez que 

tais veículos podem ser utilizados a partir da infraestrutura existente na instituição. 
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Tabela 6: Situação das Necessidades de Governança e Gestão de TI 

 

Observações: As necessidades 10 e 11 constituem ações contínuas realizadas durante a vigência do 

PDTIC. 

 

  

Necessidades plenamente atendidas 

8 Adotar processos formais de gerenciamento de projetos 

9 Ajustar o PDTIC ao PEI/IFS (2014-2019) e EGTI (2014-2015) 

12 Criar o portfólio de Projetos e Serviços de TI 

14 Formalizar metodologia para gerenciamento de portfólio de Projetos e Serviços de TI 

15 Formalizar o Processo de Software 

16 Implantar o escritório de projetos e processos de TI promovendo a capacitação dos técnicos 

13 Estabelecimento de convênios cooperativos com empresas da área de tecnologia para troca de conhecimento. 

183 Atualização do PDTIC ao PEI/IFS (2014-2019) e EGTI (2014-2015) e Estratégia de Governança Digital (EGD) 

Necessidades parcialmente atendidas 

4 Solução Integrada de Gerenciamento de Serviços de TI 

10 Aprimorar o acompanhamento do planejamento e gestão orçamentária de TI 

11 Aprimorar os meios de divulgação dos resultados da gestão e uso de TI 

17 Mapear e automatizar os processos existentes associados aos serviços de TIC, planejamento e gestão de contratos. 

18 Treinamentos específicos para gestão de TI, governança de TI, planejamento da contratação de bens e serviços de TI 
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Tabela 7: Situação das Necessidades de Infraestrutura de TI 

Necessidades atendidas plenamente 

20 Ampliação de banda do link dedicado de internet de 10 Mbps para 20 Mbps. 

21 Ampliação do ambiente de virtualização dos serviços e servidores. 

22 Ampliação do link de internet de 10 Mbit/seg para 20 Mbit/seg. 

23 Ampliação e reestruturação de Cabeamento Estruturado (Reitoria e todos os Campi). 

25 Climatização da sala de servidores e ativos de rede do pavimento superior da sala de servidores e ativos de rede do campus 

Itabaiana existente em sua sede provisória 

26 Criação de Política de licenciamento dos softwares utilizados no IFS 

29 Implantação da estrutura de Backbone para receber a fibra óptica da operadora da internet, entre o espaço do portão de entrada 

do Instituto até o prédio da sala da CTI. 

30 Implantação de Cabeamento Estruturado Cat 6, implantação de malha óptica e/ou interligação de unidades via rádio difusão. 

32 Implantação de rede sem fio nos campi Estância, Socorro, Itabaiana, Propriá, Poço Redondo e Tobias Barreto. 

35 Contratação de Link Dedicado de Acesso à Internet Redundante para o Campus Nossa Senhora do Socorro. Links de backup. É 

recomendável a contratação de mais um link para redundância, pois, no decorrer deste ano, já tivemos várias paradas de serviço 

dos links que possui apenas um link de internet. Os Campi que necessitam são Reitoria, EAD/PRONATEC, Glória. 

37 Mudança da CTI para outro local visando a chegada dos novos servidores (pessoal) e também para melhoria dos serviços 

prestados já que o local atual não atende adequadamente o que propõe a norma. 

38 Realizar a integração dos AP’s com a controladora, lembrando que esta se encontra em Aracaju e que dependemos totalmente 

da DTI para a realização desta tarefa. 

39 Reestruturação de sistema de telefonia convencional e Voip. 

40 Reestruturação do ambiente de Correio Eletrônico Institucional. 

Necessidades atendidas parcialmente 

24 Aquisição de novos switches para os Campi 

33 Implantação de sistema de monitoramento e localização de elementos nos campi. 

41 Renovação de parque sistêmico mediante vencimento das licenças. 

42 Renovação de parque tecnológico mediante vencimento das garantias. 

Necessidades em andamento  

34 Implantação do Site de backup Aracaju e São Cristóvão 

Necessidades não iniciadas 

19 Adquirir uma televisão para usar juntamente com o equipamento de videoconferência. 

27 Criação de Política de renovação do parque tecnológico do IFS 

28 Elaborar projeto base de infraestrutura para CTI's dos Campi 

31 Implantação de Estrutura CFTV (Campi Aracaju, Glória, Lagarto e São Cristóvão). 

43 Virtualização de Ambiente de Laboratórios 
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Tabela 8: Situação das Necessidades de Pessoal de TI 

 

Necessidades atendidas plenamente 

45 
Nomeação de 2 (dois) novos servidores para o setor, haja vista que, seu coordenador que atualmente é o único servidor em 

exercício será removida para DTI/Reitoria e o mesmo funciona em 3 (três) turnos ininterruptos. 

Necessidades atendidas parcialmente 

46 Contratar servidores de ti. 

 

Tabela 9: Situação das Necessidades de Segurança da Informação 

 

  

Necessidades atendidas plenamente 

47 Aquisição de Appliances para Cache. 

48 Aquisição de solução de antivírus gerenciável. 

49 Aquisição de Storage para consolidação da política de backup; 

50 Implantação de ambiente específico com controle de acesso para acomodação dos servidores. 

53 Implantação de solução de controle e monitoramento de acesso e uso do ambiente WI-FI LIVRE 

57 Implantação de solução de segurança física para a CTI do Campus São Cristóvão 

58 Implantação de solução de segurança física para a DTI no Campus Aracaju 

59 Implantar controle de segurança e autenticação nas redes sem fio na Reitoria e em todos os Campi 

60 Instituir Coordenação de Segurança da Informação 

Necessidades atendidas parcialmente 

46 Aplicar política de Segurança da Informação 

51 Implantação de ambiente específico para armazenamento dos Backups e Logs sistêmicos 

Necessidades não iniciadas 

52 Implantação de identificação eletrônica para os servidores institucionais 

54 Implantação de solução de monitoramento dos bens móveis e imóveis dos Campi 

55 Implantação de solução de segurança física para a CTI do Campus Estância, Lagarto 

56 Implantação de solução de segurança física para a CTI do Campus Glória 

179 Implantar Storage para consolidação da política de backup no Campus Itabaiana,Lagarto 
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Tabela 10: Situação das Necessidas de Sistemas 

 

 

 

Necessidades atendidas plenamente 

63 Desenvolver de Hotsite da CPPD 

64 Desenvolver de Hotsite da Editora IFS 

65 Desenvolver de Hotsite da PROGEP 

66 Desenvolver de Hotsite da PROPEX 

67 Desenvolver Hotsite da Biblioteca do IFS 

68 Desenvolver Hotsite da DCOM 

69 Desenvolver Hotsite da PROAD 

70 Desenvolver Hotsite do Processo Seletivo 

71 Desenvolver Hotsite PROEN 

72 
Desenvolver junto com a DTI e PRODIN, software que ajude no mapeamento dos perfis profissionais dos servidores 

do IFS 

73 
Desenvolver pesquisa informatizada visando a levantar as demandas de capacitação e qualificação docente e técnico 

administrativo; 

74 Desenvolver sistema de cadastro de colaboradores para processo seletivo 

75 Desenvolver sistema para gerenciamento de arquivos da RSC 

77 Elaborar junto com a DTI sistema informatizado para elaboração de lista de espera para remoção 

79 Hospedar na página eletrônica do IFS a mídia Mostra Virtual das Profissões. 

80 Implantar módulos do SIG referente ás áreas de Compras e Contratos. 

81 Implantar módulos do SIG referentes à área financeira-contábil 

82 Implantar módulos do SIG referentes às áreas de Auditoria e Controle Interno 

83 Implantar módulos do SIG referentes às áreas de manutenção e materiais 

84 Implantar módulos do SIG referentes às áreas de orçamento e finanças 

85 Implantar sistema para gerenciamento de atendimento 

86 Implantar sistema/Questionário para captação dos dados de alunos evadidos interessados no reingresso à instituição 

87 Implantar software para controle de transportes e requisição de veículos. 

88 
Implantar um sistema integrado para controle de Patrimônio do IFS que contemple todos os CAMPI em uma única 

base. 

91 
Manter mídia audiovisual na página eletrônica do IFS contendo informações sobre o perfil e as possibilidades de 

atuação de todos os cursosofertados pelo IFS. 

92 Refatorar o sistema para gerenciamento do programa de assistência estudantil (PRAAE) 

93 Sistema para controle de horas trabalhadas por professores. 

94 Sistema para controle de progressão por mérito. 

95 Sistema para ponto eletrônico 
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Tabela 10: Situação das Necessidas de Sistemas (continuação) 

 

 

 

Tabela 11: Situação das Necessidades de Suporte 

Necessidades atendidas parcialmente 

76 
Desenvolver sistema para gerenciamento de informações do Mulheres Mil  

(PROJETO DESCONTINUADO E DEVE CONSTAR COMO CANCELADO) 

78 Fortalecer a padronização do ambiente de TIC com base nos padrões de governo (e-MAG, e-PING) 

89 Implantar um sistema para controle do Refeitório do Campus São Cristóvão 

90 Implantar uma ferramenta para Gerenciamento de Projetos 

Necessidades não iniciadas 

61 Adequar o sistema de inventario de Hardware com o sistema de patrimônio 

62 Customizar a plataforma OJS para biblioteca (DEMANDA CANCELADA PELA ÁREA RESPONSÁVEL) 

Necessidades atendidas plenamente 

96 Adquirir equipamentos sobressalentes para backup - substituição 

97 Autonomia para gerenciamento dos e-mails institucionais dos servidores em exercício no campus; 

98 Centralização dos logins (usuários e senhas) dos sistemas do IFS. 

101 Criar novas definições de SLA (Service Level Agreement) – Acordo de Nível de Serviço 

106 
Levantamento dos servidores (serviços) de rede, disponíveis no IFS bem como as tecnologias 

implementadas e equipe de técnica de operação. 

107 Mapeamento das topologias de rede implementadas no IFS. 

109 Padronização dos logins bem como definição do setor que os cria. 

Necessidades atendidas parcialmente 

99 Criação de Mecanismos para avalição do desempenho dos Serviços de TI 

100 Criar mecanismos de controle para central de serviços de TI 

102 
Desenvolver manuais passo a passo, para problemas básicos – manual de procedimentos operacionais 

(PO´s) 

103 Implantação de Central de Serviços 

105 Implementar Sistema de Inventário integrado ao Service Desk 

110 
Proporcionar treinamentos em gerenciamento de serviços para toda a equipe da central de serviços – 

suporte, baseado na biblioteca ITIL 

Necessidades em andamento  

104 Implantação do padrão ITIL como Metodologia de Trabalho. 

108 
Montar infraestrutura básica para funcionamento da Central de Serviços, através da aquisição de 

equipamentos. 

Necessidades não iniciadas 

111 Redundância dos Arquivos e configurações das Máquinas Virtuais (VMs) entre os servidores físicos 
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Tabela 12: Situação das Necessidades de Treinamento 

 

 

 

 

Necessidades atendidas plenamente 

168 Sistema Qacadêmico junto à Qualidata 

Necessidades atendidas parcialmente 

112 Administração de servidores Linux e WEB 

113 Administração de Videoconferência 

114 Análise Forense 

115 Arquitetura e Protocolos de Redes TCP-IP 

116 Asterix 

121 Banco de Dados 

122 Banco de Dados MYSQL - Administração 

123 Banco de Dados MYSQL - Linguagem procedural 

124 Banco de dados POSTGRES SQL - Administração 

125 Banco de Dados POSTGRES SQL - Linguagem procedural 

126 Banco de dados Relacional: conceitos, estruturas e SQL 

127 Banco de dados: Postgresql 

128 COBIT 

129 Configuração avançada de servidores WEB - Apache 

130 Congressos ou seminários sobre software livre ou outros temas 

132 Curso avançado em Banco de Dados 

133 Curso intermediário em JSF 

134 Desenvolvimento WEB HTML, XML, DHTML, CSS, AJAX e Tabless) 

135 Elaboração de Indicadores de Desempenho Institucional 

136 Elaboração de PDTI 

137 Engenharia de software: concepção, metodologias e desenvolvimento de projetos 

138 Fiscalização em Aquisições de Tecnologia da Informação (TI)" 

139 Fundamentos de Governança de TI 

140 Gerência de Mudança e Configuração 

141 Gerenciamento de Projetos de TI 

142 Gerenciamento de Serviços de TI 

143 Gestão da Segurança da Informação - NBR 27001 e NBR 27002 
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Tabela 12: Situação das Necessidades de Treinamento (continuação) 

 

  

Necessidades atendidas parcialmenteNecessidades atendidas parcialmente 

144 Gestão de projetos para implantação de processos de negócios 

145 Gestão de Riscos de TI - NBR 27005 

146 Governança de TI com COBIT 

147 Interconexão de Redes de Computadores 

148 Introdução à gerência de projetos. 

149 Introdução à Voz sobre IP e Asterisk 

150 IPv6 Básico 

151 ITIL v3 Fundamentos 

152 Joomla Web 

153 Linguagem de Modelagem Unificada - UML 

154 Linguagem de Programação Java 

155 Linguagem de Programação PHP 

156 Linux network server – 4 linux 

157 Mapeamento, Modelagem, Automação e Gestão de processos de negócios 

158 Metodologia de desenvolvimento de sistemas: RUP, Extreme Programming, Scrum 

161 Planejamento e Contratação de Serviços de TI 

162 Planejamento e Gestão Estratégica de TI 

163 Planejamento e Projeto de Infraestrutura para Datacenter 

164 Programação Orientado a Objetos: Conceitos e Modelagem 

165 Roteamento Avançado 

166 Segurança de servidores WEB (http://esr.rnp.br/seg9) 

167 Segurança em Redes sem Fio 

169 SQL Server (VERSÃO ATUAL) - Administração de Banco de Dados 

170 Sql server (VERSÃO ATUAL) – implantação e gerenciamento 

171 SQL Server (VERSÃO ATUAL) - Linguagem procedural 

172 Tecnologias de Redes sem Fio 

173 Teste de software 

174 Tratamento de Incidentes de Segurança 

175 Virtualização de servidores 

176 Vmware – instalação, configuração e gerenciamento 

177 Web StandardsWeb (XHTML/HTML5) 
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Tabela 12: Situação das Necessidades de Treinamento (continuação) 
 

Necessidades não iniciadas 

117 Auditoria de Dados 

118 Auditoria de Tecnologia da Informação 

119 Auditoria de Tecnologia da Informação: Módulo Introdutório 

120 Auditoria de TI: Fiscalização em Aquisições 

131 Controles Gerais de Tecnologia da Informação (TI) 

159 Microsoft Hyper V 

160 Microsoft Windows Server (VERSÃO ATUAL) 
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8 REFERENCIAL ESTRATÉGICO DE TI 

 

8.1 Missão 

Oferecer e viabilizar soluções na área de TIC, alinhadas as diretrizes institucionais de ensino, 

pesquisa, extensão e inovação, agregando valor ao negócio com riscos aceitáveis. 

 

8.2 Visão 

Torna-se referência na área de TIC até 2019, buscando otimizar recursos para desenvolver a 

infraestrutura do IFS e viabilizar de maneira eficiente e eficaz as demandas institucionais. 

 

 Visão Interna 

Ser reconhecida até 2019 por todos os integrantes do IFS, como um organismo que prima 

pela excelência em soluções de tecnologia da informação e comunicação. 

 Visão Externa 

Tornar-se referência em soluções de Tecnologia da Informação e comunicação entre os 

Institutos Federais até 2019. 

 

8.3 Valores 

 Cooperação: Promover um ambiente propício à construção coletiva de soluções e do 

conhecimento; 

 Comprometimento: Assegurar comportamento que gere confiança nos serviços 

prestados à sociedade; 

 Produtividade (eficiência e eficácia): Atuar orientado para os resultados que 

assegurem o cumprimento da missão; 

 Proatividade: Assegurar comportamento que gere confiança nos serviços prestados 

à sociedade; 

 Inovação: Buscar soluções inovadoras para melhor prover as informações e os 

recursos de TI; 

 Sustentabilidade: Assegurar que a informação e os recursos de TI sejam 

economicamente viáveis, socialmente justos e culturalmente aceitos; 
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 Foco em resultados: Buscar sempre a geração de valor para os organismos sistêmicos 

e para as comunidades externa e interna, com credibilidade e efetividade; 

 Ética: Agir coerentemente com os princípios morais; 

 Transparência: Assegurar o acesso às informações nos mais variados níveis com 

vistas à efetivação do controle social. 
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8.4 Objetivos Estratégicos 

 

Sabendo da importância de se ter um planejamento totalmente entrelaçado aos objetivos 

institucionais do IFS, a equipe de elaboração do PDTIC teve por base documentos e instâncias 

institucionais que possam garantir este alinhamento, além das diretrizes estabelecidas por diversas 

instruções normativas, leis, recomendações do Tribunal de Contas da União (TCU),  da Secretaria 

de Tecnologia da Informação e Comunicação (SETIC) do Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão (MP); o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI (2014 - 2019) e 

as Estratégias do SISP: Geral de Tecnologia da Informação – EGTI (2014-2015) e de Governança 

Digital – EGD (2016-2019); e o Guia de Elaboração do PDTI. 

PDI, EGTI e EGD, em conjunto com o trabalho realizado junto às instâncias diretivas do IFS, 

foram os norteadores dos trabalhos de elaboração do PDTIC.  

O PDTIC definirá como a área de TI, representada pela Diretoria de Tecnologia da 

Informação - DTI contribuirá para o alcance dos objetivos estratégicos. 
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Figura 8: Mapa Estratégico do IFS 2014-2019  
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Figura 9: Mapa Estratégico do SISP (EGTI  2014-2015) 
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Figura 10: Mapa Estratégico do SISP (EGD  2016-2019) 
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8.4.1 Objetivos Táticos de TI alinhados ao PEI/IFS, EGTI/SISP e EGD/SISP. 

 

Tabela 13: Objetivos Táticos TI x Objetivos Estratégicos 

OBJETIVOS TÁTICOS TI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

1 - CONSOLIDAR A EXPANSÃO DO IFS 

Descrição: Garantir a disponibilidade de Infraestrutura de TI, adequadas às demandas decorrentes da 
Expansão. 

OE07.Ampliar a informatização de processos administrativos e acadêmicos (PEI/IFS). 

OE.07 - Compartilhar e integrar dados, processos, sistemas, serviços e infraestrutura (EGD 2016-2019) 

OE.05 - Melhorar a governança e a gestão por meio do uso da tecnologia (EGD 2016-2019) 

 

2 - MELHORAR OS PROCESSOS DE APOIO 

Descrição: Prover soluções de TI que permitam a automatização e modernização da organização 
agregando valor na consecução de seus objetivos institucionais. 

3 - Aprimorar a Formação Continuada dos Servidores e Gestores de TI 

Descrição: Desenvolver as competências dos profissionais de TI para o melhor desempenho de suas 

atribuições, e aperfeiçoamento de competências para novos desafios profissionais, seja no aspecto técnico 
ou gerencial, visando o atendimento das demandas Institucionais. 

Aprimorar quali-quantitativamente os quadros de pessoal de gestão de TI (EGTI 2014-2015). 

OE02.Ampliar as atividades de capacitação dos servidores visando às áreas de prioridades e 

mapeamento das competências (PEI/IFS). 

4 - Aprimorar e fortalecer a gestão orçamentária de TI  

Descrição: Adotar boas práticas de gestão orçamentária, aprimorando o acompanhamento do 
planejamento e Execução dos do orçamento de TI. 

OE01. Aperfeiçoar a gestão orçamentária e financeira. 

Aprimorar e institucionalizar a gestão orçamentária e financeira de TIC (EGTI 2014-2015). 

5 - Aperfeiçoar a Governança de TI 

Descrição: Fortalecer o alinhamento da TI às estratégias e objetivos do IFS, fomentando o uso de boas 
práticas de governança que permitam a TI agregar valor ao negócio com riscos aceitáveis. 

Fortalecer a governança de TI (EGTI 2014-2015). 

6 - Fortalecer a gestão de TI com base nas melhores práticas compartilhadas no SISP 

Descrição: Adotar boas práticas de gestão de TI, aperfeiçoando os processos de trabalho visando a 

melhoria continua dos resultados. 

Fortalecer a governança de TI (EGTI 2014-2015). 

OE.05 - Melhorar a governança e a gestão por meio do uso da tecnologia (EGD 2016-2019) 

OE11. Aperfeiçoar processos e Procedimentos institucionais  (PEI/ IFS) 

7 - Fortalecer a padronização do ambiente de Tecnologia da Informação, com base nos padrões de 

governo definidos no e-MAG e e-PING 

Melhorar a prestação de serviços públicos, a transparência das informações e a participação social pelo 

uso efetivo das TIC (EGTI 2014-2015) 

OE.07 - Compartilhar e integrar dados, processos, sistemas, serviços e infraestrutura (EGD 2016-2019) 
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OBJETIVOS TÁTICOS TI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Descrição: Fortalecer a padronização do ambiente de Tecnologia da Informação, com base nos padrões 

definidos no e-MAG e e-PING, priorizando condições para o uso destes padrões.  

8 - GARANTIR A SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES 

Descrição: Implantar metodologia de gestão de Segurança da Informação e Comunicações (SIC), 
conforme Instrução Normativa Conjunta CGU/MG nº 01/2016. 

 

Garantir níveis satisfatórios de segurança da informação para sistemas governamentais (EGTI 2014-
2015) 

OE.03 - Garantir a segurança da informação e comunicação do Estado e o sigilo das informações do 

cidadão (EGD 2016-2019) 

OE11. Aperfeiçoar processos e Procedimentos institucionais  (PEI/ IFS) 

9 – Viabilizar a disponibilização e o uso de dados abertos 

Descrição: Viabilizar a abertura dos dados Institucionais, respeitando o sigilo dos dados pessoais do 
cidadão, e promover o uso dos dados em formato aberto pela sociedade não somente para fins de controle 

social e transparência, mas também para o surgimento de iniciativas não governamentais de prestação de 

serviços por meio de aplicativos, de pesquisa científica e mercadológica, dentre outros.  

OE.01 - Fomentar a disponibilização e o uso de dados abertos (EGD 2016-2019) 

OE.07 - Compartilhar e integrar dados, processos, sistemas, serviços e infraestrutura (EGD 2016-2019) 

10 – Aprimorar o uso de TIC para promover a transparência e dar publicidade à aplicação dos 

recursos públicos. 

Descrição: Ampliar o uso de TIC para fornecer informações confiáveis, tempestivas e atualizadas dos 

resultados produzidos, sejam parciais ou totais, da aplicação dos recursos públicos, de forma mais clara e 
simples ao cidadão, dos produtos, serviços gerados ou realidade transformada. 

 

OE.02 - Ampliar o uso de TIC para promover a transparência e dar publicidade à aplicação dos recursos 

públicos. (EGD 2016-2019) 

11 – Fortalecer a prestação de serviços digitais 

Descrição: Fortalecer a oferta de serviços públicos disponibilizados por meios digitais (e-serviços) pelo 
IFS, através de processos e tecnologias inovadoras com vistas a atender as necessidades da sociedade. 

OE.04 - Expandir e inovar a prestação de serviços digitais (EGD 2016-2019) 

OE.06 - Facilitar e universalizar o uso e o acesso aos serviços digitais (EGD 2016-2019) 

12 – Fomentar a participação da comunidade na construção e melhoria de políticas de tecnologia 

da informação e comunicação TIC por meio de mídias digitais, sociais e outras tecnologias 

Descrição: Fomentar a participação da comunidade do IFS na construção e melhoria de políticas de 

tecnologia da informação e comunicação TIC, bem como os processos de trabalho associados, de maneira 

simples, por meio de mídias digitais, sociais e outras tecnologias. 

OE.08 - Fomentar a colaboração no ciclo de políticas públicas (EGD 2016-2019) 

OE.09 - Ampliar e incentivar a participação social na criação e melhoria dos serviços públicos (EGD 

2016-2019) 

OE.10 - Aprimorar a interação direta entre governo e sociedade (EGD 2016-2019) 
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8.5 Análise de HS+SWOT 

Tabela 14:Matriz HS+SWOT 

Ambiente Interno Ambiente Externo 

Pessoas Negócio Mercado 

Felicidade Pontos Fortes Oportunidades 

 Reconhecimento;  Liderança; 
 Engajamento da alta gestão; 

 Remuneração compatível com o mercado;  Cooperação e comprometimento da equipe; 
 Apresentação da TIC como Ativo Estratégico; 

 Motivação;  Comprometimento da equipe 
 Aproveitar as boas práticas de outros órgãos; 

 Relações Interpessoais;  Integração entre as partes interessadas; 
 Inovação tecnológica e funcional; 

 Participação dos servidores nos processos de tomada 
de decisão. 

 Normatização dos procedimentos;  Parcerias público-privadas; 

  Proximidade com os outros campi;  Capacitação e treinamentos in-company; 

  Modelo de Governança de TIC institucionalizado.  Política de Governança Digital. 

Tristezas Pontos Fracos Ameaças 

 Não reconhecimento;  Capacitação e treinamentos insuficientes;  Falta de padronização nos processos das áreas de negócio comprometendo o bom 

funcionamento dos sistemas coorporativos; 

 Desrespeito;  Desconhecimento da legislação e normativos;  Mudanças na estrutura predial prejudicando infraestrutura de TI existente; 

 Burocracia;  Ausência de integração com os diversos setores;  Cenário político-econômico; 

 Assédio moral;  Sobrecarga de trabalho;  Descontingenciamento abrupto do orçamento; 

 Conflitos internos;  Ausência de participação dos servidores nos processos 

decisórios; 

 Crimes cibernéticos; 

 Desmotivação;  Infraestrutura física precária em alguns campi.  Falta de Plano de Carreira atrativo para servidores de TI. 

 Doença;   

 Excesso de Carga de Trabalho.   
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9 ALINHAMENTO COM A ESTRATÉGIA DA ORGANIZAÇÃO 

 

Tabela 15: Objetivos Estratégicos x Objetivos Táticos TI x Necessidades Levantadas 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

OBJETIVOS TÁTICOS TI 

 

 

Necessidades Levantadas  

OE07.Ampliar a informatização de 

processos administrativos e acadêmicos 
(PEI/IFS). 

OE.07 - Compartilhar e integrar dados, 

processos, sistemas, serviços e 
infraestrutura (EGD 2016-2019) 

OE.05 - Melhorar a governança e a 

gestão por meio do uso da tecnologia 
(EGD 2016-2019) 

 

1 - CONSOLIDAR A EXPANSÃO DO IFS 

 

Descrição: Garantir a disponibilidade de Infraestrutura de TI, 
adequadas às demandas decorrentes da Expansão. 

1 a 3, 6, 13, 19 a 25, 27 a 43, 49, 
96 a 98, 106, 107, 109, 111, 179, 

185, 186, 191, 192, 196 a 198, 

200, 201, 203 a 207, 210, 212 a 
216, 218 a 222, 224 a 230, 239, 

242 a 244,  247 e 249. 

 

2 - MELHORAR OS PROCESSOS DE APOIO 

 

Descrição: Prover soluções de TI que permitam a automatização e 
modernização da organização agregando valor na consecução de seus 

objetivos institucionais. 

 
7, 61 a 77, 79 a 89, 91 a 95, 178, 

180 a 182, 188, 193, 199, 202, 

208, 209, 211, 217, 223, 231, 
232, 240, 241, 245, 250, 265 e 

266. 

OE02.Ampliar as atividades de 

capacitação dos servidores visando às 
áreas de prioridades e mapeamento das 

competências (PEI/IFS). 

 
Aprimorar quali-quantitativamente os 

quadros de pessoal de gestão de TI 

(EGTI 2014-2015). 

 

3 - Aprimorar a Formação Continuada dos Servidores e Gestores 

de TI 

 
Descrição: Desenvolver as competências dos profissionais de TI para 

o melhor desempenho de suas atribuições, e aperfeiçoamento de 

competências para novos desafios profissionais, seja no aspecto 
técnico ou gerencial, visando o atendimento das demandas 

Institucionais. 

 
18, 44, 45, 112 a 177, 246, 248, 

251, 258 a 262. 

 
OE01. Aperfeiçoar a gestão 

orçamentária e financeira (PEI/IFS). 

 
Aprimorar e institucionalizar a gestão 

orçamentária e financeira de TIC (EGTI 

2014-2015). 

 

4 - Aprimorar e fortalecer a gestão orçamentária de TI  
 

Descrição: Adotar boas práticas de gestão orçamentária, aprimorando 
o acompanhamento do planejamento e Execução dos do orçamento de 

TI. 

 

 
10 

Fortalecer a governança de TI (EGTI 

2014-2015). 

 

 

5 - Aperfeiçoar a Governança de TI 

 

Descrição: Fortalecer o alinhamento da TI às estratégias e objetivos 
do IFS, fomentando o uso de boas práticas de governança que 

permitam a TI agregar valor ao negócio com riscos aceitáveis. 

 

 
5, 9, 11, 12, 16, 17, 90, 99, 183. 

Fortalecer a governança de TI (EGTI 
2014-2015). 

 

OE11.Aperfeiçoar processos e 
procedimentos institucionais 

(PEI/ IFS) 

 

6 - Fortalecer a gestão de TI com base nas melhores práticas 

compartilhadas no SISP 

 

Descrição: Adotar boas práticas de gestão de TI, aperfeiçoando os 

processos de trabalho visando a melhoria continua dos resultados. 
 

 

4, 8, 14, 15, 100 a 105, 108, 110, 

187 e 238. 

 

Melhorar a prestação de serviços 

públicos, a transparência das 
informações e a participação social pelo 

uso efetivo das TIC ( EGTI 2014-2015) 
 

OE.07 - Compartilhar e integrar dados, 

processos, sistemas, serviços e 
infraestrutura (EGD 2016-2019) 

 

7 - Fortalecer a padronização do ambiente de Tecnologia da 

Informação, com base nos padrões de governo definidos no e-

MAG e e-PING 

 
Descrição: Fortalecer a padronização do ambiente de Tecnologia da 

Informação, com base nos padrões definidos no e-MAG e e-PING, 

priorizando condições para o uso destes padrões.  

 

78 

 

Garantir níveis satisfatórios de 

segurança da informação para sistemas 
governamentais (EGTI 2014-2015) 

 

OE11.Aperfeiçoar processos e 
procedimentos institucionais (PEI/ IFS) 

 

8 - GARANTIR A SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES 

 
Descrição: Efetivar a Política de Segurança da Informação conforme 

novas diretrizes da política de segurança da informação nacional 

implantado pelo Governo Federal – decreto n. 8.135 de 04 de 
novembro de 2013.  

 

26, 46, 47, 48, 50 a 60,  194, 

195, 252 a 257. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

OBJETIVOS TÁTICOS TI 

 

 

Necessidades Levantadas  

OE.01 - Fomentar a disponibilização e o 

uso de dados abertos (EGD 2016-2019) 

OE.07 - Compartilhar e integrar dados, 
processos, sistemas, serviços e 

infraestrutura (EGD 2016-2019) 

9 – Viabilizar a disponibilização e o uso de dados abertos 

Descrição: Viabilizar a abertura dos dados Institucionais, respeitando 

o sigilo dos dados pessoais do cidadão, e promover o uso dos dados 

em formato aberto pela sociedade não somente para fins de controle 
social e transparência, mas também para o surgimento de iniciativas 

não governamentais de prestação de serviços por meio de aplicativos, 

de pesquisa científica e mercadológica, dentre outros. 

184 

OE.02 - Ampliar o uso de TIC para 

promover a transparência e dar 

publicidade à aplicação dos recursos 
públicos. (EGD 2016-2019) 

10 – Aprimorar o uso de TIC para promover a transparência e 

dar publicidade à aplicação dos recursos públicos. 

Descrição: Ampliar o uso de TIC para fornecer informações 
confiáveis, tempestivas e atualizadas dos resultados produzidos, 

sejam parciais ou totais, da aplicação dos recursos públicos, de forma 

mais clara e simples ao cidadão, dos produtos, serviços gerados ou 
realidade transformada. 

234 e 236 

OE.04 - Expandir e inovar a prestação 

de serviços digitais (EGD 2016-2019) 

OE.06 - Facilitar e universalizar o uso e 
o acesso aos serviços digitais (EGD 

2016-2019) 

11 – Fortalecer a prestação de serviços digitais 

Descrição: Fortalecer a oferta de serviços públicos disponibilizados 
por meios digitais (e-serviços) pelo IFS, através de processos e 

tecnologias inovadoras com vistas a atender as necessidades da 

sociedade. 

 

189 e 190 

OE.08 - Fomentar a colaboração no 

ciclo de políticas públicas (EGD 2016-

2019) 

OE.09 - Ampliar e incentivar a 

participação social na criação e melhoria 

dos serviços públicos (EGD 2016-2019) 

OE.10 - Aprimorar a interação direta 

entre governo e sociedade (EGD 2016-

2019) 

12 – Fomentar a participação da comunidade na construção e 

melhoria de políticas de tecnologia da informação e comunicação 

TIC por meio de mídias digitais, sociais e outras tecnologias 

Descrição: Fomentar a participação da comunidade do IFS na 

construção e melhoria de políticas de tecnologia da informação e 

comunicação TIC, bem como os processos de trabalho associados, de 
maneira simples, por meio de mídias digitais, sociais e outras 

tecnologias. 

233, 235 e 237 
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10 INVENTÁRIO DE NECESSIDADES 
 

10.1 Critérios de Priorização 

A priorização das necessidades foi realizada utilizando a matriz Gravidade, Urgência e Tendência - 

GUT.  Considerando-se Gravidade ou Impacto que produzem quando não atendidas ou decorrente do seu 

atendimento; Urgência no seu atendimento; e Tendência de agravamento do problema ou de perda da 

oportunidade, enquanto a necessidade não for atendida. Cada campo da matriz GUT recebeu um valor de 1 a 5, 

conforme indicado na Tabela abaixo. 

 

Tabela 16: Valores aplicados na matriz GUT 

 

VALOR 

 

GRAVIDADE 

 

URGÊNCIA 

 

TENDÊNCIA 

1 Sem gravidade. Não tem pressa  
(em anos) 

Não vai piorar e pode mesmo melhorar  
(em anos). 

2 Pouco grave Pode aguardar um pouco  
( em 1 ano). 

Vai piorar, mas a longo prazo 
 (em 1 ano). 

3 Grave. O mais cedo possível  

(até o final do ano). 

Vai piorar a médio prazo 

 (até o final do ano). 

4 Muito grave Alguma urgência  

(em meses). 

Vai piorar em pouco tempo 

(em meses). 

5 Os prejuízos e/ou as dificuldades 

são extremamente graves. 

É necessária uma ação imediata (em até 

1 mês). 

Se nada for feito a situação irá piorar rapidamente 

 ( em até 1 mês). 

 

Tabela 17: Valores aplicados em relação a vinculação à EGD 

Valor Vinculadas a Objetivos da EGD 

1 Não vinculada 

10 Vinculada 
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10.2 Necessidades Identificadas 

 

Apresentamos as necessidades priorizadas de acordo com a matriz de Gravidade, Urgência e Tendência - GUT. O valor da prioridade é 

resultado do produto entre os valores das colunas G, U, T. 

 

Tabela 18: Inventário de Necessidades Consolidado 

Detalhada na versão anterior do PDTIC disponível no link 

http://www.ifs.edu.br/images/Hotsites/dti/Documentos/PDTIC/PDTI_IFS20142019publicado.pdf. 

 

Na tabela 25 a apresentamos as necessidades incluídas a partir de 2016, priorizadas de acordo com a matriz de Gravidade, Urgência e 

Tendência – GUT e vinculação a objetivos da EGD. O valor da prioridade é resultado do produto entre os valores das colunas G, U, T e EGD. 

 

 

Tabela 19: Inventário de Necessidades Consolidado ( Novas ) 

ID 
Tipo da 

Necessidade de TI 

Descrição da 

Necessidade 

de TI 

Necessidade 

relacionada 
Origem Áreas 

Priorização 

EGD Gravidade Urgência Tendência Prioridade 

181 Sistemas 
Implantação do Repositório 
Institucional do IFS 

Informação Deliberação nº 

02/2015/CGTIC/IFS 
DTI e DGB 5 4 4 80 181 

182 Contratação de  TI 
Implantação do Sistema Acadêmico 
SIGAA, e descontinuidade do Q-

Acadêmico 

Informação Deliberação nº 

02/2016/CGTIC/IFS 

DTI, PROEN e 

PRODIN 
5 4 4 80 182 

http://www.ifs.edu.br/images/Hotsites/dti/Documentos/PDTIC/PDTI_IFS20142019publicado.pdf
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183 
Governança e 
Gestão de TI 

Atualização do PDTIC ao PEI/IFS 

(2014-2019) e Estratégia de 

Governança Digital (EGD) 

Governança e 
Gestão de TI 

EGD (2016 -2019) e 
Levantamento de GovTI 2016 

DTI 5 5 5 125 183 

184 
Governança e 

Gestão de TI 

Disponibilização dos dados 
institucionais em formato aberto à 

sociedade. 

Governança e 

Gestão de TI 

EGD (2016 -2019) e 

Levantamento de GovTI 2016 

DTI / CSI / 

Ouvidoria 
10 3 5 2 300 

185 Contratação de TI 
Cabeamento Estruturado 
Complementar para Reitoria Sede, 

Reitoria Anexo 02, CGPA e DEAD 

TI 
Deliberação nº 

44/2017/CGTIC/IFS 
DTI 1 5 5 5 125 

186 Contratação de TI 

Link Dedicado de Acesso à Internet 

Redundante para o Campus Nossa 
Senhora do Socorro 

TI 
Deliberação nº 

45/2017/CGTIC/IFS 
DTI 1 5 5 5 125 

187 Sistema 
Implantação de Processo 

Administrativo Digital 
Informação 

EGD (2016 -2019), 

Levantamento de GovTI 2016 
e 

Deliberação nº 

65/2017/CGTIC/IFS 

PROAD / DTI / 

CSI 
10 5 4 4 800 

188 Infraestrutura 

Migração dos Serviços de Webmail 

Institucional Expresso v3 para 

plataforma Office 365 Education 

TI 
Deliberação nº 

69/2017/CGTIC/IFS 
IFS/DTI   5 2 2 20 

189 Sistemas 
Expandir e inovar a oferta de serviços 
públicos disponibilizados por meios 

digitais 

Governança e 

Gestão de TI 

EGD (2016 -2019), 

Levantamento de GovTI 2016 
e 

Deliberação nº 

64/2017/CGTIC/IFS 

Reitoria / DTI / 

CSI 
10 3 2 2 120 

190 
Governança e 

Gestão de TI 

Simplificar o uso e o acesso aos 
serviços públicos digitais 

(acessibilidade digital) 

Informação 

EGD (2016 -2019), 

Levantamento de GovTI 2016 
e 

Deliberação nº 

64/2017/CGTIC/IFS 

DTI / CSI / 

REITORIA 
10 3 3 3 270 

191 Contratação de TI 

Aquisição de 1 aparelho de ar-

condicionado para servir como reserva 

na sala de equipamentos de T.I. 

TI 
Necessidade de Infraestrutura 

de TI 
CTI - Estância 1 2 2 2 8 

192 Contratação de TI 
Aquisição de 12 notebooks para as 
coordenações 

TI 
Necessidade de Infraestrutura 

de TI 
CTI - Estância 1 3 1 2 6 
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193 Contratação de TI Aquisição de adaptadores wireless TI Necessidade de Infraestrutura 
GADM- CTI- 

Campus Propriá 
1 4 4 3 48 

194 Contratação de TI 
Aquisição de Appliances para Cache 

para o pólo Cristinápolis 
TI Segurança da Informação 

CTI - Campus São 

Cristóvão (Polo 
Cristinápolis) 

1 5 2 2 20 

195 Contratação de TI 
Aquisição de Appliances para Cache 

para o pólo Cristinápolis 
TI Necessidade de Infraestrutura 

CTI - Campus São 

Cristóvão 
1 5 2 2 20 

196 Contratação de TI 

Aquisição de equipamentos multimídia 

(Projetores, suportes, caixas de som) a 

serem instaladas nas salas de aula. 

TI Necessidade de Infraestrutura 
CTI -Campus 

Aracaju, Lagarto 
1 5 3 2 30 

197 Contratação de TI Aquisição de estabilizadores TI 
Necessidade de Infraestrutura 

de TI 
CTI - Estância, 

Itabaiana 
1 2 2 2 8 

198 Contratação de TI Aquisição de Firewall TI 
Necessidade de Infraestrutura 

de TI 
CTI - Estância 1 3 5 5 75 

199 Contratação de TI 
Aquisição de notebook para auxiliar as 
atividades dos docentes, bem como 

área administrativa. 

TI Necessidade de Infraestrutura 
CTI -Campus 

Propriá 
1 4 4 3 48 

200 Contratação de TI 
Aquisição de novos aparelhos 

telefônicos VoIP 
TI Necessidade de Infraestrutura CTEL 1 2 2 2 8 

201 Contratação de TI 
Aquisição de novos APs para 

ampliação da cobertura da rede sem fio 
TI Necessidade de Infraestrutura 

CTI - Campus 

Propriá, São 
Cristóvão, São 

Cristóvão (Polo 

Cristinápolis) 

1 2 2 2 8 

202 Contratação de TI 

Aquisição de novos computadores para 
laboratórios e administrativo, para 

substituir os mais de 75% de 

computadores fora da garantia e para 

expansão do campus. 

TI Necessidade de Infraestrutura 

CTI -Campus São 

Cristóvão, Socorro, 
Estância, Propriá, 

Tobias e Lagarto 

1 4 4 3 48 

203 Contratação de TI Aquisição de novos switches TI Necessidade de Infraestrutura 

CTI - Campus São 

Cristóvão, São 
Cristóvão (Polo 

Cristinápolis), 
Itabaiana, Propriá 

1 4 2 2 16 
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204 Contratação de TI Aquisição de patch panel TI Necessidade de Infraestrutura 
CTI - Campus 

Propriá 
1 4 2 2 16 

205 Contratação de TI 

Aquisição de Projetores Interativos 
para atendimento aos laboratórios de 

Informática e pelo menos duas salas de 

aulas comuns. 

TI Necessidade de Infraestrutura 

DG - Direção geral 

-Campus Aracaju, 
Lagarto 

1 5 4 4 80 

206 Contratação de TI 

Aquisição de smart TV's para 

monitoramento de links e serviços de 
T.I. bem como montagem da sala de 

monitoramento do CFTV 

TI Necessidade de Infraestrutura 

CTI -Campus São 

Cristóvão, Propriá, 

Lagarto, Aracaju 

1 3 3 2 18 

207 Contratação de TI Aquisição de software do pacote Office TI 
Necessidade de Infraestrutura 

de TI 

CTI - Estância, 
Propriá, Tobias 

Barreto 

1 2 2 2 8 

208 Contratação de TI 
Aquisição de Totens para o registro de 

frequência dos servidores 
TI Necessidade de Infraestrutura 

CTI -Campus 

Aracaju, Lagarto 
1 5 3 4 60 

209 Contratação de TI 

Aquisição de Totens touchscreem com 

impressora térmica para dar suporte ao 
sistema SGA( Sistema de Gestão de 

Atendimento) 

TI Necessidade de Infraestrutura 
CTI -Campus 

Aracaju 
1 5 3 4 60 

210 Contratação de TI 
Aquisição de Transceivers Monomodo 

10Gbits 
TI Necessidade de Infraestrutura 

CTI- 

Campus Itabaiana 
1 4 4 4 64 

211 Contratação de TI 

Aquisição de um servidor físico para 

atender o sistema de Replicação de 
Imagens (FOG) 

TI Necessidade de Infraestrutura 

CTI -Campus 
Aracaju, Lagarto, 

Propriá, São 

Cristóvão 

1 5 4 4 80 

212 Contratação de TI Circuito Fechado de Televisão - CFTV TI Necessidade de Informação 

CTI- Campus 

Itabaiana, Lagarto, 

São Cristóvão, 
Propriá, Tobias 

Barreto, Aracaju 

1 5 2 2 20 

213 Contratação de TI Contratação de consultoria VoIP TI Necessidade de Infraestrutura CTEL 1 2 2 2 8 
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214 Contratação de TI 
Contratação de Serviços de Impressão 
e Digitalização 

TI Necessidade de Infraestrutura 

CTI - Campus 

Itabaiana, Propriá, 

Reitoria 

1 4 4 4 64 

215 Contratação de TI 
Contratação de Telefonia e Internet 

Móvel 
TI Necessidade de Infraestrutura CTEL 1 2 2 2 8 

216 Contratação de TI Contratação de telefonia fixa TI Necessidade de Infraestrutura CTEL 1 2 2 2 8 

217 Contratação de TI 
Contratar de Serviços para Registro e 

Renovação de Certificado Digital A3 
TI Segurança da Informação DTI 1 5 5 5 125 

218 Contratação de TI 

Contratar serviços de instalação, 

remanejamento e manutenção de 
cabeamento estruturado certificado 

TI Necessidade de Infraestrutura DTI e Campi 1 5 5 5 125 

219 Contratação de TI 
Criação de Laboratório de Informática 
- Laboratório de Informática 02 

TI 
Necessidade de Infraestrutura 

de TI 
CTI - Socorro 1 1 1 1 1 

220 Contratação de TI 

Criação de um Laboratório para Aulas 

Práticas de Redes de Computadores 

com roteadores, switches e servidor 

TI Necessidade de Infraestrutura 
GEN – Campus 

Propriá 
1 3 3 3 27 

221 Contratação de TI 
Implantação de 1 novo laboratório de 
informática, haja vista a criação de 

novos cursos. 

TI 
Necessidade de Infraestrutura 

de TI 
CTI - Estância 1 2 2 2 8 

222 Contratação de TI 
Implantação de Cabeamento 

Estruturado Cat 6 no pólo Cristinápolis 
TI Necessidade de Infraestrutura 

CTI - Campus São 

Cristóvão 
1 3 2 4 24 

223 Contratação de TI 

Melhoria da rede interna que serve aos 

laboratórios de ensino do Campus 
Propriá 

TI Necessidade de Infraestrutura 
GEN – Campus 

Propriá 
1 3 3 3 27 

224 Contratação de TI 
Mesa Digital com software de Mapa de 

Localização através de maquete digital. 
TI Necessidade de Infraestrutura 

DG - Direção geral 

-Campus Aracaju 
1 3 2 2 12 

225 Contratação de TI 
Montar integralmente uma sala de aula 
interativa 

TI Necessidade de Infraestrutura 

DG - Direção geral 

-Campus Aracaju, 

Lagarto 

1 3 2 2 12 

226 Contratação de TI 
Reestruturação e ampliação da malha 
óptica do Campus São Cristóvão 

TI Necessidade de Infraestrutura 
CTI - Campus São 

Cristóvão 
1 3 4 3 36 
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227 Contratação de TI 
Renovação do Parque para substituir 
computadores fora da garantia 

TI 
Necessidade de Infraestrutura 

de TI 
CTI - Estância 1 3 1 2 6 

228 Contratação de TI Serviços de Link de internet Backup TI 
Necessidade de Infraestrutura 

de TI 
DTI / Campi 1 3 2 1 6 

229 Contratação de TI Serviços de Link dedicado de internet TI 
Necessidade de Infraestrutura 

de TI 
DTI / Campi 1 3 2 1 6 

230 Contratação de TI 
Serviços de Webmail do SERPRO - 

Expresso 
TI Necessidade de Infraestrutura COIMR 1 4 3 3   

231 Contratação de TI 
Sustentação/Manutenção para o 

Sistemas Pergamum 
TI Necessidade de Informação DTI 1 4 2 2 16 

232 Contratação de TI 
Sustentação/Manutenção o Sistema 
Qseleção 

TI Necessidade de Informação DTI 1 4 2 2 16 

233 
Governança e 

Gestão de TI 

Ampliar e incentivar a participação da 

comunidade do IFS na criação e 

melhoria dos serviços públicos através 

de consultas públicas disponibilizadas 

em ambiente virtual de participação. 

Informação 
EGD (2016 -2019) e 

Levantamento de GovTI 2016 

DTI / GOVTI / 

Ouvidoria 
10 2 2 2 80 

234 
Governança e 

Gestão de TI 

Ampliar o uso de TIC para fornecer 

informações confiáveis, tempestivas e 
atualizadas dos resultados produzidos, 

sejam parciais ou totais, da aplicação 

dos recursos públicos, de forma mais 
clara e simples ao cidadão, dos 

produtos, serviços gerados ou realidade 
transformada. 

Governança e 

Gestão de TI 

EGD (2016 -2019) e 

Levantamento de GovTI 2016 
DTI / Ouvidoria 10 3 2 2 120 

235 
Governança e 
Gestão de TI 

Aprimorar continuamente a interação 

entre governo e sociedade por meio das 

mídias digitais, sociais e outras 

tecnologias, considerando, em todos os 

instrumentos utilizados, a 

acessibilidade para todas as pessoas, 
independentemente das suas 

capacidades físico-motoras e 

perceptivas, culturais e sociais. 

Governança e 
Gestão de TI 

EGD (2016 -2019) e 
Levantamento de GovTI 2016 

DTI / Ouvidoria / 
ASCOM 

10 2 2 2 80 
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236 
Governança e 

Gestão de TI 

Identificar os pedidos de informação do 
Serviço de Informação ao Cidadão que 

possam se transformar em 
"transparência ativa". 

Governança e 

Gestão de TI 

EGD (2016 -2019) e 

Levantamento de GovTI 2016 

DTI / CSI / GovTI 

/Ouvidoria 
10 3 2 2 12 

237 
Governança e 

Gestão de TI 

Participação da comunidade do IFS na 

construção e melhoria de políticas TIC 

e processos associados através de 
consultas públicas disponibilizadas em 

ambiente virtual de participação. 

Governança e 

Gestão de TI 

EGD (2016 -2019) e 

Levantamento de GovTI 2016 

DTI / GOVTI / 

Ouvidoria 
10 2 2 2 80 

238 
Governança e 
Gestão de TI 

Processos de trabalho mapeados e 
aprimorados por meio da TI 

Governança e 
Gestão de TI 

EGD (2016 -2019) e 
Levantamento de GovTI 2016 

PRODIN / DTI / 
CSI 

10 4 2 2 160 

239 Infraestrutura 
Criação de Laboratório para Aulas de 

Eletrônica para o Campus Propriá 
TI Necessidade de Infraestrutura 

GEN – Campus 

Propriá 
1 4 4 4 64 

240 Infraestrutura 
Instituir Coordenação de Banco de 

Dados 
TI Necessidade de Infraestrutura IFS/DTI 1 5 2 2 20 

241 Infraestrutura 

Melhoria da rede interna que serve aos 

laboratórios de ensino do Campus 
Propriá 

TI Necessidade de Infraestrutura 
GEN – Campus 

Propriá 
1 3 3 3 27 

242 Infraestrutura 
Montar integralmente uma sala de aula 
interativa 

TI Necessidade de Infraestrutura 

DG - Direção geral 

-Campus Aracaju, 

Lagarto 

1 3 2 2 12 

243 Infraestrutura 

Realizar a integração dos AP’s com a 

controladora, lembrando que está se 

encontra em Aracaju e que 
dependemos totalmente da DTI para a 

realização desta tarefa. 

TI Necessidade de Infraestrutura 
CTI - Campus São 

Cristóvão 
1 3 3 3 27 

244 Pessoal de TI 
Contratação de Analistas de TI para 

comporem a equipe da CSI 

Necessidade de 

Pessoal de TI 
Necessidade de Pessoal de TI CSI 1 5 5 5 125 

245 Pessoal de TI 

Nomeação de 1 (um) novo servidor 

técnico de laboratório, tendo em vista 
que o campus Aracaju é o maior com 

18 laboratórios com computadores e 

uma equipe de apenas 3 técnicos de TI. 

TI Necessidade de Pessoal de TI 
CTI -Campus 

Aracaju 
1 5 5 5 125 
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246 Pessoal de TI 

Nomeação de 1 (um) novo servidor 

técnico de laboratório, tendo em vista 

que o campus possui 8 laboratórios na 
área de computação. 

TI Necessidade de Pessoal de TI 
CTI - Campus 

Itabaiana 
1 4 5 4 80 

247 Pessoal de TI 

Nomeação de 2 novos servidores para 

o setor, haja vista que, existe duas 

vagas em aberto desde a saída de um 
dos técnicos de Laboratório T.I. e do 

Analista de T.I. 

TI Necessidade de Pessoal de TI CTI - Estância 1 3 5 5 75 

248 Pessoal de TI 

Nomeação de novo servidor para o 
setor, haja vista que, existe uma vaga 

em aberto desde a saída de um dos 

técnicos de T.I. para Aracaju por força 
e aprovação em concurso para 

Analista. 

TI Necessidade de Pessoal de TI 
CTI - Campus São 

Cristóvão, 

Itabaiana 

1 3 5 5 75 

249 Pessoal de TI Nomeação de servidor Analistas de TI TI Necessidade de Pessoal de TI CSI, Estância 1 3 2 2 12 

250 Pessoal de TI 
Nomeação de servidor técnico de 

laboratório 
TI Necessidade de Pessoal de TI 

CTI -Campus 

Aracaju, Itabaiana, 
Estância 

1 5 5 5 125 

251 Pessoal de TI Nomeação de servidor Técnico de TI TI Necessidade de Pessoal de TI 

CTI - Campus São 

Cristóvão, 

Itabaiana 

1 3 5 5 75 

252 
Segurança da 
Informação 

Aplicar política de Segurança da 
Informação 

TI Segurança da Informação COSEG 1 3 3 3 27 

253 
Segurança da 

Informação 

Criar política de controle de acesso à 
informação e aos recursos e serviços de 

TI formalmente instituída, como norma 

de cumprimento obrigatório 

TI Segurança da Informação COSEG 1 2 2 2 8 

254 
Segurança da 
Informação 

Implantação Metodologia de Gestão de 

SIC descrita no item 3 da Norma 

Complementar 02/IN01/DSIC/GSIPR 

Governança e 
Gestão de TI 

EGD (2016 -2019) e 
Levantamento de GovTI 2016 

COSEG 10 4 3 3 360 

255 
Segurança da 
Informação 

Instituir política de segurança da física 
e logica em todo o instituto 

TI Segurança da Informação COSEG 1 2 2 2 8 
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256 
Segurança da 
Informação 

Instituir processo de gestão de ativos 
como norma obrigatório 

TI Segurança da Informação COSEG 1 2 2 2 8 

257 
Segurança da 

Informação 

Instituir processo de gestão de 

vulnerabilidades técnicas de TI 
TI Segurança da Informação COSEG 1 2 2 2 8 

258 Treinamento 
Curso Tratamento de Incidentes na área 

de Segurança da Informação 
TI Necessidade de Treinamento 

CTI -Campus 
Aracaju, Lagarto, 

Propriá, Socorro 

10 4 3 3 360 

259 Treinamento 
Gerenciamento e Políticas de 

Segurança do Kaspersky 
TI Necessidade de Treinamento 

CTI -Campus 

Aracaju, Lagarto, 
Propriá, Socorro 

1 5 3 3 45 

260 Treinamento Microsoft Hyper V TI Necessidade de Treinamento 

CTI -Campus 
Aracaju, Lagarto, 

Propriá, Socorro, 

Tobias 

1 4 2 2 16 

261 Treinamento 
Windows Server (VERSÃO ATUAL) 
(AD, DNS, GPO, DHCP) 

TI Necessidade de Treinamento 

CTI -Campus 

Aracaju, Lagarto, 

Propriá, Socorro 

1 4 2 2 16 

262 Treinamento 

Windows Server 2016 (AD, DNS, 

GPO, DHCP), Gestão de Sistemas de 

Informação e de Dados, Gestão de 
Infraestrutura e Gerenciamento de 

Serviços de TIC, Governança de TIC, 

Gestão da Informação, Gestão 
Estratégica de TIC. 

TI Necessidade de Treinamento 
CTI - Campus 

Itabaiana 
1 4 2 2 16 

263 
Segurança da 
Informação 

Formalizar Diretrizes de Gestão de 

Continuidade de negócios SIC descrita 
no item 6 da Norma Complementar 

06/IN01/DSIC/GSIPR 

Governança e 
Gestão de TI 

EGD (2016 -2019) e 
Levantamento de GovTI 2016 

IFS 10 4 4 4 120 
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264 
Segurança da 
Informação 

Formalizar Diretrizes para Coleta e 

prevenção de  Evidencias de segurança 
descrita no item 21 da Norma 

Complementar 21/IN01/DSIC/GSIPR 

Governança e 
Gestão de TI 

EGD (2016 -2019) e 
Levantamento de GovTI 2016 

IFS 10 4 4 4 120 

265 Contratação de TI Contratação de serviço de nuvem TI 

EGD (2016 -2019) e 

Levantamento de GovTI 2016 
 

Deliberação nº 

02/2016/CGTIC/IFS 

DTI/COIMR 10 5 4 4 800 

266 Contratação de TI 
Contratação de Short Message Service 

(SMS) 
TI 

EGD (2016 -2019) e 

Levantamento de GovTI 2016 
 

Deliberação nº 

02/2016/CGTIC/IFS 

DTI/COIMR/CSI 10 5 4 4 800 
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11 PLANO DE METAS E DE AÇÕES 

11.1 Plano de Metas 

 

Tabela 20: Plano de Metas e Ações 

Detalhada na versão anterior do PDTIC disponível no link 

http://www.ifs.edu.br/images/Hotsites/dti/Documentos/PDTIC/PDTI_IFS20142019publicado.pdf. 

 

Tabela 21: Plano de Metas e Ações (Atualizados ou incluídos para o período de 2017-2019)  

Necessidade Meta Ação 

ID 
Descrição da  

Necessidade de TI 
ID 

Descrição  

da Meta 

Valor do  

Indicador 

Descrição  

do Indicador 
Prazo ID 

Descrição  

da Ação 

Área(s)  

Responsável(is) 

27 
Criação de Política de renovação 

do parque tecnológico do IFS 
4 

Criar política de 

renovação do parque 

tecnológico do IFS 

100% 

Percentual de 

elaboração da 

política de renovação 
do parque 

tecnológico do IFS 

Dez/19 4.1 

Nomear em Portaria Grupo de Trabalho responsável 

pela elaboração da política de renovação do parque 
tecnológico do IFS 

Reitor 

       4.2 
Elaborar a Formalização  da política de renovação 

do parque tecnológico do IFS 

GT para formalização da 
política de renovação do 

parque tecnológico do IFS 

       4.3 
Aprovar a Minuta  da política de renovação do 
parque tecnológico do IFS 

Comitê de TI 

       4.4 
Publicar Política de renovação do parque 

tecnológico do IFS 
DTI - CDGS / Gestão do Site 

   
 

 
   4.5 

Divulgar Política de renovação do parque 

tecnológico do IFS 

GT para formalização da 

política de renovação do 

parque tecnológico do IFS 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   4.6 
Promover capacitação dos servidores na  Política de 
renovação do parque tecnológico do IFS 

GT para formalização da 

política de renovação do 

parque tecnológico do IFS 

http://www.ifs.edu.br/images/Hotsites/dti/Documentos/PDTIC/PDTI_IFS20142019publicado.pdf
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19 

Aquisição de Storage para 

consolidação da política de 

backup. 
5 

Renovar parque 

tecnológico mediante 

vencimento das 

garantias. 

100% 

Percentual de 
Renovação parque 

tecnológico mediante 

vencimento das 

garantias. 

Dez/19 5.1 
Levantar necessidades para renovação do parque 
tecnológico mediante vencimento de garantias 

DTI/CTI dos Campi 

49 Adquirir equipamentos 

sobressalentes para backup - 
substituição. 

     5.2 

Elaborar Termo de Referência para renovação do 

parque tecnológico mediante vencimento das 
garantias. 

DTI/ CGTI  

96 Aquisição de 12 notebooks para 

as coordenações 
     5.3 

Licitação para renovação do parque tecnológico 

mediante vencimento das garantias. 
PROAD 

192 Aquisição de adaptadores 
wireless 

     5.4 Ajustar cronograma de entrega dos equipamentos DTI / CGTI /Fiscal do contrato 

193 Aquisição de Appliances para 

Cache para o pólo Cristinápolis 
        

194 Aquisição de Appliances para 

Cache para o pólo Cristinápolis 
        

195 Aquisição de estabilizadores         

197 Aquisição de Firewall         

198 Aquisição de notebook para 
auxiliar as atividades dos 

docentes, bem como area 

administrativa. 

        

199 Aquisição de novos aparelhos 

telefônicos VoIP 
        

200 Aquisição de novos APs para 
ampliação da cobertura da rede 

sem fio 

        

201 Aquisição de novos 
computadores para laboratórios e 

administrativo, para substituir os 

mais de 75% de computadores 

fora da garantia e para expansão 

do campus. 

        

202 Aquisição de novos switches         

203 Aquisição de patch panel         

204 Aquisição de Totens 
touchscreem com impressora 

térmica para dar suporte ao 
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sistema SGA( Sistema de Gestão 

de Atendimento) 

209 Aquisição de Transceivers 
Monomodo 10Gbits 

        

210 Aquisição de um servidor físico 

para atender o sistema de 
Replicação de Imagens (FOG) 

        

211 Renovação do Parque para 

substituir computadores fora da 
garantia 

        

227 Aquisição de Storage para 

consolidação da política de 
backup 

        

49 Adquirir equipamentos 

sobressalentes para backup - 
substituição 

        

41 
Renovação de parque sistêmico 
mediante vencimento das 

licenças dos softwares 
6 

Criar política de 

renovação do parque 

sistêmico do IFS 

mediante 

vencimento das 

licenças dos 

Softwares. 

100% 

Percentual de 

elaboração da 

política de renovação 
do parque sistêmico 

mediante vencimento 
das licenças dos 

Softwares 

Dez/19 6.1 

Nomear em Portaria Grupo de Trabalho responsável 

pela elaboração da política de renovação do parque 
sistêmico  mediante vencimento das licenças dos 

Softwares 

Reitor 

26 
Renovação de parque sistêmico 
mediante vencimento das 

licenças dos softwares 

     6.2 
Elaborar a Formalização  da política de renovação 
do parque sistêmico  mediante vencimento das 

licenças dos Softwares 

GT para formalização  da 

política de renovação do 
parque sistêmico  mediante 

vencimento das licenças dos 

Softwares 

207 
Aquisição de software do pacote 
Office 

     6.3 

Aprovar a Minuta  da política de renovação do 

parque sistêmico  mediante vencimento das licenças 

dos Softwares 

Comitê de TI 

       6.4 
Publicar Política de renovação do parque sistêmico 
do IFS  mediante vencimento das licenças dos 

Softwares 

DTI - CDGS / Gestão do Site 

       6.5 

Divulgar Política de renovação do parque sistêmico 

do IFS  mediante vencimento das licenças dos 

Softwares 

GT para formalização  da 
política de renovação do 

parque sistêmico  mediante 

vencimento das licenças dos 
Softwares 
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       6.6 
Promover capacitação dos servidores na  Política de 
renovação do parque sistêmico do IFS  mediante 

vencimento das licenças dos Softwares 

DTI/CGTI 

       6.7 
Levantar necessidades de renovação do parque  

sistêmico mediante vencimento das licenças 
DTI/CGTI 

       6.8 

Elaborar Termo de Referência para renovação do 

parque sistêmico mediante vencimento das licenças 

dos Softwares 

DTI/ CGTI 

       6.9 
Licitação para renovação do parque  sistêmico 

mediante vencimento das licenças dos Softwares. 
PROAD 

       6.10 
Ajustar cronograma de entrega das licenças dos 

Softwares 
DTI / CGTI / Fiscal do contrato 

78 
Padronização do ambiente de 
TIC com base nos padrões de 

governo (e-MAG, e-PING) 
7 

Fortalecer a 

padronização do 

ambiente de TIC 

com base nos 

padrões de governo 

(e-MAG, e-PING) 

100% 

Percentual de 

padronização do 

ambiente de TIC com 
base nos padrões de 

governo (e-MAG, e-

PING) 
 

Dez/19 7.1 
Padronizar Ambiente de TIC com base nos padrões 

de governo (e-MAG, e-PING) 
CSI 

4 
Solução Integrada de 

Gerenciamento de Serviços de TI 
11 

Implantar Solução 

Integrada de 

Gerenciamento de 

Serviços de TI 

100.00% 

Percentual de 

implantação de 
Solução Integrada de 

Gerenciamento de 

Serviços de TI 

Dez/19 11.1 
Implantar solução integrada de Gerenciamento dos 

Serviços de TI 
CGSTI 

100 
Criar mecanismos de controle 

para Central de Serviços de TI 

     

11.2 

Definir formalmente a Metodologia de Avaliação 
dos Serviços de TI, considerando o Grau de 

Satisfação dos usuários como um indicador de 

Nível de Serviço 

CGSTI 

101 

Criar novas definições de SLA 

(Service Level Agreement) – 

Acordo de Nível de Serviço 

     

11.3 
Aprimorar o Catálogo de Serviços de TI com seus 
respectivos SLAs 

CGSTI 

102 

Desenvolver manuais passo a 
passo, para problemas básicos – 

manual de procedimentos 

operacionais (PO´s) 

     

11.4 

Padronizar e gerenciar a Base de Conhecimento 

com a confecção dos artigos e manuais necessários 
para a utilização e manutenção dos Serviços de TI 

CGSTI 

103 
Implantação de Central de 

Serviços 

     
11.5 

Implantar e Normatizar o funcionamento da Central 

de Serviços 
CGSTI 
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104 
Implantação do padrão ITIL 
como Metodologia de Trabalho. 

     
11.6 

Implantação dos Processos de Gerenciamento de 
Serviços de TI baseado no ITIL 

CGSTI 

105 

Implementar Sistema de 

Inventário integrado ao Service 

Desk com acesso remoto 

integrado 

     

11.7 
Instituir as Normas inerentes ao  Gerenciamento de 

Serviços de TI baseado no ITIL 
CGSTI 

108 

Montar infraestrutura básica para 

funcionamento da Central de 
Serviços, através da aquisição de 

equipamentos. 

     

11.8 
Implantação do Sistema de Inventário integrado ao 
sistema de Help Desk 

CGSTI 

110 

Proporcionar treinamentos em 
gerenciamento de serviços para 

toda a equipe da central de 

serviços – suporte, baseado na 
biblioteca ITIL 

     

11.9 
Formular e implantar o Plano de Continuidade dos 
Serviços de TI 

CGSTI 

 
      

11.10 
Executar o Plano de Capacitação com os 

treinamentos relativos ao ITIL 
CGSTI 

43 
Virtualuzação de ambiente de 
laboratórios  

23 

Implantar ambiente 

de virtualização de 

servidores para  

laboratórios de TI 

49% 

Percentual de 
implantação de 

solução de 

virtualização de 
laboratórios de TI 

Dez/19 23.1 
Estudo de viabilidade da solução de virtualização de 
desktops para  laboratórios de TI 

COIMR 

       23.2 

Elaborar termo de referência para licitação da 

solução de virtualização de desktops /laboratórios 
de TI com os respectivos treinamentos da solução 

COIMR 

       23.3 

Realizar licitação da solução de virtualização de 

desktops/laboratórios de TI com os respectivos 

treinamentos  

PROAD 

       23.4 
Ajustar cronograma de execução Solução de 

virtualização de laboratórios de TI 
COIMR 

       23.5 

Acompanhar cronograma de execução da 

implantação da Solução de virtualização de 
laboratórios de TI 

COIMR 

36 

Migração dos Serviços de 

Webmail para nuvem do 
SERPRO 

31 

Migrar serviços de 

Webmail para 

nuvem do SERPRO 

100% 

Percentual de 

conclusão da 
migração dos  

serviços de Webmail 

para nuvem do 
SERPRO 

Jul/18 31.1 
Firmar contrato de parceria com o SERPRO para 

migração dos serviços de email 
COIMR 
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40 
Reestruturação do ambiente de 

Correio Eletrônico Institucional 
     31.2 

Planejar backups e migração dos serviços de 
Webmail para nuvem do SERPRO de acordo com 

as premissas do Plano de Segurança da Informação 

(PSI) 

COIMR 

97 

Autonomia para gerenciamento 

dos emails institucionais dos 

servidores em exercício em cada 
Campus 

     31.3 
Treinar as equipes responsáveis pela implantação, 
gerência e suporte do Webmail na nuvem do 

SERPRO 

COIMR 

       31.4 

Planejar  e elaborar cronograma  de implantação 

para migração dos  serviços de Webmail para 

nuvem do SERPRO 

COIMR 

       31.5 

Acompanhar cronograma de execução para 

migração dos  serviços de Webmail para nuvem do 

SERPRO 

COIMR 

       31.6 
Treinar e delegar controle da solução de Webmail / 
SERPRO nos Campi 

COIMR 

52 

Implantar identificação 

eletrônica para os servidores 
institucionais 

44 

Implantar 

identificação 

eletrônica para os 

servidores 

institucionais 

100% 

Percentual de 

Implantação de 
identificação 

eletrônica para os 

servidores 
institucionais. 

Dez/19 44.1 
Elaborar projeto básico que contemple todo o 

quadro de servidores do instituto. 
DTI/PROAD/PROGEP 

217 

Contratação de Serviços para 

Registro e Renovação de 

Certificado Digital A3 
     44.2 

Adequação dos processos internos para uso da 

identificação eletrônica como forma de 
comprovação de autenticidade dos documentos 

institucionais. 

DTI/PROAD/PROGEP 

       44.3 

Elaboração do termo de referência para aquisição do 

quantitativo de assinaturas digitais e/ou certificados 
necessários ao atendimento  da demanda. 

DTI 

       44.4 

Realizar processo licitatório ou de adesão para 

aquisição do quantitativo de assinaturas digitais 

e/ou certificados necessários ao atendimento  da 

demanda. 

PROAD 

       44.5 

Elaboração do plano de ação para cadastro e 

distribuição das assinaturas digitais e/ou 
certificados. 

DTI/ PROAD/ PROGEP 

       44.6 
Acompanhamento da implantação, testes e 

monitoramento do uso das assinaturas digitais e/ou 
DTI 
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certificados e das aplicações usuárias de tais 
recursos. 

61 

Adequar o sistema de inventario 

de Hardware com o sistema de 

patrimônio 
46 

Implantar Sistema 

de Inventário de 

Hardware 

100% 

Percentual de 

Implantação do 

Sistema de Inventário 

de Hardware 

Dez/19 

 

46.1 Levantar alterações necessárias para adequação 

entre o Sistema de Inventário de Hw e Sistema de 

Patrimônio 
CSI 

       
46.2 Realizar adequação/integração entre o Sistema de 

Inventário de HW e o Sistema de Patrimonio 
CSI 

       46.3 Implantar Sistema de Inventário de Hardware CSI 

89 
Implantar um sistema para 
controle do Refeitório do 

Campus São Cristóvão 
58 

Desenvolver e 

implantar sistema 

para controle do 

Refeitório do 

Campus São 

Cristóvão 

100% 

Percentual de 
Implantação do 

Sistema para controle 

do Refeitório do 
Campus São 

Cristóvão 

Dez/19 

58.1 
Levantar necessidades para Implantar um sistema 
para controle do Refeitório do Campus São 

Cristóvão 

Direção Geral do Campus São 

Cristóvão 

 
  

        58.2 
Desenvolver sistema para um sistema para controle 
do Refeitório do Campus São Cristóvão 

CSI 

 
  

        58.3 
Implantar sistema para Implantar um sistema para 

controle do Refeitório do Campus São Cristóvão 
CSI 

28 

Elaborar projeto base de 

infraestrutura para CTI's dos 
Campi 

81 

Elaborar projeto 

base de 

infraestrutura para 

CTI's dos Campi 

100% 

Percentual de 
Conclusão do Projeto 

base de infraestrutura 

para CTI's dos Campi 

Dez/19 81.1 
Nomear equipe de elaboração do projeto base de 

infraestrutura para CTI's dos Campi 
Reitor 

       81.2 
Elaborar Plano de Trabalho para elaboração do 

projeto base de infraestrutura para CTI's dos Campi 

GT do  Plano de Trabalho para 

elaboração do projeto base de 

infraestrutura para CTI's dos 
Campi 

       81.3 Mapear Arquitetura de TI existente no IFS 

GT do  Plano de Trabalho para 

elaboração do projeto base de 

infraestrutura para CTI's dos 
Campi 

       81.4 Analisar Cronograma de Expansão dos Campi 

GT do  Plano de Trabalho para 

elaboração do projeto base de 
infraestrutura para CTI's dos 

Campi 

       81.5 
Dimensionar arquitetura de TI para os Campi 

Novos prevendo expansão 

GT do  Plano de Trabalho para 

elaboração do projeto base de 
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infraestrutura para CTI's dos 
Campi 

       81.6 
Elaborar Projeto Base de Infraestrutura da  CTI's 

dos Campi 

GT do  Plano de Trabalho para 

elaboração do projeto base de 

infraestrutura para CTI's dos 

Campi 

       81.7 
Aprovar Projeto Base de Infraestrutura da  CTI's dos 

Campi 
Comitê de TI 

       81.8 
Publicar Projeto Base de Infraestrutura da  CTI's dos 

Campi 
DTI 

181 
Implantação do Repositório 
Institucional do IFS 

82 

Implantar 

Repositório 

Institucional do IFS 

100% 

Percentual de 

Implantação do 
Repositório 

Institucional do IFS 

Dez/16 82.1 
Encontrar solução open-source para atender 
demanda de criação do Repositório Institucional 

CDGS 

       82.2 
Aprovar projeto para customizar ferramenta 
escolhida 

CGBIB 

       82.3 
Publicar Sistema de Repositório Institucional do 

IFS 
CDGS 

182 

Implantação do Sistema 
Acadêmico SIGAA, e 

descontinuidade do Q-

Acadêmico 

83 
Implantar Sistema 

Acadêmico SIGAA 
100% 

Percentual de 
Implantação do 

Sistema Acadêmico 

SIGAA 

Dez/18 83.1 
Instituição da Equipe de Planejamento da 

Contratação 
PROEN, DTI e PRODIN 

       83.2 Estudo Técnico Preliminar da Contratação PROEN, DTI e PRODIN 

       83.3 Análise de Riscos PROEN, DTI e PRODIN 

       83.4 Termo de Referência ou Projeto Básico DTI, PROEN e DELC 

       83.5 Seleção do Fornecedor da Solução de TI (SFTI) PRODIN e DELC 

       83.6 Gestão do Contrato de Solução de TI DTI, PROEN e PRODIN 

       83.7 
Acompanhar cronograma de Implantação do 

Sistema Acadêmico SIGAA 
DTI, PROEN e PRODIN 

183 

Atualização do PDTIC ao 
PEI/IFS (2014-2019) e 

Estratégia de Governança Digital 

(EGD) 

84 

Ajustar o  PDTIC  

para atender ao 

objetivos 

estratégicos do 

PEI/IFS e Estratégia 

de Governança 

Digital (EGD) 

100% 

Percentual de 

atualização do 
PDTIC 

Nov/18 84.1 
Realizar ações necessárias para atualização do 

PDTIC 

Comitê de Planejamento de 

TI/CGTIC 

       84.2 Aprovar  nova versão do PDTIC Comitê Gestor de TIC / CGTIC 



 

                                                                                                    

 

 

 

2014 - 2019 Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação    Página 55 

 

Necessidade Meta Ação 

ID 
Descrição da  

Necessidade de TI 
ID 

Descrição  
da Meta 

Valor do  
Indicador 

Descrição  
do Indicador 

Prazo ID 
Descrição  
da Ação 

Área(s)  
Responsável(is) 

10 

Aprimorar o acompanhamento 

do planejamento e gestão 
orçamentária de TI 

85 
Implantar Modelo de 

Governança de TIC 
100% 

Percentual de 
Implantação da 

Modelo de  

Governança de TI 

Dez/19 85.1 Elaborar Política de Governança de TI DTI/GOVTI/CGTIC 

11 

Aprimorar os meios de 

divulgação dos resultados da 

gestão e uso de TI 
     85.2 Fortalecer o Comitê de TI / Governança Digital DTI/REITORI 

12 
Criar o Portfólio de Projetos e 
Serviços de TI 

     85.3 Fortalecer o Comitê de Planejamento de TI DTI/CGTI 

16 

Implantar o escritório de projetos 

e processos de TI promovendo a 
capacitação dos técnicos  

     85.4 Implantar Solução de Governança de TI DTI/GOVTI 

17 

Mapear e automatizar os 

processos existentes associados 

aos serviços de TIC, 
planejamento e gestão de 

contratos. 

     85.5 
Aprimorar o acompanhamento  da execução do 

PDTIC 

Comitê de Planejamento de 

TI/CGTIC 

90 
Implantar uma ferramenta para 
Gerenciamento de Projetos 

     85.6 Efetivar a implantação da MGPTI Escritório de Projetos de TI 

5 
Solução Integrada de 

Governança 
     85.7 Efetivar a implantação MGPPTI Escritório de Projetos de TI 

18 

Treinamentos específicos para 
gestão de TI, governança de TI, 

planejamento da contratação de 

bens e serviços de TI 

     85.8 
Elaborar e implantar a Metodologia de Gestão de 

Processos de TI 
Escritório de Processos de TI 

238 Processos de trabalho mapeados 

e aprimorados por meio da TI 

     85.9 

Identificar e formalizar processos de TIC(*). 

(*) Os processos são: 

• Gerenciamento de Serviços de TI 
• Gerenciamento de Nível de Serviço de TI 

• Gestão de Riscos de TI 

• Gestão Corporativa da Segurança da Informação 

• Processo de Software 

• Gerenciamento de Projetos de TI 

• Processo de Planejamento das Contratações de TI 
• Contratações de Serviços de TI 

• Processo de Gestão dos Contratos de TI 

 

Escritório de Processos de TI 
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184 

Disponibilização dos dados 

institucionais em formato aberto 
à sociedade. 

86 

Promover a 

Construção Coletiva 

e Compartilhada de 

Dados Abertos 

100% 

Percentual de 

implantação do plano 
de dados abertos 

Dez/19 86.1 Elaborar e Publicar Plano de Dados Abertos (PDA) Reitoria/DTI/Ouvidouria 

234 

Ampliar o uso de TIC para 

fornecer informações confiáveis, 

tempestivas e atualizadas dos 
resultados produzidos, sejam 

parciais ou totais, da aplicação 

dos recursos públicos, de forma 
mais clara e simples ao cidadão, 

dos produtos, serviços gerados 

ou realidade transformada. 

     86.2 Desenvolver Portal de Dados Abertos DTI/Ouvidouria/CSI 

236 

Identificar os pedidos de 
informação do Serviço de 

Informação ao Cidadão que 

possam se transformar em 
"transparência ativa". 

     86.3 

Manter atualizados os dados publicados no Portal 

de dados abertos (dados.gov.br), de acordo com a 

periodicidade estipulada no PDA 

DTI/Ouvidouria/CSI 

187 
Implantação de Processo 

Administrativo Digital 
87 

Implantar processo 

administrativo 
eletrônico (SEI + 

Protocolo Integrado + 

Barramento) 

100% 

Percentual de 

implantação do 
processo 

administrativo 

eletrônico 

Dez/19 87.1 Definir comissão para acompanhar os trabalhos DTI/CSI 

189 

Expandir e inovar a oferta de 

serviços públicos 

disponibilizados por meios 
digitais 

     87.2 

Transferência de informações da base de dados das 

soluções em uso para registro e acompanhamento 

de processos não digitais e digitais com destino à 
base de dados do SEI 

 CSI 

       87.3 
Configurar sistemas e parametrizar informações 

próprias do IFS 
 CSI/ PROTOCOLO 

       87.4 

Definição de piloto, considerando que, por meio 
desta etapa, é possível observar falhas que poderão 

ser ajustadas para a fase de implantação do SEI na 

organização. 

 CSI/PROTOCOLO 

233 

Ampliar e incentivar a 
participação da comunidade do 

IFS na criação e melhoria dos 

serviços públicos através de 
consultas públicas 

88 
Fomentar a prática 

de consultas públicas  
90% 

Percentual de 

consultas públicas 

realizadas 

Dez/19 88.1 
Criar comunidade no participa.br ou outro ambiente 
de interação com a comunidade  

DTI/GOVTI 
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Necessidade Meta Ação 

ID 
Descrição da  

Necessidade de TI 
ID 

Descrição  
da Meta 

Valor do  
Indicador 

Descrição  
do Indicador 

Prazo ID 
Descrição  
da Ação 

Área(s)  
Responsável(is) 

disponibilizadas em ambiente 
virtual de participação. 

237 

Participação da comunidade do 

IFS na construção e melhoria de 

políticas TIC e processos 

associados através de consultas 

públicas disponibilizadas em 
ambiente virtual de participação. 

     88.2 
Realizar consultas públicas antes da publicação de 

normativas. 
DTI/GOVTI 

189 

Expandir e inovar a oferta de 

serviços públicos 

disponibilizados por meios 
digitais 

89 

Fomentar a oferta de 

serviços públicos 

digitais 

50% 
Percentual de 
Serviços Públicos 

Digitais 

Dez/19 89.1 
Elaborar do plano de Integração à Plataforma de 
Cidadania Digital 

 

Reitoria/DTI/GOVTI 

235 

Aprimorar continuamente a 

interação entre governo e 
sociedade por meio das mídias 

digitais, sociais e outras 

tecnologias, considerando, em 

todos os instrumentos utilizados, 

a acessibilidade para todas as 

pessoas, independentemente das 
suas capacidades físico-motoras 

e perceptivas, culturais e sociais. 

     89.2 

Implantar plano de Integração à Plataforma de 

Cidadania Digital 

 

Reitoria/DTI/CSI 

190 
Simplificar o uso e o acesso aos 
serviços públicos digitais 

(acessibilidade digital) 
        

234 

Ampliar o uso de TIC para 
fornecer informações confiáveis, 

tempestivas e atualizadas dos 

resultados produzidos, sejam 
parciais ou totais, da aplicação 

dos recursos públicos, de forma 

mais clara e simples ao cidadão, 
dos produtos, serviços gerados 

ou realidade transformada. 

        

254 

Implantação Metodologia de 

Gestão de SIC descrita no item 3 
da Norma Complementar 

02/IN01/DSIC/GSIPR 

90 

Implantar 

metodologia de 

gestão de Segurança 

da Informação e 

Comunicações (SIC), 

100%  Dez/19 90.1 
Atualizar da Política de Segurança da Informação e 
Comunicação (POSIC) do IFS 

DTI/CGSI/COSEG 
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Necessidade Meta Ação 

ID 
Descrição da  

Necessidade de TI 
ID 

Descrição  
da Meta 

Valor do  
Indicador 

Descrição  
do Indicador 

Prazo ID 
Descrição  
da Ação 

Área(s)  
Responsável(is) 

incluindo: plano de 

metas de SIC, 

Política de 

Segurança da 

Informação e 

Comunicações, 

Comitê de Segurança 

e Equipe de 

Tratamento de 

Incidente de Redes 

(ETIR) 

46 
Aplicar a Política de Segurança 

da Informação 
     90.2 

Aprimorar o acompanhamento  da execução do 

POSIC 
CGSIC/DTI/COSEG 

253 

Criar política de controle de 
acesso à informação e aos 

recursos e serviços de TI 

formalmente instituída, como 
norma de cumprimento 

obrigatório 

     90.3 Fortalecer Comitê de Segurança da Informação DTI/REITORIA 

256 
Instituir política de segurança da 
física e logica em todo o instituto 

     90.4 
Fortalecer a Equipe de Tratamento de Incidentes de 
Rede 

DTI/CGSI/COSEG 

255 
Instituir processo de gestão de 

ativos como norma obrigatório 
     90.5 

Implantar Plano de Gestão de Riscos de Segurança 

da Informação 
DTI/COSEG/GOVTI 

257 
Instituir processo de gestão de 
vulnerabilidades técnicas de TI 

     90.6 
Implantar solução de segurança física e lógica para 
a CTI’s do Campi 

DTI/COSEG/GOVTI 

       90.7 Institucionalizar o processo de gestão de ativos  DTI/COSEG/GOVTI 

       90.8 
Institucionalizar política de controle de acesso à 

informação e aos recursos e serviços de TI 
DTI/COSEG/GOVTI 

229 
Serviços de Link dedicado de 

internet 
91 

Contratar Serviços de 

Link Dedicado de 

Internet 

100% 

Percentual de 
Contratação de  

Serviços de Link 

Dedicado 

Dez/19 91.1 
Levantamento de necessidade para a ampliação do 

link de internet 
CTEL 

       91.2 
Elaborar Termo de Referência para ampliação do 
Link de internet 

CTEL 

       91.3 Licitação da ampliação do link de internet  PROAD 

       91.4 
Ajustar cronograma de Implantação do link de 

Internet  
CTEL / Fiscal do contrato 

       91.5 Acompanhar a implantação do link de internet  CTEL / Fiscal do contrato 
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Necessidade Meta Ação 

ID 
Descrição da  

Necessidade de TI 
ID 

Descrição  
da Meta 

Valor do  
Indicador 

Descrição  
do Indicador 

Prazo ID 
Descrição  
da Ação 

Área(s)  
Responsável(is) 

228 
Serviços de Link de Internet 

Backup 
92 

Contratar Serviços 

de Link de Internet 

Backup 

100% 

Percentual de 
Contratação de  

Serviços de Link de 

Internet Backup 

Dez/19 92.1 
Levantamento de necessidade de link de internet 

backup 
DTI/COIMR 

       92.2 
Elaborar Termo de Referência de link de internet 

backup 
DTI/COIMR 

       92.3 Licitação de link de internet backup PROAD 

       92.4 
Ajustar cronograma de implantação do link de 
internet backup 

COIMR / Fiscal do contrato 

       92.5 
Acompanhar a implantação do link redundante de 

internet  
COIMR / Fiscal do contrato 

216 Contratação de telefonia fixa 93 

Contratar dos 

serviços de telefonia 

fixa. 

100% Percentual do 
processo de 

contratação dos 

serviços de telefonia 
fixa. 

Dez/18 

93.1 Elaborar Termo de Referência para telefonia fixa DTI/CTEL 

       93.2 Licitação da telefonia fixa PRODIN 

       93.3 
Ajustar cronograma de Implantação da telefonia 

fixa 
DTI/CTEL 

       93.4 
Acompanhar cronograma de implantação da 

telefonia fixa 
DTI/CTEL 

215 
Contratação de telefonia e 

internet móvel 
94 

Contratar dos 

serviços de telefonia 

e internet móvel 

100% Percentual do 

processo de 
contratação dos 

serviços de telefonia 

e internet móvel. 

Dez/18 

94.1 
Elaborar Termo de Referência para telefonia e 

internet móvel 
DTI/CTEL 

       94.2 Licitação da telefonia e internet móvel PRODIN 

       94.3 
Ajustar cronograma de Implantação da telefonia e 

internet móvel 
DTI/CTEL 

       94.4 
Acompanhar cronograma de implantação da 
telefonia e internet móvel 

DTI/CTEL 

213 Contratação de consultoria VoIP 95 
Implantar Serviço de 

Consultoria VoIP 
100% 

Percentual do 

processo de 

implantação do 
serviço de 

consultoria VoIP 

Dez/19 95.1 
Elaborar Termo de Referência para consultoria 

VoIP 
DTI/Ctel 

       95.2 Licitação da consultoria VoIP PRODIN 
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Necessidade Meta Ação 

ID 
Descrição da  

Necessidade de TI 
ID 

Descrição  
da Meta 

Valor do  
Indicador 

Descrição  
do Indicador 

Prazo ID 
Descrição  
da Ação 

Área(s)  
Responsável(is) 

       95.3 
Ajustar cronograma de Implantação da consultoria 
VoIP com vencedor do certame 

DTI/Ctel 

       95.4 
Acompanhar cronograma de implantação da 

consultoria VoIP 
DTI/Ctel 

257 
Instituir processo de gestão de 

vulnerabilidades técnicas de TI 
96 

Identificar  e corrigir 

vulnerabilidades das 

principais aplicações 

do IFS 

100% 

Percentual de 

vulnerabilidades 
identificadas 

Dez/19 96.1 
Elaborar política e plano de ação que contemple 

todos os serviços do IFS 
DTI/CGSI/COSEG 

    70% 

Percentual de 

vulnerabilidades 

corrigidas 

    

263 

Formalização das Diretrizes de 

Gestão de Continuidade de 

negócios SIC descrita no item 6 

da Norma Complementar 

06/IN01/DSIC/GSIPR 

97 

Formalizar 

Diretrizes para 

Gestão de 

Continuidade de 

Negócios, nos 

aspectos 

relacionados à 

Segurança da 

Informação e 

Comunicações do 

IFS 

100% 

Percentual de 
execução das ações 

inerente as diretrizes 

estabelecidas na 

gestão de 

continuidade de 

negocio 

Dez/19 97.1 

Elaborar politica e plano de ação que contemple 

todoas as diretrizes da  Norma Complementar 

06/IN01/DSIC/GSIPR 

DTI/CGSI/COSEG 

264 

Formalização das Diretrizes para 
Coelta e prevenção de  

Evidencias de segurança descrita 

no item 21 da Norma 
Complementar 

21/IN01/DSIC/GSIPR 

98 

Formalizar 

Diretrizes para 

Coelta e prevenção 

de  Evidencias de 

segurança descrita 

no item 21 da Norma 

Complementar 

21/IN01/DSIC/GSIP

R para o IFS 

100% 

Percentual de 

execução das ações 
inerente as diretrizes 

estabelecidas para o 

Registro de Eventos 

Dez/19 98.1 
Elaborar politica e plano de ação que contemple 
todoas as diretrizes da  Norma Complementar 

21/IN01/DSIC/GSIPR 

DTI/CGSI/COSEG 

185 

Cabeamento Estruturado 

Complementar para Reitoria 
Sede, Reitoria Anexo 02, CGPA 

e DEAD 

99 

Contratar serviços 

de instalação 

remanejamento e 

manutenção de 

cabeamento 

estruturado 

certificado 

100% 

Percentual de 

conclusão da 
reestruturação de 

cabeamento  

Dez/19 29.1 Mapear necessidades de cabeamento estruturado  COIMR 
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Necessidade Meta Ação 

ID 
Descrição da  

Necessidade de TI 
ID 

Descrição  
da Meta 

Valor do  
Indicador 

Descrição  
do Indicador 

Prazo ID 
Descrição  
da Ação 

Área(s)  
Responsável(is) 

218 

Contratar serviços de instalação, 
remanejamento e manutenção de 

cabeamento estruturado 

certificado 

     29.2 
Elaborar termo de referência para licitação de 

contratação de Serviços de cabeamento estruturado  
COIMR 

222 

Implantação de Cabeamento 

Estruturado Cat 6 no pólo 

Cristinápolis 
     29.3 

Realizar licitação da contratação de Serviços de 
cabeamento estruturado 

PROAD 

223 
Melhoria da rede interna que 
serve aos laboratórios de ensino 

do Campus Propriá 
     29.4 

Ajustar cronograma de execução dos serviços de 

cabeamento estruturado 
COIMR 

226 
Reestruturação e ampliação da 
malha óptica do Campus São 

cristóvão 
     29.5 

Acompanhar cronograma de execução dos serviços 

de cabeamento estruturado 
COIMR 

214 
Contratação de Serviços de 

Impressão e Digitalização 
100 

Contratar Serviços 

de Impressão e 

Digitalização 

100% 

Percentual de 

Implantação dos 
Serviços de 

Impressão e 

Digitalização 

Dez/19 100.1 
Elaborar Termo de Referência para Implantar 

Serviço de Impressão e Digitalização 
DTI/CMSTI 

       100.2 Licitação do Serviço de Impressão e Digitalização PROAD 

       100.3 

Ajustar cronograma de execução do Serviço de 

Impressão e Digitalização com vencedor do 
certame 

DTI/ CMSTI / Fiscal do 

Contrato 

       100.4 
Acompanhar cronograma de execução do Serviço 

de Impressão e Digitalização 

DTI/ CMSTI / Fiscal do 

Contrato 

231 
Sustentação/Manutenção para o 

Sistemas Pergamum 
101 

Contratar 

sustentação e 

manutenção do 

sistema Pergamum 

100% 

Percentual de 
manutenção e 

sustentação do 

sistema Pergamum 

Dez/19 101.1 
Elaborar Termo de Referência da Licitação para 

Contratação de sustentação e manutenção do 

Sistema Pergamum.  

DTI/CDGS  

       101.2 
Licitação para Contratação de sustentação e 
manutenção do Sistema Pergamum. 

PROAD 

       101.3 

Ajustar cronograma de execução com vencedor do 

certame para contratação de sustentação e 
manutenção do Sistema Pergamum.  

DTI/ CDGS / Fiscal do 

Contrato  

       101.4 
Acompanhar cronograma de execução da 

sustentação e manutenção do Sistema Pergamum.  

DTI/ CDGS / Fiscal do 

Contrato  

232 
Sustentação/Manutenção para os 

Sistemas Qseleção 
102 

Contratar 

sustentação 
100% 

Percentual de 

manutenção e 
Dez/19 102.1 

Elaborar Termo de Referência da Licitação para 
Contratação de sustentação e manutenção do 

Sistema QSeleção.  

DTI/CDGS  
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Necessidade Meta Ação 

ID 
Descrição da  

Necessidade de TI 
ID 

Descrição  
da Meta 

Valor do  
Indicador 

Descrição  
do Indicador 

Prazo ID 
Descrição  
da Ação 

Área(s)  
Responsável(is) 

e manutenção 

do sistema Qseleção 

sustentação do 
sistema QSeleção 

       102.2 
Licitação para Contratação de sustentação e 

manutenção do Sistema QSeleção. 
PROAD 

       102.3 
Ajustar cronograma de execução com vencedor do 
certame para contratação de sustentação e 

manutenção do Sistema QSeleção.  

DTI/ CDGS / Fiscal do 

Contrato  

       102.4 
Acompanhar cronograma de execução da 
sustentação e manutenção do Sistema QSeleção.  

DTI/ CDGS / Fiscal do 
Contrato  

219 

Criação de Laboratório de 

Informatica - Laboratorio de 
Informatica 02 

103 

Implantar 

Laboratórios de 

Informática 

100% 

Percentual de 

conclusão da 

implantação dos 
laboratórios de 

informática 

Dez/19 103.1 
Nomear comissão para implantação dos 

laboratórios de informática 
Campi 

220 Criação de um Laboratório para 
Aulas Práticas de Redes de 

Computadores com roteadores, 

switches e servidor 

     103.2 
Mapear necessidades de implantação dos 

laboratórios de informática 
Campi 

221 Implantação de 1 novo 
laboratório de informática, haja 

vista a criação de novos cursos. 
     103.4 

Elaborar termo de referência de implantação dos 
laboratórios de informática 

Equipe de planejamento da 
contratação / DIPOP 

225 Montar integralmente uma sala 
de aula interativa 

     103.5 
Realizar a licitação de implantação dos laboratórios 
de informática 

Campi / Licitações 

       103.6 

Ajustar cronograma de execução com vencedor do 

certame de implantação dos laboratórios de 
informática 

Equipe de fiscalização 

       103.7 
Acompanhar cronograma de execução da entrega da 

implantação dos laboratórios de informática 
Equipe de fiscalização 

182 

Implantação do Sistema 
Acadêmico SIGAA, e 

descontinuidade do Q-

Acadêmico 

104 
Contratar de serviço 

de nuvem 
100% 

Percentual de 
conclusão da 

implantação de 

serviços em nuvem 

Dez/19 104.1 
Mapear necessidades para contratação de Serviços 

de Nuvem.  
DTI/COIMR 

187 
Implantação de Processo 
Administrativo Digital 

     104.2 
Elaborar termo de referência para licitação de 
contratação de Serviços de Nuvem. 

COIMR/CSI 

189 

Expandir e inovar a oferta de 

serviços públicos 
disponibilizados por meios 

digitais 

     104.3 
Realizar licitação da contratação de Serviços de 
Nuvem. 

DELC 
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Necessidade Meta Ação 

ID 
Descrição da  

Necessidade de TI 
ID 

Descrição  
da Meta 

Valor do  
Indicador 

Descrição  
do Indicador 

Prazo ID 
Descrição  
da Ação 

Área(s)  
Responsável(is) 

190 
Simplificar o uso e o acesso aos 
serviços públicos digitais 

(acessibilidade digital) 
     104.4 

Ajustar cronograma de execução dos Serviços de 

Nuvem. 
DTI/COIMR 

265 Contratação de serviço de nuvem         

182 

Implantação do Sistema 

Acadêmico SIGAA, e 
descontinuidade do Q-

Acadêmico 

105 

Contratar de Short 

Message Service 

(SMS) 

100% 

Percentual de 
conclusão da 

contratação de 

serviços de envio de 
mensagens (SMS) 

Dez/19 105.1 
Mapear necessidades para contratação de serviços 
de envio de mensagens (SMS) 

DTI/COIMR 

187 
Implantação de Processo 

Administrativo Digital 
     105.2 

Elaborar termo de referência para licitação de 

contratação de serviços de envio de mensagens 
(SMS) 

COIMR/CSI 

189 

Expandir e inovar a oferta de 

serviços públicos 

disponibilizados por meios 
digitais 

     105.3 
Realizar licitação da contratação de serviços de 

envio de mensagens (SMS) 
DELC 

190 

Simplificar o uso e o acesso aos 

serviços públicos digitais 
(acessibilidade digital) 

     105.4 
Ajustar cronograma de execução dos serviços de 

envio de mensagens (SMS) 
DTI/COIMR 

182 

Implantação do Sistema 

Acadêmico SIGAA, e 
descontinuidade do Q-

Acadêmico 

        

266 
Contratação de Short Message 

Service (SMS) 
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11.2 Plano de Execução das Ações 

 

Tabela 22: Planejamento de Execução das Ações 

Detalhada na versão anterior do PDTIC disponível no link 

http://www.ifs.edu.br/images/Hotsites/dti/Documentos/PDTIC/PDTI_IFS20142019publicado.pdf. 

 

Tabela 23:  Planejamento de Execução das Ações (Atualizados ou incluídos para o período de 2017-2019)  

ID Descrição da Ação 

Prazos 

Recursos para Execução da Ação 

Recursos Humanos Recursos Orçamentários 

Início Conclusão Quantitativo Área Responsável / Competências Investimento Custeio 

4.1 

Nomear em Portaria Grupo de Trabalho 

responsável pela elaboração da política de 

renovação do parque tecnológico do IFS. 

Fev/19 Mar/19 2 Reitor - - 

4.2 
Elaborar a Formalização  da política de renovação 

do parque tecnológico do IFS. 
Mar/19 Mai/19 8 

GT para formalização da política de renovação do parque 

tecnológico do IFS 
- - 

4.3 
Aprovar a Minuta  da política de renovação do 
parque tecnológico do IFS. 

Mai/19 Jun/19 18 Comitê Gestor de TI - - 

4.4 
Publicar Política de renovação do parque 
tecnológico do IFS 

Mai/19 Jun/19 2 DTI - - 

4.5 
Divulgar Política de renovação do parque 

tecnológico do IFS 
Jul/19 Dez/19 2 

GT para formalização da política de renovação do parque 

tecnológico do IFS 
- - 

4.6 
Promover capacitação dos servidores na  Política 

de renovação do parque tecnológico do IFS 
Jul/19 Dez/19 2 

GT para formalização da política de renovação do parque 

tecnológico do IFS 
- - 

5.1 
Levantar necessidades para renovação do parque 

tecnológico mediante vencimento de garantias 
Anualmente Anualmente 2 

DTI/ CTI dos Campi / Gestão de Projetos de TI e 

Contratação de Soluções de TI 
- - 

5.2 

Elaborar Termo de Referência para renovação do 

parque tecnológico mediante vencimento das 

garantias. 

Anualmente Anualmente 2 
DTI/ CGTI / Gestão de Projetos de TI e Contratação de 

Soluções de TI 
- - 

5.3 
Licitação para renovação do parque tecnológico 
mediante vencimento das garantias. 

Anualmente Anualmente 2 PROAD / Contratação de Soluções de TI - R$ 300.000,00 

5.4 Ajustar cronograma de entrega dos equipamentos Anualmente Anualmente 2 
DTI / CGTI / Fiscal do contrato / Contratação de Soluções 
de TI e conhecimento técnico na área de telecomunicações. 

- - 

http://www.ifs.edu.br/images/Hotsites/dti/Documentos/PDTIC/PDTI_IFS20142019publicado.pdf
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6.1 

Nomear em Portaria Grupo de Trabalho 

responsável pela elaboração da política de 

renovação do parque sistêmico  mediante 
vencimento das licenças dos Softwares. 

Fev/15 Mar/15 2 Reitor - - 

6.2 

Elaborar a Formalização  da política de renovação 

do parque sistêmico  mediante vencimento das 
licenças dos Softwares. 

Mar/15 Mai/15 8 
GT para formalização  da política de renovação do parque 

sistêmico  mediante vencimento das licenças dos Softwares. 
- - 

6.3 

Aprovar a Minuta  da política de renovação do 

parque sistêmico  mediante vencimento das 

licenças dos Softwares. 

Mai/15 Jun/15 18 Comitê Gestor de TI - - 

6.4 

Publicar Política de renovação do parque sistêmico 

do IFS  mediante vencimento das licenças dos 

Softwares. 

Mai/15 Jun/15 2 DTI - CDGS / Gestão do Site - - 

6.5 
Divulgar Política de renovação do parque sistêmico 
do IFS  mediante vencimento das licenças dos 

Softwares. 

Jul/15 Dez/15 8 
GT para formalização  da política de renovação do parque 

sistêmico  mediante vencimento das licenças dos Softwares. 
- - 

6.6 
Promover capacitação dos servidores na  Política 
de renovação do parque sistêmico do IFS  mediante 

vencimento das licenças dos Softwares. 

Jul/15 Dez/15 2 DTI/CGTI - - 

6.7 
Levantar necessidades de renovação do parque  
sistêmico mediante vencimento das licenças. 

Anualmente Anualmente 2 DTI/CGTI - - 

6.8 

Elaborar Termo de Referência para renovação do 

parque sistêmico mediante vencimento das licenças 
dos Softwares. 

Anualmente Anualmente 2 
DTI/ CGTI / Gestão de Projetos de TI e Contratação de 

Soluções de TI 
- - 

6.9 
Licitação para renovação do parque  sistêmico 

mediante vencimento das licenças dos Softwares. 
Anualmente Anualmente 2 PROAD / Contratação de Soluções de TI R$ 200.000,00 - 

6.10 
Ajustar cronograma de entrega das licenças dos 

Softwares. 
Anualmente Anualmente 2 

Fiscal do contrato / Contratação de Soluções de TI e 

conhecimento técnico na área de telecomunicações. 
- - 

7.1 Padronizar Ambiente de TIC com base nos padrões 

de governo (e-MAG, e-PING) 

Jan/15 Dez/19 
2 CSI - - 

11.1 

Implantar solução integrada de Gerenciamento dos 

Serviços de TI 

Jan /18 Dez /19 
8 

Gestão de Projetos / Gestão de Processos / Governança de 

TI (ITIL) /Gestão de Contratos 
- - 

11.2 

Definir formalmente a Metodologia de Avaliação 
dos Serviços de TI, considerando o Grau de 

Satisfação dos usuários como um indicador de 

Nível de Serviço 

Jan /18 Dez /19 

8 
Gestão de Projetos / Gestão de Processos / Governança de 

TI (ITIL) /Gestão de Contratos 
- - 

11.3 

Aprimorar o Catálogo de Serviços de TI com seus 

respectivos SLAs. 

Jan /18 Dez /19 
8 

Gestão de Projetos / Gestão de Processos / Governança de 

TI (ITIL) /Gestão de Contratos 
- - 

11.4 

Padronizar e gerenciar a Base de Conhecimento 
com a confecção dos artigos e manuais necessários 

para a utilização e manutenção dos Serviços de TI. 

Jan /18 Dez /19 
8 

Gestão de Projetos / Gestão de Processos / Governança de 

TI (ITIL) /Gestão de Contratos 
- - 

11.5 
Implantar e Normatizar o funcionamento da 
Central de Serviços 

Jan /18 Dez /19 
8 

Gestão de Projetos / Gestão de Processos / Governança de 
TI (ITIL) /Gestão de Contratos 

- - 
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11.6 

Implantação dos Processos de Gerenciamento de 

Serviços de TI baseado no ITIL 

Jan /18 Dez /19 
8 

Gestão de Projetos / Gestão de Processos / Governança de 

TI (ITIL) /Gestão de Contratos 
- - 

11.7 

Instituir as Normas inerentes ao  Gerenciamento de 

Serviços de TI baseado no ITIL 

Jan /18 Dez /19 
8 

Gestão de Projetos / Gestão de Processos / Governança de 

TI (ITIL) /Gestão de Contratos 
- - 

11.8 

Implantação do Sistema de Inventário integrado ao 

sistema de Help Desk 

Jan /18 Dez /19 
8 

Gestão de Projetos / Gestão de Processos / Governança de 

TI (ITIL) /Gestão de Contratos 
- - 

11.9 

Formular e implantar o Plano de Continuidade dos 

Serviços de TI. 

Jan /18 Dez /19 
8 

Gestão de Projetos / Gestão de Processos / Governança de 
TI (ITIL) /Gestão de Contratos 

- - 

11.10 

Executar o Plano de Capacitação com os 

treinamentos relativos ao ITIL 

Jan /18 Dez /19 
8 

Gestão de Projetos / Gestão de Processos / Governança de 

TI (ITIL) /Gestão de Contratos 
- - 

23.1 
Estudo de viabilidade da solução de virtualização 

de desktops para  laboratórios de TI Fev/19 Abr/19 
4 

COIMR /  responsável pelo implantação dos serviços de 

virtualização 
- - 

23.2 

Elaborar termo de referência para licitação da 

solução de virtualização de desktops /laboratórios 

de TI com os respectivos treinamentos da solução Abr/19 Jun/19 

3 
COIMR /  responsável pelo implantação dos serviços de 

virtualização 
- - 

23.3 

Realizar licitação da solução de virtualização de 

desktops/laboratórios de TI com os respectivos 

treinamentos  Jun/19 Jul/19 

3 PROAD / Licitações e Contratação de Soluções de TI - R$ 2.500.000,00 

23.4 
Ajustar cronograma de execução Solução de 

virtualização de laboratórios de TI Jul/19 Jul/19 
3 

COIMR / Contratação de Soluções de TI e Gestão e 

Fiscalização de Contratos 
- - 

23.5 
Acompanhar cronograma de execução da 
implantação da Solução de virtualização de 

laboratórios de TI Set/19 Dez/19 

3 COIMR /  Gestão e Fiscalização de Contratos - - 

31.1 
Firmar contrato de parceria com o SERPRO para 
migração dos serviços de email 

Jan/14 Dez/14 
2 

DTI/ COIMR /PROAD / Licitações e Contratação de 
Soluções de TI 

- R$ 179.520,00 

31.2 

Planejar backups e migração dos serviços de 

Webmail para nuvem do SERPRO de acordo com 
as premissas do Plano de Segurança da Informação 

(PSI) 

Jan/15 Fev/15 

2 COIMR /  Equipe técnica da solução - - 

31.3 

Treinar as equipes responsáveis pela implantação, 

gerência e suporte do Webmail na nuvem do 
SERPRO 

Mar/15 Abr/15 

2 COIMR /  Equipe técnica da solução - - 

31.4 

Planejar  e elaborar cronograma  de implantação 

para migração dos  serviços de Webmail para 
nuvem do SERPRO 

Jan/15 Fev/15 

2 COIMR /  Equipe técnica da solução - - 

31.5 

Acompanhar cronograma de execução para 

migração dos  serviços de Webmail para nuvem do 
SERPRO 

Jan/15 Jun/18 

2 
COIMR /  Equipe técnica da solução /  Gestão e 

Fiscalização de Contratos 
- - 

31.6 
Treinar e delegar controle da solução de Webmail / 

SERPRO nos Campi 

Jan/15 Jul/15 
2 COIMR /  Equipe técnica da solução - - 

44.1 
Elaborar projeto básico que contemple todo o 

quadro de servidores do instituto. 
Jan/15 Fev/15 3 

DTI/ PROAD/ PROGEP /Gestão de Projetos de TI e 

Contratação de Soluções de TI 
- - 
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44.2 

Adequação dos processos internos para uso da 

identificação eletrônica como forma de 

comprovação de autenticidade dos documentos 
institucionais. 

Mar/15 Set/15 5 DTI/PROAD/PROGEP - - 

44.3 

Elaboração do termo de referência para aquisição 

do quantitativo de assinaturas digitais e/ou 
certificados necessários ao atendimento  da 

demanda. 

Mar/15 Mai/15 3 
DTI/ Gestão de Projetos de TI e Contratação de Soluções 

de TI 
- - 

44.4 

Realizar processo licitatório ou de adesão para 

aquisição do quantitativo de assinaturas digitais 

e/ou certificados necessários ao atendimento  da 

demanda. 

Mai/15 Ago/15 5 PROAD / Contratação de Soluções de TI - R$ 35.000.00 

44.5 
Elaboração do plano de ação para cadastro e 
distribuição das assinaturas digitais e/ou 

certificados. 

Ago/15 Set/15 3 DTI/PROAD/PROGEP - - 

44.6 

Acompanhamento da implantação, testes e 

monitoramento do uso das assinaturas digitais e/ou 
certificados e das aplicações usuárias de tais 

recursos. 

Set/15 Dez/19 2 
DTI/ Fiscal do Contrato / Gestão de Projetos de TI e 

Contratação de Soluções de TI 
- - 

46.1 Levantar alterações necessárias para adequação 
entre o Sistema de Inventário de Hw e Sistema de 

Patrimônio 

Fev/19 Mai/19 
2 CSI - - 

46.2 Realizar adequação/integração entre o Sistema de 
Inventário de HW e o Sistema de Patrimonio 

Jun/19 Out/19 
2 CSI - - 

46.3 Implantar Sistema de Inventário de Hardware Nov/19 Dez/19 
2 CSI - - 

58.1 

Levantar necessidades para Implantar um sistema 

para controle do Refeitório do Campus São 
Cristóvão 

Abr/19 Mai/19 2 Direção Geral do Campus São Cristóvão - - 

58.2 
Desenvolver sistema para um sistema para controle 

do Refeitório do Campus São Cristóvão 
Mai/19 Jul/19 2 CSI - - 

58.3 
Implantar sistema para Implantar um sistema para 

controle do Refeitório do Campus São Cristóvão 
Jul/19 Dez/19 2 CSI - - 

81.1 
Nomear equipe de elaboração do projeto base de 

infraestrutura para CTI's dos Campi 
Jan/19 Jan/19 2 Reitor - - 

81.2 
Elaborar Plano de Trabalho para elaboração do 

projeto base de infraestrutura para CTI's dos Campi 
Jan/19 Jan/19 8 

GT do  Plano de Trabalho para elaboração do projeto base 

de infraestrutura para CTI's dos Campi 
- - 

81.3 Mapear Arquitetura de TI existente no IFS Fev/19 Mar/19 8 
GT do  Plano de Trabalho para elaboração do projeto base 

de infraestrutura para CTI's dos Campi 
- - 

81.4 Analisar Cronograma de Expansão dos Campi Mar/19 Abr/19 8 
GT do  Plano de Trabalho para elaboração do projeto base 

de infraestrutura para CTI's dos Campi 
- - 
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81.5 
Dimensionar arquitetura de TI para os Campi 

Novos prevendo expansão 
Mar/19 Abr/19 8 

GT do  Plano de Trabalho para elaboração do projeto base 

de infraestrutura para CTI's dos Campi 
- - 

81.6 
Elaborar Projeto Base de Infraestrutura da  CTI's 

dos Campi 
Abr/19 Mai/19 8 

GT do  Plano de Trabalho para elaboração do projeto base 

de infraestrutura para CTI's dos Campi 
- - 

81.7 
Aprovar Projeto Base de Infraestrutura da  CTI's 

dos Campi 
Jul/19 Jul/19 18 Comitê Gestor de TI - - 

81.8 
Publicar Projeto Base de Infraestrutura da  CTI's 
dos Campi 

Set/19 Set/19 2 DTI - - 

82.1 
Encontrar solução open-source para atender 

demanda de criação do Repositório Institucional 
Mar/16 Abr/16 4 GT composto por servidores da DTI e DGBIB - - 

82.2 
Aprovar projeto para customizar ferramenta 

escolhida 
Mai/16 Jun/16 4 GT composto por servidores da DTI e DGBIB - - 

82.3 
Publicar Sistema de Repositório Institucional do 

IFS 
Jul/16 Dez/16 2 CDGS - - 

83.1 
Instituição da Equipe de Planejamento da 
Contratação 

Abr/16 Abr/16 7 

DTI / Equipe de Planejamento da Contratação e 

Conhecimento Técnico na área de Sistemas; 

 
PRODIN / Equipe de Planejamento da Contratação e 

Conhecimento Administrativo na Contratação da Solução; 

 
PROEN / Equipe de Planejamento da Contratação e 

Conhecimento da Área de Negócio da Contratação 

(Requisitos); 

- - 

83.2 Estudo Técnico Preliminar da Contratação Abr/16 Mai/16 7 

DTI / Equipe de Planejamento da Contratação e 
Conhecimento Técnico na área de Sistemas; 

 

PRODIN / Equipe de Planejamento da Contratação e 
Conhecimento Administrativo na Contratação da Solução; 

 

PROEN / Equipe de Planejamento da Contratação e 
Conhecimento da Área de Negócio da Contratação 

(Requisitos); 

- - 

83.3 Análise de Riscos Abr/16 Mai/16 7 

DTI / Equipe de Planejamento da Contratação e 
Conhecimento Técnico na área de Sistemas; 

 

PRODIN / Equipe de Planejamento da Contratação e 

Conhecimento Administrativo na Contratação da Solução; 

 

PROEN / Equipe de Planejamento da Contratação e 
Conhecimento da Área de Negócio da Contratação 

(Requisitos); 

- - 

83.4 Termo de Referência ou Projeto Básico Abr/16 Mai/16 7 
DTI / Equipe de Planejamento da Contratação e 

Conhecimento Técnico na área de Sistemas; 
- - 
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PRODIN / Equipe de Planejamento da Contratação e 

Conhecimento Administrativo na Contratação da Solução; 
 

PROEN / Equipe de Planejamento da Contratação e 

Conhecimento da Área de Negócio da Contratação 
(Requisitos); 

83.5 Seleção do Fornecedor da Solução de TI (SFTI) Mai/16 Mai/16 7 

DTI / Equipe de Planejamento da Contratação e 

Conhecimento Técnico na área de Sistemas; 
 

PRODIN / Equipe de Planejamento da Contratação e 

Conhecimento Administrativo na Contratação da Solução; 
 

PROEN / Equipe de Planejamento da Contratação e 

Conhecimento da Área de Negócio da Contratação 
(Requisitos); 

- - 

83.6 Gestão do Contrato de Solução de TI Jun/16 Dez/18 8 

DTI / Gestor do Contrato e Conhecimento Técnico na 

gestão de contratos administrativos de TI; 

 
CSI / Fiscal Técnico do Contrato e Conhecimento Técnico 

na área de Sistemas; 
 

PRODIN / Fiscal Administrativo do Contrato e 

Conhecimento Administrativo na Contratação da Solução; 

 

PROEN / Fiscal Requisitante e Conhecimento da Área de 

Negócio da Contratação (Requisitos); 

R$ 

1.807.163,74 
- 

83.7 
Acompanhar cronograma de Implantação do 

Sistema Acadêmico SIGAA 
Jun/16 Dez/18 7 

 
DTI / Gestor do Contrato e Conhecimento Técnico na 

gestão de contratos administrativos de TI; 

 
CSI/ Fiscal Técnico do Contrato e Conhecimento Técnico 

na área de Sistemas; 

PRODIN/ Fiscal Administrativo do Contrato e 
Conhecimento Administrativo na Contratação da Solução; 

PROEN/ Fiscal Requisitante e Conhecimento da Área de 

Negócio da Contratação (Requisitos); 

- - 

84.1 
Realizar ações necessárias para atualização do 
PDTIC 

Ago/17 Jun/18 18 

Comitê de Planejamento de TI / 

Planejamento Estratégico, Gestão de TIC e Governança de 

TI 

- - 

84.2  Aprovar  nova versão do PDTIC Jul/18 Jul/18 18 
CGTIC/  Planejamento Estratégico, Gestão de TIC, 

Governança Corporativa e Governança de TI 
- - 

85.1 Elaborar Política de Governança de TI Jun/17 Ago/17 16 
CGTIC/DTI/GovTI/Governança de TI/Gestão de Projetos 

de TI, Gestão de Processos. 
- - 
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85.2 Fortalecer o Comitê de TI / Governança Digital Jan/17 Dez/19 20 
CGTIC/DTI/GovTI/Governança de TI/Gestão de Projetos 

de TI, Gestão de Processos. 
- - 

85.3 Fortalecer o Comitê de Planejamento de TI Jan/17 Dez/19 16 
CGTIC/DTI/GovTI/Governança de TI/Gestão de Projetos 

de TI, Gestão de Processos. 
- - 

85.4 Implantar Solução de Governança de TI Jan/17 Dez/19 16 
CGTIC/DTI/GovTI/Escritório de Projetos de TI e DICOM 

/Gestão de Projetos de TI, Gestão de Processos e 

Governança de TI 

- - 

85.5 
Aprimorar o acompanhamento  da execução do 
PDTIC 

Jan/17 Dez/19 16 CGTIC/DTI/EqPDTIC / Planejamento e Gestão de TI - - 

85.6 Efetivar a implantação da MGPTI Jan/17 Dez/19 16 

CGTIC/DTI/GovTI/Escritório de Projetos de TI e DICOM 

/Gestão de Projetos de TI, Gestão de Processos e 
Governança de TI 

- - 

85.7 Efetivar a implantação MGPPTI Jan/17 Dez/19 16 

CGTIC/DTI/GovTI/Escritório de Projetos de TI e DICOM 

/Gestão de Projetos de TI, Gestão de Processos e 
Governança de TI 

- - 

85.8 
Elaborar e implantar a Metodologia de Gestão de 
Processos de TI 

Jan/17 Dez/19 8 

CGTIC/DTI/GovTI/Escritório de Processos de TI e 

DICOM /Gestão de Projetos de TI, Gestão de Processos e 

Governança de TI 

- - 

85.9 

Identificar e formalizar processos de TIC(*). 

(*) Os processos são: 

• Gerenciamento de Serviços de TI 
• Gerenciamento de Nível de Serviço de TI 

• Gestão de Riscos de TI 

• Gestão Corporativa da Segurança da Informação 
• Processo de Software 

• Gerenciamento de Projetos de TI 

• Processo de Planejamento das Contratações de TI 
• Contratações de Serviços de TI 

• Processo de Gestão dos Contratos de TI 

 

Jan/17 Dez/19 16 

CGTIC/DTI/GovTI/Escritório de Processos de TI e 

DICOM /Gestão de Projetos de TI, Gestão de Processos e 

Governança de TI 

- - 

86.1 Elaborar e Publicar Plano de Dados Abertos (PDA) 

Jan/17 Mar/17 

6 

Ouvidoria/Reitoria/DTI/CST/ Política de Dados Abertos da 

APF/Lei de acesso a informação/Elaboração de Plano de 

Dados Abertos. 

- - 

86.2 Desenvolver Portal de Dados Abertos 
Abr/17 Maio/17 

2 
Ouvidoria/Reitoria/DTI/CST/ Política de Dados Abertos da 

APF/Lei de acesso a informação/Elaboração de Plano de 

Dados Abertos/Banco de Dados/Processo de SW 

- - 

86.3 

Manter atualizados os dados publicados no Portal 

de dados abertos (dados.gov.br), de acordo com a 

periodicidade estipulada no PDA 

Jun/17 Dez/19 

6 

Ouvidoria/Reitoria/DTI/CST/ Política de Dados Abertos da 

APF/Lei de acesso a informação/Elaboração de Plano de 

Dados Abertos. 

- - 

87.1 Definir comissão para acompanhar os trabalhos 
Mar/17 Mar/17 

6 DTI/CSI/Protocolo e Arquivo - - 

87.2 
Transferência de informações da base de dados das 

soluções em uso para registro e acompanhamento de 

Jul/18 Jul/18 
2 DTI CSI - - 
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processos não digitais e digitais com destino à base 

de dados do SEI 

87.3 
Configurar sistemas e parametrizar informações 

próprias do IFS 

Jan/19 Abr/19 
2 CSI - - 

87.4 

Definição de piloto, considerando que, por meio 
desta etapa, é possível observar falhas que poderão 

ser ajustadas para a fase de implantação do SEI na 

organização. 

Jan/19 Jun/19 

3 CSI / PROTOCOLO - - 

88.1 
Criar comunidade no participa.br ou outro 

ambiente de interação com a comunidade  

Ago/17 Ago/17 
2 DTI/GovTI - - 

88.2 
Realizar consultas públicas antes da publicação de 

normativas. 

Set/17 Dez/19 
6 DTI/GovTI - - 

89.1 
Elaborar do plano de Integração à Plataforma de 
Cidadania Digital 

 

Set/17 Out/17 
6 Reitoria/DTI/PRODIN - - 

89.2 

Implantar plano de Integração à Plataforma de 

Cidadania Digital 
 

Nov/17 Dez/19 

8 Reitoria/DTI/CSI/PRODIN - - 

90.1 
Atualizar da Política de Segurança da Informação e 

Comunicação (POSIC) do IFS 

Jan/17 Jan/18 
16 CGSIC/DTI/COSEG - Normas ISSO 27001 e 27002 - - 

90.2 
Aprimorar o acompanhamento  da execução do 
POSIC 

Jan/18 Dez/19 

16 

CGSIC/DTI/COSEG/GovTI - Normas ISO 27001 e 27002,  

Norma Complementar 02/IN01/DSIC/GSIPR e Governança 

de TI 

- - 

90.3 Fortalecer Comitê de Segurança da Informação 
Jan/18 Dez/19 

16 CGSIC/DTI/COSEG/GovTI - - 

90.4 
Fortalecer a Equipe de Tratamento de Incidentes de 

Rede 

Jan/18 Dez/19 
16 CGSIC/DTI/COSEG/GovTI - - 

90.5 
Implantar Plano de Gestão de Riscos de Segurança 
da Informação 

Jan/18 Dez/19 
16 CGSIC/DTI/COSEG/GovTI/PRODIN - - 

90.6 
Implantar solução de segurança física e lógica para 
a CTI’s do Campi 

Jan/18 Dez/19 
8 DTI/COSEG/CTI’s - - 

90.7 Institucionalizar o processo de gestão de ativos  
Jan/18 Dez/19 

8 DTI/COSEG - - 

90.8 
Institucionalizar política de controle de acesso à 

informação e aos recursos e serviços de TI 

Jan/18 Dez/19 
8 DTI/COSEG/CGSTI - - 

91.1 
Levantamento de necessidade para a ampliação do 

link de internet 

Jul/18 Jul/18 
6 CTEL - - 

91.2 
Elaborar Termo de Referência para ampliação do 

Link de internet 

Jul/18 Jul/18 
6 CTEL - - 

91.3 Licitação da ampliação do link de internet  
Ago/18 Ago/18 

3 PROAD - - 
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91.4 
Ajustar cronograma de Implantação do link de 

Internet  

Set/18 Set/18 
6 CTEL / Fiscal do contrato - - 

91.5 Acompanhar a implantação do link de internet  
Out/18 Dez/19 

6 CTEL / Fiscal do contrato - - 

92.1 
Levantamento de necessidade de link de internet 

backup 

Jul/18 Jul/18 
6 DTI/COIMR - - 

92.2 
Elaborar Termo de Referência de link de internet 
backup 

Jul/18 Jul/18 
6 DTI/COIMR - - 

92.3 Licitação de link de internet backup 
Ago/18 Ago/18 

3 PROAD - R$ 700.000,00 

92.4 
Ajustar cronograma de implantação do link de 

internet backup 

Set/18 Set/18 
6 COIMR / Fiscal do contrato - - 

92.5 
Acompanhar a implantação do link redundante de 

internet  

Out/18 Dez/19 
6 COIMR / Fiscal do contrato - - 

93.1 Elaborar Termo de Referência para telefonia fixa 
Ago/18 

Out/18 2 DTI, Ctel e Contratação de Soluções de TI - R$ 100.560,00 

93.2 Licitação da telefonia fixa 
Nov/18 

Jan/19 2 PROAD / Contratação de Soluções de TI - - 

93.3 
Ajustar cronograma de Implantação da telefonia 
fixa 

Fev/19 
Mar/19 2 DTI, Ctel e Contratação de Soluções de TI - - 

93.4 
Acompanhar cronograma de implantação da 

telefonia fixa 

Fev/19 
Mar/19 2 

DTI, Ctel, Contratação de Soluções de TI, Gestão e 

Fiscalização de Contratos 
- - 

94.1 
Elaborar Termo de Referência para telefonia e 

internet móvel 

Mar/18 Mai/18 
2 DTI, Ctel e Contratação de Soluções de TI - R$ 91.999,21 

94.2 Licitação da telefonia e internet móvel 
Mai/18 Jul/19 

2 PROAD / Contratação de Soluções de TI - - 

94.3 
Ajustar cronograma de Implantação da telefonia e 

internet móvel 

Jul/19 Jul/19 
2 DTI, Ctel e Contratação de Soluções de TI - - 

94.4 
Acompanhar cronograma de implantação da 

telefonia e internet móvel 

Jul/19 Jul/19 
2 

DTI, Ctel, Contratação de Soluções de TI, Gestão e 

Fiscalização de Contratos 
- - 

95.1 
Elaborar Termo de Referência para consultoria 
VoIP 

Ago/18 Out/18 2 DTI, Ctel e Contratação de Soluções de TI - - 

95.2 Licitação da consultoria VoIP Nov/18 Jan/19 2 PROAD / Contratação de Soluções de TI - R$ 24.000,00 

95.3 
Ajustar cronograma de Implantação da consultoria 

VoIP com vencedor do certame 
Fev/19 Mai/19 2 DTI, Ctel e Contratação de Soluções de TI - - 

95.4 
Acompanhar cronograma de implantação da 

consultoria VoIP 
Mar/19 Mai/19 2 

DTI, Ctel, Contratação de Soluções de TI, Gestão e 

Fiscalização de Contratos 
- - 
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96.1 
Elaborar política e plano de ação que contemple 

todos os serviços do IFS 

Jan/18 Dez/19 
10 CGSIC/DTI/COSEG - - 

97.1 

Elaborar politica e plano de ação que contemple 

todoas as diretrizes da  Norma Complementar 

06/IN01/DSIC/GSIPR 

Jan/18 Dez/19 

10 
CGSIC/DTI/COSEG - Norma ISO 22301 e Norma 

Complementar 06/IN01/DSIC/GSIPR 
- - 

98.1 
Elaborar politica e plano de ação que contemple 
todoas as diretrizes da  Norma Complementar 

21/IN01/DSIC/GSIPR 

Jan/18 Dez/19 
10 

CGSIC/DTI/COSEG - Norma iso iso 22301 e Norma 

Complementar 06/IN01/DSIC/GSIPR 
- - 

99.1 Mapear necessidades de cabeamento estruturado  Out/14 Dez/14 2 COIMR /  Equipe técnica da solução - - 

99.2 
Elaborar termo de referência para licitação de 
contratação de Serviços de cabeamento estruturado  

Jan/15 Mar/15 2 COIMR /  Equipe técnica da solução - - 

99.3 
Realizar licitação da contratação de Serviços de 

cabeamento estruturado 
Mar/15 Jul/15 2 PROAD / Licitações e Contratação de Soluções de TI R$ 150.000.00 R$ 50.000.00 

99.4 
Ajustar cronograma de execução dos serviços de 

cabeamento estruturado 
Ago/15 Set/15 2 COIMR /  Equipe técnica da solução - - 

99.5 
Acompanhar cronograma de execução dos serviços 

de cabeamento estruturado 
Out/15 Dez/19 2 

COIMR /  Equipe técnica da solução /  Gestão e 

Fiscalização de Contratos 
- - 

100.1 
Elaborar Termo de Referência para Implantar 

Serviço de Impressão e Digitalização 
Nov/18 Jan/19 6 

DTI/ CMSTI / Gestão de Projetos de TI e Contratação de 

Soluções de TI 
- - 

100.2 Licitação do Serviço de Impressão e Digitalização Fev/18 Abr/19 2 PROAD / Contratação de Soluções de TI - R$ 316.332.38 

100.3 

Ajustar cronograma de execução do Serviço de 

Impressão e Digitalização com vencedor do 
certame 

Maio/19 Maio/19 6 
DTI / CMSTI /Fiscal do contrato / Contratação de Soluções 

de TI e conhecimento técnico na área de telecomunicações. 
- - 

100.4 
Acompanhar cronograma de execução do Serviço 

de Impressão e Digitalização 
Jun/19 Dez/19 6 

DTI / CMSTI /Fiscal do contrato / Contratação de Soluções 

de TI e conhecimento técnico na área de telecomunicações. 
- - 

101.1 

Elaborar Termo de Referência da Licitação para 

Contratação de sustentação e manutenção do 

Sistema Pergamum.  

Anualmente Anualmente 2 DTI/CSI - - 

101.2 Licitação para Contratação de sustentação e 

manutenção do Sistema Pergamum. 
Anualmente Anualmente 2 PROAD - R$ 9.4645.36 

101.3 
Ajustar cronograma de execução com vencedor do 
certame para contratação de sustentação e 

manutenção do Sistema Pergamum.  

Anualmente Anualmente 2 DTI/ CSI / Fiscal do Contrato - - 

101.4 Acompanhar cronograma de execução da 

sustentação e manutenção do Sistema Pergamum.  
Anualmente Anualmente 2 DTI/ CSI / Fiscal do Contrato - - 

102.1 

Elaborar Termo de Referência da Licitação para 

Contratação de sustentação e manutenção do 
Sistema QSeleção.  

Anualmente Anualmente 2 DTI/CSI - - 
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102.2 
Licitação para Contratação de sustentação e 

manutenção do Sistema QSeleção. 
Anualmente Anualmente 2 PROAD - R$ 39.091.68 

102.3 

Ajustar cronograma de execução com vencedor do 

certame para contratação de sustentação e 

manutenção do Sistema QSeleção.  

Anualmente Anualmente 2 DTI/ CSI / Fiscal do Contrato - - 

102.4 
Acompanhar cronograma de execução da 

sustentação e manutenção do Sistema QSeleção.  
Anualmente Anualmente 2 DTI/ CSI / Fiscal do Contrato - - 

103.1 
Nomear comissão para implantação dos 
laboratórios de informática 

Anualmente Anualmente 2 DTI/CSI - - 

103.2 
Mapear necessidades de implantação dos 
laboratórios de informática 

Anualmente Anualmente 2 PROAD - - 

103.4 
Elaborar termo de referência de implantação dos 

laboratórios de informática 
Anualmente Anualmente 6 Equipe de planejamento da contratação / DIPOP - - 

103.5 
Realizar a licitação de implantação dos laboratórios 

de informática 
Anualmente Anualmente 2 PROAD - - 

103.6 

Ajustar cronograma de execução com vencedor do 

certame de implantação dos laboratórios de 

informática 

Anualmente Anualmente 2 DTI/CTI/ Fiscal do Contrato - - 

103.7 
Acompanhar cronograma de execução da entrega da 

implantação dos laboratórios de informática 
Anualmente Anualmente 6 DTI/CTI/ Fiscal do Contrato - - 

104.1 
Mapear necessidades para contratação de Serviços 
de Nuvem.  

Fev/19 Fev/19 3 DTI/CSI/COIMR - - 

104.2 
Elaborar termo de referência para licitação de 
contratação de Serviços de Nuvem. 

Abr/19 Mai/19 6 COIMR/CSI - - 

104.3 
Realizar licitação da contratação de Serviços de 

Nuvem. 
Jun/19 Jul/19 1 DELC  R$ 900.000,00 

104.4 
Ajustar cronograma de execução dos Serviços de 

Nuvem. 
Jul/19 Ago/19 4 COIMR/CSI - - 

105.1 
Mapear necessidades para contratação de serviços 

de envio de mensagens (SMS) 
Fev/19 Fev/19 3 DTI/CSI/COIMR - - 

105.2 
Elaborar termo de referência para licitação de 
contratação de serviços de envio de mensagens 

(SMS) 

Abr/19 Mai/19 6 COIMR/CSI - - 

105.3 
Realizar licitação da contratação de serviços de 

envio de mensagens (SMS) 
Jun/19 Jul/19 1 DELC - R$ 20.000,00 

105.4 
Ajustar cronograma de execução dos serviços de 
envio de mensagens (SMS) 

Jul/19 Ago/19 4 COIMR/CSI - - 
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12 INDICAÇÃO DE SOLUÇÕES NECESSÁRIAS 

 

Detalhadas na versão anterior do PDTIC disponível no link 

http://www.ifs.edu.br/images/Hotsites/dti/Documentos/PDTIC/PDTI_IFS20142019publicado.pdf.  

 

http://www.ifs.edu.br/images/Hotsites/dti/Documentos/PDTIC/PDTI_IFS20142019publicado.pdf
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13 POLÍTICAS DE TIC DO IFS 

13.1 Política de Reestruturação Organizacional de TIC no Instituto 

 

Foi realizada a reestruturação organizacional de TIC, sendo criados a Governança de TI 

(GovTI), Escritório de Processos de TI (EProcTI), Escritório de Projetos de TI (EProjTI), 

Coordenadoria de Segurança da Informação (CSEG), Coordenadoria de Gerenciamento de Serviços 

de TI (CGSTI) e Coordenandoria de Sistemas de Informação (CSI).  

A estrutura organizacional vigente pode ser consultada na Portaria Nº 3961/IFS de 27/12/2017 

disponível no portal público do SIPAC/Boletins de Serviços 

(https://sig.ifs.edu.br/public/jsp/portal.jsf).   

 

Figura 11: Diagrama Organizacional  da DTI 

  

13.2 Política de Contratação de Soluções de TIC 

A PGTIC / IFS na seção V, Art. 15 estabelece diretrizes a serem aplicadas na Gestão das 

Aquisições de TIC, a saber: 

“Art. 15. As aquisições de TIC deverão cumprir as seguintes diretrizes específicas: 

I - Realização por justificativas válidas, baseadas numa análise adequada, com tomada de 

decisão clara e transparente, buscando equilibrar apropriadamente os benefícios, custos e riscos;  

https://sig.ifs.edu.br/public/jsp/portal.jsf
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II - Integração e alinhamento das aquisições de TIC às estratégias, planos e prioridades 

institucionais, considerando a alocação orçamentária necessária à realização das iniciativas 

planejadas e ao custeio dos contratos vigentes de serviços de natureza continuada;  

III - Ter como referencial normativo obrigatório o Guia de Boas Práticas em Contratação de 

Soluções de Tecnologia da Informação – SETIC convalidado pela Resolução Nº 33/2017/CGTIC/IFS 

de 29/05/2017; 

IV - Planejamento com vistas à aquisição, sempre que justificável, de soluções completas, 

contemplando itens como implantação, treinamento, suporte, operação e demais componentes 

necessários ao alcance dos objetivos definidos;  

V - Estabelecimento, sempre que possível, nos contratos com fornecedores, de previsão de 

pagamentos em função de resultados verificáveis e baseados em níveis mínimos de serviços; e  

VI - Preservação dos direitos de propriedade intelectual IFS sobre códigos, documentos e 

outros elementos integrantes de aplicações que sejam desenvolvidas especificamente para a 

instituição, com recursos próprios ou de terceiros. “ 

13.3 Política de Renovação do parque tecnológico do IFS 

 

Esta política visa estabelecer a periodicidade com a qual os recursos computacionais do 

Instituto Federal de Sergipe serão renovados e os critérios utilizados para a determinação de renovação 

ou não de cada equipamento, sempre priorizando a aquisição de itens que atendam aos critérios de 

sustentabilidade ambiental da Instrução Normativa SLTI/MPOG N 01/2010. 

Podem ser considerados critérios: 

a) Prazo mínimo de garantia de 3 ou 5 anos bem como sua renovação; 

b) Prazo máximo para troca de equipamentos é de 01 (um) ano após o vencimento da 

garantia do mesmo, exceto para os servidores, que seguirão a extensão de garantia, 

obedecendo a vida útil do equipamento mencionado; 

c) Prazo máximo para substituição efetiva do equipamento em não conformidade com esta 

política; 

d) Elaboração de levantamento dos equipamentos candidatos a renovação;  

e) Elaboração do calendário de aquisições baseado no ciclo de renovação do parque 

tecnológico; 
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f) Observar os critérios de Sustentabilidade Ambiental da Instrução Normativa 

SLTI/MPOG 01/2010. 

Esta política será formalizada por Grupo de Trabalho, nomeado em portaria, para posterior 

encaminhamento ao Comitê Gestor de TIC e Conselho Superior do IFS. 

13.4 Política de segurança da informação e comunicação - POSIC 

 

A Política de Segurança de Informação e Comunicação (POSIC) / IFS foi revisada por Grupo 

de Trabalho, nomeado pela portaria nº 1.038, de 27 de abril de 2017, sendo aprovada pelo Comitê 

Gestor de Segurança da Informação através da Deliberação nº 01/2018/CGSIC/IFS de 30/01/2018.   

A minuta da POSIC, ficou disponível em consuta pública na Comunidade Governança e Gestão 

de TIC do IFS no participa.br (http://www.participa.br/governanca-e-gestao-de-tic/consulta-publica-

minuta-da-posicifs), durante o período de 23/10 a 03/11/2017. 

O Comitê Gestor de Segurança da Informação (CGSI), órgão colegiado de caráter permanente, 

instituído pela Portaria Nº 1179/IFS de 13/04/2014, e de natureza deliberativa convalidada pela   

Resolução Nº 17/2017/CS/IFS de 13/03/2017, é responsável pela definição do plano de ação para 

implantação do POSIC e fiscalização da execução do referido plano. 

A Coordenadoria de Segurança da Informação (CSEG) é responsável por ações de segurança 

da informação e comunicação no âmbito do IFS, conforme detalhado no regimento interno. 

As Equipes de Tratamento de Incidentes (ETIR), instituídas pela Portaria Nº 203/IFS de 

25/01/2018, são responsáveis por planejar, coordenar e executar atividades de tratamento e resposta a 

incidentes, receber e notificar qualquer evento adverso à segurança da informação. A Deliberação Nº 

2/2017/CGTIC/IFS de 20/02/2017 aprova o regulamento das ETIR’s. 

Informações podem ser encontradas no site http://www.ifs.edu.br/politica-de-seguranca-da-

informacao-e-comunicacao. 

13.5 Política de desenvolvimento e implantação de sistemas 

 

O Processo de Software (PSW) / IFS foi elaborado por Grupo de Trabalho, nomeado pela 

portaria nº 1.887/IFS, de 11/08/2014, sendo aprovado pelo Comitê Gestor de Tecnologia da 

Informação e Comunicação (CGTIC) através da Deliberação nº 01/2015/CGSIC/IFS de 21/08/2015.   

O Processo de Software do IFS teve como referência o Processo de Software (PSW) do Sisp, 

sendo divido em “seis fases (concepção e alinhamento estratégico; especificação e dimensionamento; 

http://www.participa.br/governanca-e-gestao-de-tic/consulta-publica-minuta-da-posicifs
http://www.participa.br/governanca-e-gestao-de-tic/consulta-publica-minuta-da-posicifs
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estratégia de desenvolvimento, desenvolvimento; implantação e estabilização; e sustentação e 

evolução) e oito eixos de trabalho (alinhamento estratégico, gestão de projetos, produção 

colaborativa, gestão de segurança, engenharia de software, gestão da contratação, gestão de 

infraestrutura e gestão de sustentação)".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.6 Política/Plano de comunicação da DTI com as demais áreas do instituto 

 

Durante o levantamento de necessidades junto aos Campi e demais áreas do instituto, foi 

evidenciado que um dos tópicos que precisam de atenção imediata é a comunicação da DTI com as 

demais áreas do Instituto. Também, estabelecem diretrizes, planeja-se que para cada um dos projetos 

a serem executados, haverá um Plano de Comunicação a ser estabelecido conforme as necessidades 

específicas do projeto, de forma que as partes envolvidas estabelecerão quais pessoas, em que prazo, 

com qual frequência e de quais formas estarão recebendo as informações relacionadas ao projeto. Nas 

revisões do PDTIC ou em qualquer reunião do CGTI – Comitê Gestor de Tecnologia da Informação, 

poderá ser debatido a efetividade das comunicações e, caso necessário, serão revistas as diretrizes para 

o aperfeiçoamento das informações trocadas entre as unidades. 

Já foram estabelecidas políticas de comunicação, revisadas anualmente, para os órgãos 

colegiados: CGTIC, CGSI, Comitê de Planejamento de TI (CPlanTI), ETIR e Coordenadores de TI. 

Podendo ser consultadas no link http://www.ifs.edu.br/institucional-dti/normas-e-manuais.  

FIGURA 12: Eixos de Trabalho que permeiam todas as fases do PSW-SISP 

http://www.ifs.edu.br/institucional-dti/normas-e-manuais
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13.7 Plano de Gestão de Pessoas 

 

A Política de Capacitação de TI do IFS, aprovada pela Deliberação nº 04/2015/CGTIC, de 

30/11/2015, tem o objetivo de promover o desenvolvimento das competências dos profissionais de 

TIC, em consonância com os objetivos estratégicos institucionais, bem como de otimizar os 

investimentos com capacitação. 

No PDTIC levantamos o quadro atual de vagas (ocupados, liberados e aguardando liberação 

para concurso), detalhamento da força atual de TI por unidade com projeção de necessidades, quadro 

de TI - Formação/Competências (anexo 7), Treinamentos realizados (anexo 8). 

 

Tabela 24: Quadro de Vagas5 

Código Cargo 

Quantidade de VAGAS Total 

(ocupados + 

liberados) 

Total Geral 

Vagos Ocupados 
Aguardando liberação 

para concurso 

62 Analista de Tecnologia da Informação 
2 6 13 8 21 

701226 Técnico de Tecnologia da Informação 2 27 0 29 29 

701232 Técnico em Eletroeletronica 0 2 0 2 2 

701244 Técnico de Laboratório Área   8   8 8 

701066 Programador Visual   1   1 1 

702001 Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico   1   1 1 

 Total 4 45 13 49 62 

 

Tabela 25. Quadro de Vagas6 ( Ref.: Janeiro 2018) 

Código Cargo 

Quantidade de VAGAS 
Total 

(ocupados + 

liberados) 

Total 

Geral 
Vagos Ocupados 

Aguardando 

liberação para 

concurso 

62 Analista de Tecnologia da Informação 2 11 0 13 13 

701226 Técnico de Tecnologia da Informação 1 31 0 32 32 

701232 Técnico em Eletroeletronica 0 2 0 2 2 

701244 Técnico de Laboratório Área 3 14 0 17 17 

701275 
Técnico de Secretariado  1  1 1 

701066 Programador Visual  1  1 1 

702001 Professor do Ensino Básico, Técnico e 

Tecnológico  0  0 0 

 Total: 6 60 0 66 66 

 

                                                      
5 Fonte:Consulta Lotação real (siape OUT 2014) - Sem vagas para campi novos (Socorro, Propria, Poço Redondo e Tobias Barreto ) 
6 Fonte:Consulta Lotação real (siape DEZ2017) 
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Tabela 26: Detalhamento da Força de Trabalho de TI (Atual/Necessidades) - Atualizado em OUTUBRO 2014 

Legenda:    

ATI - Analista de Tecnologia da Informação TLAB - Técnico de Laboratório / ÁREA TE - Técnico em Eletroeletrônica 

TTI - Técnico de Tecnologia da Informação PV - Programador Visual  

Força de Trabalho de TI Total Reitoria 

Campus 

Aracaju 
São 

Cristóvão 
Lagarto Estância  Gloria Itabaiana 

Nossa 

Senhora 

do 

Socorro 

Propriá 
Poço 

Redondo 

Tobias 

Barreto 

Quantitativo previsto e aprovado como força de trabalho 

em TI ( 21 ATI e 29 TTI) 50 25 4 4 4 3 3 3 1 1 1 1 

Quantitativo necessário (ideal) como força de trabalho 

em TI. 
69 30 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 

Quantitativo total da força de trabalho existente (real) em 

TI. ( Lotação de Exercício: 27 TTI + 6 ATI + 2 TE + 8 

TLAB + 1PV + 1PROF) 

47 24 5 5 4 3 1 4       1 

Quantitativo de servidores / empregados públicos 

efetivos da carreira de TI da própria instituição  ( 27 TTI 

+ 6 ATI ) 

34 17 4 3 2 3 1 4         

Quantitativo de servidores/empregados públicos cedidos 

de outras instituições públicas 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Quantitativo de servidores/empregados públicos não 

efetivos em cargos de livre nomeação 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Quantitativo de estagiários 15 4 4 2 2 1 0 2 0 0 0 0 

Quantitativo de terceirizados que trabalham 

regularmente no ambiente da instituição (contratos de 

serviços continuados com cessão de mão de obra) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Quantitativo de terceirizados que trabalham no ambiente 

da instituição para execução de projetos de tempo 

determinado 

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Quantitativo de servidores/empregados públicos do 

quadro de TI que NÃO atuam na área de TI da 

instituição 

2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Quantitativo de servidores/empregados públicos do 

quadro de TI que NÃO atuam na instituição. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Tabela 27:  Detalhamento da Força de Trabalho de TI (Atual/Necessidades) - Atualizado em JANEIRO 2018 

 

Com relação à força de trabalho de TI, informe: Total Reitoria 

Campus 

Aracaju 
São 

Cristóvão 
Lagarto Estância  Gloria Itabaiana Socorro Propriá 

Poço 

Redondo 
Tobias 

a) Quantitativo total da força de trabalho existente (real) em TI.  

(Lotação de Exercício: 14 ATI + 32 TTI + 2 TE +16 TLAB +1 TS + 1PV) 
65 38 7 3 4 2 2 3 2 2 0 2 

b) Quantitativo de servidores/empregados públicos efetivos da carreira de TI da 

própria instituição  (32 TTI + 14 ATI ) 
45 29 5 2 1 1 2 3 1 1 0 0 

c) Quantitativo de servidores/empregados efetivos de outras carreiras da instituição. 

( Lotação de Exercício: 2 TE +16 TLAB + 1 TS + 1PV) 
20 9 2 1 3 1 0 0 1 1 0 2 

d) Quantitativo de servidores/empregados efetivos da carreira de TI de outros 

órgãos/entidades 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

e) Quantitativo de  servidores/empregados efetivos de outras carreiras de outros 

órgãos/entidades 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

f) Quantitativo de terceirizados  1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

g) Quantitativo de estagiários 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

h) Quantitativo de bolsistas 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fonte: DTI/SIGRH/SIAPE3 

Legenda:  

ATI - Analista de Tecnologia da Informação 

TTI - Técnico de Tecnologia da Informação 

TE - Técnico em Eletroeletrônica 

TS – Técnico de Secretariado 

TLAB - Técnico de Laboratório / ÁREA 

PV - Programador Visual 
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14 PLANO DE INVESTIMENTOS E CUSTEIO 

 

 

Tabela 28: Plano de Investimentos e Custeio 

Detalhada na versão anterior do PDTIC disponível no link 

http://www.ifs.edu.br/images/Hotsites/dti/Documentos/PDTIC/PDTI_IFS20142019publicado.pdf. 

 

 

http://www.ifs.edu.br/images/Hotsites/dti/Documentos/PDTIC/PDTI_IFS20142019publicado.pdf
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15 PLANO DE GESTÃO DE RISCOS 

Tabela 29: Gestão de Riscos 

Detalhada na versão anterior do PDTIC disponível no link 

http://www.ifs.edu.br/images/Hotsites/dti/Documentos/PDTIC/PDTI_IFS20142019publicado.pdf. 

 

Tabela 30: Gestão de Riscos (Atualizados ou incluídos para o período de 2017-2019) 

Ação 
Riscos Relacionados às Ações do PDTI 

Descrição do Risco 

Análise do Risco 
Tipo de 

Tratamento do 

Risco 

Descrição do Tratamento do 

Risco 

Área Responsável pelo 

Monitoramento do Risco ID Descrição Probabilidade Impacto Criticidade 

4.1 

Nomear em Portaria Grupo de Trabalho 

responsável pela elaboração da política de 

renovação do parque tecnológico do IFS. 

Falta de 

comunicação 
3 3 9 Evitar 

Usar todos os meios oficiais de 
comunicação e confirmar 

recebimento com as partes 

envolvidas. 

Reitoria 

4.2 
Elaborar a Formalização  da política de 

renovação do parque tecnológico do IFS. 

Decorrentes de falhas 
na especificação e/ou 

na implementação 

3 3 9 Evitar 
Mensurar adequadamente 
relação custo beneficio e 

requisitos básicos ao projeto 

DTI 

4.3 
Aprovar a Minuta  da política de renovação 

do parque tecnológico do IFS. 

Mudanças na 

Legislação 
2 2 4 Aceitar 

Elaborar plano de ação 
emergencial para adequação a 

nova realidade. 

DTI 

4.4 
Publicar Política de renovação do parque 

tecnológico do IFS 
Falta de 

comunicação 
4 2 8 Mitigar 

Usar todos os meios oficiais de 

comunicação e confirmar 
recebimento com as partes 

envolvidas. 

DTI/DCOM 

4.5 
Divulgar Política de renovação do parque 

tecnológico do IFS 

Falta de 

comunicação 
5 3 15 Evitar 

Criar plano de divulgação 
utilizando todos os meios 

oficiais de comunicação. 

DTI/DCOM 

4.6 

Promover capacitação dos servidores na  

Política de renovação do parque tecnológico 
do IFS 

Capacitação 

inadequada 
5 3 15 Evitar 

Detalhar com riqueza todas as 
necessidades de capacitação 

para um melhor mapeamento do 

treinamento. 

DTI 

7.1 
Padronizar Ambiente de TIC com base nos 

padrões de governo (e-MAG, e-PING) 

Planejamento 

inadequado 
4 3 12 Evitar 

Definir modelos de implantação 

e antecipar demandas 
DTI - CDGS / Gestão do Site 

http://www.ifs.edu.br/images/Hotsites/dti/Documentos/PDTIC/PDTI_IFS20142019publicado.pdf
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Ação 
Riscos Relacionados às Ações do PDTI 

Descrição do Risco 

Análise do Risco 
Tipo de 

Tratamento do 

Risco 

Descrição do Tratamento do 

Risco 

Área Responsável pelo 

Monitoramento do Risco ID Descrição Probabilidade Impacto Criticidade 

  
Decorrentes de falhas 
na especificação e/ou 

na implementação 

3 3 9 Evitar 

Mensurar adequadamente 

relação custo beneficio bem 

como  estipular margem de 

segurança para garantir serviços 

DTI - CDGS / Gestão do Site 

  
Discordância quanto 

aos requisitos 
2 1 2 Evitar 

Realizar levantamento prévio 

com todas as partes envolvidas 
DTI - CDGS / Gestão do Site 

11.1 

Implantar solução integrada de 

Gerenciamento dos Serviços de TI 

Planejamento 
inadequado 

3 4 12 Evitar 
Definir modelos de implantação 

e antecipar demandas 

DTI/CGTI/CGTIC 

  

Decorrentes de falhas 
na especificação e/ou 

na implementação 

3 3 9 Evitar 

Mensurar adequadamente 

relação custo beneficio bem 

como  estipular margem de 
segurança para garantir serviços 

DTI/CGTI/CGTIC 

  

Discordância quanto 
aos requisitos 

3 2 6 Evitar 
Realizar levantamento prévio 

com todas as partes envolvidas 

DTI/CGTI/CGTIC 

11.2 

Definir formalmente a Metodologia de 

Avaliação dos Serviços de TI, considerando 

o Grau de Satisfação dos usuários como um 
indicador de Nível de Serviço 

Discordância quanto 

aos requisitos 
2 1 2 Evitar 

Realizar levantamento prévio 

com todas as partes envolvidas 

DTI/CGTI/CGTIC 

  

Novas demandas de 

sociedade e/ou novas 

políticas públicas 
com necessidades 

desconhecidas 

3 2 6 Mitigar 

Fazer levantamento da 

legislação vigente e das metas 
institucionais 

DTI/CGTI/CGTIC 

  

Planejamento 

inadequado 
2 3 6 Evitar 

Definir modelos de implantação 

e antecipar demandas 

DTI/CGTI/CGTIC 

11.3 
Aprimorar o Catálogo de Serviços de TI com 
seus respectivos SLAs. 

Discordância quanto 

aos requisitos 
4 3 12 Evitar 

Realizar levantamento prévio 

com todas as partes envolvidas 

DTI/CGTI/CGTIC 

  

Novas demandas de 

sociedade e/ou novas 

políticas públicas 

com necessidades 

desconhecidas 

4 2 8 Mitigar 

Fazer levantamento da 

legislação vigente e das metas 

institucionais 

DTI/CGTI/CGTIC 

  

Planejamento 
inadequado 

3 3 9 Evitar 
Definir modelos de implantação 

e antecipar demandas 

DTI/CGTI/CGTIC 

11.4 

Padronizar e gerenciar a Base de 

Conhecimento com a confecção dos artigos e 

Discordância quanto 

aos requisitos 
4 3 12 Evitar 

Realizar levantamento prévio 

com todas as partes envolvidas 

DTI/CGTI/CGTIC 
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Ação 
Riscos Relacionados às Ações do PDTI 

Descrição do Risco 

Análise do Risco 
Tipo de 

Tratamento do 

Risco 

Descrição do Tratamento do 

Risco 

Área Responsável pelo 

Monitoramento do Risco ID Descrição Probabilidade Impacto Criticidade 

manuais necessários para a utilização e 

manutenção dos Serviços de TI. 

  

Novas demandas de 

sociedade e/ou novas 

políticas públicas 
com necessidades 

desconhecidas 

3 2 6 Mitigar 

Fazer levantamento da 

legislação vigente e das metas 
institucionais 

DTI/CGTI/CGTIC 

  

Planejamento 

inadequado 
3 3 9 Evitar 

Definir modelos de implantação 

e antecipar demandas 

DTI/CGTI/CGTIC 

11.5 
Implantar e Normatizar o funcionamento da 
Central de Serviços 

Discordância quanto 

aos requisitos 
3 2 6 Evitar 

Realizar levantamento prévio 

com todas as partes envolvidas 

DTI/CGTI/CGTIC 

  

Novas demandas de 

sociedade e/ou novas 

políticas públicas 
com necessidades 

desconhecidas 

2 2 4 Mitigar 

Fazer levantamento da 

legislação vigente e das metas 
institucionais 

DTI/CGTI/CGTIC 

  

Planejamento 

inadequado 
4 3 12 Evitar 

Definir modelos de implantação 

e antecipar demandas 

DTI/CGTI/CGTIC 

  

Capacitação 
inadequada 

5 4 20 Evitar 

Detalhar com riqueza todas as 

necessidades de capacitação 
para um melhor mapeamento do 

treinamento. 

DTI/CGTI/CGTIC 

11.6 

Implantação dos Processos de 
Gerenciamento de Serviços de TI baseado no 

ITIL 

Discordância quanto 

aos requisitos 
4 3 12 Evitar 

Realizar levantamento prévio 

com todas as partes envolvidas 

DTI/CGTI/CGTIC 

  

Novas demandas de 
sociedade e/ou novas 

políticas públicas 

com necessidades 

desconhecidas 

2 2 4 Mitigar 

Fazer levantamento da 

legislação vigente e das metas 

institucionais 

DTI/CGTI/CGTIC 

  

Planejamento 
inadequado 

4 3 12 Evitar 
Definir modelos de implantação 

e antecipar demandas 

DTI/CGTI/CGTIC 

  

Mudanças na 
Legislação 

2 2 4 Aceitar 

Elaborar plano de ação 

emergencial para adequação a 

nova realidade. 

DTI/CGTI/CGTIC 
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Ação 
Riscos Relacionados às Ações do PDTI 

Descrição do Risco 

Análise do Risco 
Tipo de 

Tratamento do 

Risco 

Descrição do Tratamento do 

Risco 

Área Responsável pelo 

Monitoramento do Risco ID Descrição Probabilidade Impacto Criticidade 

11.7 

Instituir as Normas inerentes ao  

Gerenciamento de Serviços de TI baseado no 

ITIL 

Mudanças na 
Legislação 

2 2 4 Aceitar 

Elaborar plano de ação 

emergencial para adequação a 

nova realidade. 

DTI/CGTI/CGTIC 

  

Novas demandas de 

sociedade e/ou novas 

políticas públicas 
com necessidades 

desconhecidas 

3 3 9 Mitigar 

Fazer levantamento da 

legislação vigente e das metas 
institucionais 

DTI/CGTI/CGTIC 

11.8 
Implantação do Sistema de Inventário 
integrado ao sistema de Help Desk 

Discordância quanto 

aos requisitos 
2 2 4 Evitar 

Realizar levantamento prévio 

com todas as partes envolvidas 

DTI/CGTI/CGTIC 

  

Novas demandas de 

sociedade e/ou novas 
políticas públicas 

com necessidades 

desconhecidas 

2 1 2 Mitigar 
Fazer levantamento da 

legislação vigente e das metas 

institucionais 

DTI/CGTI/CGTIC 

  

Planejamento 

inadequado 
4 3 12 Evitar 

Definir modelos de implantação 

e antecipar demandas 

DTI/CGTI/CGTIC 

11.9 

Formular e implantar o Plano de 

Continuidade dos Serviços de TI. 

Discordância quanto 

aos requisitos 
4 5 20 Evitar 

Realizar levantamento prévio 

com todas as partes envolvidas 

DTI/CGTI/CGTIC 

  

Novas demandas de 

sociedade e/ou novas 
políticas públicas 

com necessidades 

desconhecidas 

3 3 9 Mitigar 
Fazer levantamento da 

legislação vigente e das metas 

institucionais 

DTI/CGTI/CGTIC 

  

Planejamento 
inadequado 

4 4 16 Evitar 
Definir modelos de implantação 

e antecipar demandas 

DTI/CGTI/CGTIC 

  

Mudanças na 
Legislação 

2 2 4 Aceitar 

Elaborar plano de ação 

emergencial para adequação a 

nova realidade. 

DTI/CGTI/CGTIC 

11.10 
Executar o Plano de Capacitação com os 

treinamentos relativos ao ITIL 

Capacitação 

inadequada 
4 3 12 Evitar 

Detalhar com riqueza todas as 
necessidades de capacitação 

para um melhor mapeamento do 

treinamento. 

DTI/CGTI/CGTIC 

23.1 
Estudo de viabilidade da solução de 
virtualização de desktops para  laboratórios 

de TI 

Decorrentes de 

inviabilidade e/ou 

falha na implantação 
da solução 

5 3 15 Evitar 
Certificar da possibilidade de 

continuidade do projeto. 
DTI/COIMR 
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Ação 
Riscos Relacionados às Ações do PDTI 

Descrição do Risco 

Análise do Risco 
Tipo de 

Tratamento do 

Risco 

Descrição do Tratamento do 

Risco 

Área Responsável pelo 

Monitoramento do Risco ID Descrição Probabilidade Impacto Criticidade 

23.2 

Elaborar termo de referência para licitação 

da solução de virtualização de desktops 

/laboratórios de TI com os respectivos 

treinamentos da solução 

Decorrentes de falhas 
na especificação e/ou 

na implementação 

3 3 9 Evitar 

Mensurar adequadamente 

relação custo beneficio bem 

como  estipular margem de 

segurança para garantir serviços 

DTI/COIMR 

23.3 

Realizar licitação da solução de virtualização 

de desktops/laboratórios de TI com os 
respectivos treinamentos  

Falhas ou atrasos nos 

processos de 
aquisição 

5 2 10 Transferir 
Imputar setor responsável para 

que providencias sejam tomadas 
PROAD 

23.4 
Ajustar cronograma de execução Solução de 

virtualização de laboratórios de TI 

Decorrentes de falhas 
na especificação e/ou 

na implementação 

3 2 6 Mitigar 

Fazer levantamento dos fatores 

conflitantes e demandar dos 

responsáveis providências 
imediatas 

DTI/COIMR 

23.5 

Acompanhar cronograma de execução da 

implantação da Solução de virtualização de 
laboratórios de TI 

Serviços 

terceirizados 
5 3 15 Aceitar 

Controlar prestação de serviço 

mediante critérios de contrato 
DTI/COIMR 

46.1 Levantar alterações necessárias para 

adequação entre o Sistema de Inventário de 

Hw e Sistema de Patrimônio 

Discordância quanto 
aos requisitos 

5 2 10 Evitar 

Realizar maior numero de 

encontros entre as partes 

envolvidas e dirimir diferenças. 

DTI/CSI 

46.2 Realizar adequação/integração entre o 

Sistema de Inventário de HW e o Sistema de 

Patrimonio 

Decorrentes de falhas 

na especificação e/ou 

na implementação 

4 2 8 Evitar 

Realizar maior numero de 

encontros entre as partes 

envolvidas e dirimir diferenças. 

DTI/CSI 

46.3 Implantar Sistema de Inventário de Hardware Decorrentes de falhas 

na especificação e/ou 

na implementação 

3 3 9 Mitigar Revisar, depurar, documentar  DTI/CSI 

58.1 
Levantar necessidades para Implantar um 
sistema para controle do Refeitório do 

Campus São Cristóvão 

Discordância quanto 

aos requisitos 
5 2 10 Evitar 

Realizar maior numero de 
encontros entre as partes 

envolvidas e dirimir diferenças. 

DTI/CSI 

58.2 
Desenvolver sistema para um sistema para 
controle do Refeitório do Campus São 

Cristóvão 

Decorrentes de falhas 
na especificação e/ou 

na implementação 

3 2 6 Mitigar 
Revisar, depurar, documentar 

toda a codificação. 
DTI/CSI 

58.3 

Implantar sistema para Implantar um sistema 

para controle do Refeitório do Campus São 
Cristóvão 

Decorrentes de falhas 

na especificação e/ou 
na implementação 

4 2 8 Mitigar Revisar, depurar, documentar  DTI/CSI 

81.1 
Nomear equipe de elaboração do projeto 

base de infraestrutura para CTI's dos Campi 

Decorrentes de falhas 

na especificação e/ou 
na implementação 

4 2 8 Mitigar 

Realizar maior numero de 

encontros entre as partes 
envolvidas e dirimir diferenças. 

DTI/COIMR/CTI 
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Ação 
Riscos Relacionados às Ações do PDTI 

Descrição do Risco 

Análise do Risco 
Tipo de 

Tratamento do 

Risco 

Descrição do Tratamento do 

Risco 

Área Responsável pelo 

Monitoramento do Risco ID Descrição Probabilidade Impacto Criticidade 

81.2 

Elaborar Plano de Trabalho para elaboração 

do projeto base de infraestrutura para CTI's 

dos Campi 

Decorrentes de falhas 

na especificação e/ou 

na implementação 

3 2 6 Mitigar 

Realizar maior numero de 

encontros entre as partes 

envolvidas e dirimir diferenças. 

DTI/COIMR/CTI 

81.3 Mapear Arquitetura de TI existente no IFS 
Decorrentes de falhas 
na especificação e/ou 

na implementação 

3 2 6 Mitigar 

Fazer levantamento dos fatores 

conflitantes e demandar dos 

responsáveis providências 
imediatas 

DTI 

81.4 
Analisar Cronograma de Expansão dos 
Campi 

Discordância quanto 
aos requisitos 

4 2 8 Evitar 

Realizar maior numero de 

encontros entre as partes 

envolvidas e dirimir diferenças. 

DTI 

81.5 
Dimensionar arquitetura de TI para os Campi 
Novos prevendo expansão 

Compromissos 

impossíveis de serem 

mantidos 

5 3 15 Evitar 

Realizar maior numero de 

encontros entre as partes 

envolvidas e dirimir diferenças 

DTI/COIMR 

81.6 
Elaborar Projeto Base de Infraestrutura da  

CTI's dos Campi 

Decorrentes de falhas 
na especificação e/ou 

na implementação 

3 3 9 Evitar 
Mensurar adequadamente 
relação custo beneficio e 

requisitos básicos ao projeto 

DTI/COIMR 

81.7 
Aprovar Projeto Base de Infraestrutura da  

CTI's dos Campi 

Decorrentes de falhas 
na especificação e/ou 

na implementação 

4 2 8 Mitigar 
Realizar maior numero de 
encontros entre as partes 

envolvidas e dirimir diferenças. 

DTI 

81.8 
Publicar Projeto Base de Infraestrutura da  
CTI's dos Campi 

Falta de 
comunicação 

5 1 5 Evitar 

Usar todos os meios  de 
comunicação oficiais e 

certificar que todas as partes 

envolvidas foram notificadas do 
evento. 

DTI/DCOM 

82.1 
Encontrar solução open-source para atender 
demanda de criação do Repositório 

Institucional 

Decorrentes de falhas 
na especificação e/ou 

na implementação 

3 2 6 Mitigar 

Fazer levantamento dos fatores 

conflitantes e demandar dos 

responsáveis providências 
imediatas 

DTI 

82.2 
Aprovar projeto para customizar ferramenta 

escolhida 

Discordância quanto 

aos requisitos 
4 2 8 Evitar 

Realizar maior numero de 

encontros entre as partes 

envolvidas e dirimir diferenças. 

DTI 

82.3 
Publicar Sistema de Repositório Institucional 

do IFS 

Falta de 

comunicação 
5 1 5 Evitar 

Usar todos os meios  de 

comunicação oficiais e 

certificar que todas as partes 
envolvidas foram notificadas do 

evento. 

DTI/DCOM 
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Ação 
Riscos Relacionados às Ações do PDTI 

Descrição do Risco 

Análise do Risco 
Tipo de 

Tratamento do 

Risco 

Descrição do Tratamento do 

Risco 

Área Responsável pelo 

Monitoramento do Risco ID Descrição Probabilidade Impacto Criticidade 

83.1 
Instituição da Equipe de Planejamento da 

Contratação 

Falta de 

comunicação 
5 1 5 Evitar 

Usar todos os meios  de 

comunicação oficiais e 

certificar que todas as partes 

envolvidas foram notificadas do 

evento. 

DTI/DCOM/REITORIA 

83.2 Estudo Técnico Preliminar da Contratação 
Discordância quanto 

aos requisitos 
2 1 2 Evitar 

Realizar levantamento prévio 

com todas as partes envolvidas 

DTI/CSI/PROEN 

  

Novas demandas de 

sociedade e/ou novas 
políticas públicas 

com necessidades 

desconhecidas 

3 3 9 Mitigar 
Fazer levantamento da 

legislação vigente e das metas 

institucionais 

DTI/CSI/PROEN 

83.3 Análise de Riscos 
Decorrentes de falhas 
na especificação e/ou 

na implementação 

3 3 9 Evitar 

Mensurar adequadamente 

relação custo beneficio bem 

como  estipular margem de 
segurança para garantir serviços 

DTI/CSI/PROEN 

83.4 Termo de Referência ou Projeto Básico 
Decorrentes de falhas 
na especificação e/ou 

na implementação 

3 3 9 Evitar 

Mensurar adequadamente 

relação custo beneficio bem 

como  estipular margem de 
segurança para garantir serviços 

DTI/CSI/PROEN 

83.5 
Seleção do Fornecedor da Solução de TI 

(SFTI) 

Falhas ou atrasos nos 

processos de 
aquisição 

5 2 10 Transferir 
Imputar setor responsável para 

que providencias sejam tomadas 
PROAD 

83.6 Gestão do Contrato de Solução de TI 
Serviços 

terceirizados 
5 3 15 Aceitar 

Controlar prestação de serviço 

mediante critérios de contrato 

DTI/CSI/PROEN 

83.7 
Acompanhar cronograma de Implantação do 
Sistema Acadêmico SIGAA 

Serviços 
terceirizados 

5 3 15 Aceitar 
Controlar prestação de serviço 
mediante critérios de contrato 

DTI/CSI/PROEN 

  

Decorrentes de falhas 

na especificação e/ou 

na implementação 

4 3 12 Aceitar 
Controlar prestação de serviço 
mediante critérios de contrato 

DTI/CSI/PROEN 

84.1 
Realizar ações necessárias para atualização 

do PDTIC 

Decorrentes de falhas 
na especificação e/ou 

na implementação 

3 3 9 Evitar 
Mensurar adequadamente 
relação custo beneficio e 

requisitos básicos ao projeto 

DTI/CGTIC/GOVTI 

84.2  Aprovar  nova versão do PDTIC 
Mudanças na 

Legislação 
2 2 4 Aceitar 

Elaborar plano de ação 
emergencial para adequação a 

nova realidade. 

DTI/CGTIC/GOVTI 
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Ação 
Riscos Relacionados às Ações do PDTI 

Descrição do Risco 

Análise do Risco 
Tipo de 

Tratamento do 

Risco 

Descrição do Tratamento do 

Risco 

Área Responsável pelo 

Monitoramento do Risco ID Descrição Probabilidade Impacto Criticidade 

  
Falta de 

comunicação 
4 2 8 Mitigar 

Usar todos os meios oficiais de 

comunicação e confirmar 

recebimento com as partes 

envolvidas. 

DTI/CGTIC/GOVTI 

85.1 Elaborar Política de Governança de TI 

Decorrentes de falhas 

na especificação e/ou 
na implementação 

3 3 9 Evitar 

Mensurar adequadamente 

relação custo beneficio e 
requisitos básicos ao projeto 

DTI/CGTIC/GOVTI 

  
Mudanças na 
Legislação 

2 2 4 Aceitar 

Elaborar plano de ação 

emergencial para adequação a 

nova realidade. 

DTI/CGTIC/GOVTI 

  
Falta de 

comunicação 
4 2 8 Mitigar 

Usar todos os meios oficiais de 

comunicação e confirmar 

recebimento com as partes 
envolvidas. 

DTI/CGTIC/GOVTI 

85.2 
Fortalecer o Comitê de TI / Governança 
Digital 

Enfraquecimento da 
atuação do CGTIC 

3 5 15 Evitar 

Manter canal permanente de 

articulação com o fórum; 

 
Realizar as reuniões previstas 

em portaria; 
 

Reforçar a necessidade de 

representação efetiva das áreas 
no Comitê 

Reitoria/DTI/CGTIC 

85.3 Fortalecer o Comitê de Planejamento de TI 
Enfraquecimento da 
atuação do CPlanTI 

3 5 15 Evitar 

Manter canal permanente de 

articulação com o fórum; 

 
Realizar as reuniões previstas 

em portaria; 

 
Reforçar a necessidade de 

representação efetiva das áreas 

no Comitê 

Reitoria/DTI/CGTIC/CPlanTI 

85.4 Implantar Solução de Governança de TI 
Planejamento 
inadequado 

4 3 12 Evitar 
Definir modelos de implantação 

e antecipar demandas 

DTI/CGTI/CGTIC 

  
Decorrentes de falhas 
na especificação e/ou 

na implementação 

3 3 9 Evitar 
Mensurar adequadamente 

relação custo beneficio bem 

DTI/CGTI/CGTIC 
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Ação 
Riscos Relacionados às Ações do PDTI 

Descrição do Risco 

Análise do Risco 
Tipo de 

Tratamento do 

Risco 

Descrição do Tratamento do 

Risco 

Área Responsável pelo 

Monitoramento do Risco ID Descrição Probabilidade Impacto Criticidade 

como  estipular margem de 

segurança para garantir serviços 

  
Discordância quanto 

aos requisitos 
2 1 2 Evitar 

Realizar levantamento prévio 
com todas as partes envolvidas 

DTI/CGTI/CGTIC 

         

85.5 
Aprimorar o acompanhamento  da execução 
do PDTIC 

Ausência de 
monitoramento das 

ações e decisões de 

TI pela alta 
administração. 

3 5 15 Evitar 

Contemplar na PGTIC as 
responsabilidades de cada 

estrutura, incluindo mecanismos 

de monitoramento integrado. 
 

Avaliação periódica dos 

mecanismos definidos na 
PGTIC. 

Reitoria/DTI/CGTIC/CPlanTI 

85.6 Efetivar a implantação da MGPTI 

Processo sendo 

executado 
inadequadamente 

3 5 15 Evitar 

Monitoramento dos 

Indicadores dos processos 

sendo implantados 

 

Auditorias no processo com 
recomendações de correções 

DTI/GovTI/Escritório de 

Processos de TI 

  
Baixa adesão no uso 

dos processos 
3 5 15 Evitar 

Usar todos os meios oficiais de 

comunicação e confirmar 

recebimento com as partes 
envolvidas. 

DTI/GovTI/Escritório de 

Processos de TI 

85.7 Efetivar a implantação MGPPTI 

Processo sendo 

executado 
inadequadamente 

3 5 15 Evitar 

Monitoramento dos 

Indicadores dos processos 
sendo implantados 

 

Auditorias no processo com 

recomendações de correções 

DTI/GovTI/Escritório de 

Processos de TI 

  
Baixa adesão no uso 

dos processos 
3 5 15 Evitar 

Usar todos os meios oficiais de 

comunicação e confirmar 
recebimento com as partes 

envolvidas. 

DTI/GovTI/Escritório de 
Processos de TI 

85.8 
Elaborar e implantar a Metodologia de Gestão 

de Processos de TI 

Processo sendo 

executado 
inadequadamente 

3 5 15 Evitar 

Monitoramento dos 

Indicadores dos processos 
sendo implantados 

DTI/GovTI/Escritório de 

Processos de TI 



 

                                                                                                    

 

 

 

2014 - 2019 Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação    Página 93 

 

Ação 
Riscos Relacionados às Ações do PDTI 

Descrição do Risco 

Análise do Risco 
Tipo de 

Tratamento do 

Risco 

Descrição do Tratamento do 

Risco 

Área Responsável pelo 

Monitoramento do Risco ID Descrição Probabilidade Impacto Criticidade 

 

Auditorias no processo com 

recomendações de correções 

  
Baixa adesão no uso 

dos processos 
3 5 15 Evitar 

Usar todos os meios oficiais de 

comunicação e confirmar 

recebimento com as partes 
envolvidas. 

DTI/GovTI/Escritório de 

Processos de TI 

85.9 

Identificar e formalizar processos de TIC(*). 

(*) Os processos são: 

• Gerenciamento de Serviços de TI 
• Gerenciamento de Nível de Serviço de TI 

• Gestão de Riscos de TI 

• Gestão Corporativa da Segurança da 
Informação 

• Processo de Software 

• Gerenciamento de Projetos de TI 

• Processo de Planejamento das Contratações 

de TI 

• Contratações de Serviços de TI 
• Processo de Gestão dos Contratos de TI 

 

Processo sendo 

executado 
inadequadamente 

3 5 15 Evitar 

Monitoramento dos 

Indicadores dos processos 
sendo implantados 

 

Auditorias no processo com 

recomendações de correções 

DTI/GovTI/Escritório de 

Processos de TI 

  
Baixa adesão no uso 

dos processos 
3 5 15 Evitar 

Usar todos os meios oficiais de 
comunicação e confirmar 

recebimento com as partes 

envolvidas. 

DTI/GovTI/Escritório de 

Processos de TI 

86.1 
Elaborar e Publicar Plano de Dados Abertos 
(PDA) 

Planejamento 
inadequado 

4 3 12 Evitar 
Definir modelos de implantação 

e antecipar demandas 
DTI/CGTIC 

86.2 Desenvolver Portal de Dados Abertos 
Discordância quanto 

aos requisitos 
2 1 2 Evitar 

Realizar levantamento prévio 

com todas as partes envolvidas 

DTI/CGTIC 

  

Novas demandas de 

sociedade e/ou novas 

políticas públicas 

com necessidades 
desconhecidas 

3 3 9 Mitigar 

Fazer levantamento da 

legislação vigente e das metas 

institucionais 

DTI/CGTIC 

86.3 
Manter atualizados os dados publicados no 
Portal de dados abertos (dados.gov.br), de 

Decorrentes de falhas 

na especificação e/ou 

na implementação 

3 3 9 Evitar 
Mensurar adequadamente 

relação custo beneficio bem 

DTI/CGTIC 
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Ação 
Riscos Relacionados às Ações do PDTI 

Descrição do Risco 

Análise do Risco 
Tipo de 

Tratamento do 

Risco 

Descrição do Tratamento do 

Risco 

Área Responsável pelo 

Monitoramento do Risco ID Descrição Probabilidade Impacto Criticidade 

acordo com a periodicidade estipulada no 

PDA 

como  estipular margem de 

segurança para garantir serviços 

87.1 
Definir comissão para acompanhar os 

trabalhos 

Falta de 

comunicação 
3 3 9 Evitar 

Usar todos os meios oficiais de 

comunicação e confirmar 

recebimento com as partes 
envolvidas. 

Reitoria 

87.2 

Transferência de informações da base de 

dados das soluções em uso para registro e 
acompanhamento de processos não digitais e 

digitais com destino à base de dados do SEI 

Decorrentes de falhas 

na especificação e/ou 

na implementação 

3 3 9 Evitar 

Mensurar adequadamente 

relação custo beneficio bem 
como  estipular margem de 

segurança para garantir serviços 

DTI/CGTIC/CSI 

87.3 
Configurar sistemas e parametrizar 
informações próprias do IFS 

Decorrentes de falhas 

na especificação e/ou 

na implementação 

3 3 9 Evitar 

Mensurar adequadamente 

relação custo beneficio bem 
como  estipular margem de 

segurança para garantir serviços 

DTI/CGTIC/CSI 

87.4 

Definição de piloto, considerando que, por 
meio desta etapa, é possível observar falhas 

que poderão ser ajustadas para a fase de 

implantação do SEI na organização. 

Decorrentes de falhas 

na especificação e/ou 

na implementação 

3 3 9 Evitar 

Mensurar adequadamente 
relação custo beneficio bem 

como  estipular margem de 

segurança para garantir serviços 

DTI/CGTIC/CSI 

88.1 
Criar comunidade no participa.br ou outro 

ambiente de interação com a comunidade  

Decorrentes de falhas 

na especificação e/ou 
na implementação 

3 3 9 Evitar 

Mensurar adequadamente 
relação custo beneficio bem 

como  estipular margem de 
segurança para garantir serviços 

DTI/GOVTI 

88.2 
Realizar consultas públicas antes da 

publicação de normativas. 

Participação 

incipiente 
3 3 9 Evitar 

 

Aumentar a divulgação 

 
Analisar calendário 

DTI/GOVTI 

89.1 

Elaborar do plano de Integração à Plataforma 

de Cidadania Digital 

 

Decorrentes de falhas 

na especificação e/ou 

na implementação 

3 3 9 Evitar 

Mensurar adequadamente 

relação custo beneficio bem 
como  estipular margem de 

segurança para garantir serviços 

DTI/CGTIC/CSI 

89.2 

Implantar plano de Integração à Plataforma 

de Cidadania Digital 
 

Discordância quanto 

aos requisitos 
2 1 2 Evitar 

Realizar levantamento prévio 

com todas as partes envolvidas 

DTI/CGTIC/CSI 

  

Novas demandas de 

sociedade e/ou novas 
políticas públicas 

3 3 9 Mitigar 

Fazer levantamento da 

legislação vigente e das metas 
institucionais 

DTI/CGTIC/CSI 
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Ação 
Riscos Relacionados às Ações do PDTI 

Descrição do Risco 

Análise do Risco 
Tipo de 

Tratamento do 

Risco 

Descrição do Tratamento do 

Risco 

Área Responsável pelo 

Monitoramento do Risco ID Descrição Probabilidade Impacto Criticidade 

com necessidades 

desconhecidas 

90.1 
Atualizar da Política de Segurança da 
Informação e Comunicação (POSIC) do IFS 

Decorrentes de falhas 

na especificação e/ou 

na implementação 

3 3 9 Evitar 

Mensurar adequadamente 

relação custo beneficio e 

requisitos básicos ao projeto 

DTI/CGTIC/GOVTI 

  
Mudanças na 
Legislação 

2 2 4 Aceitar 

Elaborar plano de ação 

emergencial para adequação a 

nova realidade. 

DTI/CGTIC/GOVTI 

  
Falta de 

comunicação 
4 2 8 Mitigar 

Usar todos os meios oficiais de 
comunicação e confirmar 

recebimento com as partes 

envolvidas. 

DTI/CGTIC/GOVTI 

90.2 
Aprimorar o acompanhamento  da execução 

do POSIC 

Ausência de 

monitoramento das 

ações e decisões de 

TI pela alta 

administração. 

3 5 15 Evitar 

Contemplar na POSIC as 

responsabilidades de cada 

estrutura, incluindo mecanismos 
de monitoramento integrado. 

 

Avaliação periódica dos 
mecanismos definidos na 

POSIC 

Reitoria/DTI/CGSI 

90.3 
Fortalecer Comitê de Segurança da 

Informação 

Enfraquecimento da 

atuação do CGSI 
3 5 15 Evitar 

Manter canal permanente de 
articulação com o fórum; 

 

Realizar as reuniões previstas 
em portaria; 

 

Reforçar a necessidade de 
representação efetiva das áreas 

no Comitê 

Reitoria/DTI/CGSI 

90.4 
Fortalecer a Equipe de Tratamento de 

Incidentes de Rede 

Enfraquecimento da 
atuação da Equipe de 

Tratamento de 

Incidentes de Rede 

3 5 15 Evitar 

Manter canal permanente de 

articulação com o fórum; 
 

Realizar as reuniões previstas 

em portaria; 
 

Reitoria/DTI/CGSI/ Equipe 

de Tratamento de Incidentes 
de Rede 
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Ação 
Riscos Relacionados às Ações do PDTI 

Descrição do Risco 

Análise do Risco 
Tipo de 

Tratamento do 

Risco 

Descrição do Tratamento do 

Risco 

Área Responsável pelo 

Monitoramento do Risco ID Descrição Probabilidade Impacto Criticidade 

Reforçar a necessidade de 

representação efetiva das áreas 
na Equipe 

90.5 
Implantar Plano de Gestão de Riscos de 
Segurança da Informação 

Processo sendo 

executado 

inadequadamente 

3 5 15 Evitar 

Monitoramento dos 

Indicadores dos processos 

sendo implantados 
 

Auditorias no processo com 

recomendações de correções 

DTI/GovTI/Escritório de 
Processos de TI/COSEG 

  
Baixa adesão no uso 

dos processos 
3 5 15 Evitar 

Usar todos os meios oficiais de 

comunicação e confirmar 

recebimento com as partes 
envolvidas. 

DTI/GovTI/Escritório de 

Processos de TI/COSEG 

90.6 
Implantar solução de segurança física e 
lógica para a CTI’s do Campi 

Planejamento 
inadequado 

4 3 12 Evitar 
Definir modelos de implantação 

e antecipar demandas 
DTI/COSEG 

  
Discordância quanto 

aos requisitos 
2 1 2 Evitar 

Realizar levantamento prévio 

com todas as partes envolvidas 

DTI/COSEG 

90.7 
Institucionalizar o processo de gestão de 

ativos  

Processo sendo 
executado 

inadequadamente 

3 5 15 Evitar 

Monitoramento dos 
Indicadores dos processos 

sendo implantados 

 
Auditorias no processo com 

recomendações de correções 

DTI/GovTI/Escritório de 

Processos de TI/COSEG 

  
Baixa adesão no uso 

dos processos 
3 5 15 Evitar 

Usar todos os meios oficiais de 
comunicação e confirmar 

recebimento com as partes 

envolvidas. 

DTI/GovTI/Escritório de 

Processos de TI/COSEG 

90.8 

Institucionalizar política de controle de 

acesso à informação e aos recursos e 

serviços de TI 

Processo sendo 

executado 

inadequadamente 

3 5 15 Evitar 

Monitoramento dos 

Indicadores dos processos 

sendo implantados 

 

Auditorias no processo com 

recomendações de correções 

DTI/GovTI/Escritório de 

Processos de TI/COSEG 

  
Baixa adesão no uso 

dos processos 
3 5 15 Evitar 

Usar todos os meios oficiais de 
comunicação e confirmar 

recebimento com as partes 

envolvidas. 

DTI/GovTI/Escritório de 

Processos de TI/COSEG 
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Ação 
Riscos Relacionados às Ações do PDTI 

Descrição do Risco 

Análise do Risco 
Tipo de 

Tratamento do 

Risco 

Descrição do Tratamento do 

Risco 

Área Responsável pelo 

Monitoramento do Risco ID Descrição Probabilidade Impacto Criticidade 

91.1 
Levantamento de necessidade para a 
ampliação do link de internet 

Discordância quanto 
aos requisitos 

2 1 2 Evitar 
Realizar levantamento prévio 

com todas as partes envolvidas 
CTEL 

  

Novas demandas de 

sociedade e/ou novas 

políticas públicas 
com necessidades 

desconhecidas 

3 3 9 Mitigar 

Fazer levantamento da 

legislação vigente e das metas 
institucionais 

CTEL 

  
Planejamento 

inadequado 
4 3 12 Evitar 

Definir modelos de implantação 

e antecipar demandas 
CTEL 

  

Decorrentes de falhas 

na especificação e/ou 

na implementação 

3 3 9 Evitar 

Mensurar adequadamente 

relação custo beneficio bem 
como  estipular margem de 

segurança para garantir serviços 

CTEL 

91.2 
Elaborar Termo de Referência para 
ampliação do Link de internet 

Decorrentes de falhas 

na especificação e/ou 

na implementação 

3 3 9 Evitar 

Mensurar adequadamente 

relação custo beneficio bem 
como  estipular margem de 

segurança para garantir serviços 

CTEL 

91.3 Licitação da ampliação do link de internet  
Falhas ou atrasos nos 

processos de 

aquisição 

5 2 10 Transferir 
Imputar setor responsável para 

que providencias sejam tomadas 
PROAD 

91.4 
Ajustar cronograma de Implantação do link 
de Internet  

Decorrentes de falhas 

na especificação e/ou 
na implementação 

3 2 6 Mitigar 

Fazer levantamento dos fatores 

conflitantes e demandar dos 
responsáveis providências 

imediatas 

CTEL 

91.5 
Acompanhar a implantação do link de 

internet  

Serviços 

terceirizados 
5 3 15 Aceitar 

Controlar prestação de serviço 

mediante critérios de contrato 
CTEL 

  
Decorrentes de falhas 
na especificação e/ou 

na implementação 

4 3 12 Aceitar 
Controlar prestação de serviço 

mediante critérios de contrato 
CTEL 

92.1 
Levantamento de necessidade de link de 

internet backup 

Discordância quanto 

aos requisitos 
2 1 2 Evitar 

Realizar levantamento prévio 

com todas as partes envolvidas 
CTEL 

  

Novas demandas de 

sociedade e/ou novas 
políticas públicas 

com necessidades 

desconhecidas 

3 3 9 Mitigar 
Fazer levantamento da 

legislação vigente e das metas 

institucionais 

CTEL 
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Ação 
Riscos Relacionados às Ações do PDTI 

Descrição do Risco 

Análise do Risco 
Tipo de 

Tratamento do 

Risco 

Descrição do Tratamento do 

Risco 

Área Responsável pelo 

Monitoramento do Risco ID Descrição Probabilidade Impacto Criticidade 

  
Planejamento 
inadequado 

4 3 12 Evitar 
Definir modelos de implantação 

e antecipar demandas 
CTEL 

  
Decorrentes de falhas 
na especificação e/ou 

na implementação 

3 3 9 Evitar 

Mensurar adequadamente 

relação custo beneficio bem 

como  estipular margem de 
segurança para garantir serviços 

CTEL 

92.2 
Elaborar Termo de Referência de link de 

internet backup 

Decorrentes de falhas 
na especificação e/ou 

na implementação 

3 3 9 Evitar 

Mensurar adequadamente 

relação custo beneficio bem 

como  estipular margem de 
segurança para garantir serviços 

CTEL 

92.3 Licitação de link de internet backup 

Falhas ou atrasos nos 

processos de 
aquisição 

5 2 10 Transferir 
Imputar setor responsável para 

que providencias sejam tomadas 
PROAD 

92.4 
Ajustar cronograma de implantação do link 

de internet backup 

Decorrentes de falhas 
na especificação e/ou 

na implementação 

3 2 6 Mitigar 

Fazer levantamento dos fatores 

conflitantes e demandar dos 

responsáveis providências 

imediatas 

CTEL 

92.5 
Acompanhar a implantação do link 

redundante de internet  

Serviços 

terceirizados 
5 3 15 Aceitar 

Controlar prestação de serviço 

mediante critérios de contrato 
CTEL 

  

Decorrentes de falhas 

na especificação e/ou 

na implementação 

4 3 12 Aceitar 
Controlar prestação de serviço 
mediante critérios de contrato 

CTEL 

93.1 
Elaborar Termo de Referência para telefonia 

fixa 

Decorrentes de falhas 
na especificação e/ou 

na implementação 

3 3 9 Evitar 

Mensurar adequadamente 

relação custo beneficio bem 

como  estipular margem de 
segurança para garantir serviços 

CTEL 

93.2 Licitação da telefonia fixa 

Falhas ou atrasos nos 

processos de 
aquisição 

5 2 10 Transferir 
Imputar setor responsável para 

que providencias sejam tomadas 
PROAD 

93.3 
Ajustar cronograma de Implantação da 

telefonia fixa 

Decorrentes de falhas 
na especificação e/ou 

na implementação 

3 2 6 Mitigar 

Fazer levantamento dos fatores 

conflitantes e demandar dos 

responsáveis providências 
imediatas 

CTEL 

93.4 
Acompanhar cronograma de implantação da 

telefonia fixa 

Serviços 

terceirizados 
5 3 15 Aceitar 

Controlar prestação de serviço 

mediante critérios de contrato 
CTEL 
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Ação 
Riscos Relacionados às Ações do PDTI 

Descrição do Risco 

Análise do Risco 
Tipo de 

Tratamento do 

Risco 

Descrição do Tratamento do 

Risco 

Área Responsável pelo 

Monitoramento do Risco ID Descrição Probabilidade Impacto Criticidade 

  

Decorrentes de falhas 

na especificação e/ou 

na implementação 

4 3 12 Aceitar 
Controlar prestação de serviço 
mediante critérios de contrato 

CTEL 

95.1 
Elaborar Termo de Referência para 

consultoria VoIP 

Decorrentes de falhas 
na especificação e/ou 

na implementação 

3 3 9 Evitar 

Mensurar adequadamente 

relação custo beneficio bem 

como  estipular margem de 
segurança para garantir serviços 

CTEL 

95.2 Licitação da consultoria VoIP 

Falhas ou atrasos nos 

processos de 

aquisição 

5 2 10 Transferir 
Imputar setor responsável para 

que providencias sejam tomadas 
PROAD 

95.3 
Ajustar cronograma de Implantação da 

consultoria VoIP com vencedor do certame 

Decorrentes de falhas 
na especificação e/ou 

na implementação 

3 2 6 Mitigar 

Fazer levantamento dos fatores 

conflitantes e demandar dos 

responsáveis providências 
imediatas 

CTEL 

95.4 
Acompanhar cronograma de implantação da 
consultoria VoIP 

Serviços 
terceirizados 

5 3 15 Aceitar 
Controlar prestação de serviço 
mediante critérios de contrato 

CTEL 

  

Decorrentes de falhas 

na especificação e/ou 

na implementação 

4 3 12 Aceitar 
Controlar prestação de serviço 
mediante critérios de contrato 

CTEL 

96.1 
Elaborar política e plano de ação que 
contemple todos os serviços do IFS 

Decorrentes de falhas 
na especificação e/ou 

na implementação 

3 3 9 Evitar 
Mensurar adequadamente 
relação custo beneficio e 

requisitos básicos ao projeto 

DTI/CGTIC/GOVTI 

  
Mudanças na 

Legislação 
2 2 4 Aceitar 

Elaborar plano de ação 
emergencial para adequação a 

nova realidade. 

DTI/CGTIC/GOVTI 

  
Falta de 

comunicação 
4 2 8 Mitigar 

Usar todos os meios oficiais de 
comunicação e confirmar 

recebimento com as partes 

envolvidas. 

DTI/CGTIC/GOVTI 

97.1 

Elaborar politica e plano de ação que 

contemple todoas as diretrizes da  Norma 

Complementar 06/IN01/DSIC/GSIPR 

Decorrentes de falhas 

na especificação e/ou 

na implementação 

3 3 9 Evitar 

Mensurar adequadamente 

relação custo beneficio e 

requisitos básicos ao projeto 

DTI/CGTIC/GOVTI 

  
Mudanças na 

Legislação 
2 2 4 Aceitar 

Elaborar plano de ação 
emergencial para adequação a 

nova realidade. 

DTI/CGTIC/GOVTI 

  
Falta de 

comunicação 
4 2 8 Mitigar 

Usar todos os meios oficiais de 

comunicação e confirmar 

DTI/CGTIC/GOVTI 
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Área Responsável pelo 

Monitoramento do Risco ID Descrição Probabilidade Impacto Criticidade 

recebimento com as partes 

envolvidas. 

98.1 

Elaborar politica e plano de ação que 

contemple todoas as diretrizes da  Norma 

Complementar 21/IN01/DSIC/GSIPR 

Decorrentes de falhas 

na especificação e/ou 

na implementação 

3 3 9 Evitar 

Mensurar adequadamente 

relação custo beneficio e 

requisitos básicos ao projeto 

DTI/CGTIC/GOVTI 

  
Mudanças na 
Legislação 

2 2 4 Aceitar 

Elaborar plano de ação 

emergencial para adequação a 

nova realidade. 

DTI/CGTIC/GOVTI 

  
Falta de 

comunicação 
4 2 8 Mitigar 

Usar todos os meios oficiais de 
comunicação e confirmar 

recebimento com as partes 

envolvidas. 

DTI/CGTIC/GOVTI 

103.1 
Nomear comissão para implantação dos 

laboratórios de informática 

Falta de 

comunicação 
4 2 8 Mitigar 

Usar todos os meios oficiais de 

comunicação e confirmar 

recebimento com as partes 
envolvidas. 

DTI/CGTI/CAMPI 

103.2 
Mapear necessidades de implantação dos 
laboratórios de informática 

Discordância quanto 
aos requisitos 

2 1 2 Evitar 
Realizar levantamento prévio 

com todas as partes envolvidas 
DTI/CGTI/CAMPI 

  

Novas demandas de 

sociedade e/ou novas 

políticas públicas 
com necessidades 

desconhecidas 

3 3 9 Mitigar 

Fazer levantamento da 

legislação vigente e das metas 
institucionais 

DTI/CGTI/CAMPI 

  
Planejamento 

inadequado 
4 3 12 Evitar 

Definir modelos de implantação 

e antecipar demandas 
DTI/CGTI/CAMPI 

  

Decorrentes de falhas 

na especificação e/ou 

na implementação 

3 3 9 Evitar 

Mensurar adequadamente 

relação custo beneficio bem 
como  estipular margem de 

segurança para garantir serviços 

DTI/CGTI/CAMPI 

103.4 
Elaborar termo de referência de implantação 

dos laboratórios de informática 

Decorrentes de falhas 

na especificação e/ou 
na implementação 

3 3 9 Evitar 

Mensurar adequadamente 
relação custo beneficio bem 

como  estipular margem de 

segurança para garantir serviços 

DTI/CGTI/CAMPI 

103.5 
Realizar a licitação de implantação dos 

laboratórios de informática 

Falhas ou atrasos nos 
processos de 

aquisição 

5 2 10 Transferir 
Imputar setor responsável para 

que providencias sejam tomadas 
PROAD 
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Ação 
Riscos Relacionados às Ações do PDTI 

Descrição do Risco 

Análise do Risco 
Tipo de 

Tratamento do 

Risco 

Descrição do Tratamento do 

Risco 

Área Responsável pelo 

Monitoramento do Risco ID Descrição Probabilidade Impacto Criticidade 

103.6 
Ajustar cronograma de execução com 
vencedor do certame de implantação dos 

laboratórios de informática 

Decorrentes de falhas 
na especificação e/ou 

na implementação 

3 2 6 Mitigar 

Fazer levantamento dos fatores 

conflitantes e demandar dos 

responsáveis providências 

imediatas 

DTI/CGTI/CAMPI 

103.7 

Acompanhar cronograma de execução da 

entrega da implantação dos laboratórios de 
informática 

Serviços 

terceirizados 
5 3 15 Aceitar 

Controlar prestação de serviço 

mediante critérios de contrato 
DTI/CGTI/CAMPI 

104.1 
Mapear necessidades para contratação de 
Serviços de Nuvem.  

Decorrentes de falhas 

na especificação e/ou 

na implementação 

4 3 12 Aceitar 
Controlar prestação de serviço 
mediante critérios de contrato 

DTI/CSI/COIMR 

  
Decorrentes de falhas 
na especificação e/ou 

na implementação 

3 3 9 Evitar 

Mensurar adequadamente 

relação custo beneficio bem 

como  estipular margem de 
segurança para garantir serviços 

DTI/CSI/COIMR 

104.2 
Elaborar termo de referência para licitação de 

contratação de Serviços de Nuvem. 

Decorrentes de falhas 
na especificação e/ou 

na implementação 

3 3 9 Evitar 

Mensurar adequadamente 

relação custo beneficio bem 

como  estipular margem de 
segurança para garantir serviços 

DTI/CSI/COIMR 

104.3 
Realizar licitação da contratação de Serviços 

de Nuvem. 

Falhas ou atrasos nos 

processos de 
aquisição 

5 2 10 Transferir 
Imputar setor responsável para 

que providencias sejam tomadas 
PRODIN 

104.4 
Ajustar cronograma de execução dos Serviços 
de Nuvem. 

Decorrentes de falhas 

na especificação e/ou 

na implementação 

3 2 6 Mitigar 

Fazer levantamento dos fatores 

conflitantes e demandar dos 
responsáveis providências 

imediatas 

DTI/CSI/COIMR 

105.1 
Mapear necessidades para contratação de 

serviços de envio de mensagens (SMS) 

Discordância quanto 

aos requisitos 
2 1 2 Evitar 

Realizar levantamento prévio 

com todas as partes envolvidas 
DTI/CSI/COIMR 

  

Novas demandas de 

sociedade e/ou novas 
políticas públicas 

com necessidades 

desconhecidas 

3 3 9 Mitigar 
Fazer levantamento da 

legislação vigente e das metas 

institucionais 

DTI/CSI/COIMR 

  
Planejamento 

inadequado 
4 3 12 Evitar 

Definir modelos de implantação 

e antecipar demandas 
DTI/CSI/COIMR 

  
Decorrentes de falhas 
na especificação e/ou 

na implementação 

3 3 9 Evitar 
Mensurar adequadamente 

relação custo beneficio bem 
DTI/CSI/COIMR 
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Ação 
Riscos Relacionados às Ações do PDTI 

Descrição do Risco 

Análise do Risco 
Tipo de 

Tratamento do 

Risco 

Descrição do Tratamento do 

Risco 

Área Responsável pelo 

Monitoramento do Risco ID Descrição Probabilidade Impacto Criticidade 

como  estipular margem de 

segurança para garantir serviços 

105.2 
Elaborar termo de referência para licitação de 
contratação de serviços de envio de 

mensagens (SMS) 

Decorrentes de falhas 
na especificação e/ou 

na implementação 

3 3 9 Evitar 

Mensurar adequadamente 

relação custo beneficio bem 

como  estipular margem de 
segurança para garantir serviços 

DTI/CSI/COIMR 

105.3 
Realizar licitação da contratação de serviços 
de envio de mensagens (SMS) 

Falhas ou atrasos nos 

processos de 

aquisição 

5 2 10 Transferir 
Imputar setor responsável para 

que providencias sejam tomadas 
PRODIN 

105.4 
Ajustar cronograma de execução dos serviços 

de envio de mensagens (SMS) 

Decorrentes de falhas 
na especificação e/ou 

na implementação 

3 2 6 Mitigar 

Fazer levantamento dos fatores 

conflitantes e demandar dos 

responsáveis providências 
imediatas 

DTI/CSI/COIMR 
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16 PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DE TI 

 

 

16.1. CAPACIDADE E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA  

 

O contexto da elaboração da proposta de orçamento do IFS está ligado diretamente ao ciclo 

orçamentário do Governo Federal, qual seja, seguir os programas, objetivos e iniciativas estipulados 

no Plano Plurianual, por meio da execução das Ações Orçamentárias com o intuito de prestar serviços 

educacionais de qualidade à sociedade. Além disso, tal proposta orçamentária segue as diretrizes da 

Lei de Diretrizes Orçamentária, que é elaborada anualmente.  

O Orçamento do IFS é composto atualmente de três Programas: um Programa Temático7 

(Educação Profissional e Tecnológica) e dois Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado8 

(Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação e Previdência de Inativos e 

Pensionistas da União). Tais programas subdividem-se em Ações Orçamentárias das quais resultam 

produtos (bens ou serviços) que contribuem para atender ao objetivo de um programa.  

O Orçamento de TI está discriminado no Programa 20RL - Funcionamento das Instituições 

Federais de Educação Profissional e Tecnológica (PTRES - 062551).  

 

 

 

 

 

 

                                                      
7 Programa Temático: aquele que expressa e orienta a ação governamental para a entrega de bens e serviços à sociedade. (MTO2013)  
8 Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado: aquele que expressa e orienta as ações destinadas ao apoio, à gestão e à 

manutenção da atuação governamental. (MTO2013)  
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Tabela 31:  Proposta Orçamentária de TI 
 

Orçamento Anual Previsto 

(LOA – Quadro 13): 

 

Classificação 

Estimativa de Gastos (em R$) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Investimento Custeio Investimento Custeio Investimento Custeio Investimento Custeio Investimento Custeio Investimento Custeio 

3.3.3.9.0.39.28 - Suporte a 

Usuários de TI 
--- --- --- 

R$ 

2.000.000,00 
--- --- --- --- --- --- --- --- 

3.3.3.9.0.39.57 - Serviços 

Técnicos Profissionais de TI 
--- ---  R$ 700.000,00 --- R$ 700.000,00 --- R$ 700.000,00 --- R$ 700.000,00 --- R$ 700.000,00 

3.3.3.9.0.39.58 - Serviços de 

Telecomunicações 
--- --- 

R$ 

2.500.000,00 

R$ 

2.500.000,00 
--- --- --- --- --- --- --- --- 

3.3.3.9.0.39.63 - Serviços 

Gráficos e Editoriais 
--- --- --- R$ 61.300,00 --- R$ 61.300,00 --- R$ 61.300,00  R$ 61.300,00 --- R$ 61.300,00 

3.3.3.9.0.39.77 - Vigilância 

Ostensiva/ 

Monitorada/Rastreamento 

--- --- --- R$ 900.000,00 --- --- --- --- --- --- --- --- 

3.3.90.39.97 - Comunicação de 

Dados 
--- --- --- R$ 168.000,00 --- R$ 188.000,00 --- R$ 188.000,00 --- R$ 188.000,00 --- R$ 188.000,00 

3.4.4.9.0.37.93 - Aquisição de 

Software 
--- --- --- R$ 300.000,00 --- --- --- --- --- --- --- --- 

3.4.4.9.0.52.35 - Equipamentos 

de Processamento de Dados 

R$ 

1.600.000,00 

R$ 

150.000,00 

R$ 

1.600.000,00 
R$ 150.000,00 

R$ 

1.600.000,00 
--- 

R$ 

1.600.000,00 
--- 

R$ 

1.600.000,00 
--- 

R$ 

1.600.000,00 
--- 

3.3.90.39.08 - Manutenção de 

Software /  

3.3.3.9.0.39.48 - Serviços de 

Seleção e Treinamento /  

3.4.4.9.0.39.92 - 

Desenvolvimento de Software 

--- 
R$ 

162.598,56 
--- R$ 162.598,56 --- R$ 162.598,56 --- R$ 162.598,56 --- R$ 162.598,56 --- R$ 162.598,56 

3.4.4.9.0.52.33 - Equipamento 

para Audio, Video e Foto /  

3.3.3.9.0.39.92 - Serviços de 

Publicidade Institucional 

R$ 500.000,00 --- R$ 500.000,00 R$ 240.000,00 --- --- --- --- --- --- --- --- 

TOTAIS 
R$ 

2.100.000,00 

R$ 

312.598,56 

R$ 

4.600.000,00 

R$ 

7.181.898,56 

R$ 

1.600.000,00 

R$ 

1.111.898,56 

R$ 

1.600.000,00 

R$ 

1.111.898,56 

R$ 

1.600.000,00 

R$ 

1.111.898,56 

R$ 

1.600.000,00 
R$ 1.111.898,56 

TOTAL R$ 2.412.598,56 R$ 11.781.898,56 R$ 2.711.898,56 R$ 2.711.898,56 R$ 2.711.898,56 R$ 2.711.898,56 
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A Portaria MP/STI Nº 40 de 14/07/2014, institui o Plano de contratações de Tecnologia da 

Informação e Comunicação (PCTIC) como ferramenta de planejamento a ser consolidada pelos órgãos 

integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação do Poder 

Executivo federal –SISP. 

 

Na tabela 32 são listados os PCTIC’s do IFS com links de acesso. 

 

Tabela 32: Plano de Contratações de TIC do IFS 

 

EXERCÍCIO 

 

DELIBERAÇÃO 

 

LINK 

2019 Deliberação Nº 
17/CGTIC/IFS de 

10/07/2018 

http://www.ifs.edu.br/images/dti/normas_/CGTIC_17_-
_Aprova_o_plano_de_contrataes_de_solues_de_TIC_exerccio_2019_3.pdf 

2018 Deliberação Nº 
43/CGTIC/IFS de 

07/08/2017 

http://www.ifs.edu.br/images/dti/normas_/CGTIC_43_-_PCTIC_2018_-
_Dispoe_sobre_o_Plano_de_Contratacoes_de_Solucoes_de_TIC_do_IFS_-_Versao_Final1.pdf 

2017 Deliberação Nº 

03/CGTIC/IFS de 

20/02/2017 

http://www.ifs.edu.br/images/dti/normas_/CGTIC_03_-_PCTIC_2017_-

_Disp%C3%B5e_sobre_o_Plano_de_Contrata%C3%A7%C3%B5es_de_Solu%C3%A7oes_de_

TIC_do_IFS1.pdf 
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17 PROCESSO DE REVISÃO DO PDTIC  

 

A primeira versão do PDTIC/IFS teve validade de dois anos, contemplando o biênio 2012-2013. 

Buscando o alinhamento deste com PDI/IFS 2014-2019, decidiu-se pela ampliação do período de 

validade para 6 anos. 

 Por questões de observação das tendências e mudanças tecnológicas é salutar que a equipe 

responsável pela elaboração e manutenção deste plano o revise em períodos mais curtos, adotando 

desta forma, um período anual para as revisões necessárias. 
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18 FATORES CRÍTICOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO PDTIC 
 

 

Os fatores levantados como críticos para sucesso da TIC em uma organização e revisados pela 

EqPDTIC são: 

 

a) Alinhamento entre a área de TIC e as áreas de negócio; 

b) Profissionais capacitados e motivados; 

c) Infraestrutura adequada para as necessidades da instituição; 

d) Processos de trabalho bem definidos e documentados; 

e) Planejamento de TIC visando resultados a curto, médio e longo prazo; 

f) Servidores de TIC engajados em prover de maneira adequada os serviços de TIC; 

g) Modelo de governança de TIC institucionalizado; 

h) Contratações de serviços e produtos de TIC fundamentadas em análise e em parecer da área 

de tecnologia da informação, seguindo a legislação vigente. 
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19 CONCLUSÃO 

 

Uma preocupação constante da alta direção das organizações é a busca pelo alinhamento estratégico 

entre a área de Tecnologia da Informação e o negócio da Instituição, como forma de atender à demanda pelo 

aumento na qualidade dos serviços. 

O quantitativo da produtividade é considerado hoje um fator determinante no sucesso na área da 

educação (alunos com educação de qualidade). Nesse cenário, o uso adequado da Tecnologia da Informação 

(TI) nos permite mais agilidade na tomada de decisões estratégicas.  

Dada a importância dessas decisões os gestores podem ter uma visão sobre o uso da TI e o grau de 

satisfação gerado pela produtividade nas atividades internas no IFS, relacionado também ao desempenho 

organizacional e à satisfação com a tecnologia adotada, considerando-se a sustentabilidade e a competitividade.  

Essa abordagem parte do pressuposto de que o uso eficiente da TI precisa ser observado para melhorias 

significativas nos processos de gestão, possibilitando ao IFS definir melhor suas estratégias. Sendo assim a TI 

hoje vem sendo um fator importante na Instituição no ponto de vista estratégico pois inúmeros projetos envolve 

a TI. Para se ter uma idéia o DTI e a única direção que possui um plano separado do PDI (Plano de 

Desenvolvimento Institucional). 
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21 ANEXOS 
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ANEXO 01 - Plano de trabalho do projeto de elaboração do PDTI 

 

O detalhamento do Plano de Trabalho do Projeto de Elaboração do PDTIC está no Processo 

23060.002213/2014-71 apenso ao Processo desta Minuta de PDTIC.  
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ANEXO 02 - Descrição da Arquitetura Tecnológica (Referência: Jun/2018) 

 

A infraestrutura de servidores de rede é composta por 106 servidores, sendo que 73 utilizam Sistema 

Operacional Linux e 33 são servidores Windows, todos virtualizados e se encontram em produção, sendo 

utilizados como ambiente de homologação e testes de sistemas e serviços. Todos os serviços críticos da 

Instituição se encontram clusterizados. 

A infraestrutura de rede da Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI) é composta por 2 switches de 

core operando com portas de 1Gbps a 10Gbps e 30 switches de borda com portas à 10/100/1000 Mbps. Os 

uplinks que conectam esses switches ao core vão de 1Gbps a 10Gbps. 

Na infraestrutura de armazenamento, 3 dos storages FibreChannel se encontram no site principal, 

enquanto isso, a DTI está planejando o site de backup remoto (cold site) com o prédio da Reitoria, permitindo 

estabelecer a redundância para os serviços essenciais de ofertados pelo IFS. 

A plataforma de banco de dados é empregada no gerenciamento dos dados armazenados em bancos 

estruturados são SQL Server, MySQL e PostgreSQL. O armazenamento das informações é constituído por um 

Storage HP P6000 e um HP 3PAR 7400 e a guardas das informações em backup em disco. 

A infraestrutura de servidores de aplicação está instalada em cluster, formada por servidores virtuais, 

utilizando tecnologia HP Blade C7000, onde o acesso aos dados nos Storages é feito através de conexão direta 

à SAN (host bus adapters) e via LAN. 

O ambiente de desenvolvimento de sistemas no IFS está fortemente baseado na linguagem Java, 

empregando as arquiteturas SOA e EJB e a ferramenta de workflow JBPM. 

A plataforma de servidores da infraestrutura de Portal é constituída por servidores virtuais Linux em 

cluster. Os servidores onde se encontra instalada a solução de portal acessam os dados armazenados em um 

banco de dados PostgreSQL localizado em storage FibreChannel da SAN do IFS. 

O serviço de webmail do IFS é baseado na Nuvem do Governo Federal, disponibilizada pelo Serviço 

Federal de Processamento de Dados (SERPRO). Essa plataforma de webmail possui atualmente cerca de 1942 

contas de E-mail com 1Gb de espaço cada. 
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Figura 13: Arquitetura de Servidores Virtualizados 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 14: Diagrama Geral da Rede IFS 
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Figura 15: Diagrama de Telefonia VOIP do IFS 

Figura 16: Diagrama dos Serviços de Webmail Expresso 
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Figura 17: Diagrama de Rack DataCenter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 18: Diagrama de Rack de Network 
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 Figura 19: Diagrama de Interconexão de Rede do IFS 
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Rede sem Fio 

O IFS atualmente dispõe de solução institucional para provimento de acesso a redes sem fio 

nas principais unidades, priorizando as áreas de maior concentração de alunos, tais como bibliotecas, 

pavilhões de aula e auditórios, com um grande número de Access Points (APs) distribuído pelas 

diversas unidades administrativas e acadêmicas oferecendo conectividade a todos dispositivos de 

acesso por redes sem fio para o atendimento de demandas da comunidade do Instituto. 

 

Parque Computacional 

Toda a estrutura de rede descrita anteriormente visa fornecer uma solução de conectividade 

entre as redes locais das unidades do Instituto. Atualmente, essas redes locais encontram-se em estágios 

diferenciados de desenvolvimento, existindo unidades com solução de rede local definida e implantada 

e unidades que estão em fase de ampliação de suas redes locais. 

A plataforma básica de hardware das redes locais é composta por estações de trabalho e 

notebooks do tipo PC Intel, instalados com o sistema operacional Windows ou Linux. 

Os quantitativos e os tipos de equipamentos apresentados nos quadros logo em seguida são 

apenas uma indicação de valores aproximados que efetivamente estão instalados no IFS. 

 

Tabela 33:  Estrutura de Servidores 

Equipamentos 2018 

Servidores físicos com Windows  26 

Servidores virtuais com Windows  33 

Servidores físicos com Linux  0 

Servidores virtuais com Linux  73 

 

Tabela 34:  Conectividade 

Equipamentos 2018 

Roteador 2 

Switch Core 4 

Switch de acesso ~115 

Access Point (Wi-Fi) ~100 
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Firewall  10 

 

Infraestrutura de Software dos Servidores Windows 

a) Sistema operacional Windows: 2016 Server Enterprise; 

b) Linguagens e ambientes de programação Web: PHP, ASP, JSP, JAVA; 

c) Ferramentas de construção de páginas Web: Dreamweaver, Twiki; 

d) Ferramentas Case e UML: Jude; 

e) Ferramentas de banco de dados corporativos: Microsoft SQL Server, MySQL, 

PostGree; 

f) Servidores http: Apache, Microsoft IIS; 

g) Aplicativos de gerenciamento e controle de Redes: Zabbix; 

h) Aplicativos para uso do correio eletrônico: Microsoft Outlook; 

i) Backup: Em disco (Storage); 

j) Antivirus: Kaspersky Endpoint Security 11. 

 

Infraestrutura de Software dos Servidores GNU/LINUX OU UNIX 

a) Sistema operacional GNU Linux: Debian; 

b) Linguagens e ambientes de programação Web: Struts, PHP, JSP, JAVA, JSF, JEE; 

c) Ferramentas de banco de dados corporativos: PostgreSQL, MySQL, phpPgAdmin, 

PgAdmin; 

d) Servidores HTTP: Apache; 

e) Aplicativos de gerenciamento e controle de Redes: Cacti e Zabbix; 

f) Aplicativos para uso do correio eletrônico: Postfix; 

g) Protocolos diversos em Rede: BIND9, NTPD, SSHD; 

h) Containers Web: JBoss, TomCat, Zope, Glassfish, Websphere e OC4J; 

i) Outras tecnologias: JPA (TopLink), Hibernate e Ruby; 

j) Ferramentas de Projetos: Redmine. 
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ANEXO 03 - Inventário de Hardware (Referência: Maio/2018) 

 

Tabela 35:  Inventário de Hardware 

ID Tipo  Descrição Quantidade 

1 Access Point ACCESS POINT ZONEFLEX 7300 DUAS-BAND (5GHZ AND 2.4GHZ) 15 

2 Access Point ACCESS POINT ZONEFLEX 7363 9 

3 Access Point EQUIPAMENTO WIRELES ACCESS POINT 5 

4 Access Point PONTO DE ACESSO A7760 HP-3COM 802 11.A.B.G 10 

5 Access Point PONTO DE ACESSO GERENCIAL 9 

6 Access Point PONTO DE ACESSO GERENCIAVEL 802.11 A/B/G 31 

7 Access Point PONTO DE ACESSO GERENCIAVEL 802.11A/B/G 2 

8 Access Point ZONE DIRECTOR 3000 SUPROTING UP 100 4 

9 Access Point ZONEFLEX 7762 MARCA RUCKUS 6 

10 Access Point ZONEFLEX 802.11N OUTDUOOR WIRELESS 6 

11 Access Point ZONEFLEX DUAS-BAND {5GHZ AND 2.4 GHZ} 64 

12 Access Point ZONEFLEX DUAS BAND MARCA RUCKUS 1 

13 Notebook ASUS S200E-CT251H NOTEBOOK TOUCH 1 

14 Computador COMPUTADOR ALL IN ONE (TUDO EM UM) MARCA HP COMPAQ 85 

15 Computador 
COMPUTADOR COMPAQ PENTIUM IV E ACESSORIOSBENS DE TERCEIROS (CONVENIO VITAE-

UEND/LAGARTO) 
2 

16 Computador COMPUTADOR DATEN PROC. CELERON 2,66 GHZ 8 

17 Computador COMPUTADOR DE MAO TIPO PDA 1 

18 Computador COMPUTADOR. DESKTKOP HP ALL IN ONE. 30 

19 Computador COMPUTADOR DESKTOP ALL IN ONE SAMSUNG DP500A2L 1 

20 Computador COMPUTADOR DESKTOP HP ALL IN ON  1 

21 Computador COMPUTADOR DESKTOP HP ALL IN ON 6000 XV104 17 

22 Computador COMPUTADOR - DESKTOP HP ALL IN ONE PRO 6000 - XV104LA 29 

23 Computador COMPUTADOR E MONITOR HP 70 

24 Computador COMPUTADOR ESTAÃ‡AO DE TRABALHO 1 

25 Computador COMPUTADOR ESTACAO DE TRABALHO (LEILÃO) 1 

26 Computador COMPUTADOR ESTACAO DE TRABALHO {P/ LEILÃO} 1 

27 Computador COMPUTADOR - ESTACAO TRABALHO 45 

28 Computador COMPUTADOR HP 6030 PD923 1024M 230G W VST SASC {P/ LEILÃO} 1 

29 Computador COMPUTADOR HP ALL IN ON PRO 6000XV104LA 1 

30 Computador COMPUTADOR HP DESKTOP 6005+MOUSE OTICO HP PS 2+ TECLADO HP PS 2 36 

31 Computador COMPUTADOR HP PD923 1024M W UST SASC (REQUISIÇÃO Nº 110002 TRANSF. C.ARACAJU/RE.) {P/ LEILÃO} 1 

32 Computador COMPUTADOR HP PROONE 400 G1 ALL-IN-ONE 120 

33 Computador COMPUTADOR HP TIPO 01 40 

34 Computador COMPUTADOR IBM, C/MONITOR LG DE 15 2 

35 Computador COMPUTADOR IBM, COM CAIXAS DE SOM 1 

36 Computador COMPUTADOR INFOWAY ST 4271 40 

37 Computador COMPUTADOR INTERATIVO MODELO PC-3500I, MARCA URMETDARUMA, N.S. 7 
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38 Computador COMPUTADOR INTERATIVO PC - 3500 26 

39 Computador COMPUTADOR INTERATIVO  PC-3500-PROJETOR 7 

40 Computador COMPUTADOR INTERATIVO PC 35OOI C MALETA E ACESSORIOS 7 

41 Computador COMPUTADOR ITAUTEC 68 

42 Computador COMPUTADOR ITAUTEC 64 GB 10 

43 Computador COMPUTADOR PC ALL IN ONE LENOVO 510 1 

44 Computador COMPUTADOR PESSOAL - COMPAQ C768 HP 2 

45 Computador COMPUTADOR TIPO 01 MARCA HP 4300 AIO (ALL-IN-ONE) 58 

46 Computador CPU 1 

47 Computador CPU. 1 

48 Computador CPU CELEROM 2,40GHZ 256 40 GB MARCA VCOM 3 

49 Computador CPU CELERON WINSE SL, MEM. 512 DDR400 1 

50 Computador CPU DESCKTOP HP 4GB 2 

51 Computador CPU DESK HP 4 GB 500MB 1 

52 Computador CPU DESKTOP 4GB HP 28 

53 Computador CPU DESKTOP 8100 5 

54 Computador CPU DESKTOP 8GB HP 51 

55 Computador CPU DESKTOP HP 4GB 1 

56 Computador CPU DESKTOP HP 6005 18 

57 Computador CPU DESKTOP HP 6005 PRO 42 

58 Computador CPU GABINETE 2 

59 Computador CPU GABINETE ATX 500W INTEL PENTIUM D2.664D2 DUAL 8 

60 Computador CPU GABINETE MARCA ASAKI 1 

61 Computador CPU GABINETE MARCA AZAKI 3 

62 Computador CPU GABINETE MARCA BYTE ONL 2 

63 Computador CPU GABINETE MARCA MICROTEC 1 

64 Computador CPU GABINETE MARCA UNISYS 2 

65 Computador CPU GABINETE MARCA ZENITH 2 

66 Computador CPU HP COMPAQ MOD 6005 1 

67 Computador CPU HP DESKTOP 6005 20 

68 Computador CPU HP DESKTOP 6005 PRO 62 

69 Computador CPU INFOWAY PRO COM TECLADO E MOUSE 18 

70 Computador CPU INFOWAY ST 4262+WIN VISTA BUSINESS+SWCL GARANTIA 36 MESES MARCA ITAUTEC 43 

71 Computador CPU INFOWAY WXP PRO COM TECLADO E MOUSETRANSFERIDO DO CEFET/SE 1 

72 Computador CPU, ITAU TEC, 15486 6 

73 Computador CPU LOGIN L4900 4GB CORE I7 7 

74 Computador CPU MARCA FLESHWEB 1 

75 Computador CPU MEC C/2 DUO 1G 250MB WIN/V PSEM SLIM  1 

76 Computador CPU MEGACORP / RD P4 2.26 4 

77 Computador CPU MICROCOMP INTEL CORE2 DUO E 4600 2.4GHZ 5 

78 Computador CPU N.S 1S6792PLP82AB4PN-6680+MONITOR N.S 1 

79 Computador CPU TIPO GABINETE 5 
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80 Computador CPU TIPO GABINETE ATX 04 BAIAS 400W USB/SOM FRONTAL PLACA MAE ECS P4M800PLO-M 4 

81 Computador CPU TIPO GABINETE MARCA AZAKI 1 

82 Computador DESKTOP HP ALL IN ONE PRO 6000+MOUSE P/ALL IN ONE+TECLADO ALL IN ONE 87 

83 Computador MICRO ASAKI,M.IS386 S33 N.3994131000499 C/MONITORWAYTEC.ITAUTEC,M.FCC ID. FFKD46K218 1 

84 Computador 
MICROCOMPUNTADOR LS 4900 NS;COMPOSTO POR TECLADO USB; MOUSE OPITICO DOAÇÃO DA 

FUNCEFET 
1 

85 Computador MICROCOMPUTADOR 4 

86 Computador MICROCOMPUTADOR 4GB + MOUSE OTICO HP USB + TECLADOHP USB 78 

87 Computador MICROCOMPUTADOR, 4GB RAM, MOUSE OPTICO E TECLADO USB, MARCA HP 60 

88 Computador MICROCOMPUTADOR CELERON 2.46 MHZ, COM CAIXAS DESOM 3 

89 Computador 
MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR 2,66HZ E 256MB COMMAUSE E TECLADO NANISMO 

ITABAIANINHA 
5 

90 Computador MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR 333 MHZ, COM MAUSE E TECLADO 1 

91 Computador MICROCOMPUTADOR COM WINDOWS XPP+SWCL ITAUTEC INFOWAY ST 4150 1 

92 Computador 
MICROCOMPUTADOR C/ PROCESSADOR INTEL E6750, 2 GB DE MEMÃ“RIA,HD DE 160 GB E GRAVADORA 

DVD/CD LENOVO THINKCENTRE M57P 
42 

93 Computador MICROCOMPUTADOR DATEN 2,4 GHZ 512 MB 40 GB NANISMOITABAIANINHA 1 

94 Computador MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 5050 45 

95 Computador MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 5050 SFF PROCESSADOR CORE I5-7500 259 

96 Computador MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7040 130 

97 Computador MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7040 MT 60 

98 Computador MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 9020 5 

99 Computador MICROCOMPUTADOR - DESKTOP HP ALL IN ONE PRO 6000 - XV104LA 1 

100 Computador MICROCOMPUTADOR DESKTOP - MARCA HP 2 

101 Computador MICROCOMPUTADOR DESKTOP MARCA HP 3 

102 Computador MICROCOMPUTADOR DIG PQ CAP DESKTOP DC HP 1 

103 Computador MICROCOMPUTADOR ESTACAO  DE TRABALHO 1 

104 Computador MICROCOMPUTADOR HP COMPAQ 6005 PRO 77 

105 Computador MICROCOMPUTADOR HP DESKTOP DX5750 1 

106 Computador MICROCOMPUTADOR ITAUTEC 6 

107 Computador MICROCOMPUTADOR ITAUTEC ST 4260 30 

108 Computador MICROCOMPUTADOR MARCA COMPAC/PROLINEA 1 

109 Computador MICROCOMPUTADOR MARCA HP - MODELO 6005 PRO 60 

110 Computador MICROCOMPUTADOR MARCA HP - MODELO 6005 PRO(AQUISICAO FEITA PELA REITORIA) 10 

111 Computador MICROCOMPUTADOR NOTEBOOK 5 

112 Computador MICROCOMPUTADOR OPTIPLEX  7040 MT 390 

113 Computador MICROCOMPUTADOR OPTIPLEX 7040 SFF 12 

114 Computador MICROCOMPUTADOR PC 3GR J3060 1 

115 Computador MICRO COMPUTADOR PESSOAL-NOTEBOOK 1 

116 Computador MICROCOMPUTADOR PESSOAL NOTEBOOK 35 

117 Computador MICROCOMPUTADOR PESSOAL-NOTEBOOK 2 

118 Computador MICROCOMPUTADOR PESSOAL NOTEBOOK ACER 1 

119 Computador MICROCOMPUTADOR PESSOAL NOTEBOOK HP 1 

120 Computador 
MICROCOMPUTADOR PESSOAL NOTEBOOK HP LENOVO (TRANSFCAMPUS ARACAJU N. 11/2012 - PATR.| 

21691) 
1 

121 Computador 
MICROCOMPUTADOR PESSOAL NOTEBOOK HP (TRANSFERENCIACAMPUS ARACAJU N. 11/2012 - PATR.| 

21218) 
35 
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122 Computador 
MICROCOMPUTADOR PESSOAL TIPO NOTEBOOK .PROC.CELERON900MHZ. DISCO RIGIDO 10GB. RAM 

128MB.MARCA TOSHIBA 
2 

123 Computador MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL. 3 

124 Computador MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL DELL INSPIRON 1 

125 Computador MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL DELL VOSTO 5480 1 

126 Computador MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL INSPIRION 14 N4030 DELL 1 

127 Computador MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) DELL INSPIRON 15 5557 2 

128 Computador MICROCOMPUTADOR TIPO I, COM WINDOWS XP HP DESKTOP DX5750 1 

129 Computador MICROCOMPUTADOR UDP BITWAY P4 PRO 2.0 GHZNS03120770 1 

130 Computador MICROCOMPUTADOR - UNID PROC DIG PEQ CAP DESKTOP 6005 PRO   MOUSE OTICO   TECLADO HP OS 2 2 

131 Computador MICROCOMPUTADOR W7 ITAUTEC/INFOWAY 26 

132 Computador MICROCOMPUTADOR WINDOWS VISTA BUS INFOWAY ST 4260 1 

133 Notebook NETBOOK ASUS 1015BX D.C60. 2GB. 500GB. WIND 7 VERM (EMB: UN 01) 1 

134 Notebook NETBOOK ASUS 1015PEM PRETO D. CORE. 2GB. 320GB. WID 7 (EMB: UN 01) + NOLSA PRETA + CABO. 1 

135 Notebook NETBOOK ASUS EEE PC 1001 PX 9 

136 Notebook NOTEBOOK 1 

137 Notebook NOTEBOOK 2 EM 1 CCE F10-30 1 

138 Notebook NOTEBOOK 2 EM 1 INSPIRON 11 - 3168 - A10 INTEL PENTIUM 4GB 500GB 11,6 " W10 CINZA - DELL 1 

139 Notebook NOTEBOOK 4 GB, TELA 13,8, C MALETA E PENDRIVE 16GB 17 

140 Notebook NOTEBOOK ACER. 2 

141 Notebook NOTEBOOK ACER 15 C/3 41 1 

142 Notebook NOTEBOOK ACER 4220 2 

143 Notebook NOTEBOOK ACER 5315-2914 CELERON 2 

144 Notebook NOTEBOOK ACER 5315-2914 CELERON(TRANSFERIDO DO CAMPUS ARACAJU P/ CAMPUS LAGARTO) 2 

145 Notebook NOTEBOOK ACER ASPIRE 1 

146 Notebook NOTEBOOK ACER ASPIRE 5742-6691 15.6 4GB HD 640GB CINZA 1 

147 Notebook NOTEBOOK ACER ASPIRE ES 15 1 

148 Notebook NOTEBOOK ACER E5-573G-72UF 1 

149 Notebook NOTEBOOK COM WXP PROFESSIONAL IBM THINK PAD T60 1 

150 Notebook NOTEBOOK CORE DUO POSITIVO 1 

151 Notebook NOTEBOOK DE 4 GB 1 

152 Notebook NOTEBOOK DELL I15 1 

153 Notebook NOTEBOOK DELL I15 - 5566 1 

154 Notebook NOTEBOOK DELL INSPIRON 13 1 

155 Notebook NOTEBOOK DELL INSPIRON 14 5448 1 

156 Notebook NOTEBOOK DELL INSPIRON 14 5458 1 

157 Notebook NOTEBOOK DELL INSPIRON 14 SERIE 3000 1 

158 Notebook NOTEBOOK DELL INSPIRON 15 5557 1 

159 Notebook NOTEBOOK DELL INSPIRON I14-3442-C40 1 

160 Notebook NOTEBOOK DELL INSPIRON I14-5458-B10 1 

161 Notebook NOTEBOOK DELL INSPIRON I14R-3560 40 

162 Notebook NOTEBOOK DELL INSPIRON I15-5567-A40B 1 

163 Notebook NOTEBOOK DELL VOSTRO V14T-5470-A20 1 
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164 Notebook NOTEBOOK HP 28 

165 Notebook NOTEBOOK HP 240 G4 1 

166 Notebook NOTEBOOK HP NX9010 16 

167 Notebook 
NOTEBOOK HP PAVILION DM1 - 3270BR COM AMD DUAL CORE E350, 4GB, HD 500GB, LED 11.6'', W7 HOME 

BASIC 
1 

168 Notebook NOTEBOOK HP PAVILION DV5 - 2112BR 1 

169 Notebook NOTEBOOK HP PAVILION G4 -2214BR 1 

170 Notebook NOTEBOOK HP PAVILON DV4 - 2114 BR AMD TURION 223HZ 3 

171 Notebook NOTEBOOK INSPIRON 1 

172 Notebook NOTEBOOK INSPIRON. 1 

173 Notebook NOTEBOOK INTEL CELERON B830 X45C-VX039H 1 

174 Notebook NOTEBOOK LE NOVO 1 

175 Notebook NOTEBOOK LENOVO 4GB COM DVD-RW E MALETA EXECUTIVA 10 

176 Notebook NOTEBOOK LENOVO 4GB E MALETA EXECUTIVA 2 

177 Notebook NOTEBOOK LENOVO B40 - 70 13 CST4 NS: SPE01KSWH 1 

178 Notebook NOTEBOOK LENOVO G40, 1TB - 14 1 

179 Notebook NOTEBOOK  LENOVO G40-80 1 

180 Notebook NOTEBOOK LENOVO MARCA THINKPAD X220 4GB COM DVD-RWE MALETA EXECUTIVA 10 

181 Notebook NOTEBOOK LENOVO X220 SERIE L1 BGBVM 1 

182 Notebook NOTEBOOK LOG ADVANCE 14 SIL QAL30 - W NS 146 1 

183 Notebook NOTEBOOK LOGIN SOHO SLIM 1 

184 Notebook NOTEBOOK M455355 CENT MARCA TOSHIBA 1 

185 Notebook NOTEBOOK POSITIVO DUO ZR3630 "11,6" POL 1 

186 Notebook NOTEBOOK POSITIVO UNIQUE S1991 1 

187 Notebook NOTEBOOK PROBOOK 840 I5 VPRO-8 GB ROM E 500 GB DE HD 1 

188 Notebook NOTEBOOK SAMSUNG. 1 

189 Notebook NOTEBOOK SAMSUNG EXPERT X41 1 

190 Notebook NOTEBOOK SAMSUNG NP370E4K 1 

191 Notebook NOTEBOOK SEMP TOSHIBA IS1462 160GB 14 LNX STI 1 

192 Notebook 
NOTEBOOK X555LF-BRA-XX 184T INTELCORE 5 I5 6GB (2GB MEMORIA DEDICADA) 1TB LED 15,6 W10 

PRETO - ASUS 
1 

193 Notebook NOTEBOOK Z400 LENOVO 1 

194 Notebook NOTEBOOK Z450LA-WX006T INTEL CORE 515 8 GB 1TB LED 14 W10 VERMELHO - ASUS 1 

195 Notebook NOTE VIVOBOOK 2GB 500GB W8 LED 11 6 PRATA ASUS 1 

196 Computador PC HP PAVILION S 3620 5 

197 Estabilizador CONV. ESTABILIZADOR MICROLINE 500VA 47 

198 Nobreak CONV.NOBREAK DE 1,5 KVA, MARCA SMS,NO.SERIE 000678-B 1 

199 Estabilizador CONV.ESTABILIZADOR MICROLINE 500VA 42 

200 Estabilizador CONV.ESTABILIZADOR MICROLINE 500VA NANISMO ITABAIANINHA 1 

201 Estabilizador CONV.NOBREAK DE 1,5 KVA, MARCA SMS,NO.SERIE 000678-B 1 

202 Estabilizador ESTABILISADOR MICROLINE 500 VA(BENS DE TERCEIRO) DOACAO FUNCEFET/SE 5 

203 Estabilizador ESTABILIZADOR. 1 

204 Estabilizador ESTABILIZADOR 1KVA SMS  1 

205 Estabilizador ESTABILIZADOR 1KVA,TRONI 1 



 

                                                                                                    

 

 

 

2014 - 2019 Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação    Página 124 

 

206 Estabilizador ESTABILIZADOR COM POTENCIA 01KVA, MARCA SMS 1 

207 Estabilizador ESTABILIZADOR COM POTENCIA DE 01 KVA, MARCA SMS 10 

208 Estabilizador ESTABILIZADOR CONVENCIONAL 1 KVA, MARCA REVOLUTIONSMS 3 

209 Estabilizador ESTABILIZADOR DE TENSAO 7 

210 Estabilizador ESTABILIZADOR DE TENSAO, 01 KVA , MARCA RORCELINE 3 

211 Estabilizador ESTABILIZADOR DE TENSAO 1000VA 295 

212 Estabilizador ESTABILIZADOR DE TENSAO 1KVA C/ 4TOM 1 

213 Estabilizador ESTABILIZADOR DE TENSAO AVR 1000S 5 

214 Estabilizador ESTABILIZADOR DE TENSAO, MARCA MICROSOL 3 

215 Estabilizador ESTABILIZADOR DE TENSAO, MARCA MICROSOL NANISMO ITABAIANINHA 1 

216 Estabilizador ESTABILIZADOR DE TENSAO NANINHOS ITABAIANINHA 1 

217 Estabilizador ESTABILIZADOR DE TENSAO NANISMO ITABAIANINHA 1 

218 Estabilizador ESTABILIZADOR DE TENSAO (P/LEILÃO) 1 

219 Estabilizador ESTABILIZADOR DE UM KVA MARCA MATROM44833 1 

220 Estabilizador ESTABILIZADOR MICROLAINE 500VA {P/ LEILÃO} 1 

221 Estabilizador ESTABILIZADOR MICROLINE 2 

222 Estabilizador ESTABILIZADOR MICROLINE 500 VA(BENS DE TERCEIRO) DOACAO FUNCEFET/SE 6 

223 Estabilizador ESTABILIZADOR SMS 2 

224 Estabilizador ESTABILIZADOR STARLINE. ESPERANDO DOACAO DA CAIXAESCOLAR. 1 

225 Estabilizador ESTABILIZADOR TENSÃO 3 

226 Estabilizador ESTABILIZADOR TENSÃO - NOB. NET STATION UST 600 BI 115 4NT 57 

227 Estabilizador ESTABILIZADOR TENSÃO - NOB. POWER SINUS UPS / II 3200 SFX 220 NT 2 

228 Estabilizador ESTABILIZADOR TENSÃO: NOBREAK, 32 

229 Estabilizador ESTABILIZADOR TENSÃO: NO BREAK 6 

230 Estabilizador ESTABILIZADOR TENSÃO: NO BREAK. 25 

231 Estabilizador ESTABILIZADOR TENSÃO: NOBREAK., 33 

232 Estabilizador ESTABILIZADOR TENSÃO (TRANSF. C. ARACAJU/REITORIA) 1 

233 Estabilizador MODULO PARA ALIMENTACAO DE NOBREAK(BENS DE TERCEIROS) DOACAO FUNCEFET/SE 1 

234 Nobreak NOBREAK 13 

235 Nobreak NOBREAK 120 SMS 2 

236 Nobreak NOBREAK 3000 VA BIVOLT, 2 

237 Nobreak NOBREAK 400VA APC 115V BZ400BR - INCLUINDO 01 (UM) PENDRIVE DE 8GB, 1 

238 Nobreak  NOBREAK 600V/A 5 

239 Nobreak NOBREAK 600 V/A 9 

240 Nobreak NOBREAK 600 VA BIVOLT, 56 

241 Nobreak NOBREAK 8000VA 2 

242 Nobreak NOBREAK 8000VA (BLACK), MARCA SMS 1 

243 Nobreak NOBREAK NET STATION UST600B 1515 4NT, 600VA BIVOLT(TRANSFERENCIA|REITORIA X C.LAGARTO) 59 

244 Nobreak NOBREAK NET STATION UST 600BI 176 

245 Nobreak NOBREAK, NS 426 1 

246 Nobreak NOBREAK POWER VISION PV3000 BIFX 115 C/Z BAT C2 2 

247 Nobreak NOBREAK SMS 1200 VA PRETO BIVOLT R27356SM 1 
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248 Nobreak NOBREAK SMS 1200 VA PRETO BIVOLT R27356SM  {P/ LEILÃO} 1 

249 Nobreak NOBREAK SMS 1400VA(BENS DE TERCEIROS)DOACAO FUNCEFET/SE 1 

250 Projetor MONITOR PROJETOR EPSON POWERLITE S5+ 2000LUMENS 1 

251 Projetor MONITOR PROJETOR HITACHI CP-X250 1 

252 Projetor PROJETOR BENQ MS 504 3000 LUMENS 1 

253 Projetor PROJETOR BENQ MS524B 1 

254 Projetor PROJETOR LG BE275 6 

255 Projetor PROJETOR MULTIMIDIA 3 

256 Projetor PROJETOR MULTIMIDIA 2500L BRILHO/LUME 5 

257 Projetor PROJETOR MULTIMIDIA 2500L,BRILHO/LUME 10 

258 Projetor PROJETOR MULTIMÃ DIA 2500L, BRILHO/LUME 1 

259 Projetor PROJETOR MULTIMÃ DIA 2500 L, BRILHO /LUME 1 

260 Projetor PROJETOR MULTIMÃ DIA 2500L, BRILHO/LUME 1 

261 Projetor PROJETOR MULTIMIDIA BENQ 1 

262 Projetor PROJETOR MULTIMIDIA - MARCA BENQ 5 

263 Projetor PROJETOR MULTIMIDIA MARCA NEC NP115 17 

264 Projetor PROJETOR MULTIMIDIA NEC NP115 16 

265 Projetor PROJETOR MULTIMIDIA NEC NP 115 10 

266 Projetor PROJETOR MULTIMÃ DIA - PROJETOR MULTIMÃ DEA NP115 3 

267 Roteador ROTEADOR CISCO 1700, MODELO 1750 4 

268 Roteador ROTEADOR CISCO 1941 2GE C/ CABOS (KIT CISCO) 6 

269 Roteador ROTEADOR CYCLADES PR 2000 2 

270 Roteador ROTEADOR PR 1000 1 

271 Roteador ROTEADOR WIRELESS 1 

272 Roteador ROTEADOR WIRELESS 54M D-LINK DIT-300 NS P1DZ187038284 1 

273 Roteador ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND AC 750 MBPS 3 

274 Roteador ROTEADOR WIRELESS MYMAX MWR-WR9361A-BK 3 

275 Roteador ROTEADOR WIRELLES 7 

276 Scanner SCANER DE MESA CANON DR-5010C 1 

277 Scanner SCANER DE MESA COLORIDO HP BR HP SCANJET 5550C 1 

278 Scanner SCANER DE MESA COLORIDO HP SCANJET 5590 1 

279 Scanner SCANER DE MESA TIPO FLATBED 1 

280 Scanner SCANER DE MESA TIPO FLATEED -HP 4 

281 Scanner SCANER DE MESA TIPO FLATEED HP (PROTOCOLO) 1 

282 Scanner SCANER TIPO FLATEED DUPLEX ADF 1 

283 Scanner SCANNER. 7 

284 Scanner SCANNER 2300CBENS DE TERCEIROS (CONVENIO VITAE-UNED/LAGARTO) 2 

285 Scanner SCANNER DE MESA TIPO FLATEED - HP(TRANSFERENCIA DO IFET-SE/CAMPUS ARACAJU) 1 

286 Scanner SCANNER DEPARTAMENTAL 2 4 

287 Scanner SCANNER MARCA GENIUS MODELO SLIM COLOR PAGE VIVIN4XE COM FONTE DE ALIMENTACAO 110V 1 

288 Scanner SCANNER S2W 4300U, NS 99S08619VF21500383SSM000 1 

289 Servidor SERVIDOR APLICATIVO ITAUTEC LX200.NS-COJ3201500001 1 
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290 Servidor SERVIDOR ARQUIVO HP STORAGE 185G5 1 

291 Servidor SERVIDOR DE IMPRESSAO TRENDNET 4 

292 Servidor SERVIDOR DEL POWEREDGE T430 8 

293 Servidor SERVIDOR DEL POWEREDGE T430 2 

294 Servidor SERVIDOR DE REDE 6 

295 Servidor SERVIDOR DE REDE APLICATIVO ITAUTEC LX200 NS-CORC801900001 1 

296 Servidor SERVIDOR DE REDE COM PROCESSADOR 933 MHZ, ACER 1 

297 Servidor SERVIDOR DE REDE <DELL POWEREDGE 2950> 4 

298 Servidor 
SERVIDOR DE REDE, TIPO 02, MARCA PROLIANT (NESTESERVIDOR HA 2 HD'S DE PATRIMONIO: 006707 E 

006708) 
1 

299 Servidor SERVIDOR DE REDE TIPO 2 2 

300 Servidor SERVIDOR DE REDE TIPO II MARCA DELL POWEREDGE T410 4 

301 Servidor SERVIDOR HP DL 380 G7 2 

302 Servidor SERVIDOR HP ISS ML30 GEN9 2 

303 Servidor SERVIDOR ITAUTEC 1 

304 Servidor SERVIDOR PARA RACK 2 

305 Servidor SERVIDOR POWEREDGE T410 PROCESSADOR INTEL 56XX 2 

306 Servidor SERVIDOR TIPO 2 1 

307 Servidor SERVIDOR TIPO RACK 2U'S - MARCA HP 4 

308 Servidor SERVIDOR TIPO TORRE 2 

309 Servidor STORAGE P6 300 1 

310 Servidor STORAGE SAN FIBRE CHANNEL (12 HD'S) - MARCA HP 1 

311 Switch CONCENTRADOR - SWITCH DE NUCLEO 1 

312 Switch CONCENTRADOR SWITCH DE NUCLEO 2 

313 Switch ETHERHUB - 121 ACCTON 1 

314 Switch HP SWITCH 24 PORTAS 10 

315 Switch HUB ANN 16+1 PORT BANSET NS CIN971002734 1 

316 Switch HUB ANN 16 + 1 PORT ETHERNET 10 BASET 1 

317 Switch HUB GERENCIAVEL 12 PORTAS RJ-45 2 

318 Switch HUB MARCA D-LINK 24 PORTAS GERENCIAVEL 1 

319 Switch MODULO 2 PORTAS 10G BASE X PARA SWITCH 4 

320 Switch SS II PS 40 HUB ETHERNET TP 24 1 

321 Switch SWITCH 17 

322 Switch SWITCH 24P BASE-T X460-G2-24T 2 

323 Switch SWITCH 24P GIGABIT OOS SG2400QR 1 

324 Switch SWITCH 24 PORTAS 10/100 BARTE TX 02 - B 1 

325 Switch SWITCH 24 PORTAS 10/100 BASE TX 6 

326 Switch SWITCH 24 PORTAS 10/100 BASE TX 02- A 2 

327 Switch SWITCH 24 PORTAS 10/100 BASE TX 02- B 7 

328 Switch SWITCH 24 PORTAS 10/100 BASE TX 02- C 5 

329 Switch SWITCH 24 PORTAS 10/100 BASE TX 2 - B 1 

330 Switch SWITCH CATALYST MODELO 2948-LG 1 

331 Switch SWITCH CATALYST MODELO 2950 SERIES 1 
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332 Switch SWITCH CISCO 9148 4 

333 Switch SWITCH CISCO CATALYST 2960 C/ CABOS (KIT CISCO) 6 

334 Switch SWITCH - COMUTADOR DE DADOS, 40 PORTAS - HPE 5800 24G SFP 1-SLOT SWITCH 1 

335 Switch SWITCH COR E 23 COM ACESSÃ“RIOS 1 

336 Switch SWITCH CORE DE 10 PORTAS 4 

337 Switch SWITCH DE 16 PORTAS 1 

338 Switch SWITCH DE ACESSO TIPO 01 4 

339 Switch SWITCH DE ACESSO TIPO 02 44 

340 Switch SWITCH DE BORDA NIVEL 02 3 

341 Switch SWITCH DE BORDA NIVEL 2 4 

342 Switch SWITCH DE BORDA NIVEL 2 24 FAST 2 GIGA SFP 10 

343 Switch SWITCH DE BORDA NIVEL 3 1 

344 Switch SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO/ACESSO COM P0E - TIPO I - HP 5130 12 

345 Switch SWITCH DUAL SPEED 24 PORTAS 10/100MPF 2XGTG.COMB DOIS MINI CHIPS SFN MN 850 NM 7 

346 Switch SWITCH DUAL SPEED 24 PORTAS 10/100MPF+2XGTG.COMB+DOIS MINI CHIPS SFN MN 850 NM 1 

347 Switch SWITCH DUAL SPEED 24 PORTAS(BENS DE TERCEIRO) DOACAO FUNCEFET/SE 1 

348 Switch SWITCH ETHERNET 15 

349 Switch SWITCH HP 24G 1 

350 Switch SWITCH HP 24 G 3 

351 Switch SWITCH HP 24 PORTAS 3 

352 Switch SWITCH L 2 COM ACESSÃ“RIOS. 9 

353 Switch SWITCH MODELO 5120 24 PORTAS EI, MARCA HP 10 

354 Switch SWITCH MODELO A5500 SFP EI, MARCA HP 2 

355 Switch 
SWITCH QUANTIDADE PORTAS 24, TIPO PORTAS ETHERNET 10/100/1000, APLICAÇÃO REDE DE 

INFORMÁTICA 
2 

356 Switch 
SWITCH QUANTIDADE PORTAS 24, TIPO PORTAS ETHERNET 10/100/1000, APLICAÇÃO REDE DE 

INFORMÁTICA. 
1 

357 Switch 
SWITCH QUANTIDADE PORTAS 24, TIPO PORTAS ETHERNET 10/100/1000, APLICAÇÃO REDE DE 

INFORMÁTICA - HP SWITCH 24 PORTAS 
4 

358 Switch SWITCH QUANTIDADE PORTAS 24, TIPO PORTAS ETHERNET , APLICAÇÃO REDE DE INFORMÁTICA 1 

359 Switch SWITCH SAN 8/24 BLADE-AJ821A 2 

360 Switch SWITCH TIPO 03 24PS-L 13 

361 Switch SWITCH TIPO 06 24PS-S 1 

362 Tablet TABLET 7''3G 16GB GALAXYP3100C 1 

363 Tablet TABLET 7 PLANET TAB BV-4000 B + MUCHILA TARGUS TSS11201 ET + CABO HDMI X MINI HDMI 1.80M 1 

364 Tablet TABLET APPLE 32GBWIFI 4Âº GERAÇÃO BRANCO 60 

365 Tablet TABLET ASUS ANDROID 4.1-ME172V-1B124A 1 

366 Tablet TABLET ASUS - FE170CG, INCLUINDO CARTÃO DE MEMÓRIA 4GB 1 

367 Tablet TABLET ELITEPAD HP 1000 15 

368 Tablet TABLETE SAMSUNG T110 7 BCO 1 

369 Tablet TABLET GALAXY 8.4 MARCA SAMSUNG 1 

370 Tablet TABLET GALAXY P3110TSLZTO 1 
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371 Tablet TABLET GENESIS TAB GT-7025 4GB {DOAÇÃO} 1 

372 Tablet TABLET GENESIS TAB GT-7204 PRETO 1 

373 Tablet TABLET, MARCA POSITIVO, YPY AB10E, N.S.| 1A9219J6H(DOACAO DO MEC/FNDE) 43 

374 Tablet TABLET PC 7 VIBE NB036 MULTILASE PRETO 1 

375 Tablet TABLET POSITIVO 22 

376 Tablet TABLET POSITIVO YPY AB10E 25 

377 Tablet TABLET POSITIVO YPY AB10E C ACESSORIOS 79 

378 Tablet TABLET POSITIVO YPY AB10E FNDE 30 

379 Tablet TABLET POSITIVO YPY AB1DE FNDE 24 

380 Tablet TABLET POSITIVO YPY AB1DE MEC FNDE 31 

381 Tablet TABLET SAMSUNG 10 

382 Tablet TABLET SANSUNG GALAXY P3110 7"/AND4.0/WIFI/8GB/CZ 1 

383 Tablet TABLET SANSUNG GALAXY TAB 2-7.0-16GB-GT-P3110 {DOAÇÃO} 1 

384 Tablet TABLET SANSUNG GALAXY TAB 2 {DOAÇÃO} 1 
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ANEXO 04 - Inventário de Software (Referência: Março/2018) 

 

Tabela 36:  Inventário de Software 

ID Nome Descrição 
Setor ou Área 

Atendida 
Quantidade 

Nº 

Licenças 
Observações 

1.    

  

Kaspersky EndPoint Security 

for Windows 
Kaspersky Lab Antivírus 10.2.1.23 2000   

2.    

  

Kaspersky Security Center 

Network Agent 
    10.1.249     

3.    

  

AUTODESK Education 

Master Suite 2013 NLM com 

24 (vinte e quarto) meses de 
atualizações 

AutoDesk Projetos CAD - 250 
Licenças perpétuas, sendo a 
vigência correspondente aos 

Upgrades 

4.    

  
Print Audit 

The Print 

Management 

Company 

Bilhetagem de 
Impressões 

6.10.0 
Não se 
aplica 

Licença fornecida pela 

QUALYCOPY COMERCIO E 
SERVIÇOS LTDA 

(02.902.072/0001-50) 

5.    

  
Alto Qi Cad AltoQi 

CAD para a edição 
e acabamento dos 

desenhos gerados 

nos demais 
programas da 

família AltoQi 

V4 20 

O Software Funciona Atráves de 
um Token (Licença) que fica de 

posse da Coordenação do Curso de 

Engenharia Civil  Campus Aracaju 

6.    

  
Alto QI Eberick AltoQi 

Cálculo estrutural e 
concreto armado 

V4 20 

7.    

  
Alto Qi Hydros AltoQi 

Programa para 
projeto de 

instalações 

hidráulicas e 
sanitárias prediais 

V4 20 

8.    

  
Alto Qi Lumine AltoQi 

Programa Para 

Instalações 
Eletricas 

V4 20 

9.    

  
ArcGis 

Environmental 
Systems Research 

Institute 

Sistemas de 
Informações 

Geográficas 

9.3 25 

O Software Funciona Atráves de 

um Token (Licença) que fica de 

posse da Coordenação do Curso de 
Saneamento do Campus Aracaju 

10.   CIDEPELAB CIDEPE 

Software para 

Analise de dados 
de Experimentos 

3.7 - 
Software adquirido junto com os 

Equipamentos de Fisica 

11.   Desbravador 
Desbravador 

Software 
Gestão Hoteleira 4.1 Ilimitado   

12.   DSCsoft Tolteca informática 

Ferramenta de 

desenvolvimento 
de pesquisas 

qualiquantitativas 

utilizando o 
Discurso do Sujeito 

Coletivo 

1.1.0 - 
Licença adquirida com verba de 

fomento a Pesquisa 

13.   Matlab MathWorks 
Software interativo 

para cálculo 

numérico 

R2016a - 

DOAÇÃO - CONVÊNIO Nº 
6000.0069430.11.4 PRH-PB-127 

(Termo de tombamento: 507/2016) 

- 31/03/2016 - Sob Posse da 

Coordenadoria de Eletrônica do 

Campus Aracaju 

14.   aSc Time Tables 2017 

aSc Applied 

Software 
Consultants 

Geração, 
organização e 

agendamento de 

horários escolares 

2017 9 

1 Licença para os campi Aracaju, 
Socorro, Itabaiana, Estância, 

Lagarto, Tobias Barreto, Propriá, 

Glória e São Cristóvão 

15.   Adobe Creative Cloud 

Adobe Systems 

Software Ireland 

Ltd 

Suite de 

Aplicativos 

Creative 

2017 10 

Reitoria/CCOM 03 Licenças 

Reitoria/DTI   01 Licença 
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ID Nome Descrição 
Setor ou Área 

Atendida 
Quantidade 

Nº 

Licenças 
Observações 

Reitoria/PROPEX  01 Licença 

Campus Aracaju  01 Licença 

Campus Lagarto   01 Licença 

Campus Estância    01 Licença 

Campus Itabaiana   01 Licença 

Campus Propriá    01 Licença 

16.   CorelDRAW Graphics Suite Corel Corporation 

Suite de 

Aplicativos 

Creative 

X8 13 

Reitoria/CCOM    03 Licenças 

Reitoria/DTI          01 Licença 

Reitoria/PROPEX  01 Licença 

Reitoria/DEAD       01 Licença 

Campus Aracaju    02 Licenças 

Campus Lagarto   01 Licença 

Campus Estância    01 Licença 

Campus Itabaiana   01 Licença 

Campus Propriá    01 Licença 

C. São Cristóvão    01 Licença 

17.   

Office Standard AL Academic 
License and 3 Years SA 

Microsoft SELECTE LEVEL 

Microsoft 

Corporation 

Suíte de 

Aplicativos de 

Escritório 

2016 150 

Reitoria                    81 Licenças 

Windows 32/64-BI – 021 – 

05331 
Campus Aracaju    12 Licenças 

  Campus Socorro    04 Licenças 

  Campus Itabaiana    08 Licenças 

  Campus Estância    07 Licenças 

  Campus Lagarto    10 Licenças 

  Campus T. Barreto    07 Licenças 

  Campus Propriá    06 Licenças 
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ID Nome Descrição 
Setor ou Área 

Atendida 
Quantidade 

Nº 

Licenças 
Observações 

  Campus Glória      05 Licenças 

  C. São Cristóvão    10 Licenças 

18.   

Windows Server Datacenter 2 

Proc AL Academic License 

and 3 Years AS Microsoft 
SELECT LEVEL A 

LIC&MNT NON-SP Non 

Specific – P71-07280 

Microsoft 
Corporation 

Sistema 
Operacional 

2016 14 

Reitoria                    06 Licenças 

Campus Socorro    01 Licenças 

Campus Itabaiana    01 Licenças 

Campus Estância    01 Licenças 

Campus Lagarto    01 Licenças 

Campus T. Barreto    01 Licenças 

Campus Propriá    01 Licenças 

Campus Glória       01 Licenças 

C. São Cristóvão    01 Licenças 

19.   

Windows Server Device CAL 
only AL Academic License 

and 3 Years SA Microsoft 

SELECT LEVEL A 
LIC&MNT NON-SP Specific 

– R18 – 00095 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
2016 100 

Reitoria                    68 Licenças 

Campus Itabaiana    06 Licenças 

Campus Estância    06 Licenças 

C. São Cristóvão    20 Licenças 

20.   
.NET Micro Framework 

Porting Kit 
Microsoft 

Corporation 
Desenvolvimento     

Downloads disponíveis até 
22/05/2020 

21.   Access 2003 
Microsoft 

Corporation 
Banco de Dados*     

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

22.   
Access 2007 (For Use with 

MSDN Media) 

Microsoft 

Corporation 
Banco de Dados*     

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

23.   Access 2007 (Lab Use Key) 
Microsoft 

Corporation 
Banco de Dados*     

Downloads disponíveis até 
22/05/2020 

24.   Access 2010 (Lab Use Key) 
Microsoft 

Corporation 
Banco de Dados*     

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

25.   Access 2013 (Lab Use Key) 
Microsoft 

Corporation 
Banco de Dados*     

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

26.   Access 2016 (Lab Use Key) 
Microsoft 

Corporation 
Banco de Dados*     

Downloads disponíveis até 
22/05/2020 

27.   
Access Developer Extensions 

2003 

Microsoft 

Corporation 
Banco de Dados*     

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

28.   
Advanced Threat Analytics 

(ATA) version 1.4 

Microsoft 

Corporation 

Segurança da 

Informação 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 
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ID Nome Descrição 
Setor ou Área 

Atendida 
Quantidade 

Nº 

Licenças 
Observações 

29.   
Advanced Threat Analytics 

(ATA) version 1.5 
Microsoft 

Corporation 
Segurança da 
Informação 

    
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

30.   
Advanced Threat Analytics 

(ATA) version 1.6 

Microsoft 

Corporation 

Segurança da 

Informação 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

31.   
Advanced Threat Analytics 

(ATA) version 1.7 

Microsoft 

Corporation 

Segurança da 

Informação 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

32.   
Advanced Threat Analytics 

(ATA) version 1.8 
Microsoft 

Corporation 
Segurança da 
Informação 

    
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

33.   Antigen Service Pack 
Microsoft 

Corporation 
Anti-Spam     

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

34.   
Commerce Server 2002 

Enterprise 

Microsoft 

Corporation 
      

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

35.   eMbedded Visual C++ 4.0 
Microsoft 

Corporation 
      

Downloads disponíveis até 
22/05/2020 

36.   
Exchange Server 2007 

Enterprise 

Microsoft 

Corporation 
E-mail Corporativo     

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

37.   
Exchange Server 2007 

Standard 

Microsoft 

Corporation 
E-mail Corporativo     

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

38.   Exchange Server 2010 
Microsoft 

Corporation 
E-mail Corporativo     

Downloads disponíveis até 
22/05/2020 

39.   Exchange Server 2013 
Microsoft 

Corporation 
E-mail Corporativo     

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

40.   

Exchange Server 2013 

Enterprise (Microsoft 

Imagine) 

Microsoft 
Corporation 

E-mail Corporativo     
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

41.   
Exchange Server 2013 

Standard (Microsoft Imagine) 

Microsoft 

Corporation 
E-mail Corporativo     

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

42.   
Exchange Server 2013 with 

Service Pack 1 
Microsoft 

Corporation 
E-mail Corporativo     

Downloads disponíveis até 
22/05/2020 

43.   Exchange Server 2016 
Microsoft 

Corporation 
E-mail Corporativo     

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

44.   
Exchange Server Enterprise 

2016 

Microsoft 

Corporation 
E-mail Corporativo     

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

45.   
Exchange Server Standard 

2016 
Microsoft 

Corporation 
E-mail Corporativo     

Downloads disponíveis até 
22/05/2020 

46.   Expression 1 Blend 
Microsoft 

Corporation 
Desenvolvimento     

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

47.   Expression 1 Studio 
Microsoft 

Corporation 
Desenvolvimento     

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

48.   Expression 1 Web 
Microsoft 

Corporation 
Desenvolvimento     

Downloads disponíveis até 
22/05/2020 

49.   Financials 8.0 
Microsoft 

Corporation 
      

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

50.   
Forefront Exchange Server 

Service Pack 

Microsoft 

Corporation 

Segurança da 

Informação 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

51.   
Forefront Protection 2010 for 

Exchange Server 
Microsoft 

Corporation 
Segurança da 
Informação 

    
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

52.   
Forefront Protection 2010 for 

SharePoint 

Microsoft 

Corporation 

Segurança da 

Informação 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 
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ID Nome Descrição 
Setor ou Área 

Atendida 
Quantidade 

Nº 

Licenças 
Observações 

53.   
Forefront Security, Office 
Communications Server 

Microsoft 
Corporation 

Segurança da 
Informação 

    
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

54.   
Forefront SharePoint Service 

Pack 

Microsoft 

Corporation 

Segurança da 

Informação 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

55.   
Forefront Threat Management 

Gateway 2010 Enterprise 

Microsoft 

Corporation 

Segurança da 

Informação 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

56.   
Forefront Threat Management 

Gateway 2010 Standard 
Microsoft 

Corporation 
Segurança da 
Informação 

    
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

57.   Front Page 
Microsoft 

Corporation 
Editor HTML     

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

58.   
Groove 2007 (For Use with 

MSDN Media) 

Microsoft 

Corporation 

Ferramentas de 

Colaboração 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

59.   Groove 2007 (Lab Use Key) 
Microsoft 

Corporation 
Ferramentas de 

Colaboração 
    

Downloads disponíveis até 
22/05/2020 

60.   Groove Server 2007 
Microsoft 

Corporation 

Ferramentas de 

Colaboração 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

61.   
Identity Lifecycle Manager 

2007 

Microsoft 

Corporation 
      

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

62.   InfoPath 2003 
Microsoft 

Corporation 
Editor XML     

Downloads disponíveis até 
22/05/2020 

63.   InfoPath 2007 
Microsoft 

Corporation 
Editor XML     

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

64.   
InfoPath 2007 (For Use with 

MSDN Media) 

Microsoft 

Corporation 
Editor XML     

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

65.   InfoPath 2007 (Lab Use Key) 
Microsoft 

Corporation 
Editor XML     

Downloads disponíveis até 
22/05/2020 

66.   InfoPath 2013 (Lab Use Key) 
Microsoft 

Corporation 
Editor XML     

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

67.   Interconnect 2004 
Microsoft 

Corporation 

Gerenciador de 

Informações 

Pessoais 

    
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

68.   
InterConnect 2007 (For Use 

with MSDN Media) 

Microsoft 

Corporation 

Gerenciador de 
Informações 

Pessoais 

    
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

69.   
InterConnect 2007 (Lab Use 

Key) 

Microsoft 

Corporation 

Gerenciador de 
Informações 

Pessoais 

    
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

70.   
Mobile Information 2001 

Server Developer 

Microsoft 

Corporation 
      

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

71.   Office 95 Professional 
Microsoft 

Corporation 
Suite de Escritórios     

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

72.   OneNote 2003 
Microsoft 

Corporation 
Gerenciador de 

Anotações 
    

Downloads disponíveis até 
22/05/2020 

73.   
OneNote 2007 (For Use with 

MSDN Media) 

Microsoft 

Corporation 

Gerenciador de 

Anotações 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

74.   OneNote 2007 (Lab Use Key) 
Microsoft 

Corporation 

Gerenciador de 

Anotações 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

75.   OneNote 2010 (Lab Use Key) 
Microsoft 

Corporation 
Gerenciador de 

Anotações 
    

Downloads disponíveis até 
22/05/2020 

76.   OneNote 2013 (Lab Use Key) 
Microsoft 

Corporation 

Gerenciador de 

Anotações 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 
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ID Nome Descrição 
Setor ou Área 

Atendida 
Quantidade 

Nº 

Licenças 
Observações 

77.   Project 2002 Professional 
Microsoft 

Corporation 
Gerenciamento de 

Projetos 
    

Downloads disponíveis até 
22/05/2020 

78.   Project 2002 Server 
Microsoft 

Corporation 

Gerenciamento de 

Projetos 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

79.   Project 2002 Standard 
Microsoft 

Corporation 

Gerenciamento de 

Projetos 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

80.   Project 2003 Professional 
Microsoft 

Corporation 
Gerenciamento de 

Projetos 
    

Downloads disponíveis até 
22/05/2020 

81.   Project 2003 Server 
Microsoft 

Corporation 

Gerenciamento de 

Projetos 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

82.   Project 2003 Standard 
Microsoft 

Corporation 

Gerenciamento de 

Projetos 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

83.   Project 2007 Professional 
Microsoft 

Corporation 
Gerenciamento de 

Projetos 
    

Downloads disponíveis até 
22/05/2020 

84.   Project 2007 Standard 
Microsoft 

Corporation 

Gerenciamento de 

Projetos 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

85.   Project 2013 
Microsoft 

Corporation 

Gerenciamento de 

Projetos 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

86.   
Project 2013 with Service 

Pack 1 
Microsoft 

Corporation 
Gerenciamento de 

Projetos 
    

Downloads disponíveis até 
22/05/2020 

87.   Project Portfolio Server 2007 
Microsoft 

Corporation 

Gerenciamento de 

Projetos 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

88.   
Project Professional 2007 

(Lab Use Key) 

Microsoft 

Corporation 

Gerenciamento de 

Projetos 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

89.   
Project Professional 2010 

(Lab Use Key) 
Microsoft 

Corporation 
Gerenciamento de 

Projetos 
    

Downloads disponíveis até 
22/05/2020 

90.   
Project Professional 2013 

(Lab Use Key) 

Microsoft 

Corporation 

Gerenciamento de 

Projetos 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

91.   
Project Professional 2016 

(Lab Use Key) 

Microsoft 

Corporation 

Gerenciamento de 

Projetos 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

92.   Project Server 2007 
Microsoft 

Corporation 
Gerenciamento de 

Projetos 
    

Downloads disponíveis até 
22/05/2020 

93.   Project Server 2010 
Microsoft 

Corporation 

Gerenciamento de 

Projetos 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

94.   
Project Server 2010 with 

Service Pack 1 

Microsoft 

Corporation 

Gerenciamento de 

Projetos 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

95.   
Project Server 2010 with 

Service Pack 2 
Microsoft 

Corporation 
Gerenciamento de 

Projetos 
    

Downloads disponíveis até 
22/05/2020 

96.   Project Server 2013 
Microsoft 

Corporation 

Gerenciamento de 

Projetos 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

97.   
Project Server 2013 with 

Service Pack 1 

Microsoft 

Corporation 

Gerenciamento de 

Projetos 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

98.   
Project Standard 2007 (Lab 

Use Key) 
Microsoft 

Corporation 
Gerenciamento de 

Projetos 
    

Downloads disponíveis até 
22/05/2020 

99.   
Research Automatic Graph 

Layout 

Microsoft 

Corporation 
Desenvolvimento     

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

100.

       
Search Server 2008 

Microsoft 

Corporation 
Serviços de Busca     

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 
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ID Nome Descrição 
Setor ou Área 

Atendida 
Quantidade 

Nº 

Licenças 
Observações 

101.

       
Search Server 2010 

Microsoft 
Corporation 

Serviços de Busca     
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

102.

       

Search Server 2010 with 

Service Pack 1 

Microsoft 

Corporation 
Serviços de Busca     

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

103.

       

Search Server 2010 with 

Service Pack 2 

Microsoft 

Corporation 
Serviços de Busca     

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

104.

       

SharePoint Designer 2007 

(Lab Use Key) 

Microsoft 

Corporation 

Ferramentas de 

Colaboração e Sites 
de Equipe 

    
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

105.

       
SharePoint Server 2007 

Microsoft 
Corporation 

Ferramentas de 

Colaboração e Sites 

de Equipe 

    
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

106.

       

SharePoint Server 2007 

Enterprise Edition 

Microsoft 

Corporation 

Ferramentas de 

Colaboração e Sites 

de Equipe 

    
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

107.

       

SharePoint Server 2007 

Language Pack 

Microsoft 

Corporation 

Ferramentas de 
Colaboração e Sites 

de Equipe 

    
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

108.

       

SharePoint Server 2007 

Standard Edition 

Microsoft 

Corporation 

Ferramentas de 
Colaboração e Sites 

de Equipe 

    
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

109.

       
SharePoint Server 2010 

Microsoft 

Corporation 

Ferramentas de 
Colaboração e Sites 

de Equipe 

    
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

110.

       

SharePoint Server 2010 

Language Pack with Service 
Pack 2 

Microsoft 

Corporation 

Ferramentas de 

Colaboração e Sites 
de Equipe 

    
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

111.

       

SharePoint Server 2010 with 

Service Pack 2 

Microsoft 

Corporation 

Ferramentas de 

Colaboração e Sites 
de Equipe 

    
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

112.

       

SharePoint Server 2010, 
Enterprise 

Microsoft 
Corporation 

Ferramentas de 

Colaboração e Sites 

de Equipe 

    
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

113.

       

SharePoint Server 2010, 
Standard 

Microsoft 
Corporation 

Ferramentas de 

Colaboração e Sites 

de Equipe 

    
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

114.

       
SharePoint Server 2013 

Microsoft 

Corporation 

Ferramentas de 
Colaboração e Sites 

de Equipe 

    
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

115.

       

SharePoint Server 2013 
Enterprise (Microsoft 

Imagine) 

Microsoft 

Corporation 

Ferramentas de 
Colaboração e Sites 

de Equipe 

    
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

116.

       

SharePoint Server 2013 

Standard (Microsoft Imagine) 

Microsoft 

Corporation 

Ferramentas de 

Colaboração e Sites 
de Equipe 

    
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

117.

       

SharePoint Server 2013 with 

Service Pack 1 

Microsoft 

Corporation 

Ferramentas de 

Colaboração e Sites 
de Equipe 

    
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

118.

       
SharePoint Server 2016 

Microsoft 

Corporation 

Ferramentas de 

Colaboração e Sites 
de Equipe 

    
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

119.

       

SharePoint Server 2016 
Enterprise 

Microsoft 
Corporation 

Ferramentas de 

Colaboração e Sites 

de Equipe 

    
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

120.

       

SharePoint Server 2016 
Language Pack 

Microsoft 
Corporation 

Ferramentas de 

Colaboração e Sites 

de Equipe 

    
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

121.

       

SharePoint Server 2016 

Standard 

Microsoft 

Corporation 

Ferramentas de 
Colaboração e Sites 

de Equipe 

    
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

122.

       

Small Business Financials 8.0 

SDK 

Microsoft 

Corporation 
Desenvolvimento     

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

123.

       

Small Business Server 2003 

R2 Premium 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 
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124.

       

SQL Server 2000 Reporting 
Services 

Microsoft 
Corporation 

Banco de Dados     
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

125.

       

System Center 2012 Client 

Management Suite 

Microsoft 

Corporation 

Gerenciamento de 

Serviços Microsoft 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

126.

       

System Center 2012 Client 

Management Suite with 

Service Pack 1 

Microsoft 
Corporation 

Gerenciamento de 
Serviços Microsoft 

    
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

127.

       

System Center 2012 

Configuration Manager 

Microsoft 

Corporation 

Gerenciamento de 

Serviços Microsoft 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

128.

       

System Center 2012 

Configuration Manager with 

Service Pack 1 

Microsoft 
Corporation 

Gerenciamento de 
Serviços Microsoft 

    
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

129.

       

System Center 2012 

Configuration Manager with 

Service Pack 2 

Microsoft 

Corporation 

Gerenciamento de 

Serviços Microsoft 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

130.

       

System Center 2012 

Datacenter 

Microsoft 

Corporation 

Gerenciamento de 

Serviços Microsoft 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

131.

       

System Center 2012 R2 App 
Controller 

Microsoft 
Corporation 

Gerenciamento de 
Serviços Microsoft 

    
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

132.

       

System Center 2012 R2 

Configuration Manager 

Microsoft 

Corporation 

Gerenciamento de 

Serviços Microsoft 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

133.

       

System Center 2012 R2 
Configuration Manager 

Service Pack 1 

Microsoft 

Corporation 

Gerenciamento de 

Serviços Microsoft 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

134.

       

System Center 2012 R2 Data 

Protection Manager 

Microsoft 

Corporation 

Gerenciamento de 

Serviços Microsoft 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

135.

       

System Center 2012 R2 

Operations Manager 

Microsoft 

Corporation 

Gerenciamento de 

Serviços Microsoft 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

136.

       

System Center 2012 R2 
Orchestrator 

Microsoft 
Corporation 

Gerenciamento de 
Serviços Microsoft 

    
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

137.

       

System Center 2012 R2 

Service Manager 

Microsoft 

Corporation 

Gerenciamento de 

Serviços Microsoft 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

138.

       

System Center 2012 R2 

Virtual Machine Manager 

Microsoft 

Corporation 

Gerenciamento de 

Serviços Microsoft 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

139.

       
System Center 2012 Standard 

Microsoft 
Corporation 

Gerenciamento de 
Serviços Microsoft 

    
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

140.

       

System Center 2012 Virtual 

Machine Manager 

Microsoft 

Corporation 

Gerenciamento de 

Serviços Microsoft 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

141.

       

System Center 2012 Virtual 

Machine Manager with 

Service Pack 1 

Microsoft 
Corporation 

Gerenciamento de 
Serviços Microsoft 

    
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

142.

       

System Center 2016 Data 

Protection Manager 

Microsoft 

Corporation 

Gerenciamento de 

Serviços Microsoft 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

143.

       

System Center 2016 
Operations Manager 

Microsoft 
Corporation 

Gerenciamento de 
Serviços Microsoft 

    
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

144.

       

System Center 2016 

Orchestrator 

Microsoft 

Corporation 

Gerenciamento de 

Serviços Microsoft 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

145.

       

System Center 2016 Service 

Manager 

Microsoft 

Corporation 

Gerenciamento de 

Serviços Microsoft 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

146.

       

System Center 2016 Virtual 
Machine Manager 

Microsoft 
Corporation 

Gerenciamento de 
Serviços Microsoft 

    
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 
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147.

       

System Center Configuration 

Manager (current branch – 
version 1702) 

Microsoft 

Corporation 

Gerenciamento de 

Serviços Microsoft 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

148.

       

System Center Configuration 
Manager (version - 1606) 

Microsoft 
Corporation 

Gerenciamento de 
Serviços Microsoft 

    
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

149.

       

System Center Configuration 

Manager, Version 1511 

Microsoft 

Corporation 

Gerenciamento de 

Serviços Microsoft 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

150.

       

Team Foundation Server 2015 

Update 2.1 

Microsoft 

Corporation 
      

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

151.

       

Team Foundation Server 2015 
Update 3 

Microsoft 
Corporation 

      
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

152.

       

Team Foundation Server 2015 

Update 4 

Microsoft 

Corporation 
      

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

153.

       
Virtual PC for Mac 7.0 

Microsoft 

Corporation 
Virtualização     

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

154.

       
Visio 2002 Professional 

Microsoft 
Corporation 

Fluxogramas e 
Diagramas 

    
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

155.

       
Visio 2003 Professional 

Microsoft 

Corporation 

Fluxogramas e 

Diagramas 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

156.

       
Visio 2007 Professional 

Microsoft 

Corporation 

Fluxogramas e 

Diagramas 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

157.

       
Visio 2007 Standard 

Microsoft 
Corporation 

Fluxogramas e 
Diagramas 

    
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

158.

       
Visio 2010 

Microsoft 

Corporation 

Fluxogramas e 

Diagramas 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

159.

       
Visio 2013 Professional 

Microsoft 

Corporation 

Fluxogramas e 

Diagramas 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

160.

       
Visio 2013 Service Pack 1 

Microsoft 
Corporation 

Fluxogramas e 
Diagramas 

    
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

161.

       

Visio Professional 2007 (Lab 

Use Key) 

Microsoft 

Corporation 

Fluxogramas e 

Diagramas 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

162.

       

Visio Professional 2010 (Lab 

Use Key) 

Microsoft 

Corporation 

Fluxogramas e 

Diagramas 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

163.

       

Visio Professional 2013 (Lab 
Use Key) 

Microsoft 
Corporation 

Fluxogramas e 
Diagramas 

    
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

164.

       

Visio Professional 2016 (Lab 

Use Key) 

Microsoft 

Corporation 

Fluxogramas e 

Diagramas 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

165.

       

Visio Standard 2007 (Lab Use 

Key) 

Microsoft 

Corporation 

Fluxogramas e 

Diagramas 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

166.

       
Visual Basic .NET 2003 

Microsoft 
Corporation 

Desenvolvimento     
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

167.

       
Visual Basic 4.0 

Microsoft 

Corporation 
Desenvolvimento     

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

168.

       
Visual Basic 6.0 Enterprise 

Microsoft 

Corporation 
Desenvolvimento     

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

169.

       
Visual C++ 4.2 Enterprise 

Microsoft 
Corporation 

Desenvolvimento     
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

170.

       
Visual FoxPro 7.0 

Microsoft 

Corporation 
Desenvolvimento     

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 
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171.

       

Visual FoxPro 7.0 Service 
Pack 

Microsoft 
Corporation 

Desenvolvimento     
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

172.

       
Visual FoxPro 8.0 

Microsoft 

Corporation 
Desenvolvimento     

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

173.

       

Visual FoxPro 9.0 

Professional 

Microsoft 

Corporation 
Desenvolvimento     

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

174.

       
Visual SourceSafe 2005 

Microsoft 
Corporation 

Desenvolvimento     
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

175.

       
Visual Studio 2008 Trial 

Microsoft 

Corporation 
Desenvolvimento     

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

176.

       
Visual Studio 2010 Premium 

Microsoft 

Corporation 
Desenvolvimento     

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

177.

       

Visual Studio 2010 
Professional 

Microsoft 
Corporation 

Desenvolvimento     
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

178.

       
Visual Studio 2010 Ultimate 

Microsoft 

Corporation 
Desenvolvimento     

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

179.

       
Visual Studio Enterprise 2015 

Microsoft 

Corporation 
Desenvolvimento     

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

180.

       

Visual Studio Enterprise 2015 
with Update 1 

Microsoft 
Corporation 

Desenvolvimento     
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

181.

       

Visual Studio Enterprise 2015 

with Update 2 

Microsoft 

Corporation 
Desenvolvimento     

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

182.

       

Visual Studio Enterprise 2015 

with Update 3 

Microsoft 

Corporation 
Desenvolvimento     

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

183.

       

Visual Studio Enterprise 2017 
(version 15.0) 

Microsoft 
Corporation 

Desenvolvimento     
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

184.

       

Visual Studio Enterprise 2017 

(version 15.2) 

Microsoft 

Corporation 
Desenvolvimento     

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

185.

       
Visual Studio Express 2012 

Microsoft 

Corporation 
Desenvolvimento     

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

186.

       

Visual Studio Express 2012 
for Web 

Microsoft 
Corporation 

Desenvolvimento     
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

187.

       

Visual Studio Express 2012 

for Windows 8 

Microsoft 

Corporation 
Desenvolvimento     

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

188.

       

Visual Studio Express 2012 

for Windows Desktop 

Microsoft 

Corporation 
Desenvolvimento     

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

189.

       
Visual Studio for Mac 

Microsoft 
Corporation 

Desenvolvimento     
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

190.

       

Visual Studio LightSwitch 

2011 

Microsoft 

Corporation 
Desenvolvimento     

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

191.

       
Visual Studio Premium 2012 

Microsoft 

Corporation 
Desenvolvimento     

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

192.

       
Visual Studio Premium 2013 

Microsoft 
Corporation 

Desenvolvimento     
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

193.

       

Visual Studio Premium 2013 

with Update 2 

Microsoft 

Corporation 
Desenvolvimento     

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

194.

       

Visual Studio Premium 2013 

with Update 3 

Microsoft 

Corporation 
Desenvolvimento     

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 
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195.

       

Visual Studio Premium 2013 
with Update 4 

Microsoft 
Corporation 

Desenvolvimento     
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

196.

       

Visual Studio Premium 2013 

with Update 5 

Microsoft 

Corporation 
Desenvolvimento     

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

197.

       

Visual Studio Professional 

2012 

Microsoft 

Corporation 
Desenvolvimento     

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

198.

       

Visual Studio Professional 
2013 

Microsoft 
Corporation 

Desenvolvimento     
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

199.

       

Visual Studio Professional 

2013 with Update 2 

Microsoft 

Corporation 
Desenvolvimento     

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

200.

       

Visual Studio Professional 

2013 with Update 3 

Microsoft 

Corporation 
Desenvolvimento     

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

201.

       

Visual Studio Professional 
2013 with Update 4 

Microsoft 
Corporation 

Desenvolvimento     
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

202.

       

Visual Studio Professional 

2013 with Update 5 

Microsoft 

Corporation 
Desenvolvimento     

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

203.

       

Visual Studio Professional 

2015 

Microsoft 

Corporation 
Desenvolvimento     

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

204.

       

Visual Studio Professional 
2015 with Update 1 

Microsoft 
Corporation 

Desenvolvimento     
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

205.

       

Visual Studio Professional 

2015 with Update 2 

Microsoft 

Corporation 
Desenvolvimento     

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

206.

       

Visual Studio Professional 

2015 with Update 3 

Microsoft 

Corporation 
Desenvolvimento     

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

207.

       

Visual Studio Professional 
2017 (version 15.0) 

Microsoft 
Corporation 

Desenvolvimento     
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

208.

       

Visual Studio Professional 

2017 (version 15.2) 

Microsoft 

Corporation 
Desenvolvimento     

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

209.

       

Visual Studio Team Explorer 

Everywhere 2010 

Microsoft 

Corporation 
Desenvolvimento     

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

210.

       

Visual Studio Team 
Foundation Server 2010 

Microsoft 
Corporation 

Desenvolvimento     
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

211.

       

Visual Studio Team 

Foundation Server 2012 

Microsoft 

Corporation 
Desenvolvimento     

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

212.

       

Visual Studio Team 

Foundation Server 2012 with 

Update 2 

Microsoft 
Corporation 

Desenvolvimento     
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

213.

       

Visual Studio Team 
Foundation Server 2012 with 

Update 3 

Microsoft 

Corporation 
Desenvolvimento     

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

214.

       

Visual Studio Team 
Foundation Server 2012 with 

Update 4 

Microsoft 

Corporation 
Desenvolvimento     

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

215.

       

Visual Studio Team 

Foundation Server 2013 

Microsoft 

Corporation 
Desenvolvimento     

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

216.

       

Visual Studio Team 
Foundation Server 2013 with 

Update 2 

Microsoft 

Corporation 
Desenvolvimento     

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

217.

       

Visual Studio Team 
Foundation Server 2013 with 

Update 3 

Microsoft 

Corporation 
Desenvolvimento     

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 
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218.

       

Visual Studio Team 

Foundation Server 2013 with 
Update 4 

Microsoft 

Corporation 
Desenvolvimento     

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

219.

       

Visual Studio Team 

Foundation Server 2013 with 

Update 5 

Microsoft 
Corporation 

Desenvolvimento     
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

220.

       

Visual Studio Team 

Foundation Server 2015 

Microsoft 

Corporation 
Desenvolvimento     

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

221.

       

Visual Studio Team 

Foundation Server 2015 
Update 1 

Microsoft 

Corporation 
Desenvolvimento     

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

222.

       

Visual Studio Team 

Foundation Server Express 

2012 

Microsoft 
Corporation 

Desenvolvimento     
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

223.

       

Visual Studio Team 

Foundation Server Express 

2012 with Update 2 

Microsoft 

Corporation 
Desenvolvimento     

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

224.

       

Visual Studio Team 

Foundation Server Express 

2012 with Update 3 

Microsoft 
Corporation 

Desenvolvimento     
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

225.

       

Visual Studio Team 
Foundation Server Express 

2012 with Update 4 

Microsoft 

Corporation 
Desenvolvimento     

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

226.

       

Visual Studio Test 

Professional 2010 

Microsoft 

Corporation 
Desenvolvimento     

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

227.

       

Visual Studio Test 

Professional 2012 

Microsoft 

Corporation 
Desenvolvimento     

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

228.

       

Visual Studio Test 
Professional 2013 

Microsoft 
Corporation 

Desenvolvimento     
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

229.

       

Visual Studio Test 

Professional 2015 

Microsoft 

Corporation 
Desenvolvimento     

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

230.

       

Visual Studio Test 

Professional 2017 (version 

15.0) 

Microsoft 

Corporation 
Desenvolvimento     

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

231.

       

Visual Studio Test 
Professional 2017 (version 

15.2) 

Microsoft 

Corporation 
Desenvolvimento     

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

232.

       
Visual Studio Ultimate 2012 

Microsoft 

Corporation 
Desenvolvimento     

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

233.

       
Visual Studio Ultimate 2013 

Microsoft 

Corporation 
Desenvolvimento     

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

234.

       

Visual Studio Ultimate 2013 
with Update 2 

Microsoft 
Corporation 

Desenvolvimento     
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

235.

       

Visual Studio Ultimate 2013 

with Update 3 

Microsoft 

Corporation 
Desenvolvimento     

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

236.

       

Visual Studio Ultimate 2013 

with Update 4 

Microsoft 

Corporation 
Desenvolvimento     

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

237.

       

Visual Studio Ultimate 2013 

with Update 5 

Microsoft 

Corporation 
Desenvolvimento     

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

238.

       

Visual Studio.NET Enterprise 

Architect 

Microsoft 

Corporation 
Desenvolvimento     

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

239.

       

Visual Studio.NET Enterprise 

Developer 

Microsoft 

Corporation 
Desenvolvimento     

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

240.

       

Visual Studio.NET 
Professional 

Microsoft 
Corporation 

Desenvolvimento     
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 
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241.

       

Windows 10 (Multiple 
Editions) 

Microsoft 
Corporation 

Sistema 
Operacional 

    
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

242.

       

Windows 10 (Multiple 

Editions), Version 1511 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

243.

       
Windows 10 Pro 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

244.

       

Windows 10 Pro (Microsoft 
Imagine LabKey) 

Microsoft 
Corporation 

Sistema 
Operacional 

    
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

245.

       

Windows 10 Pro (Microsoft 

Imagine MAK Key) 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

246.

       

Windows 10 (Multiple 

Editions), Version 1511 

(Updated Apr 2016) 

Microsoft 
Corporation 

Sistema 
Operacional 

    
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

247.

       

Windows 10 (Multiple 
Editions), Version 1511 

(Updated Feb 2016) 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

248.

       

Windows 10 (Multiple 

Editions), Version 1607 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

249.

       

Windows 10 (Multiple 

Editions), Version 1703 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

250.

       

Windows 10 (Multiple 

Editions), Version 1703 
(Updated June 2017) 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

251.

       
Windows 10 Education 

Microsoft 
Corporation 

Sistema 
Operacional 

    
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

252.

       

Windows 10 Education 

(Microsoft Imagine MAK 
Key) 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

253.

       
Windows 10 Education KN 

Microsoft 
Corporation 

Sistema 
Operacional 

    
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

254.

       

Windows 10 Education N and 
KN (Microsoft Imagine MAK 

Key) 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

255.

       

Windows 10 Education N and 

KN 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

256.

       

Windows 10 Education KN, 

Version 1511 (Updated Apr 

2016) 

Microsoft 
Corporation 

Sistema 
Operacional 

    
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

257.

       
Windows 10 Education N 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

258.

       

Windows 10 Education N, 

Version 1511 (Updated Apr 

2016) 

Microsoft 
Corporation 

Sistema 
Operacional 

    
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

259.

       

Windows 10 Education N, 

Version 1607 (Updated Jul 

2016) 

Microsoft 
Corporation 

Sistema 
Operacional 

    
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

260.

       

Windows 10 Education N, 
Version 1703 (Updated June 

2017) 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

261.

       

Windows 10 Education N, 
Version 1703 (Updated Mar 

2017) 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

262.

       

Windows 10 Education, 

Version 1511 (Updated Apr 
2016) 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

263.

       

Windows 10 Education, 

Version 1607 (Updated Jul 
2016) 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 
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264.

       

Windows 10 Education, 

Version 1703 (Updated June 
2017) 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

265.

       

Windows 10 Enterprise 2016 
LTSB 

Microsoft 
Corporation 

Sistema 
Operacional 

    
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

266.

       

Windows 10 KN (Multiple 

Editions) 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

267.

       
Windows 10 Pro N and KN 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

268.

       

Windows 10 Pro N and KN 

(Microsoft Imagine MAK 

Key) 

Microsoft 
Corporation 

Sistema 
Operacional 

    
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

269.

       

Windows 10 Pro N and KN 

(Microsoft Imagine LabKey) 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

270.

       

Windows 10 KN (Multiple 

Editions), Version 1511 
(Updated Apr 2016) 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

271.

       

Windows 10 N (Multiple 
Editions) 

Microsoft 
Corporation 

Sistema 
Operacional 

    
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

272.

       

Windows 10 N (Multiple 

Editions), Version 1511 
(Updated Apr 2016) 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

273.

       

Windows 10 N (Multiple 
Editions), Version 1607 

Microsoft 
Corporation 

Sistema 
Operacional 

    
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

274.

       

Windows 10 N (Multiple 
Editions), Version 1703 

(Updated June 2017) 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

275.

       
Windows 7 Checked Build 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

276.

       

Windows 7 Professional N 

and KN 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

277.

       

Windows 7 Professional KN 
and N 

Microsoft 
Corporation 

Sistema 
Operacional 

    
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

278.

       

Windows 7 Enterprise, N, K, 
and KN (Microsoft Imagine 

MAK Key) 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

279.

       

Windows 7 Checked Build 
with Service Pack 1 

Microsoft 
Corporation 

Sistema 
Operacional 

    
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

280.

       

Windows 7 Professional and 
Professional K with Service 

Pack 1 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

281.

       

Windows 7 Professional N 

and KN with Service Pack 1 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

282.

       
Windows 7 Enterprise 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

283.

       
Windows 7 Enterprise K 

Microsoft 
Corporation 

Sistema 
Operacional 

    
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

284.

       

Windows 7 Enterprise K with 

Service Pack 1 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

285.

       
Windows 7 Enterprise KN 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

286.

       

Windows 7 Enterprise KN 
with Service Pack 1 

Microsoft 
Corporation 

Sistema 
Operacional 

    
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 
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287.

       
Windows 7 Enterprise N 

Microsoft 
Corporation 

Sistema 
Operacional 

    
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

288.

       

Windows 7 Enterprise N with 

Service Pack 1 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

289.

       

Windows 7 Enterprise with 

Service Pack 1 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

290.

       
Windows 7 Professional 

Microsoft 
Corporation 

Sistema 
Operacional 

    
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

291.

       
Windows 7 Professional K 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

292.

       

Windows 7 Professional K 

with Service Pack 1 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

293.

       
Windows 7 Professional KN 

Microsoft 
Corporation 

Sistema 
Operacional 

    
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

294.

       

Windows 7 Professional KN 

with Service Pack 1 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

295.

       
Windows 7 Professional N 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

296.

       

Windows 7 Professional N 
with Service Pack 1 

Microsoft 
Corporation 

Sistema 
Operacional 

    
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

297.

       

Windows 7 Professional with 

Service Pack 1 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

298.

       
Windows 8 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

299.

       
Windows 8 Debug/Checked 

Microsoft 
Corporation 

Sistema 
Operacional 

    
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

300.

       
Windows 8 Enterprise 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

301.

       

Windows 8 Enterprise and 

Enterprise N (Microsoft 

Imagine MAK Key) 

Microsoft 
Corporation 

Sistema 
Operacional 

    
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

302.

       

Windows 8 Enterprise and 

Enterprise N 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

303.

       

Windows 8 Enterprise 
Debug/Checked 

Microsoft 
Corporation 

Sistema 
Operacional 

    
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

304.

       
Windows 8 Enterprise N 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

305.

       

Windows 8 Enterprise N 

Debug/Checked 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

306.

       
Windows 8 N 

Microsoft 
Corporation 

Sistema 
Operacional 

    
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

307.

       
Windows 8 N Debug/Checked 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

308.

       
Windows 8.1 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

309.

       
Windows 8.1 Debug/Checked 

Microsoft 
Corporation 

Sistema 
Operacional 

    
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

310.

       
Windows 8.1 Enterprise 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 
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311.

       

Windows 8.1 Enterprise and 

Enterprise N (Microsoft 
Imagine MAK Key) 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

312.

       

Windows 8.1 Enterprise 
Debug/Checked 

Microsoft 
Corporation 

Sistema 
Operacional 

    
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

313.

       
Windows 8.1 Enterprise N 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

314.

       

Windows 8.1 Enterprise N 

Debug/Checked 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

315.

       

Windows 8.1 Enterprise N 
with Update 

Microsoft 
Corporation 

Sistema 
Operacional 

    
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

316.

       

Windows 8.1 Enterprise with 

Update 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

317.

       
Windows 8.1 N 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

318.

       

Windows 8.1 N 
Debug/Checked 

Microsoft 
Corporation 

Sistema 
Operacional 

    
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

319.

       
Windows 8.1 N with Update 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

320.

       
Windows 8.1 with Update 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

321.

       

Windows Advanced Server 
Limited 

Microsoft 
Corporation 

Sistema 
Operacional 

    
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

322.

       

Windows CE .NET Platform 

Builder 4.1 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

323.

       

Windows CE .NET Platform 

Builder 4.2 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

324.

       

Windows Embedded 8 
Industry Pro 

Microsoft 
Corporation 

Sistema 
Operacional 

    
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

325.

       

Windows Embedded 8 

Standard Image Builder 
Wizard 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

326.

       

Windows Embedded 8 
Standard Toolkit 

Microsoft 
Corporation 

Sistema 
Operacional 

    
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

327.

       

Windows Embedded 8.1 

Industry Enterprise 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

328.

       

Windows Embedded 8.1 

Industry Enterprise with 

Update 

Microsoft 
Corporation 

Sistema 
Operacional 

    
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

329.

       

Windows Embedded 8.1 

Industry Pro 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

330.

       

Windows Embedded 8.1 
Industry Pro with Update 

Microsoft 
Corporation 

Sistema 
Operacional 

    
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

331.

       
Windows Embedded CE 5.0 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

332.

       
Windows Embedded CE 6.0 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

333.

       

Windows Embedded CE 6.0 
R2 

Microsoft 
Corporation 

Sistema 
Operacional 

    
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

334.

       

Windows Embedded CE 6.0 

R3 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 
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335.

       

Windows Embedded Compact 
2013 - February 2017 

Microsoft 
Corporation 

Sistema 
Operacional 

    
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

336.

       

Windows Embedded Compact 

2013 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

337.

       

Windows Embedded Compact 

2013 Update 11 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

338.

       

Windows Embedded Compact 
2013 Update 5 

Microsoft 
Corporation 

Sistema 
Operacional 

    
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

339.

       

Windows Embedded Compact 

7 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

340.

       

Windows Embedded Standard 

7 Runtime 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

341.

       

Windows Embedded Standard 
7 Toolkit 

Microsoft 
Corporation 

Sistema 
Operacional 

    
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

342.

       

Windows Essential Business 
Server 2008 Management 

Server 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

343.

       

Windows Essential Business 

Server 2008 Standard and 
Premium Management Server 

(Virtual) 

Microsoft 
Corporation 

Sistema 
Operacional 

    
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

344.

       

Windows Essential Business 
Server 2008 Standard and 

Premium Management Server 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

345.

       

Windows Essential Business 

Server 2008 Messaging Server 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

346.

       

Windows Essential Business 
Server 2008 Standard and 

Premium Messaging Server 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

347.

       

Windows Essential Business 

Server 2008 Standard and 

Premium Messaging Server 

(Virtual) 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

348.

       

Windows Essential Business 

Server 2008 Security Server 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

349.

       

Windows Essential Business 

Server 2008 Standard and 
Premium Security Server 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

350.

       

Windows Essential Business 

Server 2008 Standard and 

Premium Security Server 
(Virtual) 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

351.

       

Windows Essential Business 

Server 2008 Windows Server 
2008 Standard Technologies 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

352.

       

Windows Server 2008 
Standard 

Microsoft 
Corporation 

Sistema 
Operacional 

    
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

353.

       

Windows Server 2008 

Standard (for use with SBS 

and EBS) 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

354.

       

Windows MultiPoint Server 
2011 (Lab Use Key) 

Microsoft 
Corporation 

      
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

355.

       

Windows MultiPoint Server 

2011 

Microsoft 

Corporation 
      

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

356.

       

Windows MultiPoint Server 

2011 Standard 

Microsoft 

Corporation 
      

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 
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357.

       

Windows MultiPoint Server 
2012 Premium (Lab Use Key) 

Microsoft 
Corporation 

      
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

358.

       

Windows MultiPoint Server 

2012 Standard (Lab Use Key) 

Microsoft 

Corporation 
      

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

359.

       

Windows Server 2003 

Enterprise 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

360.

       

Windows Server 2003 
Enterprise x64 Edition 

Microsoft 
Corporation 

Sistema 
Operacional 

    
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

361.

       

Windows Server 2003 

Enterprise Edition 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

362.

       

Windows Server 2003 IA64 

Editions 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

363.

       

Windows Server 2003 
Enterprise (VL) 

Microsoft 
Corporation 

Sistema 
Operacional 

    
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

364.

       

Windows Server 2003, x64 

Editions (Volume License) 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

365.

       

Windows Server 2003 

(Volume License) 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

366.

       

Windows Server 2003 R2 
Enterprise 

Microsoft 
Corporation 

Sistema 
Operacional 

    
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

367.

       

Windows Server 2003 R2 

Enterprise x64 Edition 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

368.

       

Windows Server 2003 R2 

Enterprise Edition 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

369.

       

Windows Server 2003 R2 
Enterprise (VL) 

Microsoft 
Corporation 

Sistema 
Operacional 

    
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

370.

       

Windows Server 2003 R2 
Enterprise Edition (Volume 

License) 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

371.

       

Windows Server 2003 R2 

Enterprise x64 Edition 
(Volume License) 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

372.

       

Windows Server 2003 R2 
Enterprise KN 

Microsoft 
Corporation 

Sistema 
Operacional 

    
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

373.

       

Windows Server 2003 R2 

Standard 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

374.

       

Windows Server 2003 R2 

Standard x64 Edition 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

375.

       

Windows Server 2003 R2 
Standard Edition 

Microsoft 
Corporation 

Sistema 
Operacional 

    
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

376.

       

Windows Server 2003 R2 

Standard (VL) 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

377.

       

Windows Server 2003 R2 

Standard Edition (Volume 

License) 

Microsoft 
Corporation 

Sistema 
Operacional 

    
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

378.

       

Windows Server 2003 R2 
Standard x64 Edition (Volume 

License) 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

379.

       

Windows Server 2003 R2 

Standard KN 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

380.

       

Windows Server 2003 

Standard 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 
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381.

       

Windows Server 2003 
Standard Edition 

Microsoft 
Corporation 

Sistema 
Operacional 

    
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

382.

       

Windows Server 2003 

Standard x64 Edition 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

383.

       

Windows Server 2003 

Standard (VL) 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

384.

       

Windows Server 2003 Web 
Edition 

Microsoft 
Corporation 

Sistema 
Operacional 

    
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

385.

       

Windows Server 2003 Web 

Edition (VL) 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

386.

       
Windows Server 2008 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

387.

       

Windows Server 2008 

Enterprise and Windows 
Server 2008 Standard (Lab 

Use Key) 

Microsoft 
Corporation 

Sistema 
Operacional 

    
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

388.

       

Windows Server 2008 

Enterprise and Windows 
Server 2008 Standard 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

389.

       

Windows Server 2008 

Datacenter and Windows 
Server 2008 for Itanium-based 

Systems (Lab Use Key) 

Microsoft 
Corporation 

Sistema 
Operacional 

    
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

390.

       

Windows Server 2008 

Datacenter and Windows 
Server 2008 for Itanium-based 

Systems 

Microsoft 
Corporation 

Sistema 
Operacional 

    
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

391.

       

Windows Server 2008 

Debug/Checked Build 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

392.

       
Windows Server 2008 HPC 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

393.

       

Windows HPC Server 2008 

and Windows Web Server 
2008 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

394.

       

Windows HPC Server 2008 

and Windows Web Server 
2008 (Lab Use Key) 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

395.

       

Windows Server 2008 

Itanium-based Systems 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

396.

       
Windows Server 2008 R2 

Microsoft 
Corporation 

Sistema 
Operacional 

    
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

397.

       

Windows Server 2008 R2 
Standard and Enterprise (Lab 

Use Key) 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

398.

       

Windows HPC Server 2008 
R2 and Windows Web Server 

2008 R2 (Lab Use Key) 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

399.

       

Windows Server 2008 R2 

Standard and Enterprise 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

400.

       

Windows Server 2008 R2 

Datacenter and Itanium 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

401.

       

Windows Server 2008 R2 

Datacenter and Itanium (Lab 

Use Key) 

Microsoft 
Corporation 

Sistema 
Operacional 

    
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

402.

       

Windows HPC Server 2008 

R2 and Windows Web Server 

2008 R2 

Microsoft 
Corporation 

Sistema 
Operacional 

    
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 
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403.

       

Windows Server 2008 R2 
Debug/Checked Build 

Microsoft 
Corporation 

Sistema 
Operacional 

    
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

404.

       

Windows Server 2008 R2 

HPC 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

405.

       

Windows Server 2008 R2 

Itanium-based Systems 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

406.

       

Windows Server 2008 Web 
Server 

Microsoft 
Corporation 

Sistema 
Operacional 

    
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

407.

       

Windows Server 2008 without 

Hyper -V 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

408.

       

Windows Server 2012 

Standard (Lab Use Key) 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

409.

       

Windows Server 2012 
Datacenter (Lab Use Key) 

Microsoft 
Corporation 

Sistema 
Operacional 

    
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

410.

       

Windows Server 2012 

Standard 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

411.

       

Windows Server 2012 

Datacenter 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

412.

       

Windows Server 2012 
Debug/Checked 

Microsoft 
Corporation 

Sistema 
Operacional 

    
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

413.

       

Windows Server 2012 

Essentials (Lab Use Keys) 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

414.

       
Windows Server 2012 R2 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

415.

       

Windows Server 2012 R2 
Datacenter 

Microsoft 
Corporation 

Sistema 
Operacional 

    
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

416.

       

Windows Server 2012 R2 
Standard (Microsoft Imagine 

Lab) 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

417.

       

Windows Server 2012 R2 

Standard 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

418.

       

Windows Server 2012 R2 
Datacenter (Microsoft Imagine 

Lab) 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

419.

       

Windows Server 2012 R2 

Debug/Checked 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

420.

       

Windows Server 2012 R2 

Essentials 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

421.

       

Windows Server 2012 R2 
Essentials (Microsoft Imagine) 

Microsoft 
Corporation 

Sistema 
Operacional 

    
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

422.

       

Windows Server 2012 R2 
Essentials (Microsoft Imagine 

Lab) 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

423.

       

Windows Server 2012 R2 

Essentials Debug/Checked 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

424.

       

Windows Server 2012 R2 

Essentials with Update 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

425.

       

Windows Server 2012 R2 with 
Update 

Microsoft 
Corporation 

Sistema 
Operacional 

    
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

426.

       

Windows Server 2016 

Datacenter (Lab Use Key) 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 
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427.

       

Windows Server 2016 
Datacenter 

Microsoft 
Corporation 

Sistema 
Operacional 

    
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

428.

       

Windows Server 2016 

Standard (Lab Use Key) 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

429.

       

Windows Server 2016 

Essentials (Lab Use Keys) 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

430.

       

Windows Server 2016 

Essentials Technical Preview 
5 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

431.

       

Windows Server 2016 
Technical Preview 5 

Microsoft 
Corporation 

Sistema 
Operacional 

    
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

432.

       

Windows Server 2016 

Technical Preview 5 

Datacenter 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

433.

       

Windows Server 2016 
Technical Preview 5 Standard 

Microsoft 
Corporation 

Sistema 
Operacional 

    
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

434.

       

Windows Services for UNIX 

2.0 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

435.

       

Windows Small Business 

Server 2008 Standard and 

Premium 

Microsoft 
Corporation 

Sistema 
Operacional 

    
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

436.

       

Windows Small Business 
Server 2008 Standard 

(Virtual) 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

437.

       

Windows Small Business 

Server 2008 Standard 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

438.

       

Windows Small Business 

Server 2008 Premium 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

439.

       

Windows Small Business 

Server 2008 Premium 

(Virtual) 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

440.

       

Windows Small Business 

Server 2008 Windows Server 
2008 Standard Technologies 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

441.

       

Windows Small Business 

Server 2011 Standard 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

442.

       

Windows Storage Server 2008 
Embedded Basic 

Microsoft 
Corporation 

Sistema 
Operacional 

    
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

443.

       

Windows Storage Server 2008 
Embedded Standard, 

Enterprise, and Workgroup 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

444.

       

Windows Storage Server 2008 

Enterprise 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

445.

       

Windows Storage Server 2008 

Workgroup 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

446.

       

Windows Storage Server 2008 
Standard 

Microsoft 
Corporation 

Sistema 
Operacional 

    
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

447.

       

Windows Storage Server 2012 
and Windows Server 2012 

Foundation 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

448.

       

Windows Server 2012 
Foundation 

Microsoft 
Corporation 

Sistema 
Operacional 

    
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

449.

       

Windows Storage Server 2012 

Workgroup 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 
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450.

       

Windows Storage Server 2012 
Standard 

Microsoft 
Corporation 

Sistema 
Operacional 

    
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

451.

       

Windows Storage Server 2012 
R2 and Windows Server 2012 

R2 Foundation 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

452.

       

Windows Server 2012 R2 

Foundation 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

453.

       

Windows Storage Server 2012 

R2 Standard 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

454.

       

Windows Storage Server 2012 
R2 Workgroup 

Microsoft 
Corporation 

Sistema 
Operacional 

    
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

455.

       

Windows Storage Server 2012 

R2 and Windows Server 2012 

R2 Foundation with Update 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

456.

       
Windows Storage Server 2016 

Microsoft 
Corporation 

Sistema 
Operacional 

    
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

457.

       

Windows Storage Server 2016 

Workgroup 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

458.

       

Windows Storage Server 2016 

Standard 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

459.

       
Windows Vista 

Microsoft 
Corporation 

Sistema 
Operacional 

    
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

460.

       
Windows Vista Business (VL) 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

461.

       
Windows Vista Business N 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

462.

       

Windows Vista 
Debug/Checked 

Microsoft 
Corporation 

Sistema 
Operacional 

    
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

463.

       
Windows Vista Enterprise 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

464.

       

Windows Vista with Service 

Pack 1 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

465.

       

Windows Vista with Service 
Pack 2 

Microsoft 
Corporation 

Sistema 
Operacional 

    
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

466.

       
Windows XP 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

467.

       
Windows XP Embedded 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

468.

       

Windows XP Embedded 
Service Pack 

Microsoft 
Corporation 

Sistema 
Operacional 

    
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

469.

       
Windows XP Home Edition 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

470.

       

Windows XP Professional 

(Volume License) 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

471.

       

Windows XP Professional, 
x64 Edition (Volume License) 

Microsoft 
Corporation 

Sistema 
Operacional 

    
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

472.

       

Windows XP Professional 

Edition 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

473.

       

Windows XP Professional 

Edition K 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 
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474.

       

Windows XP Professional x64 
Edition 

Microsoft 
Corporation 

Sistema 
Operacional 

    
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

475.

       

Windows XP Professional 

IA64 Edition 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

476.

       

Windows XP Professional 

Edition KN 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

477.

       
Windows XP Professional 

Microsoft 
Corporation 

Sistema 
Operacional 

    
Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

478.

       
Windows XP Tablet PC (VL) 

Microsoft 

Corporation 

Sistema 

Operacional 
    

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

479.

       

.NET Micro Framework 

Porting Kit 

Microsoft 

Corporation 
Desenvolvimento     

Downloads disponíveis até 

22/05/2020 

480.

       
MikTex Christian Schenk 

Editor de Texto 
LaTex 

      

481.

       
HOT2000 

Energy Efficiency 
at Natural 

Resources Canada 

Energy Simulation 

Tool 
      

482.

       
Gera Memorial 

Anderson Roberto 

da Silva, Raphael 
Saldanha 

Gerador automático 

de Memorial 
Descritivo 

      

483.

       
SciDAVis Russell Standish 

Gráficos; Análise 
de dados 

      

484.

       

Oracle SQL Developer Data 

Modeler 
Oracle Corporation 

Ambiente de 
desenvolvimento 

integrado SQL 

      

485.

       
WPS office 

Kingsoft Office 

Software 
Pacote office       

486.

       
ProModel RunTimeSilver 

Belge Engenharia e 

Sistemas 

modelagem, 
simulação e 

otimização de 

processos 
produtivos 

      

487.

       
Distribuição Fedora Linux Projeto Fedora 

Sistema 
Operacional 

      

488.

       
Audacity 

The Audacity 

Team 

Editor de áudio 

digital 
      

489.

       
SEFIP CAIXA 

Administrativo 

para recolhimento 

regular do FGTS 

      

490.

       

Robot Soccer 
(Middle_League_SimuroSot 

Program.exe) 

Roger Smith, 

Annabel Rodwell, 

Mathew Clarke and 
Shawn Truesdell 

Simulador       

491.

       
Pdfcreator Free pdfforge GmbH Gerador de PDF       

492.

       
Trimble Busnises Center 

Trimble 

Navegation 

Limited 

Desenho 
Topográfico 

    

Observações: Utiliza um Hardkey 

que quando conectado ao 

computaodor, libera as funções 

licenciadas no software. Possui 

garantia que permite fazer o 
download das versões lançadas até 

o final de sua vigência. 

493.

       
GeoLink 

GeoCenter Com. 

De Equip. Opticos 
Eletrônicos LTDA 

Software de 

GeoProcessamento 
    

Disponibilizado no CD do 
fafricante, para descarregar os 

dados do “Estação Total” 

GEOcenter 
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494.

       

Módulo de segurança do 
Netbanking do Banese 

Banese 
Módulo de 
segurança 

      

495.

       
RUGOSÍMETRO TR220 TIME 

Equipamento de 

Medição 
    

Software que acompanha 

equipamento de medição 

496.

       
Octave 

John W. Eaton e 

outros 

Sistema de álgebra 

computacional 
      

497.

       
NS-2 

Universidade de 
Berkeley 

Simulador de redes       

498.

       
NAM 

Universidade de 

Berkeley 
Simulador de redes       

499.

       
Abaqus SIMULIA Simulador       

500.

       
QGis cadastrado         

501.

       
SCILAB cadastrado         

502.

       
Cube Print 3D Systems Impressão 3D       

503.

       
Tanagra 2.0 

Ricco 

RAKOTOMALAL
A 

mineração de dados       

504.

       
Knime Analytics KNIME.com AG 

Plataforma de 

análise, relatórios e 

integração de dados 

      

505.

       
Edgecam Vero Software 

Programação e 
análise de 

usinagem CNC 

    

O software deve ser seguindo 

compliace com a licença do 

professor ( que gera o código NC) 
é standalone, ou seja, individual 

por máquina. A licença do aluno 

pode ser instalada em vários 
laboratórios/máquinas. 

506.

       

Modulos de segurança para 
Banco do Brasil 

Banco do Brasil 
Módulo de 
segurança 

      

507.

       
R 

Ross Ihaka, Robert 

Gentleman 

linguagem de 
programação e 

ambiente de 

desenvolvimento 
integrado para 

cálculos estatísticos 

e gráficos. 

      

508.

       
RSTUDIO RStudio, Inc. 

Ambiente de 
desenvolvimento 

integrado para R 

      

509.

       
RapidMiner Studio Free RapidMiner mineração de dados       

510.

       
Weka 3 

University of 

Waikato 

Aprendizado de 

máquina 
      

511.

       
IBM SPSS Modeler IBM Corp. mineração de dados       

512.

       
Tesc Emic 

programa de 
automação de 

ensaios 

    
A coordenação possui o CD 

original do software (versão 3.04, 

ID 2496) 

513.

       

Modulos de segurança para 
Caixa 

Caixa 
Módulo de 
segurança 

      

514.

       
TQS Treinamento 

TQS Informática 

Ltda 
Projetos estruturais       
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515.

       
Plugin 'Prolific' 

Prolific 
Technology Inc 

Topografia       

516.

       
Firebird Firebird Project. 

Sistema 

gerenciador de 
banco de dados. 

    

Necessário para o funcionamento 
do software 'ORSE', utilizado nas 

aulas relacionadas a orçamentos de 

obras, 

517.

       

Windows Mobile Device 

Center 
Microsoft 

software de 

sincronização 
      

518.

       
Project Libre 

Marc O'Brien, 

Laurent 

Chrettieneau 

Software de 

gerenciamento de 

projetos 

      

519.

       
TopoGRAPH CPE Tecnologia 

processamento de 
dados topográficos 

    

Esse software veio com o 

equipamento utilizado em 

topografia. 

520.

       
Sistema Colet 

Exit Informática - 

LTDA 

processamento de 

dados topográficos 
    

Esse software veio com o 

equipamento utilizado em 

topografia. 

521.

       
Trimble Office Synchonizer Trimble Navigation 

processamento de 

dados topográficos 
    

Esse software veio com o 
equipamento utilizado em 

topografia. 

522.

       
TopCon Tools 

Topcon Positioning 

Systems, Inc 

processamento de 

dados topográficos 
    

Esse software veio com o 
equipamento utilizado em 

topografia. 

523.

       
Spectra Precision Survey Spectra Precision 

processamento de 

dados topográficos 
    

Esse software veio com o 

equipamento utilizado em 
topografia. 

524.

       
Stellarium 

European Southern 
Observatory 

Simuladores       

525.

       
SketchUp Make 2017 Trimble Inc Modelagem 3D       

526.

       
SourceTree 

Atlassian 

Corporation PLC 

of the UK 

Subversion       

527.

       
Mendeley Elsevier 

Rede social para a 

pesquisa acadêmica 
      

528.

       
Portugol Studio Univali LITE 

Ambiente de 

desenvolvimento 

integrado 
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Tabela 37: Inventário de Sistemas 

ID Sistema Objetivos do Sistema Área 

Responsável da 

área do negócio 

pela gestão do 

Sistema 

Responsável 

formalmente 

nominado 

(Sim/Não) 

Equipe de 

TI 
Tipo de Licença Versão 

Arquitetura de 

Software 

Contrato de 

Aquisição / 

Manutenção  

Fiscal do 

Contrato 

S1 Boletim de Serviços 

(Antigo) 

Disponibilizar informações 

institucionais em nosso 
website (Resoluções, 

Deliberações, Portarias, 
Diárias, Suprimentos de 

fundo, ...). 

OUVIDORIA/ 

PROGEP/ 
PROAD/ 

PROEN 

Fernando Fontes 

Santos (1673146) 
Diego Rodrigues da 

Silva Santos 
(1511390) 

Paulo do Amaral 

Costa (257880) 
Alysson Santos 

Barreto (1785513) 

José Luciano 
Mendonça Morais 

(1086303) 

Ruth Sales Gama de 

Andrade (1178269) 

Sim Eric Alvim 

Alcântara 
Barbosa 

(1958736) 

Propriedade do 

órgão / 
Desenvolvimento 

interno 

1.0 .Net / IIS / 

Postgres / 
Windows 

    

S2 Boletim de Serviços 

(Novo) 

Disponibilizar informações 

institucionais em nosso 

website (Resoluções, 
Deliberações, Portarias, 

Diárias, Editais, 

Suprimentos de fundo, 
Instrução Normativa, ....). 

OUVIDORIA/ 

PROGEP/ 

PROAD/ 
PROEN 

Fernando Fontes 

Santos (1673146) 

Diego Rodrigues da 
Silva Santos 

(1511390) 

Paulo do Amaral 
Costa (257880) 

Alysson Santos 

Barreto (1785513)) 

Sim Carlson 

Santana 

Cruz 
(2157307) 

Proprietário v4.28.38.s_55 Java / JSF / 

Postgres / Jboss / 

Linux 

08/2016 Saulo 

Lordão 

Andrade 
Barros 

(2403973) 

S3 Geplanes Auxiliar na Gestão 

Estratégica utilizando-o na 

fase de elaboração do 

planejamento estratégico 

da instituição através do 

acompanhamento dos 
indicadores e metas 

aferindo o que foi 

planejado e efetivamente 
executado conforme 

período especificado. 

PRODIN José Luciano 

Mendonça Morais 

(1086303) 

Juciana Karla Melo 

Lima (1842158) 

Sim Carlson 

Santana 

Cruz 

(2157307) 

GNU GPL v2 3.0.3 Java /Jsp / Jboss 

/Postgres / Linux 
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ID Sistema Objetivos do Sistema Área 

Responsável da 

área do negócio 

pela gestão do 

Sistema 

Responsável 

formalmente 

nominado 

(Sim/Não) 

Equipe de 

TI 
Tipo de Licença Versão 

Arquitetura de 

Software 

Contrato de 

Aquisição / 

Manutenção  

Fiscal do 

Contrato 

S4 Intranet Disponibilizar Espaço de 

acesso para sistemas e 

serviços da internet do 
Instituto Federal de 

Sergipe (PRAAE, 

Publicações, ...) e links de 
acesso para serviços do 

governo federal (Servidor 

Público, SiapeNET, 
Transparência Pública). 

DTI Fausto Bernard 

Melo Soares 

(1643126) 

Sim Eric Alvim 

Alcântara 

Barbosa 
(1958736) 

Fausto 

Bernard 
Melo Soares 

(1643126) 

Propriedade do 

órgão / 

Desenvolvimento 
interno 

1.0 Java / JSP / 

Tomcat / 

Postgres / Linux 

    

S5 CPA Permitir a criação de 

formulários personalizados 

para realização de 
pesquisas junto à 

comunidade do IFS, 

avaliação analítica e 
sintética das questões e 

geração de gráficos 

ilustrativos. 

PROPEX Leopoldo Ramos de 

Oliveira (1054751) 

Sim Eric Alvim 

Alcântara 

Barbosa 
(1958736) 

 

Fausto 
Bernard 

Melo Soares 

(1643126) 

Propriedade do 

órgão / 

Desenvolvimento 
interno 

1.0 Java / JSP / 

Tomcat / 

Postgres / Linux 

    

S6 Egressos Realizar o 

acompanhamento dos 

egressos da instituição 
através do armazenamento 

dos seus dados para 

contato (nome, e-mail, 
telefone e link para 

currículo lattes) permitindo 

aos usuários gerar 
relatórios dos egressos por 

curso, nível do curso, 

atividade, empresa, entre 
outros. 

PROEN Alysson Santos 

Barreto (1785513) 

Sim Eric Alvim 

Alcântara 

Barbosa 
(1958736) 

 

Thiago Dias 
Bispo 

(3639242) 

Propriedade do 

órgão / 

Desenvolvimento 
interno 

1.0 (Java / JSP / 

Tomcat) Python / 

Django / 
Postgres / Linux  
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ID Sistema Objetivos do Sistema Área 

Responsável da 

área do negócio 

pela gestão do 

Sistema 

Responsável 

formalmente 

nominado 

(Sim/Não) 

Equipe de 

TI 
Tipo de Licença Versão 

Arquitetura de 

Software 

Contrato de 

Aquisição / 

Manutenção  

Fiscal do 

Contrato 

S7 Praae Administrar o processo de 

recrutamento dos 

candidatos ao PRAAE, 
assim como, fornecer 

relatórios dos candidatos 

por edital – CAE e 
candidatos por Edital – 

Serviço Social 

DIAE José Franco de 

Azevedo (3279877) 

Sim Eric Alvim 

Alcântara 

Barbosa 
(1958736) 

 

Fausto 
Bernard 

Melo Soares 

(1643126) 

Propriedade do 

órgão / 

Desenvolvimento 
interno 

1.0 Java / JSP / 

Tomcat / 

Postgres / Linux 

    

S8 Publicações Gerenciar a submissão de 

eventos, artigos e projetos 

PROPEX Otacílio Joaquim 

Rodrigues 

Cerqueira (279493) 

Sim Fausto 

Bernard 

Melo Soares 
(1643126) 

 

Glayderson 
Jonathan 

Nunes 

(2404048) 

Propriedade do 

órgão / 

Desenvolvimento 
interno 

1.0 Java / JSP / 

Tomcat / 

Postgres / Linux 

    

S9 Moodle Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (EAD) 

EAD Saulo Eduardo 

Galilleo Souza dos 

Santos (1678453) 
Alysson Santos 

Barreto (1785513) 

Sim Eric Alvim 

Alcântara 

Barbosa 
(1958736) 

GNU GPL v2 2.3 Php / Postgres / 

Apache / Linux 

    

S10 Ocomom Sistema de abertura e 
gerenciamento de 

chamados para suporte ao 

usuário, assim como, 
gestão do inventário de 

hardware da instituição 

permitindo relacionado os 

bens por campi e apurar 

estatísticas por tipo de 

equipamento 

DTI Carlson Santana 
Cruz (2157307) 

Sim Eric Alvim 
Alcântara 

Barbosa 

(1958736) 

GNU GPL v2 2.0RC6 PHP versão: 
4.3x, HTML, 

CSS, Javascript / 

MySQL versão: 
4.1x /Apache 

/Linux 
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ID Sistema Objetivos do Sistema Área 

Responsável da 

área do negócio 

pela gestão do 

Sistema 

Responsável 

formalmente 

nominado 

(Sim/Não) 

Equipe de 

TI 
Tipo de Licença Versão 

Arquitetura de 

Software 

Contrato de 

Aquisição / 

Manutenção  

Fiscal do 

Contrato 

S11 Sistema Integrado de 

Bibliotecas 

(Pergamum) 

Automatizar as rotinas de 

uma biblioteca, permitindo 

o gerenciamento da 
catalogação dos acervos 

bibliográficos em MARC 

21, renovação, empréstimo 
e devolução de livros 

DGB Kelly Cristina de 

Oliveira (1890903) 

 
Daniel Amaro de 

Almeira (2153484) 

Sim Thiago Dias 

Bispo 

(3639242) 
Carlson 

Santana 

Cruz 
(2157307) 

Propretário 8 S.100 Php /SQLServer 

/IIS / Apache / 

Windows 

27/2012   

S12 Periódicos 

Eletrônicos (OJS) 

Sistema de divulgação dos 

Periódicos do IFS 

DGB Kelly Cristina de 

Oliveira (1890903) 
 

Daniel Amaro de 

Almeira (2153484) 

Sim Thiago Dias 

Bispo 
(3639242) 

Ícaro Carlos 

Andrade 
Costa 

(2152402) 

GNU GPL v2 2.4.3 Php / Postgres / 

Apache / Linux 
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S13 Q-Acadêmico Sistema para 

gerenciamento de 
informações acadêmicas do 

instituto: 

- Cadastro de Professores, 
Alunos, Funcionários, 

Estagiários e 

Colaboradores Externos; 
- Gerenciamento de 

Diários de Classe, Notas, 

Faltas, Questionários, 

Histórico de Empréstimos, 

entre outros. 

- Horários de Aula e 
Reserva online de recursos. 

- Caixa de Mensagens, 

Questionários, Matrizes 
Curriculares, Seleção de 

FAQs; 

- Mapa de Notas e Faltas 
de Todas as disciplinas de 

Alunos de uma turma. 

- Visualizar horário 
individual, boletim escolar, 

informações sobre estágio, 

histórico escolar, material 
de aula, questionários pelo 

aluno. 

- Emissão de declarações, 
carteiras de identificação, 

certificados e diplomas. 

- Gestão avançada de 
usuário, papeis e 

permissões; 

- Auditoria de Logs, 
sessões e exceções; 

- Configurar e gestão de 

Censo Superior; 

- Mapas de Salas e 

Estatísticas Estrutura do 

Curso. 
- Relatórios de Diários de 

Classe, Diários Entregues, 

Listagem de Diários, 
Professores, Funcionários. 

- Estatísticas por 

PROEN Alysson Santos 

Barreto (1785513) 

Sim Danilo 

Bezerra da 
Silva 

(1944585) 

 
Carlson 

Santana 

Cruz 
(2157307) 

Propretário v3.223.000 Windows / 

SQLServer / IIS 

12/2014  

Carlson 
Santana 

Cruz 

(2157307) 
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Indicadores, Sexo, Faixa 

Etária, Forma de Ingresso, 
... 
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ID Sistema Objetivos do Sistema Área 

Responsável da 

área do negócio 

pela gestão do 

Sistema 

Responsável 

formalmente 

nominado 

(Sim/Não) 

Equipe de 

TI 
Tipo de Licença Versão 

Arquitetura de 

Software 

Contrato de 

Aquisição / 

Manutenção  

Fiscal do 

Contrato 

S14 Q-Seleção Sistema para 

gerenciamento de 

processos seletivos da 
instituição: 

- Inscrição de Candidatos; 

- Configuração de 
Questionários sócio-

econômico; 

- Gerenciar e Administrar 
Provas por Curso; 

- Distribuição de Salas para 

os candidatos inscritos; 
- Processamento de provas 

em várias etapas; 

- Processamento de Provas 
Objetivas e Discursivas 

permitindo interpretar as 

folhas de respostas dos 

candidatos, corrigindo-as e 

atribuindo o total de pontos 

por disciplina. 
- Avaliação da Qualidade 

da prova emitindo 

relatórios de avaliação que 
identificam o grau de 

dificuldade, grau de 

discriminação e as 
alternativas plausíveis e as 

não-plausíveis. 

- Gerenciamento de 
Fiscais/Aplicadores de 

Prova. 

- Impressão de etiquetas 
para identificar cartões-

respostas, as provas 

discursivas, etiquetas de 
carteira, os pacotes de 

provas e a identificação 

dos usuários. 

PROEN Alysson Santos 

Barreto (1785513) 

 
Gildevana Ferreira 

da Silva (1932822) 

Sim Avner de 

Jesus Santos 

Pereira 
(1357332) 

 

Carlson 
Santana 

Cruz 

(2157307) 

Propretário V3.0 Windows / 

SQLServer / IIS 

12/2014 Carlson 

Santana 

Cruz 
(2157307) 
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ID Sistema Objetivos do Sistema Área 

Responsável da 

área do negócio 

pela gestão do 

Sistema 

Responsável 

formalmente 

nominado 

(Sim/Não) 

Equipe de 

TI 
Tipo de Licença Versão 

Arquitetura de 

Software 

Contrato de 

Aquisição / 

Manutenção  

Fiscal do 

Contrato 

- Relatórios de mapas de 

salas, lista de frequência, 

atas de prova, relação de 
candidatos para mural, 

entre outros. 

S15 Questionário 

 (Limesurvey) 

Captar dados de alunos 

evadidos interessados no 
reingresso à instituição. 

O questionário atualmente 

possui 28 perguntas 
cadastradas no banco de 

questões que visam coletar 

dados acerca dos dados 
pessoais, curso, contato, 

motivo trancamento ou 

abandono do curso, 
interesse do discente em 

retornar a instituição entre 

outros. 

PROEN Alysson Santos 

Barreto (1785513) 
 

Gildevana Ferreira 

da Silva (1932822) 

Sim Thiago Dias 

Bispo 
(3639242) 

 

 
Ícaro Carlos 

Andrade 

Costa 
(2152402) 

GNU GPL v2 2.05 PHP / Apache / 

Linux 

    

S16 Questionário 

 (Exibição de 

estatísticas) 

Software para exibição de 

estatísticas do questionário 

anterior relacionando os 
dados coletados 

analiticamente e 

sinteticamente por campi. 

PROEN Alberto Aciole 

Bomfim (48950) 

Sim Thiago Dias 

Bispo 

(3639242) 
Ícaro Carlos 

Andrade 

Costa 
(2152402) 

GNU GPL v2 1.0 Python / Postgres 

/ Apache / Linux 
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ID Sistema Objetivos do Sistema Área 

Responsável da 

área do negócio 

pela gestão do 

Sistema 

Responsável 

formalmente 

nominado 

(Sim/Não) 

Equipe de 

TI 
Tipo de Licença Versão 

Arquitetura de 

Software 

Contrato de 

Aquisição / 

Manutenção  

Fiscal do 

Contrato 

S17 Redmine Gerenciar projetos e 

defeitos. 

 
Administração de 

múltiplos projetos e 

equipes. 
 

Permite criar tickets, 

definir tempo de trabalho 
para eles e atribuir à 

atividade para uma 

determinada pessoa. 
Permitindo que a pessoa 

designada seja notificada 

por e-mail informando 
detalhes sobre a atividade 

que ela deverá realizar. 

DTI Julio Cesar Pacheco 

Ribeiro (2334553) 

 
Raphael Silva 

Fontes (2404912) 

 
Manuela Iris dos 

Santos (1087418) 

Sim Carlson 

Santana 

Cruz 
(2157307) 

 

Uendel 
Santos 

Batista 

(2321866) 

GNU GPL v2 1.3.2 Ruby / Postgres / 

Linux 

    

S18 SIGAA ->Ouvidoria Automatizar as rotinas da 

ouvidoria da Instituição 
permitindo gerenciar o 

recebimento de críticas, 
denúncias, elogios, 

fornecendo informações e 

conhecendo as 
necessidades existentes. 

Disponibilizar relatórios 

geral de manifestações, 
listando os 

encaminhamentos, 

respostas fora ou dentro do 
prazo, entre outras 

informações. 

Gerar relatório de 
manifestações por 

categoria do solicitante. 

Gerar relatório de 
manifestações por status, 

assunto, não respondidas, 

Ouvidoria Fernando Fontes 

Santos 
(1673146) 

 
Aline de Oliveira 

Góes 

(1635971) 

Sim  

Carlson 
Santana 

Cruz 
(2157307) 

 

Fernando 
Lucas de 

Oliveira 

Farias 
(1953308) 

Propretário v4.28.38.s_55 Java / JSF / 

Postgres / Jboss / 
Linux 
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ID Sistema Objetivos do Sistema Área 

Responsável da 

área do negócio 

pela gestão do 

Sistema 

Responsável 

formalmente 

nominado 

(Sim/Não) 

Equipe de 

TI 
Tipo de Licença Versão 

Arquitetura de 

Software 

Contrato de 

Aquisição / 

Manutenção  

Fiscal do 

Contrato 

unidade responsável, entre 

outros. 

S19 SIGAdmin Administrar e gerenciar os 

3 sistemas integrados 

(SIGAA, SIGRH e 
SIPAC); 

 

Gerenciar entidades 
comuns entre os sistemas 

informatizados, tais como: 

Usuários, permissões, 
unidades, mensagens, 

notícias, gerencia de sites e 

portais, dentre outras 
funcionalidades. 

PROAD  

e  

PROGEP 

Paulo do Amaral 

Costa (257880) 

 
Diego Rodrigues da 

Silva Santos 

(1511390) 

Sim  

Carlson 

Santana 
Cruz 

(2157307) 

 
Danilo 

Bezerra da 

Silva 
(1944585) 

Propretário v2.5.33_s.29 Java / JSF / 

Postgres / Jboss / 

Linux 

08/2016 Saulo 

Lordão 

Andrade 
Barros 

(2403973) 



 

                                                                                                    

 

 

 

2014 - 2019 Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação    Página 164 

 

ID Sistema Objetivos do Sistema Área 

Responsável da 

área do negócio 

pela gestão do 

Sistema 

Responsável 

formalmente 

nominado 

(Sim/Não) 

Equipe de 

TI 
Tipo de Licença Versão 

Arquitetura de 

Software 

Contrato de 

Aquisição / 

Manutenção  

Fiscal do 

Contrato 

S20 SIGRH-> Cadastro Gerenciar informações 

pessoais e funcionais dos 

servidores e pensionistas 
da Instituição. 

Cadastrar os servidores e 

seus dependentes, atualizar 
as informações importadas 

através da Fita Espelho do 

SIAPE, informar 
ausências, adicionais, 

designações, ocorrências 

funcionais, auxílio 
transporte, progressões e 

capacitações para os 

servidores, entre outras 
funcionalidades. 

PROGEP Diego Rodrigues da 

Silva Santos 

(1511390) 
 

Kleber Souza da 

Silva 
(2215044) 

Sim Carlson 

Santana 

Cruz 
(2157307) 

 

Rogeres 
Santos do 

Vale 

(1184447)) 

Propretário v4.21.2.s_80 Java / JSF / 

Postgres / Jboss / 

Linux 

08/2016 Saulo 

Lordão 

Andrade 
Barros 

(2403973) 

S21 SIGRH-> Férias Permitir o gerenciamento 

das informações 

relacionadas às marcações 
de férias dos servidores da 

Instituição. Neste módulo é 
possível cadastrar, 

consultar, alterar, 

homologar ou suspender as 
férias dos servidores, assim 

como, gerar um calendário 

de bloqueio de férias e 
emitir relatórios gerenciais. 

PROGEP Diego Rodrigues da 

Silva Santos 

(1511390) 
 

Kleber Souza da 
Silva 

(2215044) 

Sim Carlson 

Santana 

Cruz 
(2157307) 

 
Rogeres 

Santos do 

Vale 
(1184447)) 

Propretário v4.21.2.s_80 Java / JSF / 

Postgres / Jboss / 

Linux 

08/2016 Saulo 

Lordão 

Andrade 
Barros 

(2403973) 

S22 SIGRH-> 

Auxílios/Solicitações 

Permitir o gerenciamento 

das solicitações eletrônicas 

feitas pelos servidores da 
Instituição. 

 

Realizar solicitações de 
auxílio escolar, auxílio 

alimentação e do auxílio 

transporte, acompanhar o 
andamento, visualizar e 

PROGEP Diego Rodrigues da 

Silva Santos 

(1511390) 
 

Kleber Souza da 

Silva 
(2215044) 

Sim Carlson 

Santana 

Cruz 
(2157307) 

 

Rogeres 
Santos do 

Vale 

(1184447)) 

Propretário v4.21.2.s_80 Java / JSF / 

Postgres / Jboss / 

Linux 

08/2016 Saulo 

Lordão 

Andrade 
Barros 

(2403973) 
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ID Sistema Objetivos do Sistema Área 

Responsável da 

área do negócio 

pela gestão do 

Sistema 

Responsável 

formalmente 

nominado 

(Sim/Não) 

Equipe de 

TI 
Tipo de Licença Versão 

Arquitetura de 

Software 

Contrato de 

Aquisição / 

Manutenção  

Fiscal do 

Contrato 

alterar as solicitações 

eletrônicas. 

S23 SIGRH-> Plano de 
Saúde 

Permitir o gerenciamento 
das informações 

relacionadas às adesões a 

Planos de Saúde e 
ressarcimentos para os 

servidores (ativos e 

inativos) e pensionistas da 
Instituição. 

 

Efetuar solicitações de 
adesão e de ressarcimento 

para os beneficiários da 

Instituição, incluir ou 
remover os seus 

dependentes e agregados, 

desativar solicitações, 
autorizar as solicitações e 

emitir relatórios. 

PROGEP Diego Rodrigues da 
Silva Santos 

(1511390) 

 
(Kleber Souza da 

Silva 

(2215044) 

Sim Carlson 
Santana 

Cruz 

(2157307) 
 

Rogeres 

Santos do 
Vale 

(1184447)) 

Propretário v4.21.2.s_80 Java / JSF / 
Postgres / Jboss / 

Linux 

08/2016 Saulo 
Lordão 

Andrade 

Barros 
(2403973) 

S24 SIGRH-> Banco de 
Vagas 

Realizar o 
acompanhamento das 

vagas da instituição, 

realizando o controle de 
ocupação, vacância, 

distribuição e 

redistribuição das vagas 
institucionais, e servindo 

de ponto de partida para o 

controle dos concursos 
para o provimento de 

novas vagas e vagas que se 

tornaram vacantes pelo 

PROGEP Diego Rodrigues da 
Silva Santos 

(1511390) 

 
(Kleber Souza da 

Silva 

(2215044)Carlson 
Santana Cruz 

(2157307) 

Sim Carlson 
Santana 

Cruz 

(2157307) 
 

Rogeres 

Santos do 
Vale 

(1184447)) 

Propretário v4.21.2.s_80 Java / JSF / 
Postgres / Jboss / 

Linux 

08/2016 Saulo 
Lordão 

Andrade 

Barros 
(2403973) 
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ID Sistema Objetivos do Sistema Área 

Responsável da 

área do negócio 

pela gestão do 

Sistema 

Responsável 

formalmente 

nominado 

(Sim/Não) 

Equipe de 

TI 
Tipo de Licença Versão 

Arquitetura de 

Software 

Contrato de 

Aquisição / 

Manutenção  

Fiscal do 

Contrato 

desligamento dos 

servidores ocupantes. 

S25 SIGRH-> Concursos Gerenciar o processo de 

provimento das vagas da 

Instituição. 
 

Gerenciar os editais, as 

vagas e os candidatos dos 

tipos de provimentos 

disponíveis. 

PROGEP Diego Rodrigues da 

Silva Santos 

(1511390) 
 

(Kleber Souza da 

Silva 

(2215044) 

Sim Carlson 

Santana 

Cruz 
(2157307) 

 

Rogeres 

Santos do 

Vale 
(1184447)) 

Propretário v4.21.2.s_80 Java / JSF / 

Postgres / Jboss / 

Linux 

08/2016 Saulo 

Lordão 

Andrade 
Barros 

(2403973) 

S26 SIGRH-> 
Administração de 

Pessoal 

Modernizar e 
desburocratizar as 

atividades da área de 

pessoal, simplificando os 
procedimentos 

administrativos, facilitando 

a gestão de pessoal e 
oferecendo um serviço 

com maior qualidade, 

presteza e rapidez 

mediante uma interface 

integrada para 

gerenciamento dos 
módulos do SIGRH. 

PROGEP Diego Rodrigues da 
Silva Santos 

(1511390) 

 
(Kleber Souza da 

Silva 

(2215044) 

Sim Carlson 
Santana 

Cruz 

(2157307) 
 

Rogeres 

Santos do 
Vale 

(1184447)) 

Propretário v4.21.2.s_80 Java / JSF / 
Postgres / Jboss / 

Linux 

08/2016 Saulo 
Lordão 

Andrade 

Barros 
(2403973) 
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ID Sistema Objetivos do Sistema Área 

Responsável da 

área do negócio 

pela gestão do 

Sistema 

Responsável 

formalmente 

nominado 

(Sim/Não) 

Equipe de 

TI 
Tipo de Licença Versão 

Arquitetura de 

Software 

Contrato de 

Aquisição / 

Manutenção  

Fiscal do 

Contrato 

S27 SIGRH-> 

Assistência ao 

servidor 

Gerar relatórios sobre 

informações funcionais dos 

servidores. 
 

Gerenciar os exames 

médico ocupacional, 
informando os locais onde 

serão realizados, as pessoas 

envolvidas e emitindo 
cartas de convocação. 

PROGEP Diego Rodrigues da 

Silva Santos 

(1511390) 
 

(Kleber Souza da 

Silva 
(2215044) 

Sim Carlson 

Santana 

Cruz 
(2157307) 

 

Rogeres 
Santos do 

Vale 

(1184447)) 

Propretário v4.21.2.s_80 Java / JSF / 

Postgres / Jboss / 

Linux 

08/2016 Saulo 

Lordão 

Andrade 
Barros 

(2403973) 

S28 SIGRH-> 

Dimensionamento 

Permitir que o usuário 

tenha acesso ao 

organograma detalhado, 
força de trabalho em cada 

unidade, informando 

bolsistas, servidores e 
terceirizados, localizar 

servidores, informar a 

atribuição de cada setor, os 
processos de trabalho e a 

geração dos relatórios de 
dimensionamento. 

PROGEP Diego Rodrigues da 

Silva Santos 

(1511390) 
 

(Kleber Souza da 

Silva 
(2215044) 

Sim Carlson 

Santana 

Cruz 
(2157307) 

 

Rogeres 
Santos do 

Vale 

(1184447)) 

Propretário v4.21.2.s_80 Java / JSF / 

Postgres / Jboss / 

Linux 

08/2016 Saulo 

Lordão 

Andrade 
Barros 

(2403973) 

S29 SIGRH-> Gestão por 

Competências 

Realizar a avaliação do 

servidor por competência 

mediante o gerenciamento 
de escalas de avaliação, 

competências/mediadores, 

fatores, peso avaliação, 
assim como, visualização 

de relatórios de 

desempenho individual, 
servidores com auto 

avaliação e não avaliados 

pela chefia imediata, entre 
outros. 

PROGEP Diego Rodrigues da 

Silva Santos 

(1511390) 
 

(Kleber Souza da 

Silva 
(2215044) 

Sim Carlson 

Santana 

Cruz 
(2157307) 

 

Rogeres 
Santos do 

Vale 

(1184447)) 

Propretário v4.21.2.s_80 Java / JSF / 

Postgres / Jboss / 

Linux 

08/2016 Saulo 

Lordão 

Andrade 
Barros 

(2403973) 



 

                                                                                                    

 

 

 

2014 - 2019 Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação    Página 168 

 

ID Sistema Objetivos do Sistema Área 

Responsável da 

área do negócio 

pela gestão do 

Sistema 

Responsável 

formalmente 

nominado 

(Sim/Não) 

Equipe de 

TI 
Tipo de Licença Versão 

Arquitetura de 

Software 

Contrato de 

Aquisição / 

Manutenção  

Fiscal do 

Contrato 

S30 SIGRH-> 

Frequência 

Permitir o gerenciamento 

das informações 

relacionadas ao controle da 
frequência e da escala de 

trabalho dos servidores 

ativos da Instituição. 
 

Efetuar o cadastro das 

escalas dos servidores e 
emitir relatórios de 

frequência e das escalas. 

PROGEP Diego Rodrigues da 

Silva Santos 

(1511390) 
 

(Kleber Souza da 

Silva 
(2215044) 

Sim Carlson 

Santana 

Cruz 
(2157307) 

 

Rogeres 
Santos do 

Vale 

(1184447)) 

Propretário v4.21.2.s_80 Java / JSF / 

Postgres / Jboss / 

Linux 

08/2016 Saulo 

Lordão 

Andrade 
Barros 

(2403973) 

S31 SIGRH-> Comissões Gerenciar as comissões 

que julgam as sindicâncias 
e os processos 

administrativos 

disciplinares (PADs). 
 

Auxiliando no 

acompanhamento dos 
processos e os seus prazos. 

Permitindo cadastrar, 

alterar e designar membros 
da comissão. Prorrogar 

prazo e redesignar 

comissão. 
 

Relatórios de correição, 

interessados por processos, 
processos por comissão. 

Reitoria Aline de Oliveira 

Góes (1635971) 
 

Fernando Fontes 

Santos (1673146) 

Sim Carlson 

Santana 
Cruz 

(2157307) 

 
Rogeres 

Santos do 

Vale 
(1184447)) 

Propretário v4.21.2.s_80 Java / JSF / 

Postgres / Jboss / 
Linux 

08/2016 Saulo 

Lordão 
Andrade 

Barros 

(2403973) 

S32 SIGRH-> 
Colegiados 

Gerenciar os conselhos 
superiores de uma 

instituição, seus 

componentes e suas 
competências. 

Sendo possível administrar 
conselhos superiores, 

câmaras de conselho 

superior, membros de 

Reitoria Caroline Oliveira 
Melo (1998795) 

 

Monica Shenia 
Oliveira Santos 

(1550878) 

Sim Carlson 
Santana 

Cruz 

(2157307) 
 

Rogeres 
Santos do 

Vale 

(1184447) 

Propretário v4.21.2.s_80 Java / JSF / 
Postgres / Jboss / 

Linux 

08/2016 Saulo 
Lordão 

Andrade 

Barros 
(2403973) 
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ID Sistema Objetivos do Sistema Área 

Responsável da 

área do negócio 

pela gestão do 

Sistema 

Responsável 

formalmente 

nominado 

(Sim/Não) 

Equipe de 

TI 
Tipo de Licença Versão 

Arquitetura de 

Software 

Contrato de 

Aquisição / 

Manutenção  

Fiscal do 

Contrato 

conselhos/câmaras, tipos 

de representações, tipos de 

modificações de 
resoluções, reuniões e 

relatórios gerenciais 

(Declaração de 
comparecimento em 

reuniões, folha de 

comparecimento, mapa de 
conselheiros, relatório de 

término de mandato, 

declaração de membro, 
declaração de membro com 

titularidade, mandato de 

conselheiros por conselho 
e representação. 

S33 SIGRH-> Financeiro Permite o gerenciamento 

das funções rotineiras 

associadas ao financeiro 

dos servidores ativos, 

inativos e pensionistas da 
instituição. Efetuar o 

pagamento de adicional 

noturno, hora-extra, 
pagamento de cursos e 

concursos, entre outros. 

PROGEP Diego Rodrigues da 

Silva Santos 

(1511390) 

 

(Kleber Souza da 
Silva 

(2215044) 

Sim Carlson 

Santana 

Cruz 

(2157307) 

 
Rogeres 

Santos do 

Vale 
(1184447)) 

Propretário v4.21.2.s_80 Java / JSF / 

Postgres / Jboss / 

Linux 

08/2016 Saulo 

Lordão 

Andrade 

Barros 

(2403973) 
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ID Sistema Objetivos do Sistema Área 

Responsável da 

área do negócio 

pela gestão do 

Sistema 

Responsável 

formalmente 

nominado 

(Sim/Não) 

Equipe de 

TI 
Tipo de Licença Versão 

Arquitetura de 

Software 

Contrato de 

Aquisição / 

Manutenção  

Fiscal do 

Contrato 

S34 SIGRH-> 

Aposentadoria 

Permitir a coletar de 

diversas informações sobre 

aposentadoria dos 
servidores, através de 

consultas e relatórios, 

assim como, simplificar as 
operações que envolvem as 

aposentadorias gerenciadas 

pelo DSDP. Fornecendo a 
possibilidade de consultar 

previsões de aposentadoria, 

cadastrar encerramento de 
aposentadoria, gestão de 

portarias, requerer 

contagem de tempo 
especial, recadastramento 

de pensionistas e relatórios 

(aposentados, previsão por 

unidade, relatório analítico 

de previsão de 

aposentadoria, 
recadastramento de 

aposentados, situação do 

recadastramento de 
aposentados, entre outros). 

PROGEP Diego Rodrigues da 

Silva Santos 

(1511390) 
 

 

Luiz Gustavo Costa 
de Oliveira da Silva 

(1951606) 

Sim Carlson 

Santana 

Cruz 
(2157307) 

 

Rogeres 
Santos do 

Vale 

(1184447)) 

Propretário v4.21.2.s_80 Java / JSF / 

Postgres / Jboss / 

Linux 

08/2016 Saulo 

Lordão 

Andrade 
Barros 

(2403973) 
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ID Sistema Objetivos do Sistema Área 

Responsável da 

área do negócio 

pela gestão do 

Sistema 

Responsável 

formalmente 

nominado 

(Sim/Não) 

Equipe de 

TI 
Tipo de Licença Versão 

Arquitetura de 

Software 

Contrato de 

Aquisição / 

Manutenção  

Fiscal do 

Contrato 

S35 SIGRH-> 

Capacitação 

Permite gerenciar as 

atividades de capacitação 

interna e externa da 
instituição, incluindo o 

registro de instrutores 

internos e externos, turmas, 
relatórios de consolidação 

de turmas, inscrições de 

alunos de turmas, emissão 
de certificados de 

capacitação, entre outras. 

 
Emitir relatórios de 

participação em curso de 

capacitação, avaliação de 
impacto, certificado de 

cursos, módulos, 

consultarcertificados 

emitidos, mapa de 

frequências, relatórios de 

inscritos, listagem de 
atividades adicionadas, 

levantamento de 

necessidade de 
capacitação, entre outras. 

PROGEP Diego Rodrigues da 

Silva Santos 

(1511390) 
 

 

(Kleber Souza da 
Silva 

(2215044) 

Sim Carlson 

Santana 

Cruz 
(2157307) 

 

Rogeres 
Santos do 

Vale 

(1184447)) 

Propretário v4.21.2.s_80 Java / JSF / 

Postgres / Jboss / 

Linux 

08/2016 Saulo 

Lordão 

Andrade 
Barros 

(2403973) 

S36 SIPAC-> Atas e 

Registro de Preços 

Informatizar o registro de 

preços de materiais 
adquiridos ou a serem 

adquiridos pela instituição. 

 
Permitir o gerenciamento 

de atas, relatórios de 

empenhos, adesões de atas, 
entre outros. 

PROAD José Luciano 

Mendonça Morais 
(1086303) 

 

Mateus 
Vasconcelos Luz 

(1579339) 

Sim Carlson 

Santana 
Cruz 

(2157307) 

 
Avner de 

Jesus Santos 

Pereira 
(1357332) 

Propretário v4.28.38.s_55 Java / JSF / 

Postgres / Jboss / 
Linux 

08/2016 Saulo 

Lordão 
Andrade 

Barros 

(2403973) 
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ID Sistema Objetivos do Sistema Área 

Responsável da 

área do negócio 

pela gestão do 

Sistema 

Responsável 

formalmente 

nominado 

(Sim/Não) 

Equipe de 

TI 
Tipo de Licença Versão 

Arquitetura de 

Software 

Contrato de 

Aquisição / 

Manutenção  

Fiscal do 

Contrato 

S37 SIPAC-> Boletim de 

Serviços 

Disponibilizar de forma 

prática e dinâmica, a 

solicitação e autorização 
para publicação de 

informativos e boletins de 

serviços da instituição. 

PROAD João de Jesus 

Barbosa (1423328) 

Sim Carlson 

Santana 

Cruz 
(2157307) 

 

Avner de 
Jesus Santos 

Pereira 

(1357332) 

Propretário v4.28.38.s_55 Java / JSF / 

Postgres / Jboss / 

Linux 

08/2016 Saulo 

Lordão 

Andrade 
Barros 

(2403973) 

S38 SIPAC-> 

Restaurante 

Universitário 

Permitir gerenciar a vendas 

de refeições no restaurante 

da unidade, 
disponibilizando relatório 

de vendas por emissão de 

bilhetes, recarga de 
cartões, demonstrativo de 

receitas e refeições 

servidas (Relatório diário, 
financeiro, mensal, por 

horário, por refeição, ...). 

PROAD  

 

Paulo do Amaral 
Costa (257880) 

Sim Carlson 

Santana 

Cruz 
(2157307) 

 

Avner de 
Jesus Santos 

Pereira 

(1357332) 

Propretário v4.28.38.s_55 Java / JSF / 

Postgres / Jboss / 

Linux 

08/2016 Saulo 

Lordão 

Andrade 
Barros 

(2403973) 

S39 SIPAC-> 
Compras/Licitações 

Automatizar as rotinas 
relacionados ao processo 

de compras da instituição, 

incluindo cadastro 
processo de 

compra/licitação, gestão de 

IRP, gerenciamento de 
requisições de 

serviços/obras, cotação de 

materiais, relatórios de 
pesquisa de preços de 

materiais para licitação e 

compras por unidade, 
modalidade de licitação, 

modalidade de licitação e 

fornecer, gráficos de DL 
ou IN por Inciso, entre 

outros. 

PROAD José Luciano 
Mendonça Morais 

(1086303) 

Mateus 
Vasconcelos Luz 

(1579339) 

Sim Carlson 
Santana 

Cruz 

(2157307) 
 

Avner de 

Jesus Santos 
Pereira 

(1357332) 

Propretário v4.28.38.s_55 Java / JSF / 
Postgres / Jboss / 

Linux 

08/2016 Saulo 
Lordão 

Andrade 

Barros 
(2403973) 
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ID Sistema Objetivos do Sistema Área 

Responsável da 

área do negócio 

pela gestão do 

Sistema 

Responsável 

formalmente 

nominado 

(Sim/Não) 

Equipe de 

TI 
Tipo de Licença Versão 

Arquitetura de 

Software 

Contrato de 

Aquisição / 

Manutenção  

Fiscal do 

Contrato 

S40 SIPAC-> Protocolo Auxiliar na gestão 

documental da instituição, 

abrangendo o controle de 
processos, documentos e 

memorando eletrônicos 

com informações de 
registro, conteúdo, 

tramitações e despachos. 

 
Registrar os processos de 

protocolo, documentos e 

memorandos eletrônicos, 
auxiliar operações básicas 

de autuação, despacho, 

tramitação entre unidades e 
arquivamento. 

PROAD Paulo do Amaral 

Costa (257880) 

 
Dulce Elizabeth 

Lima de Souza e 

Silva (1892515) 

Sim Carlson 

Santana 

Cruz 
(2157307) 

 

Avner de 
Jesus Santos 

Pereira 

(1357332) 

Propretário v4.28.38.s_55 Java / JSF / 

Postgres / Jboss / 

Linux 

08/2016 Saulo 

Lordão 

Andrade 
Barros 

(2403973) 

S41 SIPAC-> Auditoria e 

Controle Interno 

Gerenciar as demandas do 

setor de Auditoria Interna 

(Audit), que estão 
relacionados diretamente 

aos relatórios de mudanças 
do TCU (Tribunal de 

Contas da União) e da 

CGU (Controladoria Geral 
da União). Tais relatórios 

contém notificações e 

constatações relativas aos 
setores da instituição, 

indicando adequações e 

mudanças a serem 
realizadas em seus 

procedimentos. 

PROAD Giulliano Santana 

Silva do Amaral 

(1948929) 

Sim Carlson 

Santana 

Cruz 
(2157307) 

 
Avner de 

Jesus Santos 

Pereira 
(1357332) 

Propretário v4.28.38.s_55 Java / JSF / 

Postgres / Jboss / 

Linux 

08/2016 Saulo 

Lordão 

Andrade 
Barros 

(2403973) 
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ID Sistema Objetivos do Sistema Área 

Responsável da 

área do negócio 

pela gestão do 

Sistema 

Responsável 

formalmente 

nominado 

(Sim/Não) 

Equipe de 

TI 
Tipo de Licença Versão 

Arquitetura de 

Software 

Contrato de 

Aquisição / 

Manutenção  

Fiscal do 

Contrato 

S42 SIPAC-> Catálogo 

de Materiais 

Permitir o cadastro de 

materiais, solicitar um 

cadastro de material. 
 

Atender, negar ou retornar 

solicitações. 

PROAD Paulo do Amaral 

Costa (257880) 

 
José Alves Dantas 

(279449) 

Sim Carlson 

Santana 

Cruz 
(2157307) 

 

Avner de 
Jesus Santos 

Pereira 

(1357332) 

Propretário v4.28.38.s_55 Java / JSF / 

Postgres / Jboss / 

Linux 

08/2016 Saulo 

Lordão 

Andrade 
Barros 

(2403973) 

S43 SIPAC-> Contratos Gerenciar atividades 

relacionadas aos contratos 

da instituição e prestadores 
de serviços e de materiais. 

Contemplando detalhes 

contratuais, documentação, 
controle de movimentação 

e de pagamento e relatórios 

de balancetes dos 
contratos, contratos a 

vencer, contratos por 

unidade, previsão de 
despesas, contratos de 

receitas por unidade, GRU 

por contratos, entre outros. 

PROAD José Luciano 

Mendonça Morais 

(108630) 
 

Mateus 

Vasconcelos Luz 
(1579339) 

Sim Carlson 

Santana 

Cruz 
(2157307) 

 

Avner de 
Jesus Santos 

Pereira 

(1357332) 

Propretário v4.28.38.s_55 Java / JSF / 

Postgres / Jboss / 

Linux 

08/2016 Saulo 

Lordão 

Andrade 
Barros 

(2403973) 

S44 SIPAC-> Patrimônio Gerenciar o registro dos 

materiais permanentes da 

instituição, permitindo o 
controle sobre a 

localização, 

movimentação, 
desfazimento e ajustes 

contábeis sofridos pelos 

bens. 

PROAD Paulo do Amaral 

Costa (257880) 

 
Carlos Whendel 

Kreme (1486968) 

Sim Carlson 

Santana 

Cruz 
(2157307) 

 

Avner de 
Jesus Santos 

Pereira 

(1357332) 

Propretário v4.28.38.s_55 Java / JSF / 

Postgres / Jboss / 

Linux 

08/2016 Saulo 

Lordão 

Andrade 
Barros 

(2403973) 
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ID Sistema Objetivos do Sistema Área 

Responsável da 

área do negócio 

pela gestão do 

Sistema 

Responsável 

formalmente 

nominado 

(Sim/Não) 

Equipe de 

TI 
Tipo de Licença Versão 

Arquitetura de 

Software 

Contrato de 

Aquisição / 

Manutenção  

Fiscal do 

Contrato 

S45 SIPAC-> 

Transportes 

Prover uma melhor gestão 

do uso e manutenção da 

frota de veículos da 
instituição, permitindo 

gerenciamento acerca dos 

condutores, veículos, 
características, 

manutenção, 

deslocamentos, além dos 
custos decorrentes de 

taxas, impostos e multas. 

PROAD Paulo do Amaral 

Costa (257880) 

 
José Cael da Silva 

Neto 

(279160) 

Sim Carlson 

Santana 

Cruz 
(2157307) 

 

Avner de 
Jesus Santos 

Pereira 

(1357332) 

Propretário v4.28.38.s_55 Java / JSF / 

Postgres / Jboss / 

Linux 

08/2016 Saulo 

Lordão 

Andrade 
Barros 

(2403973) 

S46 SIPAC-> Liquidação 

de Despesas 

Gerenciar todo fluxo de 

negociações do processo 
de Liquidação de Despesa, 

desde a criação do 

processo de licitação até 
serem realizadas 

notificações aplicadas ao 

fornecedor, consulta de 
atrasos, prazos e 

pronunciamentos, registro 
de ocorrências pela entrega 

de produtos de baixa 

qualidade, penalidades 
e/ou multas e operações 

que indicam que o 

fornecedor tenha cumprido 
suas obrigações com 

sucesso para com o 

contratante quanto à 
entrega de produtos e 

realização de serviços. 

PROAD Paulo do Amaral 

Costa (257880) 
 

Celso Tavares dos 

Santos 
(279144) 

Sim Carlson 

Santana 
Cruz 

(2157307) 

 
Avner de 

Jesus Santos 

Pereira 
(1357332) 

Propretário v4.28.38.s_55 Java / JSF / 

Postgres / Jboss / 
Linux 

08/2016 Saulo 

Lordão 
Andrade 

Barros 

(2403973) 
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ID Sistema Objetivos do Sistema Área 

Responsável da 

área do negócio 

pela gestão do 

Sistema 

Responsável 

formalmente 

nominado 

(Sim/Não) 

Equipe de 

TI 
Tipo de Licença Versão 

Arquitetura de 

Software 

Contrato de 

Aquisição / 

Manutenção  

Fiscal do 

Contrato 

S47 SIPAC-> Projetos Responsável pela gestão 

financeira dos projetos da 

instituição bem como o 
controle de convênios com 

terceiros 

PROAD  

e  

PRODIN 

Paulo do Amaral 

Costa (257880) 

 
José Luciano 

Mendonça Morais 

(1086303) 

Sim Carlson 

Santana 

Cruz 
(2157307) 

 

Avner de 
Jesus Santos 

Pereira 

(1357332) 

Propretário v4.28.38.s_55 Java / JSF / 

Postgres / Jboss / 

Linux 

08/2016 Saulo 

Lordão 

Andrade 
Barros 

(2403973) 

S48 SIPAC-> 

Infraestrutura 

Auxiliar a diretoria de 

planejamento, obras e 

projetos (DIPOP) na 
criação, análise e 

acompanhamento de obras, 

de manutenção, de 
projetos, de planilhas 

orçamentárias e de 

requisições de serviços. 

PROAD Paulo do Amaral 

Costa (257880) 

 
 

Carlos Augusto 

Tavares de Santana 
(279498) 

Sim Carlson 

Santana 

Cruz 
(2157307) 

 

Avner de 
Jesus Santos 

Pereira 

(1357332) 

Propretário v4.28.38.s_55 Java / JSF / 

Postgres / Jboss / 

Linux 

08/2016 Saulo 

Lordão 

Andrade 
Barros 

(2403973) 

S49 SIPAC-> Bolsas Fornecer suporte a gestão 
da frequência mensal dos 

bolsistas ao local de 

trabalho, cadastrar 
pagamentos, gestão de 

dados bancários, folha de 

pagamento, geração de 
relatório de bolsas por 

curso, bolsas fora do prazo, 

bolsas por unidade e tipo, 
fonte de recurso, entre 

outros. 

PROAD Paulo do Amaral 
Costa (257880) 

 

José Franco de 
Azevedo (1279877 

Sim Carlson 
Santana 

Cruz 

(2157307) 
 

Avner de 

Jesus Santos 
Pereira 

(1357332) 

Propretário v4.28.38.s_55 Java / JSF / 
Postgres / Jboss / 

Linux 

08/2016 Saulo 
Lordão 

Andrade 

Barros 
(2403973) 
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ID Sistema Objetivos do Sistema Área 

Responsável da 

área do negócio 

pela gestão do 

Sistema 

Responsável 

formalmente 

nominado 

(Sim/Não) 

Equipe de 

TI 
Tipo de Licença Versão 

Arquitetura de 

Software 

Contrato de 

Aquisição / 

Manutenção  

Fiscal do 

Contrato 

S50 Sistema de Cadastro 

de Fiscal 

Sistema de gerenciamento 

de recrutamento de Fiscal 

do processo seletivo 

PROEN Gildevana Ferreira 

da Silva (1932822) 

 
Kelly Anne Santos 

do Nascimento 

(1696381) 

Sim Thiago Dias 

Bispo 

(3639242) 
 

Rogeres 

Santos do 
Vale 

(1184447) 

Propriedade do 

órgão / 

Desenvolvimento 
interno 

1.0 Java /JSF / 

Postgres / 

Tomcat / Linux 

    

S51 Sistema de remoção 

interna 

Sistemas para registro de 

interesse em remoção 
interna pelos servidores do 

quadro efetivo da 

instituição. 

PROGEP Diego Rodrigues da 

Silva Santos 
(1511390)  

 

Kleber Souza da 
Silva 

(2215044) 

Sim Thiago Dias 

Bispo 
(3639242) 

 

Rogeres 
Santos do 

Vale 

(1184447) 

Propriedade do 

órgão / 
Desenvolvimento 

interno 

1.0 Java /JSF / 

Postgres / 
Tomcat / Linux 

    

S52 Website Institucional 

do IFS 

Fornecer informações 

institucionais (Notícias, 

Serviços, Estrutura 

Administrativa, Concursos, 
Calendários, Relatórios de 

Gestão, Documentos, 

Serviços, Sistemas,...)do 
Instituto Federal de 

Sergipe. 

CCOM Geraldo Bulhões 

Bittencourt Filho 

(2155854)  

 
Thiago Guimarães 

Estácio  

(2843517) 

Sim Eric Alvim 

Alcântara 

Barbosa 

(1958736) 
 

Rafael Oliva 

de Sousa 
(1876177) 

Propriedade do 

órgão / 

Desenvolvimento 

interno 

1.0 Joomla / MySQL 

/ Linux 

    

S53 Website Institucional 
do Campus Aracaju 

Fornecer informações 
institucionais (Notícias, 

Estrutura Administrativa, 

Calendário, Licitações, 
Acompanhamento de 

PCMs e SSs,...)do Campus 

Aracaju 

ASCOM 
Campus 

Aracaju 

Marineide Bonfim 
Bastos (1081107) 

Sim Eric Alvim 
Alcântara 

Barbosa 

(1958736) 
 

Rafael Oliva 

de Sousa 
(1876177) 

Propriedade do 
órgão / 

Desenvolvimento 

interno 

1.0 Joomla / MySQL 
/ Linux 
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ID Sistema Objetivos do Sistema Área 

Responsável da 

área do negócio 

pela gestão do 

Sistema 

Responsável 

formalmente 

nominado 

(Sim/Não) 

Equipe de 

TI 
Tipo de Licença Versão 

Arquitetura de 

Software 

Contrato de 

Aquisição / 

Manutenção  

Fiscal do 

Contrato 

S54 Website Institucional 

do Campus Estância 

Fornecer informações 

institucionais (Notícias, 

Estrutura Administrativa, 
Calendário, Licitações ,...)  

do Campus Estância 

ASCOM 

Campus 

Estância 

Carole Ferreira da 

Cruz 

(2158644) 

Sim Eric Alvim 

Alcântara 

Barbosa 
(1958736) 

 

Rafael Oliva 
de Sousa 

(1876177) 

Propriedade do 

órgão / 

Desenvolvimento 
interno 

1.0 Joomla / MySQL 

/ Linux 

    

S55 Website Institucional 

do Campus Glória 

Fornecer informações 

institucionais (Notícias, 

Estrutura Administrativa, 
Calendário, Licitações ,...)  

do Campus Glória 

ASCOM 

Campus Glória 

Andrêzza de Castro 

Lima 

(1794067) 

Sim Eric Alvim 

Alcântara 

Barbosa 
(1958736) 

 

Rafael Oliva 
de Sousa 

(1876177) 

Propriedade do 

órgão / 

Desenvolvimento 
interno 

1.0 Joomla / MySQL 

/ Linux 

    

S56 Website Institucional 

do Campus Itabaiana 

Fornecer informações 

institucionais (Notícias, 

Estrutura Administrativa, 
Calendário, Licitações ,...)  

do Campus Itabaiana 

ASCOM 

Campus 

Itabaiana 

José Cícero do 

Nascimento 

(2267574) 
) 

Sim Eric Alvim 

Alcântara 

Barbosa 
(1958736) 

Rafael Oliva 

de Sousa 
(1876177) 

Propriedade do 

órgão / 

Desenvolvimento 
interno 

1.0 Joomla / MySQL 

/ Linux 

    

S57 Website Institucional 

do Campus Lagarto 

Fornecer informações 

institucionais (Notícias, 
Estrutura Administrativa, 

Calendário, Licitações ,...)  

do Campus Lagarto 

ASCOM 

Campus 
Lagarto 

Demóstenes 

Rodrigues Varjão 
(2155498) 

Sim Eric Alvim 

Alcântara 
Barbosa 

(1958736) 

 
Rafael Oliva 

de Sousa 

(1876177) 

Propriedade do 

órgão / 
Desenvolvimento 

interno 

1.0 Joomla / MySQL 

/ Linux 
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ID Sistema Objetivos do Sistema Área 

Responsável da 

área do negócio 

pela gestão do 

Sistema 

Responsável 

formalmente 

nominado 

(Sim/Não) 

Equipe de 

TI 
Tipo de Licença Versão 

Arquitetura de 

Software 

Contrato de 

Aquisição / 

Manutenção  

Fiscal do 

Contrato 

S58 Website Institucional 

do Campus São 

Cristóvão 

Fornecer informações 

institucionais (Notícias, 

Estrutura Administrativa, 
Calendário, Licitações ,...)  

do Campus Lagarto 

ASCOM 

Campus São 

Cristóvão 

Natália Gomes 

Dantas 

(1778678) 

Sim Eric Alvim 

Alcântara 

Barbosa 
(1958736) 

 

Rafael Oliva 
de Sousa 

(1876177) 

Propriedade do 

órgão / 

Desenvolvimento 
interno 

1.0 Joomla / MySQL 

/ Linux 

    

S59 Website Institucional 

do Campus Tobias 

Barreto 

Fornecer informações 

institucionais (Notícias, 

Estrutura Administrativa, 
Calendário, Licitações ,...)  

do Campus Tobias Barreto 

ASCOM 

Campus Tobias 

Barreto 

Dayvson Souza 

Silva Boto 

 (2997136) 

Sim Eric Alvim 

Alcântara 

Barbosa 
(1958736) 

 

Rafael Oliva 
de Sousa 

(1876177) 

Propriedade do 

órgão / 

Desenvolvimento 
interno 

1.0 Joomla / MySQL 

/ Linux 

    

S60 Website Institucional 

do Campus Propriá 

Fornecer informações 

institucionais (Notícias, 

Estrutura Administrativa, 
Calendário, Licitações ,...)  

do Campus Propriá 

ASCOM 

Campus 

Propriá 

Maria Greyce de 

Oliveira Barros 

(3010745) 

Sim Eric Alvim 

Alcântara 

Barbosa 
(1958736) 

 

Rafael Oliva 
de Sousa 

(1876177) 

Propriedade do 

órgão / 

Desenvolvimento 
interno 

1.0 Joomla / MySQL 

/ Linux 

    

S61 Hotsite DTI Fornecer informações 

institucionais (Sobre a 

DTI, Projetos, Atribuições, 

governança,Estrutura 

Administrativa, Contato, 

Documentos, ...) 
relacionadas a diretoria de 

tecnologia da informação 
do Instituto Federal de 

Sergipe. 

DTI Julio Cesar Pacheco 

Ribeiro  (2334553) 

 

Manuela Iris dos 

Santos (1087418) 

Sim Eric Alvim 

Alcântara 

Barbosa 

(1958736) 

 

Rafael Oliva 
de Sousa 

(1876177) 

Propriedade do 

órgão / 

Desenvolvimento 

interno 

1.0 Joomla / MySQL 

/ Linux 
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ID Sistema Objetivos do Sistema Área 

Responsável da 

área do negócio 

pela gestão do 

Sistema 

Responsável 

formalmente 

nominado 

(Sim/Não) 

Equipe de 

TI 
Tipo de Licença Versão 

Arquitetura de 

Software 

Contrato de 

Aquisição / 

Manutenção  

Fiscal do 

Contrato 

S62 Hotsite NIT Fornecer informações 

acerca do Núcleo de 

Inovação Tecnológica do 
Instituto Federal de 

Sergipe: 

- Resolução do NIT, 
Legislação, Conceitos 

Fundamentais, Equipe. 

- Informações sobre 
Patente, Propriedade 

Intelectual, Proteção de 

Cultivares, Desenho 
Industrial, Modelo de 

Utilidade, Indicação 

Geográfica, Marca. 
- Editais, Formulário e 

Downloads. 

- Links para entidades 

Parceiras e Apoio do NIT. 

NIT Ruth Sales Gama de 

Andrade (1178269) 

 
Renata Tania Brito 

Morais (3307253) 

Sim Eric Alvim 

Alcântara 

Barbosa 
(1958736) 

 

Rafael Oliva 
de Sousa 

(1876177) 

Propriedade do 

órgão / 

Desenvolvimento 
interno 

1.0 Joomla / MySQL 

/ Linux 

    

S63 Hotsite PRODIN Fornecer informações 

acerca da Pró-reitoria de 
desenvolvimento 

institucional do Instituto 

Federal de Sergipe: 
- Órgão Vinculados, 

Estrutura Administrativa, 

Contato. 
- PDI, NAEC e 

GEPLANES. 

- Documentos Gerais, 
PRODIN, PDI, PDA e 

Planejamento. 

PRODIN José Luciano 

Mendonça Morais 
(1086303) 

 

Juciana Karla Melo 
Lima (1842158) 

Sim Eric Alvim 

Alcântara 
Barbosa 

(1958736) 

 
Rafael Oliva 

de Sousa 

(1876177) 

Propriedade do 

órgão / 
Desenvolvimento 

interno 

1.0 Joomla / MySQL 

/ Linux 
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ID Sistema Objetivos do Sistema Área 

Responsável da 

área do negócio 

pela gestão do 

Sistema 

Responsável 

formalmente 

nominado 

(Sim/Não) 

Equipe de 

TI 
Tipo de Licença Versão 

Arquitetura de 

Software 

Contrato de 

Aquisição / 

Manutenção  

Fiscal do 

Contrato 

S64 Hotsite PROGEP Fornecer informações 

acerca da Pró-reitoria de 

Gestão de Pessoas: 
Guia do Servidor, 

Concursos, Capacitação, 

Estrutura Administrativa, 
Recadastramento de 

Servidores, Quadro de 

Pessoal, Remoção Interna, 
Banco EBTT, Quadro TAE 

e Legislação. 

PROGEP Diego Rodrigues da 

Silva Santos 

(1511390) 
 

Kleber Souza da 

Silva 
(2215044) 

Sim Eric Alvim 

Alcântara 

Barbosa 
(1958736) 

 

Rafael Oliva 
de Sousa 

(1876177) 

Propriedade do 

órgão / 

Desenvolvimento 
interno 

1.0 Joomla / MySQL 

/ Linux 

    

S65 Hotsite PROAD Fornecer informações 

acerca da Pró-reitoria de 
Administração: 

 

 
- Pregões (2011-2015), 

Carta-Convite (2011-

2015), Concorrência 
(2011-2015), Cotação 

Eletrônica (2011-2015), 
Leilões (2011-2015), 

Tomada de Preços (2011-

2015), Registro de Preços 
(2011-2015), Contratos 

(2011-2015), Boletins de 

Diárias e Passagens, 
Declaração de 

Rendimentos dos 

servidores, modelos de 
formulários (PCM, SS, ...), 

normas e manuais 

desenvolvidos e 
disponibilizados pela 

PROAD. 

PROAD Paulo do Amaral 

Costa (257880) 
 

 

Celso Tavares dos 
Santos (279144) 

Sim Eric Alvim 

Alcântara 
Barbosa 

(1958736) 

 
 

Rafael Oliva 

de Sousa 
(1876177) 

Propriedade do 

órgão / 
Desenvolvimento 

interno 

1.0 Joomla / MySQL 

/ Linux 
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ID Sistema Objetivos do Sistema Área 

Responsável da 

área do negócio 

pela gestão do 

Sistema 

Responsável 

formalmente 

nominado 

(Sim/Não) 

Equipe de 

TI 
Tipo de Licença Versão 

Arquitetura de 

Software 

Contrato de 

Aquisição / 

Manutenção  

Fiscal do 

Contrato 

S66 Hotsite PROEN Fornecer informações 

acerca da Pró-reitoria de 

Ensino: 
- Regulamentação de 

Organização Didática, 

Informações detalhadas 
sobre Cursos do IFS, 

Regulamento de Encargo 

Docentes, Estrutura 
Administrativa, Catálogo 

de Cursos do MEC: 

Superiores, Técnicos e 
PROEJA, Calendário 

Acadêmico, Comissões, 

PPC, Legislação, Editais, 
Documentos Internos e 

Notícias 

PROEN Alysson Santos 

Barreto (1785513) 

 
Cicera Izabel 

Ramalho (2759695) 

Sim Eric Alvim 

Alcântara 

Barbosa 
(1958736) 

 

 
Rafael Oliva 

de Sousa 

(1876177) 

Propriedade do 

órgão / 

Desenvolvimento 
interno 

1.0 Joomla / MySQL 

/ Linux 

    

S67 Hotsite PROPEX Fornecer informações 

acerca da Pró-reitoria de 
Pesquisa e Extensão: 

 
- Apresentação, Quem 

Somos, Editais, Assessoria 

Internacional, Projeto 
Editora, IFS Sustentável, 

Cultura e Arte, Jovem 

Aprendiz, Polo de 
Inovação, Documentos 

(Regulamento de Pesquisa 

e Extensão, Afastamento 
de Professor para 

Capacitação, Material de 

Consumo e Permanente), 
Formulários e Notícias. 

PROPEX Ruth Sales Gama de 

Andrade (1178269) 

Sim Eric Alvim 

Alcântara 
Barbosa 

(1958736) 
 

 

Rafael Oliva 
de Sousa 

(1876177) 

Propriedade do 

órgão / 
Desenvolvimento 

interno 

1.0 Joomla / MySQL 

/ Linux 
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ID Sistema Objetivos do Sistema Área 

Responsável da 

área do negócio 

pela gestão do 

Sistema 

Responsável 

formalmente 

nominado 

(Sim/Não) 

Equipe de 

TI 
Tipo de Licença Versão 

Arquitetura de 

Software 

Contrato de 

Aquisição / 

Manutenção  

Fiscal do 

Contrato 

S68 Hotsite Publicações Gerenciar informações 

sobre eventos, inscrições, 

submissões de projetos e 
notícias relacionadas a 

pesquisa e extensão da 

instituição. 

PROPEX Ruth Sales Gama de 

Andrade (1178269) 

 
Otacílio Joaquim 

Rodrigues 

Cerqueira (279493) 

Sim Eric Alvim 

Alcântara 

Barbosa 
(1958736) 

 

Fausto 
Bernard 

Melo Soares 

(1643126) 

Propriedade do 

órgão / 

Desenvolvimento 
interno 

1.0 Joomla / MySQL 

/ Linux 

  Eric Alvim 

Alcântara 

Barbosa 
(1958736) 

 

Fausto 
Bernard 

Melo 

Soares 
(1643126) 

S69 Hotsite 

Comunicação 

Fornecer informações 

acerca da coordenadoria de 

comunicação social e 
eventos da reitoria: 

- O que faz o setor de 

comunicação. 
- Sala de Imprensa, 

Manuais e Serviços. 

- Notícias da comunicação. 
- Estrutura Administrativa. 

- Identidade Visual e 
Formulários de Serviços. 

CCSE Geraldo Bulhões 

Bittencourt Filho 

(2155854) 
 

Thiago Guimarães 

Estácio  
(2843517) 

Sim Eric Alvim 

Alcântara 

Barbosa 
(1958736) 

 

 
Rafael Oliva 

de Sousa 

(1876177) 

Propriedade do 

órgão / 

Desenvolvimento 
interno 

1.0 Joomla / MySQL 

/ Linux 

    

S70 Hotsite Processos 
Seletivos e 

Vestibular 

Disponibilizar informações 
sobre Editais, Cursos, 

Provas dos processos 

seletivos do Instituto 
Federal de Sergipe. 

 

Acesso rápido a cartões de 
identificação, Resultados e 

Chamadas aos candidatos. 

 
Fornecer informações 

detalhadas acerca de cada 

curso ofertado pela 
instituição através de um 

hotsite específico. 

PROEN Alysson Santos 
Barreto (1785513) 

 

Gildevana Ferreira 
da Silva (1932822) 

Sim Eric Alvim 
Alcântara 

Barbosa 

(1958736) 
 

Rafael Oliva 

de Sousa 
(1876177) 

Propriedade do 
órgão / 

Desenvolvimento 

interno 

1.0 Joomla / MySQL 
/ Linux 
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ID Sistema Objetivos do Sistema Área 

Responsável da 

área do negócio 

pela gestão do 

Sistema 

Responsável 

formalmente 

nominado 

(Sim/Não) 

Equipe de 

TI 
Tipo de Licença Versão 

Arquitetura de 

Software 

Contrato de 

Aquisição / 

Manutenção  

Fiscal do 

Contrato 

S71 Hotsite DGB Fornecer informações 

acerca da Diretoria Geral 

de Bibliotecas: 
Apresentação, Bibliotecas 

(Composição do acervo e 

Bibliotecas / Campus), 
Serviços, Biblioteca 

Virtual, Galeria de Fotos, 

Missão DGB, Histórico 
DGB, Regulamento DGB, 

ABNT Coleções e Notícias 

DGB Kelly Cristina 

Barbosa (1890903) 

 
Daniel Amaro de 

Almeira (2153484) 

Sim Eric Alvim 

Alcântara 

Barbosa 
(1958736) 

 

Rafael Oliva 
de Sousa 

(1876177) 

Propriedade do 

órgão / 

Desenvolvimento 
interno 

1.0 Joomla / MySQL 

/ Linux 

    

S72 Webmail Expresso - Fornecer serviço de 

Webmail; 
- Gerenciar Calendário 

Eletrônico (Agenda); 

- Administrar Listas de 
Contatos; 

IFS Julio Cesar Pacheco 

Ribeiro (2334553) 
 

Raphael Silva 

Fontes (2404912) 

Sim Jefferson 

Gonzaga dos 
Santos 

(1668165) 

 
Demair de 

Sá Ramos 

(1953293) 

GNU GPL v2 V20160307.05 Php / Postgres / 

Apache / Linux 

01/2016   
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ID Sistema Objetivos do Sistema Área 

Responsável da 

área do negócio 

pela gestão do 

Sistema 

Responsável 

formalmente 

nominado 

(Sim/Não) 

Equipe de 

TI 
Tipo de Licença Versão 

Arquitetura de 

Software 

Contrato de 

Aquisição / 

Manutenção  

Fiscal do 

Contrato 

S73 Sistema de 

Gerenciamento de 

Atendimento - SGA 

Gerenciar filas e fluxo de 

atendimento na prestação 

de serviço de atendimento 
presencial as pessoas. 

 

Emitir senhas e chamadas 
das mesmas através de 

painéis. 

 
Fornecer uma diversidade 

de informações gerenciais 

preciosas, através de 
relatórios, estatísticas e 

gráficos avançados sobre 

atendimento de uma 
unidade, de um grupo de 

unidades ou de todas elas. 

Possibilitando obter 

estatísticas e tempos 

médios de atendimento por 

atendente, por período e 
por unidade, entre outras. 

 

Permitir aos gestores 
planejar, acompanhar, 

monitorar, otimizar e 

agilizar o atendimento aos 
clientes. 

PROEN Alysson Santos 

Barreto (1785513) 

 
 

Herbert Melo Lima 

(2157287) 

Sim Eric Alvim 

Alcântara 

Barbosa 
(1958736) 
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ID Sistema Objetivos do Sistema Área 

Responsável da 

área do negócio 

pela gestão do 

Sistema 

Responsável 

formalmente 

nominado 

(Sim/Não) 

Equipe de 

TI 
Tipo de Licença Versão 

Arquitetura de 

Software 

Contrato de 

Aquisição / 

Manutenção  

Fiscal do 

Contrato 

S74 RSC – 

Reconhecimento de 

Saberes e 
Competências 

Gerenciar o cadastro de 

docentes requerentes da 

RSC; 
Disponibilizar documentos 

relacionados a RSC 

(Resolução 34/CS/2014, 
Manual do Avaliador RSC, 

Termo de Apuração, 

Declaração de Pagamento, 
...) 

Permite o avaliar proceder 

com avaliação dos dados 
enviados pelo requerente 

da RSC 

PROGEP Kleber Souza da 

Silva 

(2215044) 
 

Diego Rodrigues da 

Silva Santos 
(1511390) 

Sim Rodrigo 

Fontes Cruz 

(2894266) 
 

 

Fausto 
Bernard 

Melo Soares 

(1643126) 

Propriedade do 

órgão / 

Desenvolvimento 
interno 

1.0 Propriedade do 

órgão / 

Desenvolvimento 
interno 

    

S75 GLPI Permitir gerenciamento de 

chamados e suporte a 
serviços de TI em 1º Nível, 

utilizando interface web ou 

e-mail no gerenciamento 
de comentários e 

acompanhamento do 
histórico de ferramenta, 

além de possuir integração 

com ferramenta de 
inventário de hardware e 

suporte a base de 

conhecimento, notificação 
de usuários e 

escalonamento automático 

de chamados e integração 
com SIPAC e SIGRH em 

algumas funcionalidades. 

DTI Julio Cesar Pacheco 

Ribeiro (2334553) 
 

José Eduardo 

Nascimento 
Figueiredo 

(2247221) 

Sim Carlson 

Santana 
Cruz 

(2157307) 

 
Thiago Dias 

Bispo 
(3639242) 

GNU GPL v2 9.1.4 PHP versão: 

5.4x, HTML, 
CSS, Javascript / 

MySQL versão: 

4.1x /Apache 
/Linux 
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ID Sistema Objetivos do Sistema Área 

Responsável da 

área do negócio 

pela gestão do 

Sistema 

Responsável 

formalmente 

nominado 

(Sim/Não) 

Equipe de 

TI 
Tipo de Licença Versão 

Arquitetura de 

Software 

Contrato de 

Aquisição / 

Manutenção  

Fiscal do 

Contrato 

S76 SIGAA -> 

Graduação 

Sistema para 

gerenciamento de 

informações acadêmicas do 
nível de ensino graduação 

do instituto: 

- Cadastro de Professores, 
Alunos, Funcionários, 

Estagiários e 

Colaboradores Externos; 
- Gerenciamento de 

Diários de Classe, Notas, 

Faltas, Questionários, 
Histórico de Empréstimos, 

entre outros. 

- Horários de Aula e 
Reserva online de recursos. 

- Caixa de Mensagens, 

Questionários, Matrizes 

Curriculares, Seleção de 

FAQs; 

- Mapa de Notas e Faltas 
de Todas as disciplinas de 

Alunos de uma turma. 

- Visualizar horário 
individual, boletim escolar, 

informações sobre estágio, 

histórico escolar, material 
de aula, questionários pelo 

aluno. 

- Auditoria de Logs, 
sessões e exceções; 

- Mapas de Salas e 

Estatísticas Estrutura do 
Curso. 

- Relatórios de Diários de 

Classe, Diários Entregues, 
Listagem de Diários, 

Professores, Funcionários. 

PROEN Alysson Santos 

Barreto (1785513) 

 
Herbert Melo Lima 

(2157287) 

Sim Uendel 

Santos 

Batista 
(2321866) 

 

Victor 
Matheus da 

Slva 

(2973470) 

Propretário V4.0.132 Java / JSF / 

Postgres / Jboss / 

Linux 

08/2016 Saulo 

Lordão 

Andrade 
Barros 

(2403973) 
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ID Sistema Objetivos do Sistema Área 

Responsável da 

área do negócio 

pela gestão do 

Sistema 

Responsável 

formalmente 

nominado 

(Sim/Não) 

Equipe de 

TI 
Tipo de Licença Versão 

Arquitetura de 

Software 

Contrato de 

Aquisição / 

Manutenção  

Fiscal do 

Contrato 

S77 SIGAA -> 

Médio/Técnico 

Sistema para 

gerenciamento de 

informações acadêmicas do 
nível de ensino integrado e 

subsequente do instituto: 

- Cadastro de Professores, 
Alunos, Funcionários, 

Estagiários e 

Colaboradores Externos; 
- Gerenciamento de 

Diários de Classe, Notas, 

Faltas, Questionários, 
Histórico de Empréstimos, 

entre outros. 

- Horários de Aula e 
Reserva online de recursos. 

- Caixa de Mensagens, 

Questionários, Matrizes 

Curriculares, Seleção de 

FAQs; 

- Mapa de Notas e Faltas 
de Todas as disciplinas de 

Alunos de uma turma. 

- Visualizar horário 
individual, boletim escolar, 

informações sobre estágio, 

histórico escolar, material 
de aula, questionários pelo 

aluno. 

- Auditoria de Logs, 
sessões e exceções; 

- Mapas de Salas e 

Estatísticas Estrutura do 
Curso. 

- Relatórios de Diários de 

Classe, Diários Entregues, 
Listagem de Diários, 

Professores, Funcionários. 

PROEN Alysson Santos 

Barreto (1785513) 

 
Herbert Melo Lima 

(2157287) 

Sim Uendel 

Santos 

Batista 
(2321866) 

 

Victor 
Matheus da 

Slva 

(2973470) 

Propretário V4.0.132 Java / JSF / 

Postgres / Jboss / 

Linux 

08/2016 Saulo 

Lordão 

Andrade 
Barros 

(2403973) 
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ID Sistema Objetivos do Sistema Área 

Responsável da 

área do negócio 

pela gestão do 

Sistema 

Responsável 

formalmente 

nominado 

(Sim/Não) 

Equipe de 

TI 
Tipo de Licença Versão 

Arquitetura de 

Software 

Contrato de 

Aquisição / 

Manutenção  

Fiscal do 

Contrato 

S78 SIGAA -> Portal do 

Docente 

Reuni informações 

relativas aos docentes nas 

suas atividades 
acadêmicas, sejam elas de 

ensino, de pesquisa, de 

extensão ou de monitoria. 
Além disso, também 

permite que o docente 

cadastre informações 
relativas a sua produção 

intelectual; gerencie suas 

turmas através do AVA 
Turma Virtual; acesse os 

portais os quais tem 

acesso(Coordenador de 
Lato Sensu, Coordenador 

de Stricto Sensu etc); 

acesse seu Porta-arquivos, 

inscreva-se para fiscalizar 

vestibular e solicite compra 

de livros a biblioteca.  

PROEN Alysson Santos 

Barreto (1785513) 

 
Herbert Melo Lima 

(2157287) 

Sim Uendel 

Santos 

Batista 
(2321866) 

 

Victor 
Matheus da 

Slva 

(2973470) 

Propretário V4.0.132 Java / JSF / 

Postgres / Jboss / 

Linux 

08/2016 Saulo 

Lordão 

Andrade 
Barros 

(2403973) 
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ID Sistema Objetivos do Sistema Área 

Responsável da 

área do negócio 

pela gestão do 

Sistema 

Responsável 

formalmente 

nominado 

(Sim/Não) 

Equipe de 

TI 
Tipo de Licença Versão 

Arquitetura de 

Software 

Contrato de 

Aquisição / 

Manutenção  

Fiscal do 

Contrato 

S79 SIGAA -> Portal do 

Discente 

 Permite aos discentes 

relizar operações relativas 

ao ensino a pesquisa e a 
extensão. Como também 

inscrever-se para ser fiscal 

do vestibular, participar de 
fóruns do seu curso, bem 

como criá-los, solicitar 

bolsa auxílio alimentação e 
moradia, consultar a 

produção intelectual dos 

docentes e as defesas de 
pós-graduação e 

comunicar-se com a 

coordenação de seu curso. 
Em relação ao ensino, o 

aluno poderá consultar 

nota, emitir histórico, 

declaração de vínculo e 

atestado de matrícula, 

matricular-se, trancar 
componente curricular, 

consultar as informações 

de curso, de componente 
curricular, de turma e de 

unidades acadêmicas e, por 

fim, acessar as turmas 
virtuais dos componentes 

curriculares nos quais está 

matriculado  

PROEN Alysson Santos 

Barreto (1785513) 

 
Herbert Melo Lima 

(2157287) 

Sim Uendel 

Santos 

Batista 
(2321866) 

 

Victor 
Matheus da 

Slva 

(2973470) 

Propretário V4.0.132 Java / JSF / 

Postgres / Jboss / 

Linux 

08/2016 Saulo 

Lordão 

Andrade 
Barros 

(2403973) 

S80 SIGAA -> Diplomas Sistema para 

gerenciamento de 

informações acadêmicas do 
instituto: 

- Emissão de declarações, 

certificados e diplomas. 

PROEN Alysson Santos 

Barreto (1785513) 

 
Herbert Melo Lima 

(2157287) 

Sim Uendel 

Santos 

Batista 
(2321866) 

 

Victor 
Matheus da 

Slva 

(2973470) 

Propretário V4.0.132 Java / JSF / 

Postgres / Jboss / 

Linux 

08/2016 Saulo 

Lordão 

Andrade 
Barros 

(2403973) 
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ID Sistema Objetivos do Sistema Área 

Responsável da 

área do negócio 

pela gestão do 

Sistema 

Responsável 

formalmente 

nominado 

(Sim/Não) 

Equipe de 

TI 
Tipo de Licença Versão 

Arquitetura de 

Software 

Contrato de 

Aquisição / 

Manutenção  

Fiscal do 

Contrato 

S81 SIGAA -> Pesquisa Gerenciar a submissão de 

eventos, artigos e projetos 

PROPEX Chirlaine Cristine 

Gonçalves 

(1938149) 
 

Otacílio Joaquim 

Rodrigues 
Cerqueira (279493) 

Sim Glayderson 

Jonathan 

Nunes 
(2404048)  

Saulo 

Lordão 
Andrade 

Barros 

(2403973) 

Propretário V4.0.132 Java / JSF / 

Postgres / Jboss / 

Linux 

08/2016 Saulo 

Lordão 

Andrade 
Barros 

(2403973) 

S82 SIGAA -> Extensão Gerenciar a submissão de 
eventos, artigos e projetos 

PROPEX Chirlaine Cristine 
Gonçalves 

(1938149) 

 
Otacílio Joaquim 

Rodrigues 

Cerqueira (279493) 

Sim Glayderson 
Jonathan 

Nunes 

(2404048)  
Saulo 

Lordão 

Andrade 
Barros 

(2403973) 

Propretário V4.0.132 Java / JSF / 
Postgres / Jboss / 

Linux 

08/2016 Saulo 
Lordão 

Andrade 

Barros 
(2403973) 

S83 SIGAA -> Produção 
Intelectual 

Gerenciar informações 
acerca do Núcleo de 

Inovação Tecnológica do 

Instituto Federal de 
Sergipe: 

- Resolução do NIT, 

Legislação, Conceitos 
Fundamentais, Equipe. 

- Informações sobre 

Patente, Propriedade 
Intelectual, Proteção de 

Cultivares, Desenho 

Industrial, Modelo de 
Utilidade, Indicação 

Geográfica, Marca. 

- Editais, Formulário e 
Downloads. 

- Links para entidades 

Parceiras e Apoio do NIT. 

PROPEX / NIT Chirlaine Cristine 
Gonçalves 

(1938149) 

 
Renata Tania Brito 

Morais (3307253) 

Sim Glayderson 
Jonathan 

Nunes 

(2404048) 
 

 

Saulo 
Lordão 

Andrade 

Barros 
(2403973) 

Propretário V4.0.132 Java / JSF / 
Postgres / Jboss / 

Linux 

08/2016 Saulo 
Lordão 

Andrade 

Barros 
(2403973) 
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ID Sistema Objetivos do Sistema Área 

Responsável da 

área do negócio 

pela gestão do 

Sistema 

Responsável 

formalmente 

nominado 

(Sim/Não) 

Equipe de 

TI 
Tipo de Licença Versão 

Arquitetura de 

Software 

Contrato de 

Aquisição / 

Manutenção  

Fiscal do 

Contrato 

S84 SIGAA ->  Ensino a 

Distância 

Sistema para 

gerenciamento de 

informações acadêmicas da 
modalidade de ensino à 

distância do instituto: 

- Cadastro de Professores, 
Alunos, Funcionários, 

Estagiários e 

Colaboradores Externos; 
- Gerenciamento de 

Diários de Classe, Notas, 

Faltas, Questionários, 
Histórico de Empréstimos, 

entre outros. 

- Horários de Aula e 
Reserva online de recursos. 

- Caixa de Mensagens, 

Questionários, Matrizes 

Curriculares, Seleção de 

FAQs; 

- Mapa de Notas e Faltas 
de Todas as disciplinas de 

Alunos de uma turma. 

- Visualizar horário 
individual, boletim escolar, 

informações sobre estágio, 

histórico escolar, material 
de aula, questionários pelo 

aluno. 

- Auditoria de Logs, 
sessões e exceções; 

- Mapas de Salas e 

Estatísticas Estrutura do 
Curso. 

- Relatórios de Diários de 

Classe, Diários Entregues, 
Listagem de Diários, 

Professores, Funcionários. 

DEAD Alysson Santos 

Barreto (1785513) 

 
 

Saulo Eduardo 

Galilleo Souza dos 
Santos (2678453) 

Sim Uendel 

Santos 

Batista 
(2321866) 

 

Victor 
Matheus da 

Slva 

(2973470) 

Propretário V4.0.132 Java / JSF / 

Postgres / Jboss / 

Linux 

08/2016 Saulo 

Lordão 

Andrade 
Barros 

(2403973) 
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ID Sistema Objetivos do Sistema Área 

Responsável da 

área do negócio 

pela gestão do 

Sistema 

Responsável 

formalmente 

nominado 

(Sim/Não) 

Equipe de 

TI 
Tipo de Licença Versão 

Arquitetura de 

Software 

Contrato de 

Aquisição / 

Manutenção  

Fiscal do 

Contrato 

S85 SIGAA -> 

Assistência ao 

Estudante 

Administrar o processo de 

recrutamento dos 

candidatos ao PRAAE, 
assim como, fornecer 

relatórios dos candidatos 

por edital – CAE e 
candidatos por Edital – 

Serviço Social 

DIAE José Franco de 

Azevedo (3279877) 

 
Vera Lucia 

Sampaio Tourinho 

(53160) 

Sim Glayderson 

Jonathan 

Nunes 
(2404048) 

 

Fausto 
Bernard 

Melo Soares 

(1643126) 

Propretário V4.0.132 Java / JSF / 

Postgres / Jboss / 

Linux 

08/2016 Saulo 

Lordão 

Andrade 
Barros 

(2403973) 

S86 SIGAA -> Avaliação 
Institucional 

Permitir a criação de 
formulários personalizados 

para realização de 

pesquisas junto à 
comunidade do IFS, 

avaliação analítica e 

sintética das questões e 
geração de gráficos 

ilustrativos. 

PROPEX Ruth Sales Gama de 
Andrade (1178269) 

 

Leopoldo Ramos de 
Oliveira (1054751) 

Sim Glayderson 
Jonathan 

Nunes 

(2404048) 
 

Fausto 

Bernard 
Melo Soares 

(1643126) 

Propretário V4.0.132 Java / JSF / 
Postgres / Jboss / 

Linux 

08/2016 Saulo 
Lordão 

Andrade 

Barros 
(2403973) 

S87 Portal de Dados 
Abertos 

Portal de dados que 
concentram informações 

estratégicas com o 

objetivo de atender às 
orientações do Plano de 

Dados Abertos do Instituto 

Federal 
de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Sergipe 

(IFS) no biênio 2017/2018 

OUVIDORIA / 
PEI 

Fernando Fontes 
Santos (1673146) 

 

Lígia Cristina da 
Silva (1962355) 

Sim Rogeres 
Santos do 

Vale 

(1184447) 
 

Thiago Dias 

Bispo 
(3639242) 

Software Livre   CKAN - Python 
e Javascript 
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ID Sistema Objetivos do Sistema Área 

Responsável da 

área do negócio 

pela gestão do 

Sistema 

Responsável 

formalmente 

nominado 

(Sim/Não) 

Equipe de 

TI 
Tipo de Licença Versão 

Arquitetura de 

Software 

Contrato de 

Aquisição / 

Manutenção  

Fiscal do 

Contrato 

S88 SEI - PEN Sistema de gestão de 

informações com o 

objetivo de atender às 
premissas do PEN – 

Processo Eletrônico 

Nacional, onde serão 
gerenciados processos 

administrativos e 

documentos eletrônicos 
que possibilitam a 

produção, edição, 

assinatura, trâmite 
(andamento) e 

armazenamento de 

documentos no âmbito do  
Instituto Federal 

de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Sergipe 

PROAD 

CGPA 

DTI 

Paulo do Amaral 

Costa (257880) 

 
Dulce Elizabeth 

Lima de Souza e 

Silva (1892515) 
 

Julio Cesar Pacheco 

Ribeiro (2334553) 

Sim Avner de 

Jesus Santos 

Pereira 
(1357332) 

 

 
Carlson 

Santana 

Cruz 
(2157307) 

Software Livre v44 PHP / Apache / 

Linux 

    

S89 App IFS Digital -> 
Discente 

Aplicativo Mobile que 
permite aos discentes 

acesso rápido ás 
informações relativas ao 

ensino e seguimentos afins. 

DTI / DICOM Geraldo Bulhões 
Bittencourt Filho 

(2155854) 
 

Alysson Santos 

Barreto (1785513) 
 

Julio Cesar Pacheco 

Ribeiro (2334553) 

Sim Rafael Oliva 
de 

Souza 
(1876177) 

 

Tiago Viana 
de Souza 

(2156658) 

Propriedade do 
órgão / 

Desenvolvimento 
interno 

1.0 Javascript / Ionic 
/ html 5 / CSS / 

PWA 

    

S90 Hotsite DIAE Fornecer informações 
institucionais (Sobre a 

DIAE, Projetos, 

Atribuições, Estrutura 
Administrativa, Contato, 

Documentos, ...) 

relacionadas a Diretoria de 
Asssitência Estudantil do 

Instituto Federal de 

Sergipe. 

DIAE José Franco de 
Azevedo (3279877) 

 

Vera Lucia 
Sampaio Tourinho 

(53160) 

Sim Eric Alvim 
Alcântara 

Barbosa 

(1958736) 
 

Rafael Oliva 

de Sousa 
(1876177) 

Propriedade do 
órgão / 

Desenvolvimento 

interno 

1.0 Joomla / MySQL 
/ Linux 
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ANEXO 06 - Inventário de Serviços de TI (Referência: Abril/2018) 

 

Tabela 38: Inventário de Serviços de TI 

ID Nome do Serviço Público-Alvo 

SLA 

Horas 

Úteis 

1. Informar problema na alteração da senha de acesso do SIG-id 

Técnicos Administrativos, docentes e 

Terceirizados 

do IFS 

8 

2. 
Solicitar criação/exclusão de conta de acesso ao SIG-id para prestadores de 
serviço 

Terceirizados do IFS 16 

3. Solicitar criação de e-mail institucional 

Técnicos Administrativos, Docentes e 

Terceirizados 
do IFS 

24 

4. Solicitar criação de e-mail para setor/projeto/evento Técnicos Administrativos e Docentes do IFS 24 

5. Solicitar aumento de cota da caixa de e-mail institucional Técnicos Administrativos e Docentes do IFS 16 

6. Informar recebimento de SPAM Técnicos Administrativos e Docentes do IFS 40 

7. Solicitar criação ou alteração de lista e-mail institucional Técnicos Administrativos e Docentes do IFS 24 

8. Solicitar redefinição da senha de acesso ao e-mail institucional 
Técnicos Administrativos, Docentes e 
Terceirizados do IFS 

8 

9. Informar outros problemas de e- mail 
Técnicos Administrativos, Docentes e 

Terceirizados do IFS 
40 

10. Solicitar correção de defeito ou mau funcionamento de equipamento de TI 
Técnicos Administrativos, Docentes e 
Terceirizados 

do IFS 

12 

11. Solicitar empréstimo de equipamentos de TI 

Técnicos Administrativos, Docentes e 

Terceirizados 
do IFS 

12 

12. Solicitar suporte da equipe de TI na mudança ou localização de equipamento 

Técnicos Administrativos, Docentes e 

Terceirizados 
do IFS 

12 

13. Solicitar instalação de equipamento de TI 

Técnicos Administrativos, Docentes e 

Terceirizados 

do IFS 

24 

14. Solicitar instalação de softwares aplicativos 

Técnicos Administrativos, Docentes e 

Terceirizados 

do IFS 

16 

15. Solicitar instalação e configuração de periféricos 

Técnicos Administrativos, Docentes e 

Terceirizados 

do IFS 

16 

16. Solicitar agendamento de Videoconferência Técnicos Administrativos, Docentes do IFS 24 

17. Solicitar configuração de Webconferência pelo E-mail Institucional Técnicos Administrativos, Docentes do IFS 16 

18. Informar defeito ou mau funcionamento de Ramais Técnicos Administrativos, Docentes do IFS 32 

19. Solicitar mudança de Ramal Técnicos Administrativos, Docentes do IFS 24 

20. Solicitar criação de usuário para acesso a rede Técnicos Administrativos, Docentes do IFS 16 

21. Solicitar acesso/criação de pasta compartilhada na rede Técnicos Administrativos, Docentes do IFS 16 

22. Solicitar redefinição da senha de acesso ao Q-Acadêmico Técnicos Administrativos, Docentes do IFS 8 

23. Solicitar implantação ou alteração de perfil de acesso no Q-Acadêmico Técnicos Administrativos, Docentes do IFS 16 

24. 
Informar problema no lançamento de notas, faltas ou conteúdo 

programático em diários 
Docentes do IFS 32 

25. Informar outros problemas no Q- Acadêmico Técnicos Administrativos, Docentes do IFS 40 
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ID Nome do Serviço Público-Alvo 

SLA 

Horas 

Úteis 

26. Solicitar implantação ou alteração de perfil de acesso a módulos do SIGRH Técnicos Administrativos, Docentes do IFS 16 

27. Solicitar implantação ou alteração de perfil de acesso a módulos do SIPAC Técnicos Administrativos, Docentes do IFS 16 

28. Informar problemas de sistema com módulo Frequência (Ponto Eletrônico) Técnicos Administrativos, Docentes do IFS 32 

29. Informar problemas de sistema com módulo Férias Técnicos Administrativos, Docentes do IFS 32 

30. Informar problemas de sistema com módulo Capacitação Técnicos Administrativos, Docentes do IFS 40 

31. Informar problemas de sistema com módulo Comissões Técnicos Administrativos, Docentes do IFS 40 

32. Informar problemas de sistema com módulo Colegiados Técnicos Administrativos, Docentes do IFS 40 

33. Informar problemas de sistema com módulo Financeiro Técnicos Administrativos, Docentes do IFS 40 

34. Informar problemas de sistema na tramitação de processos Técnicos Administrativos, Docentes do IFS 32 

35. Informar problemas de sistema na tramitação de memorandos eletrônicos Técnicos Administrativos, Docentes do IFS 32 

36. Informar problemas de sistema com módulo Protocolo Técnicos Administrativos, Docentes do IFS 40 

37. Informar problemas de sistema com módulo Contratos Técnicos Administrativos, Docentes do IFS 40 

38. Informar problemas de sistema com módulo Compras Técnicos Administrativos, Docentes do IFS 40 

39. Informar problemas de sistema com módulo Auditoria e Controle Interno Técnicos Administrativos, Docentes do IFS 40 

40. Informar problemas de sistema com módulo Almoxarifado Técnicos Administrativos, Docentes do IFS 40 

41. Informar problemas de sistema com módulo Boletim de Serviços Técnicos Administrativos, Docentes do IFS 40 

42. Informar problemas de sistema com módulo Patrimônio Móvel Técnicos Administrativos, Docentes do IFS 40 

43. Informar problemas de sistema com módulo Licitações Técnicos Administrativos, Docentes do IFS 40 

44. Informar problemas de sistema com módulo Orçamento Técnicos Administrativos, Docentes do IFS 40 

45. Informar problemas de sistema com módulo Transportes Técnicos Administrativos, Docentes do IFS 40 

46. Informar problemas de sistema com módulo Liquidação de Despesas Técnicos Administrativos, Docentes do IFS 40 

47. Informar problemas de sistema com módulo Catálogo de Materiais Técnicos Administrativos, Docentes do IFS 40 

48. Informar problemas de sistema com módulo Projetos/Convênios Técnicos Administrativos, Docentes do IFS 40 

49. Informar problemas de sistema com módulo Infraestrutura Técnicos Administrativos, Docentes do IFS 40 

50. Informar problemas de acesso ou visualização de chamados no GLPI Técnicos Administrativos, Docentes do IFS 32 

51. Solicitar revisão de chamado no GLPI Técnicos Administrativos, Docentes do IFS 16 

52. Informar problemas de sistema com GLPI Técnicos Administrativos, Docentes do IFS 40 

53. Informar problemas de sistema com Pergamum Técnicos Administrativos, Docentes do IFS 40 

54. Informar problemas de sistema com Plataforma OJS Técnicos Administrativos, Docentes do IFS 32 

55. Informar problemas de sistema com PRAAE Técnicos Administrativos, Docentes do IFS 32 

56. Informar problemas de sistema com Sistema de Remoção Interna Técnicos Administrativos, Docentes do IFS 32 
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ID Nome do Serviço Público-Alvo 

SLA 

Horas 

Úteis 

57. Informar problemas de sistema com Sistema RSC Técnicos Administrativos, Docentes do IFS 32 

58. Informar problemas de sistema com Sistema SGA Técnicos Administrativos, Docentes do IFS 32 

59. 
Informar problema na alteração da senha de acesso ao painel de administração 
de Website Institucional 

Técnicos Administrativos, Docentes do IFS 16 

60. 
Solicitar criação/exclusão de conta de acesso ao painel de Administração de 

Website Institucional 
Técnicos Administrativos, Docentes do IFS 16 

61. 
Solicitar implantação ou alteração do perfil/grupo de acesso ao painel de 

Administração de Website Institucional 
Técnicos Administrativos, Docentes do IFS 32 

62. Informar problemas de sistema com SISPUBLI Técnicos Administrativos, Docentes do IFS 32 

63. Solicitar Acesso Remoto a rede IFS Técnicos Administrativos, Docentes do IFS 8 

64. Informar problemas de Conectividades com a Internet Técnicos Administrativos, Docentes do IFS 8 

65. Informar problemas de sistema com Moodle Técnicos Administrativos, Docentes do IFS 32 

66. Informar problemas de sistema com Geplanes Técnicos Administrativos, Docentes do IFS 32 

67. Informar problemas de sistema no Website Institucional ou Hotsites Técnicos Administrativos, Docentes do IFS 32 

68. 
Informar problemas com atualização de conteúdo no Website Institucional ou 

Hotsites 
Técnicos Administrativos, Docentes do IFS 24 

69. Informar problemas de sistema com LDAP Técnicos Administrativos, Docentes do IFS 40 

70. Informar problemas de Acesso a Rede para Visitantes Técnicos Administrativos, Docentes do IFS 16 

71. Informar problemas de sistema com Limesurvey Técnicos Administrativos, Docentes do IFS 32 

72. 
Informar problemas de acesso aos serviços da Rede CAFe (CAPES, 

DreamSpark,  ...) 
Técnicos Administrativos, Docentes do IFS 32 

73. Informar problemas de acesso aos serviços da Intranet Técnicos Administrativos, Docentes do IFS 16 

74. Solicitar bloqueio/desbloqueio a Websites Técnicos Administrativos, Docentes do IFS 16 

75. Informar problemas com Softwares Aplicativos Técnicos Administrativos, Docentes do IFS 16 

76. Informar problemas na substituição de suprimentos em Equipamentos de TI Técnicos Administrativos, Docentes do IFS 8 

77. Solicitar liberação de acesso a conteúdo de streaming Técnicos Administrativos, Docentes do IFS 24 

78. Solicitar desbloqueio do acesso ao servidor de arquivos Técnicos Administrativos, Docentes do IFS 16 

79. Solicitar desbloqueio do acesso a Internet Técnicos Administrativos, Docentes do IFS 16 

80. Informar problemas de acesso aos recursos do Programa “Google for Education” Técnicos Administrativos, Docentes do IFS 16 

81. Informar problemas de acesso aos recursos do Programa “Office 365 Education” Técnicos Administrativos, Docentes do IFS 16 

82. 
Informar problemas de acesso aos recursos do Programa “Microsoft 

DreamSpark ou Microsoft Imagine” 
Técnicos Administrativos, Docentes do IFS 16 

83. Informar problemas no sistema para gerenciamento de impressão (PrintAudit) Técnicos Administrativos, Docentes do IFS 32 

84. Solicitar alteração na cota de impressão Técnicos Administrativos, Docentes do IFS 8 

85. Informar problemas no armazenamento de dados no servidor de arquivos Técnicos Administrativos, Docentes do IFS 16 

86. Solicitar alteração de cota padrão em pasta compartilhada na rede Técnicos Administrativos, Docentes do IFS 16 

87. 
Informar comportamentos inesperados ou falhas na plataforma “Google for 

Education” 
Técnicos Administrativos, Docentes do IFS 40 
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88. 
Informar comportamentos inesperados ou falhas na plataforma “Office 365 
Education” 

Técnicos Administrativos, Docentes do IFS 40 

89. 
Informar comportamentos inesperados ou falhas na plataforma “Microsoft 

DreamSpark ou Microsoft Imagine” 
Técnicos Administrativos, Docentes do IFS 40 

90. Solicitar inclusão de software aplicativo no catálogo padrão Técnicos Administrativos, Docentes do IFS 80 

91. Identificação do Abuso de sítios Servidores ocupantes do cargo de TI do IFS 16 

92. Identificação da injeção remota de arquivos Servidores ocupantes do cargo de TI do IFS 16 

93. Uso abusivo de servidores de e-mail Técnicos Administrativos, Docentes do IFS 16 

94. 
Detecção da Hospedagem ou redirecionamento de artefatos ou códigos 

maliciosos 
Servidores ocupantes do cargo de TI do IFS 08 

95. Detecção de Ataques de negação de serviço Servidores ocupantes do cargo de TI do IFS 16 

96. Uso ou acesso não autorizado a sistema ou dados Técnicos Administrativos, Docentes do IFS 08 

97. Detecção da execução de scanners de Rede Servidores ocupantes do cargo de TI do IFS 16 

98. Detecção do Comprometimento de computadores ou redes Técnicos Administrativos, Docentes do IFS 16 

99. 
Desrespeito à política de segurança ou uso inadequado dos recursos de 

Tecnologia da Informação (TI) 
Técnicos Administrativos, Docentes do IFS 24 

100. Detecção de Ataques de engenharia social – phising Servidores ocupantes do cargo de TI do IFS 16 

101. 
Identificação de Cópia ou distribuição não autorizada de material protegido por 

direitos autorais 
Técnicos Administrativos, Docentes do IFS 16 

102. Identificação de anomalias de rede Servidores ocupantes do cargo de TI do IFS 16 

103. Identificação de ataques “brute force” Servidores ocupantes do cargo de TI do IFS 16 

104. Homologação da Liberação de Portas em Firewall/Switch (Interno) Servidores ocupantes do cargo de TI do IFS 16 

105. Homologação da Liberação de Portas em Firewall/Switch (Externo) Servidores ocupantes do cargo de TI do IFS 16 

106. Homologação da Publicação de Aplicações Web Servidores ocupantes do cargo de TI do IFS 80 

107. 
Problemas relacionadas com regras de acesso para servidores WEB (JBoss, 
Apache, Tomcat,...) 

Servidores ocupantes do cargo de TI do IFS 16 

108. Problemas relacionadas com regras de acesso para aplicações PHP Servidores ocupantes do cargo de TI do IFS 16 

109. Problemas relacionadas com regras de acesso para aplicações JAVA Servidores ocupantes do cargo de TI do IFS 16 

110. Problemas relacionadas com regras de acesso para aplicações PYTHON Servidores ocupantes do cargo de TI do IFS 16 

111. Problemas relacionadas com regras de acesso para aplicações RUBY Servidores ocupantes do cargo de TI do IFS 16 

112. Problemas relacionadas com regras de acesso para aplicações C# Servidores ocupantes do cargo de TI do IFS 16 

113. Problemas relacionadas com regras de acesso para aplicações ShellScript Servidores ocupantes do cargo de TI do IFS 16 

114. Problemas relacionadas com regras de acesso para aplicações VB Servidores ocupantes do cargo de TI do IFS 16 

115. Solicitar Credenciais de Acesso para VPN Servidores ocupantes do cargo de TI do IFS 16 

116. Falha na propagação de SSID Servidores ocupantes do cargo de TI do IFS 16 

117. Falha na Comunicação do AP com a Controladora Servidores ocupantes do cargo de TI do IFS 16 

118. Inclusão de AP em ACL da Controladora Servidores ocupantes do cargo de TI do IFS 08 
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119. Problema de Autenticação com LDAP Servidores ocupantes do cargo de TI do IFS 08 

120. Inclusão de Registro A no NS “ifs.edu.br” (Interno e Externo) Servidores ocupantes do cargo de TI do IFS 16 

121. Inclusão de Registro A no NS “ifs.edu.br” (Interno) Servidores ocupantes do cargo de TI do IFS 16 

122. Inclusão de Registro CNAME no NS “ifs.edu.br” Servidores ocupantes do cargo de TI do IFS 16 

123. Serviço de DNS inoperante (Interno) Servidores ocupantes do cargo de TI do IFS 08 

124. Serviço de DNS inoperante (Externo) Servidores ocupantes do cargo de TI do IFS 08 

125. Outros problemas relacionados a DNS Servidores ocupantes do cargo de TI do IFS 40 

126. Serviço DHCP inoperante Servidores ocupantes do cargo de TI do IFS 08 

127. Outros problemas relacionados a DHCP Servidores ocupantes do cargo de TI do IFS 40 

128. Outros problemas com compartilhamento de arquivos Servidores ocupantes do cargo de TI do IFS 16 

129. Outros problemas com permissões em objetos do Active Directory Servidores ocupantes do cargo de TI do IFS 16 

130. Serviço do Active Directory Inoperante Servidores ocupantes do cargo de TI do IFS 08 

131. Serviço File Server inoperante Servidores ocupantes do cargo de TI do IFS 08 

132. 
Informar problemas com exclusão de arquivos do histórico recente no File 

Server 
Servidores ocupantes do cargo de TI do IFS 16 

133. Informar problemas na aplicação de GPOs (Computador) Servidores ocupantes do cargo de TI do IFS 24 

134. Informar problemas na aplicação de GPOs (Usuário) Servidores ocupantes do cargo de TI do IFS 24 

135. Falha na replicação de objetos no Active Directory Servidores ocupantes do cargo de TI do IFS 40 

136. Falha no ingresso de máquina no domínio Servidores ocupantes do cargo de TI do IFS 24 

137. Falha na relação de confiança de máquina no domínio Servidores ocupantes do cargo de TI do IFS 24 

138. Outros problemas relacionados a Active Directory Servidores ocupantes do cargo de TI do IFS 40 

139. Informar problemas com Liberação de Portas em Switch Core Servidores ocupantes do cargo de TI do IFS 16 

140. Informar problemas com Liberação de Portas em Firewall Servidores ocupantes do cargo de TI do IFS 16 

141. Outros problemas relacionados a Roteamento IP Servidores ocupantes do cargo de TI do IFS 16 

142. Falha na disponibilidade em VPN Servidores ocupantes do cargo de TI do IFS 08 

143. Identificação de alta latência ou perda de pacotes em VPN Servidores ocupantes do cargo de TI do IFS 16 

144. Falha no envio de e-mail para usuário convidado no Captive Portal Servidores ocupantes do cargo de TI do IFS 24 

145. Falha na autenticação de usuário através do Facebook no Captive Portal Servidores ocupantes do cargo de TI do IFS 24 

146. Falha na autenticação de usuário através do Gmail no Captive Portal Servidores ocupantes do cargo de TI do IFS 24 

147. Falha na autenticação de usuário através do SIAPE no Captive Portal Servidores ocupantes do cargo de TI do IFS 16 

148. 
Falha na autenticação de usuário através da Matrícula do Acadêmico 
no Captive Portal 

Servidores ocupantes do cargo de TI do IFS 16 

149. Falha na aquisição de endereço IP para dispositivo através do Captive Portal Servidores ocupantes do cargo de TI do IFS 16 
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150. Problemas relacionados a “Violation” no Captive Portal Servidores ocupantes do cargo de TI do IFS 24 

151. 
Problemas relacionados com acesso ao conteúdo WEB pelo usuário no 

Captive Portal 
Servidores ocupantes do cargo de TI do IFS 24 

152. Outros problemas relacionados ao Captive Portal Servidores ocupantes do cargo de TI do IFS 40 

153. Outros problemas de Rede relacionados a hospedagem do sistema “GLPI” Servidores ocupantes do cargo de TI do IFS 08 

154. 
Outros problemas de Rede relacionados a hospedagem do sistema “Boletim de 

Serviços (Antigo)” 
Servidores ocupantes do cargo de TI do IFS 08 

155. Outros problemas de Rede relacionados a hospedagem do sistema “Geplanes” Servidores ocupantes do cargo de TI do IFS 08 

156. Outros problemas de Rede relacionados a hospedagem do sistema “CPA” Servidores ocupantes do cargo de TI do IFS 08 

157. Outros problemas de Rede relacionados a hospedagem do sistema “Egressos” Servidores ocupantes do cargo de TI do IFS 08 

158. Outros problemas de Rede relacionados a hospedagem do sistema “PRAAE” Servidores ocupantes do cargo de TI do IFS 08 

159. Outros problemas de Rede relacionados a hospedagem do sistema “Publicações” Servidores ocupantes do cargo de TI do IFS 08 

160. Outros problemas de Rede relacionados a hospedagem do sistema “Moodle” Servidores ocupantes do cargo de TI do IFS 08 

161. Outros problemas de Rede relacionados a hospedagem do sistema “Pergamum” Servidores ocupantes do cargo de TI do IFS 08 

162. 
Outros problemas de Rede relacionados a hospedagem do sistema “Periódicos 
Eletrônicos (OJS)” 

Servidores ocupantes do cargo de TI do IFS 08 

163. 
Outros problemas de Rede relacionados a hospedagem do sistema “Q-

Acadêmico” 
Servidores ocupantes do cargo de TI do IFS 08 

164. Outros problemas de Rede relacionados a hospedagem do sistema “Q-Seleção” Servidores ocupantes do cargo de TI do IFS 08 

165. Outros problemas de Rede relacionados a hospedagem do sistema “SIGAA” Servidores ocupantes do cargo de TI do IFS 08 

166. Outros problemas de Rede relacionados a hospedagem do sistema “SIPAC” Servidores ocupantes do cargo de TI do IFS 08 

167. Outros problemas de Rede relacionados a hospedagem do sistema “SIGRH” Servidores ocupantes do cargo de TI do IFS 08 

168. Outros problemas de Rede relacionados a hospedagem do sistema “Limesurvey” Servidores ocupantes do cargo de TI do IFS 08 

169. Outros problemas de Rede relacionados a hospedagem do sistema “Redmine” Servidores ocupantes do cargo de TI do IFS 08 

170. 
Outros problemas de Rede relacionados a hospedagem do sistema “Cadastro de 

Fiscal” 
Servidores ocupantes do cargo de TI do IFS 08 

171. 
Outros problemas de Rede relacionados a hospedagem do sistema “Remoção 

Interna” 
Servidores ocupantes do cargo de TI do IFS 08 

172. 
Outros problemas de Rede relacionados a hospedagem do Website Institucional 

do IFS 
Servidores ocupantes do cargo de TI do IFS 08 

173. Outros problemas de Rede relacionados a hospedagem do sistema “RSC” Servidores ocupantes do cargo de TI do IFS 08 

174. Outros problemas de Rede relacionados a hospedagem do sistema “DSpace” Servidores ocupantes do cargo de TI do IFS 08 

175. Outros problemas de Rede relacionados a hospedagem do sistema “MOOC” Servidores ocupantes do cargo de TI do IFS 08 

176. Atribuição de perfil para administrador do Webmail Expresso V3 Servidores ocupantes do cargo de TI do IFS 40 

177. 
Inclusão de permissão para submissão de e-mails para listas no Webmail 

Expresso V3 
Servidores ocupantes do cargo de TI do IFS 40 

178. Criação ou alteração de listas no Webmail Expresso V3 Servidores ocupantes do cargo de TI do IFS 40 

179. Problemas no gerenciamento de contas no Webmail Expresso V3 Servidores ocupantes do cargo de TI do IFS 40 

180. 
Recuperação de Mensagens Excluídas de Histórico recente no Webmail 

Expresso V3 
Servidores ocupantes do cargo de TI do IFS 80 
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181. Solicitar criação ou alteração em recursos de VMs Servidores ocupantes do cargo de TI do IFS 24 

182. Informar outros problemas relacionados a VMs Servidores ocupantes do cargo de TI do IFS 40 

183. Informar problemas com acesso ao RemoteAppDesktop “remoto.ifs.edu.br” Servidores ocupantes do cargo de TI do IFS 24 

184. Informar outros problemas relacionados com Switches L2 Servidores ocupantes do cargo de TI do IFS 16 

185. Informar outros problemas relacionados com Switches L3 Servidores ocupantes do cargo de TI do IFS 08 

186. Informar outros problemas com gerenciamento do Kaspersky Security Center Servidores ocupantes do cargo de TI do IFS 24 

187. Informar outros problemas relacionados com acesso ao Zabbix Servidores ocupantes do cargo de TI do IFS 24 

188. 
Informar outros problemas relacionados ao acesso do ZoneDirector do Ruckus 

(Controladora) 
Servidores ocupantes do cargo de TI do IFS 24 

189. 
Informar outros problemas relacionados a Link Dedicado para Acesso à Internet 

(Principal) 
Servidores ocupantes do cargo de TI do IFS 08 

190. 
Informar outros problemas relacionados a Link Dedicado para Acesso à Internet 

(Backup) 
Servidores ocupantes do cargo de TI do IFS 16 

191. Informar outros problemas com sincronização de licenças Windows Server KMS Servidores ocupantes do cargo de TI do IFS 24 

192. 
Informar outros problemas com sincronização de licenças do servidor Office 

KMS 
Servidores ocupantes do cargo de TI do IFS 24 

193. Solicitar redefinição da senha de acesso ao SIGAA Técnicos Administrativos, Docentes do IFS 8 

194. Solicitar implantação ou alteração de perfil de acesso ao SIGAA Técnicos Administrativos, Docentes do IFS 16 

195. 
Informar problema no lançamento de notas, faltas ou conteúdo programático em 
turmas do SIGAA 

Docentes do IFS 32 

196. 
Informar problemas ou comportamento inesperado com Módulo Graduação do 

SIGAA 
Técnicos Administrativos, Docentes do IFS 32 

197. 
Informar problemas ou comportamento inesperado com 

Módulo Médio/Técnico do SIGAA 
Técnicos Administrativos, Docentes do IFS 32 

198. 
Informar problemas ou comportamento inesperado com Módulo Turma Virtual 
do SIGAA 

Técnicos Administrativos, Docentes do IFS 32 

199. 
Informar problemas ou comportamento inesperado com Módulo Diplomas do 

SIGAA 
Técnicos Administrativos, Docentes do IFS 32 

200. Informar outros problemas no SIGAA Técnicos Administrativos, Docentes do IFS 40 

201. Requisição de Log de Sistemas Técnicos Administrativos, Docentes do IFS 40 

202. Solicitação de Parecer Técnico Técnicos Administrativos, Docentes do IFS 40 
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ANEXO 07 - Quadro de Pessoal de TI - Formação/Competências (Referência: Jun/2018) 

 

Tabela 39:  Formação/Competências 

ID SIAPE Servidor Formação Competências Responsabilidades 
Regime 

Jurídico 
Cargo/Função 

Carga 

Horária 

Lotação 

(Reitoria 

ou Campi) 

Lotação de 

Exercício 

1 1872445 
Adauto Cavalcante 

Menezes 

Técnico em Eletrônica.  

Graduado em Informática. 
MBA em Governança TI.  

Pós-graduação Latu sensu em Redes de 

computadores. Pós-graduação Lato 
Sensu em Sistemas de 

Telecomunicações. Mestrado em 

Ciências da Computação 

Executar projetos e 
manutenções/instalações de 

equipamentos de rádio 

comunicação, informática e 
demais aparelhos eletrônicos. 

Elaborar projetos, leiautes, 

diagramas e esquemas, 
correlacionando-os com as 

normas técnicas e com os 

princípios científicos e 
tecnológicos. Gerência de 

Projetos. Planejamento de TI. 

Coordenadoria de 

Telecomunicações, 

Membro do Comitê 
de Governança, 

Membro da Equipe 

de Elaboração do 
PDTIC 

Estatutário 

Técnico de Tecnologia da 

Informação /  

Coordenador 
Telecomunicações 

40h Reitoria CTEL 

2 2155675 
Adriano Cézar dos 
Santos Monteiro 

Tecnólogo em Sistemas para Internet 

Análise e desenvolvimento de 
Sistema; Testes de software; 

Banco de dados; 

Desenvolvimento de soluções 
web.  

Gerenciamento de 

Instant Solutions, 

Suporte em TI. 

Estatutário 
Técnico de Tecnologia da 

Informação 
40h Reitoria 

CTI – 

REITORIA 
(Anexo 2 – 

PRONATEC) 

3 2416124 
Alex de Santana 

Amorim 

Técnico em Programação de Sistemas 
de Informação (IFS)  

Bacharel em Sistemas de Informação 

(IFS) 

Análise de desenvolvimento e 

desenvolvimento de softwares. 

Executa 
manutenção e 

suporte em 

equipamentos de TI  
e Auxilia na Gestão 

de recursos e 

suprimentos de TI,. 

Estatutário 
Técnico de Tecnologia da 

Informação 
40h 

Campus 

Lagarto 
CTI - LAG 

4 2247424 
Alex Oliveira 

Soares 

Técnico de Nível Médio em 
Desenvolvimento de Sistemas 

(CEFET-SE) 

Executar trabalhos técnicos de 

laboratório relacionados com a 

área de atuação,  realizando  ou  

orientando coleta,  análise  e  
registros  de  material  e  

substâncias  através  de  métodos  

específicos.  Assessorar  nas  
atividades de ensino, pesquisa e 

extensão na sua área de formação. 

Administração dos 

Ativos de Rede, 

Alimentação da 

Base de 
Conhecimento da 

COIMR na WIKI 

da DTI, Suporte 
aos chamados no 

GLPI 

Estatutário 
Técnico de Laboratório 

Área / Informática 
40h Reitoria 

COIMR - 

REI 
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Carga 

Horária 

Lotação 
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ou Campi) 

Lotação de 

Exercício 

5 2156752 
Alexandre Resende 

de Sá 
      

Portaria - 

Vacância por 
Posse em 

outro Cargo 

Inacumulável  
Nº 56/2017. 

Técnico de Tecnologia da 

Informação 
40h Reitoria 

CTI - 

Reitoria 

6 1961025 
Arian Dantas 

Meneses 

Bacharel em Sistemas de Informação 

(UFS).  

Pós-Graduando em Desenvolvimento 
de Soluções Web (FANESE). 

Suporte a infraestrutura em geral 

do campus e aos usuários. 
  Vacância 

Técnico de Tecnologia da 

Informação 
40h Reitoria COIMR 

7 1357332 
Avner de Jesus 
Santos Pereira 

Bacharel em Ciência da Computação 
(UFS). 

Análise de desenvolvimento de 

softwares. 

Desenvolvimento Java 

Comissão de 

implantação do 

sistema SEI 
Suporte e 

atendimento do 

sistema SIPAC 
Suporte e 

atendimento do 

sistema Q-Seleção 

Estatutário 
Analista de Tecnologia da 

Informação 
40h Reitoria CSI 

8 2157307 
Carlson Santana 

Cruz 

Curso de Programação de Sistemas e 

Suporte;  

Bacharelado em Sistemas de 
Informação - Em Formação 

Análise de desenvolvimento e 

desenvolvimento de softwares. 

Suporte e 

atendimento dos 

sistemas Q-
Acadêmico e Q-

Seleção. 

Desenvolver 
sistemas. 

Estatutário 
Técnico de Tecnologia da 

Informação 
40h Reitoria CDGS 

9 2223549 
Cristiano Estevan 

Vasconcelos 

Técnico em Administração; Técnico 

em Secretariado; Tecnólogo em 

Secretariado; Especialista em Direito 
Administrativo; Especialização em 

Gestão de Pessoas em Andamento 

Gestão de Projetos; Gestão de 

Eventos; Assessoria e Consultoria 
em Secretariado e Direito 

Administrativo; Técnicas 

Secretariais; Rotinas 
Administrativas, entre outros. 

Rotinas 
Administrativas e 

Secretariais no 

setor de exercício 

Estatutário Técnico em Secretariado 40h Reitoria DTI 

10 1944585 
Danilo Bezerra da 

Silva 

Técnico em informática(IFS), 

Graduando em Ciência da 
Computação(UFS) e Analise e 

Desenvolvimento de Sistemas(FASE) 

Desenvolver sistemas e 

aplicações, determinando 
interface gráfica, critérios 

ergonômicos de navegação, 

montagem da estrutura de banco 
de dados e codificação de 

programas; projetar, implantar e 

Executar 
manutenção e 

suporte na rede 

institucional e 
equipamentos. 

Estatutário 
Técnico de Tecnologia da 

Informação 
40h 

Campus 
Itabaiana 

CTI - ITA 
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ID SIAPE Servidor Formação Competências Responsabilidades 
Regime 

Jurídico 
Cargo/Função 

Carga 

Horária 

Lotação 

(Reitoria 

ou Campi) 

Lotação de 

Exercício 

realizar manutenção de sistemas e 
aplicações; selecionar recursos de 

trabalho. 

11 2404345 
Deivson Luiz 

Matos da Silva 

Licenciatura em Informática (Unit), 

Técnico em Manutenção e Suporte em 
Informática (IFS) 

Suporte a infraestrutura em geral 

do campus e aos usuários. 

Executa 

manutenção e 

suporte em 
equipamentos de TI 

, Auxilia na Gestão 

de recursos e 
suprimentos de TI, 

fiscal de contrato 
do serviço de 

telefonia 

(Embratel/Claro), 
fiscal de contrato 

substituto do 

serviço de Internet 
(BR27). 

Estatutário 
Técnico de Laboratório 

AREA 
40h 

Campus 

Lagarto 
CTI - LAG 

12 1953293 
Demair de Sà 

Ramos 

Técnico em Informática, Tecnólogo em 

Gestão da Tecnologia da Informação, 

Especialista em Infraestrutura de Redes 

Administração e gerenciamento 
de sistemas operacionais linux, 

Windows  ,BSD, Banco de dados, 

programação, PHP, python, shell 
script 

Suporte ao SO 

Linux, Redes, 

Firewall e Sistemas 
de Monitoramento 

de Ativos de Redes 

e Servidores. 

Estatutário 
Técnico de Laboratório 

AREA 
40h Reitoria COSEG 

13 1711708 
Deogenes Bispo 

Correia 
Técnico Nível Médio em Eletrônica 

Manutenção em equipamentos 
eletrônicos 

Técnico em 
Eletrônica 

Estatutário 

Técnico em 
Eletroeletrônica /  

Coordenador de 

Manutenção e Suporte de 
TI 

40h Reitoria CMSTI 

14 2152351 
Diego Assis 

Siqueira Gois 

Bacharel em Engenharia de 

Computação, Mestre em Ciência da 
Computação pela UFS 

Administração de Rede Cliente-
Servidor, Manutenção e 

Configuração de 

Microcomputadores, Gestão de 
recursos e suprimentos de TI, 

Suporte a rede cabeada e WI-FI, 

Administração de Infraestrutura e 

Coordenadoria de 

TI, Fiscal de 

contratos de 
serviço de internet 

(BR27) e 

outsoursing de 
impressão 

(QualyCopy). 

Estatutário 

Técnico de Tecnologia da 

Informação /  
Coordenador de TI 

40h 
Campus 

Itabaiana 
CTI - ITA 
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ID SIAPE Servidor Formação Competências Responsabilidades 
Regime 

Jurídico 
Cargo/Função 

Carga 

Horária 

Lotação 

(Reitoria 

ou Campi) 

Lotação de 

Exercício 

Redes de Computadores, 

Supervisão de estagiários. 

Supervisão e 

orientação dos 
estagiários de TI. 

15 1024810 
Ederlan Ferreira 

Santos 

Técnico em Informática, cursando 

Bacharelado em Engenharia da 

Computação 

Desenvolvimento de sistemas e 
aplicações; Banco de dados. 

Executa 

manutenção e 
suporte em 

equipamentos de TI  

e Auxilia na Gestão 
de recursos e 

suprimentos de TI, 

Estatutário 
Técnico de Tecnologia da 

Informação 
40h 

Campus 
Aracaju 

CTI - AJU 

16 2404054 
Eduardo Lopez 

Fernandez 

Carianha 

Bacharel em Engenharia Elétrica - 

Ênfase em Telecomunicações, Pós-
graduação em Especialização em 

Redes de Computadores e 

Telecomunicações. 

Suporte a rede cabeada, wireless e 
em serviços referentes a 

Segurança da Informação.  

Projetos de cabeamento 
estruturado, radio enlace e de 

fibras óticas, GPON. 

Membro da ETIR 

Central, auxilia no 
suporte da 

infraestrutura de 

redes e em serviços 
referentes a 

segurança da 

informação. 

Estatutário 
Analista de Tecnologia da 

Informação 
40h Reitoria COSEG 

17 2154418 
Elton Douglas 

Tavares Santos 

Técnico em Redes de Computadores, 
cursando Bacharelado em Engenharia 

da Computação 

Administração de Rede Cliente-
Servidor, Manutenção e 

Configuração de 

Microcomputadores, Manutenção 
e Configuração em equipamentos 

de TI. 

Executa 

manutenção e 

suporte em 
equipamentos de TI  

e Auxilia na Gestão 

de recursos e 
suprimentos de TI 

Estatutário 
Técnico de Laboratório 

AREA 
40h 

Campus 

Socorro 
CTI - SOC 

18 2997234 Elvis de Jesus Gois 

Técnico em Informática (IFS); 

Tecnólogo em Redes de Computadores 

(Em andamento - UNIT). 

Diagnóstico e resolução de 

problemas em TI, manutenção e 
suporte em equipamentos de TI, 

suporte ao usuário. 

Suporte técnico em 
TI, coordenadoria 

de TI, fiscalização 

de contrato da 

BR27. 

Estatutário 

Técnico de Tecnologia da 

Informação / 

Coordenador de TI 

40h 

Campus 

Nossa 
Senhora da 

Glória 

CTI - GLO 
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ID SIAPE Servidor Formação Competências Responsabilidades 
Regime 

Jurídico 
Cargo/Função 

Carga 

Horária 

Lotação 

(Reitoria 

ou Campi) 

Lotação de 

Exercício 

19 1958736 
Eric Alvim 

Alcantara Barbosa 

Tecnólogo em Desenvolvimento de 

Aplicações Web.  
Especialista em Desenvolvimento de 

Aplicações Web. 

Programador Web; Participar de 
atividades de desenvolvimento e 

manutenção de programas Web; 

Codificar e realizar testes; 
Preparar documentação e produzir 

manuais de operação; Participar 

da implementação e da 
manutenção de novos sistemas; 

Ajustar sistemas existentes para 

acompanhar as mudanças nas 
necessidades dos usuários; 

Manter site e 

hotsites IFS 
[Manter usuários, 

backup, 

atualizações, 
treinamento, 

manuais, etc; 

Estatutário 
Técnico de Tecnologia da 

Informação 
40h Reitoria CSI 

20 1643126 
Fausto Bernard 

Melo Soares 

Técnico em Desenvolvimento de 
Sistemas. Matemática Licenciatura. 

Tecnólogo em Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas. 

Mestre em Modelagem Computacional 

de Conhecimento. 

Desenvolver sistemas e 
aplicações, determinando 

interface gráfica, critérios 

ergonômicos de navegação, 
montagem da estrutura de banco 

de dados e codificação de 

programas; projetar, implantar e 
realizar manutenção de sistemas e 

aplicações; selecionar recursos de 

trabalho, tais como metodologias 
de desenvolvimento de sistemas, 

linguagem de programação e 

ferramentas de desenvolvimento; 
assessorar as atividades de ensino, 

pesquisa e extensão.  

Desenvolvimento 
de sistemas através 

da ferramenta Web 

Integrator contidos 

no portal da 

intranet do IFS.   

Estatutário 
Técnico de Tecnologia da 

Informação 
40h Reitoria CDGS 

21 2157349 
Fernando Henrique 

Vieira Trindade 
Bacharel em Sistemas de informação. 

Análise e desenvolvimento de 
Sistema; Testes de software; 

Banco de dados 

Suporte e 

atendimento dos 
sistemas Q-

Acadêmico e Q-

Seleção. 

Portaria – 

Exoneração do 

Cargo Nº 
3532/2017/IFS   

Técnico de Tecnologia da 

Informação 
40h Reitoria CDGS 

22 1953308 
Fernando Lucas de 

Oliveira Farias 

Técnico em Desenvolvimento de 

Sistemas. Graduando em Ciência da 
Computação 

Administração de Rede Cliente-

Servidor, Manutenção e 

Configuração de 
Microcomputadores, Gestão de 

recursos e suprimentos de TI, 
Analista de Redes Sociais 

Coordenadoria de 

TI, Administração 
da Fanpage Oficial 

do campus 
Itabaiana no 

Facebook. 

Supervisão e 

Estatutário 

Técnico de Laboratório 

AREA / Coordenador de 
TI 

40h Reitoria CGP 
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ID SIAPE Servidor Formação Competências Responsabilidades 
Regime 

Jurídico 
Cargo/Função 

Carga 

Horária 

Lotação 

(Reitoria 

ou Campi) 

Lotação de 

Exercício 

orientação dos 
estagiários de TI. 

Assessoria em 

infraestrutura para 
eventos 

23 2975742 
Flávio da Paixão de 

Carvalho 

Graduação Sistemas de Informação 

(UFS - em andamento) e Técnico em 
Manutenção e Suporte em Informática 

(IFS) 

Suporte a infraestrutura em geral 
do campus e aos usuários. 

Executa 

manutenção e 

suporte em 

equipamentos de TI  
e Auxilia na Gestão 

de recursos e 

suprimentos de TI, 
fiscal de contrato 

Qualycopy, fiscal 

substituto contrato 
BR27 

Estatutário 
Técnico de Laboratório 

AREA/INFORMÁTICA 
40h 

Campus 

Tobias 

Barreto 

CTI - 
TOBIAS 

24 1063594 
Gilson Santos 

Borges 
Engenheiro Químico. Pós-graduado em 

Gestão Ambiental. 

Análise de Sistemas, Inteligência 

de Negócios, Data Warehouse, 
Banco de Dados, Gerencia de 

Projetos, Planejamento de TI. 

Coordenador de 
Registro Escolar  

Estatutário 

Analista de Tecnologia da 

Informação /  
Coordenador de Registro 

Escolar - Campus Aracaju 

40h Reitoria CRE - AJU 

25 2157828 
Gladston Leite 

Lima 

Técnico em desenvolvimento de 

sistemas, tecnólogo em gestão de 

tecnologia da informação 

Desenvolver sistemas e aplicações 

, pode atuar na administração dos 
recursos de infraestrutura física e 

lógica dos ambientes 

informatizados, definir parâmetros 
de utilização de sistemas , 

gerenciar os recursos humanos 

envolvidos, implantar e 
documenta rotinas, controlar os 

níveis de serviço de sistemas 

operacionais e bancos de dados, 
gerenciando os sistemas 

implantados 

Executa 

manutenção e 
suporte em 

equipamentos de TI 

Estatutário 
Técnico de Tecnologia da 

Informação 
40h 

Campus 
Socorro 

CTI - SOC 

26 2404048 
Glayderson 

Jonathan Nunes 
Bacharel em Sistemas de Informação 

(UFS) 

Análise e desenvolvimento de 

Sistemas. Gerenciamento de 
Sistemas. Testes de software. 

Banco de dados 

Líder de 

Implantação dos 

módulos Pesquisa e 

Produção 
Intelectual. 

Elicitação de 

Requisitos de 
Software. 

Estatutário 
Analista de Tecnologia da 

Informação 
40h Reitoria CSI 



 

                                                                                                    

 

 

 

2014 - 2019 Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação    Página 208 

 

ID SIAPE Servidor Formação Competências Responsabilidades 
Regime 

Jurídico 
Cargo/Função 

Carga 

Horária 

Lotação 

(Reitoria 

ou Campi) 

Lotação de 

Exercício 

Gerenciamento de 
demandas. Testes e 

validações, 

treinamentos e 
análise de 

processos de 

negócio   

27 1250810 
Hector Backx de 

Oliveira 
  

Executar projetos e manutenções 

/instalações de equipamentos de 

rádio comunicação, informática e 
demais aparelhos eletrônicos. 

Elaborar projetos, leiautes, 

diagramas e esquemas, 
correlacionando-os com as 

normas técnicas e com os 

princípios científicos e 
tecnológicos. Gerência de 

Projetos. Planejamento de TI. 

Executa 
manutenção e 

suporte em 

equipamentos de TI 
, Auxilia na Gestão 

de recursos e 

suprimentos de TI, 
fiscal de contrato 

de serviço de 

internet (BR27) e 
serviço de 

impressão 
(Qualycopy). 

Estatutário 
Técnico de Laboratório 

AREA/INFORMÁTICA 
40h 

Campus 

Estância 
CTI - EST 

28 2152402 
Ícaro Carlos 

Andrade Costa 

Técnico em Desenvolvimento de 

Sistemas. Graduado em Sistemas para 
a Internet 

Análise e desenvolvimento de 

Sistema; Testes de software; 

Desenvolver 

sistemas; Teste de 
software 

Estatutário 
Técnico de Tecnologia da 

Informação 
40h Reitoria CSI 

29 3008808 
Itauan Silva Eduao 

Ferreira 

Bacharel em Ciência da Computação 

(UFS), Mestrando em Ciência da 
Computação (UFS) 

Suporte ao usuário, gerenciamento 

de serviços de TI, monitoramento 
de infraestrutura de TI, projetos de 

Infraestrutura de TI, Automação 

de configuração de ativos, Cloud 
Computing, Software defined 

Networking (SDN), administração 

de ambiente de computação de 
alto desempenho. 

Gerenciamento de 

serviços de TI, 
atendimento ao 

usuário, apoio às 

coordenadorias 
descentralizadas. 

Estatutário 
Analista de Tecnologia da 

Informação 
40h Reitoria CGSI 
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ID SIAPE Servidor Formação Competências Responsabilidades 
Regime 

Jurídico 
Cargo/Função 

Carga 

Horária 

Lotação 

(Reitoria 

ou Campi) 

Lotação de 

Exercício 

30 1842326 
Jadson Fábio 

Santos Junior 

Técnico em Informática. 

Tecnólogo em Gestão da Tecnologia da 
Informação. 

Especialista em Gestão de 

Infraestrutura de Redes. 

Suporte a rede cabeada e wireless, 
suporte  ambiente de 

virtualização. 

Suporte a rede 

cabeada e wireless, 

suporte  ambiente 
de virtualização. 

Estatutário 
Técnico de Tecnologia da 

Informação 
40h Reitoria COIMR 

31 1668165 
Jefferson Gonzaga 

dos Santos 

Técnico em Desenvolvimento de 
Sistemas,  

Tecnólogo em Rede de Computadores,  

MBA em Governança de TI. 

Suporte Serviço de e-mail, 
Suporte a Serviço http, Firewall, 

Infraestrutura de Rede de 

Computadores. 

Suporte Serviço de 

e-mail, Suporte ao 
Firewall. 

Estatutário 
Técnico de Tecnologia da 

Informação 
40h Reitoria COIMR 

32 279155 
João Figueiroa 

Junior 

Técnico em Informática,  

Graduando em Letras Português. 

Controle orçamentário nos 

Sistemas SIAFI e SIASG, 

Acompanhamento orçamentário 
do exercício através de planilhas, 

Acompanhamento de iniciação e 

encerramento do orçamento 
federal, Emissão de empenhos e 

alterações do quadro de 

detalhamento da despesa 

decorrente de ajustes necessários 

no orçamento corrente. 

Coordenador de 

Execução 
Orçamentária 

Estatutário 
Técnico de Tecnologia da 

Informação 
40h 

Campus 

Aracaju 
CEO 
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ID SIAPE Servidor Formação Competências Responsabilidades 
Regime 

Jurídico 
Cargo/Função 

Carga 

Horária 

Lotação 

(Reitoria 

ou Campi) 

Lotação de 

Exercício 

33 2177096 
João Paulo 

Andrade Lima 

Bacharel em Engenharia de 
Computação (UFS), Especialista em 

Redes de Computadores e Segurança 

da Informação (FANESE) e Mestre em 

Ciência da Computação (UFS) 

Executa manutenção e suporte em 

equipamentos de TI  e Auxilia na 
Gestão de recursos e suprimentos 

de TI,  

Executa 

manutenção e 
suporte em 

equipamentos de TI  

e Auxilia na Gestão 

de recursos e 

suprimentos de TI. 

Estatutário 
Técnico em Tecnologia 

da Informação 
40h 

Campus 
Itabaiana 

CSI 

34 2403911 
João Ribeiro de 

Almeida Neto 
      

Portaria - 
Exoneração do 

Cargo Nº 

3724/2017/IFS 

Analista de Tecnologia da 

Informação 
40h Reitoria CSI 

35 1678548 
João Silvio Ribeiro 

dos Santos 

Tecnólogo em Gestão da Tecnologia da 

Informação.  

Especialista em Gestão de Redes 

Planejamento, suporte e 

manutenção de redes de 
comunicação de dados. Gerência 

de Projetos. Planejamento de TI. 

Coordenadoria de 

Infraestrutura e 

Manutenção de 
Redes, Membro do 

Comitê de 

Governança, 
Membro da Equipe 

de Elaboração do 

PDTIC 

Estatutário 
Técnico de Tecnologia da 

Informação 
40h Reitoria COIMR 

36 1841929 
João Vitor Quadros 

Leão 

Técnico em Informática (IFBA),  

Graduado em Redes de Computadores 
(FASE -ESTÁCIO)  

Especialista em Administração e 

Segurança em Sistemas 
Computacionais (FASE-ESTÁCIO). 

Executar projetos e manutenções 

/instalações de equipamentos de 

informática. Implementar e 
projetar Redes de Computadores. 

Elaborar projetos, layotes, 

diagramas e esquemas, 
correlacionando-os com as 

normas técnicas e com os 

princípios científicos e 
tecnológicos. Gerência de 

Projetos. Planejamento de TI. 

Coordenador de 
Tecnologia da 

Informação - 

Campus Aracaju. 

Estatutário 

Técnico de Tecnologia da 

Informação /  
Coordenador de TI  

40h Reitoria CTI - AJU 
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ID SIAPE Servidor Formação Competências Responsabilidades 
Regime 

Jurídico 
Cargo/Função 

Carga 

Horária 

Lotação 

(Reitoria 

ou Campi) 

Lotação de 

Exercício 

37 6055339 
José Acácio de 

Jesus Moura 

Analista de Tecnologia da Informação, 

Especialista em Tecnologia da 

Informação, licenciado em Informática 
e Mestrando em Modelagem 

Computacional do Conhecimento 

Implantar sistema Informatizado, 
dimensionamento de requisitos e 

funcionalidades de sistemas, 

Administrar Ambientes 
Informatizados, prestar suporte ao 

usuário, treinar usuário, elaborar 

documentação para ambiente 
informatizado, coordenar projetos 

para ambiente informatizado,  

pesquisar tecnologia em 
informática, gerenciamento de 

projetos, governança de TIC e 

planejamento de TIC. 

 Coordenador do 

Escritório de 
Projetos de TI da 

DTI, Participação 

de comissão de 
planejamento de 

TIC demandada 

pela Reitoria,  
participação da 

elaboração da 

Metodologia de 
Gerenciamento de 

Projetos de TI e o 

Participação da 
Elaboração  da 

Metodologia de 

Portfólio de 
Projetos de TI E 

Membro do Comitê 
de planejamento de 

TI. 

Estatutário 
Analista de Tecnologia da 

Informação 
40h Reitoria CDGS 

38 1842465 
José dos Santos 

Machado 

Técnico em PSI (Programação de 
Sistema de Informação),  

Graduação em Informática 

Licenciatura,  
Especialização em Tecnologias para 

Aplicações Web,  

Certificação de Instrutor de CCNA e 
Mestrando em Ciência da Computação 

(UFS). 

Executar projetos e manutenções / 

instalações de equipamentos de 
rádio comunicação, informática e 

demais aparelhos eletrônicos. 

Elaborar projetos, layouts, 
diagramas e esquemas, 

correlacionando-os com as 

normas técnicas e com os 
princípios científicos e 

tecnológicos. Gerência de 

Projetos. Planejamento de TI. 

Coordenador de 

Tecnologia da 
Informação / 

Campus Estância, 

Membro do CGSI 
(Comitê Gestor de 

Segurança da 

Informação)  

Estatutário 
Técnico de Tecnologia da 

Informação /  

Coordenador de TI  

40h 
Campus 

Estância 
CTI - EST 

39 2247221 

José Eduardo 

Nascimento 
Figueiredo 

Graduação em Ciência da Computação 
(UNIT) 

Especialista em Redes de 

Computadores (FANESE) 

Atuar no Planejamento 

Estratégico de TI, no 

Gerenciamento dos Serviços de TI 
e na análise de desempenho 

Operacional da DTI. 

Coordenador de 

Gerenciamento de 
Serviços de TI 

Estatutário 

Técnico de Tecnologia da 

Informação /  

Coordenador de 
Gerenciamento de 

Serviços de TI 

40h Reitoria CGSTI 



 

                                                                                                    

 

 

 

2014 - 2019 Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação    Página 212 

 

ID SIAPE Servidor Formação Competências Responsabilidades 
Regime 

Jurídico 
Cargo/Função 

Carga 

Horária 

Lotação 

(Reitoria 

ou Campi) 

Lotação de 

Exercício 

40 2352020 
Lauro Sérgio 

Galvão da Cunha 

Santos 

Graduação em Ciência da Computação 

(UFS) e Especialização em Gerência de 

Redes e Segurança da Informação 

(FANESE) 

Executar projetos e manutenções 

/instalações de equipamentos de 
rádio comunicação, informática e 

demais aparelhos eletrônicos. 

Elaborar projetos, leiautes, 
diagramas e esquemas, 

correlacionando-os com as 

normas técnicas e com os 
princípios científicos e 

tecnológicos. Gerência de 

Projetos. Planejamento de TI.  

Executa 

manutenção e 

suporte em 
equipamentos de TI 

e Auxilia na Gestão 

de recursos e 
suprimentos de TI. 

Estatutário 
Técnico de Laboratório 

AREA 
40h Reitoria 

CTI – 

REITORIA 

(Anexo 2 – 

PRONATEC) 

41 2334553 
Julio Cesar 

Pacheco Ribeiro 

Técnico em Eletrônica (ETFSE) 
Tecnólogo em Gestão de Tecnologia da 

Informação (FANESE) 

Pós-Graduação em Desenvolvimento 
de Soluções WEB (FANESE) 

Gerenciamento técnico e 

administrativo das atividades da 
Diretoria de Tecnologia da 

Informação 

Diretor de 

Tecnologia da 

Informação 

Estatutário 
Técnico em Tecnologia 

da Informação 
40h Reitoria DTI 

42 1951275 

Lenio Edberg 

Freitas Bezerra da 
Silva 

Técnico em Eletrônica.  
Técnico em Eletrotécnica.  

Tecnólogo em Gestão da Tecnologia da 

Informação. 

Executar projetos e manutenções 

/instalações de equipamentos de 

rádio comunicação, informática e 
demais aparelhos eletrônicos. 

Elaborar projetos, leiautes, 

diagramas e esquemas, 
correlacionando-os com as 

normas técnicas e com os 

princípios científicos e 
tecnológicos. Gerência de 

Projetos. Planejamento de TI.  

Coordenadoria 

Geral de 
Tecnologia da 

Informação, 

Membro do Comitê 
de Governança, 

Membro da Equipe 

de Elaboração do 
PDTIC 

Estatutário 
Técnico em Tecnologia 

da Informação 
40h Reitoria CTEL 

43 

1871231 Lidiany Cerqueira 
Santos 

Bacharela em Engenharia de 
Computação. Especialista em 

Engenharia de Sistemas. Mestranda em 

Ciência da Computação 

Análise, desenvolvimento e 
manutenção de Sistemas, 

treinamentos, Gerencia de 

Projetos. 

Coordenadoria de 
Desenvolvimento e 

Gerenciamento de 

Sistemas 

Data de 
desligamento: 

13/03/2015 

Analista de Tecnologia da 
Informação/Coordenadora 

de Desenvolvimento e 

Gerenciamento de 

Sistemas 

40 h 

Reitoria  CDGS 

44 2154590 
Leandro Santos 

Goncalves 
Técnico em Informática. Graduando 

em Sistema da Informação 

Suporte e  manutenção de 

computadores dos laboratórios de 

informática, suporte ao usuário. 

Membro da ETIR, 

executa 

manutenção e 
equipamentos de TI 

e computadores do 
laboratórios de 

Estatutário 
Técnico de Laboratório 

AREA / INFORMATICA 
40h 

Campus 

São 

Cristóvão 

CTI - SC 
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ID SIAPE Servidor Formação Competências Responsabilidades 
Regime 

Jurídico 
Cargo/Função 

Carga 

Horária 

Lotação 

(Reitoria 

ou Campi) 

Lotação de 

Exercício 

informática, 
suporte ao usuário. 

45 1847412 
Lucas dos Santos 

Aquino 

Técnico em Informática (IFS).  

Graduando em Sistemas de 
Informação(UFS). 

Suporte e manutenção de 

microcomputadores e redes locais. 

Membro da ETIR, 

executa 

manutenção e 

suporte em 

equipamentos de TI  

e Auxilia na Gestão 
de recursos e 

suprimentos de TI. 

Estatutário 
Técnico de Tecnologia da 

Informação 
40h 

Campus 

São 
Cristóvão 

CTI - SC 

46 1087418 
Manuela Iris dos 

Santos 

Tecnólogo em Processamento de 

Dados. Especialista em Tecnologia da 

Informação. Mestranda em Modelagem 

Computacional do Conhecimento. 

Análise de Sistemas, Inteligência 
de Negócios, Data Warehouse, 

Banco de Dados, Gerencia de 

Projetos, Planejamento de TI, 
Governança de TI. 

Coordenadora de 

Governança de TI, 
Membro da Equipe 

de Governança, 

Interlocutor do IFS 
no Levantamento 

de GovTI /TCU, 

Membro da Equipe 

de Elaboração do 

PDTIC, Membro 

do Comitê de 
Planejamento de TI 

e Membro do 
Comitê de 

Planejamento da 

Reitoria.  

Estatutário 

Analista de Tecnologia da 

Informação /  

Coordenadora de 

Governança de TI 

40h Reitoria GovTI 

47 1839643 
Marcos de Aderno 

Ferreira 

Técnico em Processamento de Dados. 

Graduado em Licenciatura em 
Informática 

Executa manutenção e suporte em 
equipamentos de TI  e Auxilia na 

Gestão de recursos e suprimentos 

de TI,  

Executa 
manutenção e 

suporte em 

equipamentos de TI  
e Auxilia na Gestão 

de recursos e 

suprimentos de TI,  

Estatutário 
Técnico de Laboratório 

AREA 
40h Reitoria CTI - AJU 
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ID SIAPE Servidor Formação Competências Responsabilidades 
Regime 

Jurídico 
Cargo/Função 

Carga 

Horária 

Lotação 

(Reitoria 

ou Campi) 

Lotação de 

Exercício 

48 2152454 
Marcus Vinícius 

Oliveira Medeiros 

Bacharel em Engenharia de 

Computação (UFS) e Especialista em 

Gestão de Projetos 3.0 (FANESE) 

Executa manutenção e suporte em 

equipamentos de TI  e Auxilia na 
Gestão de recursos e suprimentos 

de TI,  

Executa 

manutenção e 
suporte em 

equipamentos de TI  

e Auxilia na Gestão 
de recursos e 

suprimentos de TI. 

Estatutário 
Técnico em Tecnologia 

da Informação 
40h 

Campus 
Itabaiana 

CTI - ITA 

49 1095828 
Maria do Carmo 

Bispo Silva 

Engenharia Química,  

Especialista em Tecnologia da 
Informação,  

Especialista em Gestão de Processos de 

Negócios,  

Mestre em Modelagem Computacional 

do Conhecimento  

Análise de Sistemas, Gerência de 

Processos de Negócios, Gerência 

de Projetos. 

 Coordenadora de 

Escritório de 
Processos, Membro 

de Governança de 

TI, Colaboradora 
de Elaboração do 

PDTIC, Membro 

do Comitê de 

Planejamento de 

TI, Orientadora de 

projetos de 
pesquisa de 

extensão - PBIEX  

Estatutário 
Analista de Tecnologia da 

Informação 
40h Reitoria GovTI 

50 1672934 
Miguel Seixas 
Maia Junior 

Técnico Nível Médio em Eletrônica 
Manutenção em equipamentos 

eletrônicos. 
Técnico em 
Eletrônica 

Estatutário 
Técnico em 

Eletroeletrônica 
40h 

Campus 
Aracaju 

CTI - AJU 

51 1876177 
Rafael Oliva de 

Sousa 

Bacharelado em Design Gráfico. MBA 

em Marketing, Propaganda e 
Comunicação Integrada 

Criação das peças gráficas e web 

que caracterizam a comunicação 
visual do Instituto. 

Programador 

Visual 
Estatutário Programador Visual 40h Reitoria CDGS 
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ID SIAPE Servidor Formação Competências Responsabilidades 
Regime 

Jurídico 
Cargo/Função 

Carga 

Horária 

Lotação 

(Reitoria 

ou Campi) 

Lotação de 

Exercício 

52 2404912 
Raphael Silva 

Fontes 

Tecnólogo em Sistemas para Internet e 

Pós Graduado em Gerenciamento de 

Projetos 

Executa manutenção e suporte em 

equipamentos de TI e Auxilia na 
Gestão de recursos e suprimentos 

de TI 

Coordenador Geral 

de Tecnologia da 

Informação na DTI 

Estatutário 
Técnico em Tecnologia 

da Informação 
40h Reitoria CGTI 

53 1951892 
Rickson César da 

Cruz Silva 

Bacharel em Sistemas de informação.  

Especialista em Gestão Estratégica de 

TI. Mestre em Ciência da Computação 
UFPE 

Certificação ITIL Foundation e 

Microsoft.  

Analista e técnico de suporte, 
Gestão de Contrato e Serviços, 

Gestão de servicedesk, Elaboração 

de planejamento e politicas de 
governança de TI. 

Coordenador de 

tecnologia da 
informação, Gestor 

de contratos, 

Membro do comitê 
segurança da 

informação. 

Estatutário 

Técnico de Tecnologia da 

Informação /  

Coordenador TI 

40h Reitoria 
CTI - 

Reitoria 

54 2687394 
Robert Mercenas 

Santos 

Bacharel em Ciência da Computação 

pela UFS 
Mestre em Ciência da Computação -

UFPE 

Wireless indoor design specialist -
lancore 

PET- University of Cambridge 

FCE - University of Cambridge 

Coordenador de TI do campus 

São Cristóvão 
Fiscal de contrato de telefonia 

voip - Instant Voice 

Fiscal de contrato do link de 
internet do Campus SC - br27 

Fiscal de contrato de telefonia fixa 

- Embratel 

Coordenador de TI 
do Campus São 

Cristóvão 

Estatutário 
Analista de Tecnologia da 

Informação / 

 Coordenador de TI 

40h 
Campus 

São 

Cristóvão 

CTI - SC 

55 2404266 
Rodrigo Diego 

Gois Paim 

Técnico em Desenvolvimento de 

Sistemas-IFS, 
Bacharel em Ciências Contábeis-UFS 

Coordenar, Analisar e 

Implementar boas práticas de TI. 
Executar projetos e manutenções 

/instalações de equipamentos de 

rádio comunicação, informática e 
demais aparelhos eletrônicos. 

Elaborar projetos, layout, 

diagramas e esquemas, 
correlacionando-os com as 

normas técnicas e  

com os princípios científicos e 
tecnológicos. Gerência de 

Coordenador de 
Tecnologia da 

Informação e fiscal 

dos contratos 

Estatutário 

Técnico de Laboratório 
AREA /  

  

Coordenador de TI 

40h 
Campus 

Propriá 
CTI-PR 
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ID SIAPE Servidor Formação Competências Responsabilidades 
Regime 

Jurídico 
Cargo/Função 

Carga 

Horária 

Lotação 

(Reitoria 

ou Campi) 

Lotação de 

Exercício 

Projetos. Planejamento de TI. 
Manutenção em Hardware. 

Configuração e Suporte à 

Sistemas de Telefonia Voip e 
Analógico. Suporte a terminais de 

Vídeo Conferência. Suporte à 

recursos audiovisuais 

56 2894266 
Rodrigo Fontes 

Cruz 
Bacharel em Sistemas de Informação 

(IFS) 

Análise e desenvolvimento de 

Sistema; Gerenciamento de 
Sistemas; Testes de software; 

Banco de dados; Data Warehouse. 

Integrante da 

equipe do SIGAA. 

Implantação do 
ambiente de 

desenvolvimento 

da CSI. 

Estatutário 
Técnico de Tecnologia da 

Informação 
40h Reitoria CSI 

57 1184447 
Rogeres Santos do 

Vale 

Bacharel em Ciência da Computação 

(UFS),Licenciatura Plena em 

Matemática (UNIT),Pós graduação em 

Matemática Pura(UFS), mestrando em 

matemática (UFS) 

Análise e desenvolvimento de 
Sistema; Gerenciamento de 

Sistemas; Técnicas de Testes de 

software; Administração de Banco 
de dados; Modelagem de sistemas 

e problemas. 

Responsável 

SIGRH, Projeto de 

dados abertos e 

módulo de 

avaliação 

Institucional do 
SIGAA 

Estatutário 
Analista de Tecnologia da 

Informação 
40h Reitoria CSI 

58 1675129 
Rosevaldo Xavier 

Santos 

Técnico em informática (IFS), 

Graduado em Gestão de Tecnologia da 
Informação (UNIT) e Pós Graduação 

em Gestão de Infraestrutura em Redes 

de Computadores (UNIT) 

Suporte a infraestrutura em geral 

do campus e aos usuários. 

Coordenador de 

Tecnologia da 
Informação 

Campus Tobias 

Barreto. Executa 
manutenção e 

suporte em 

equipamentos de TI 
, Auxilia na Gestão 

de recursos e 

suprimentos de TI, 
fiscal de contrato 

de serviço de 

internet (BR27). 

Estatutário 
Técnico de Laboratório 

AREA/INFORMÁTICA / 

Coordenador de TI 

40h 
Campus 
Tobias 

Barreto 

CTI - 

TOBIAS 
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ID SIAPE Servidor Formação Competências Responsabilidades 
Regime 

Jurídico 
Cargo/Função 

Carga 

Horária 

Lotação 

(Reitoria 

ou Campi) 

Lotação de 

Exercício 

59 2403973 
Saulo Lordão 

Andrade Barros 

Bacharel em Ciência da Computação 

(UFS) 

Análise e desenvolvimento de 

Sistemas. Gerenciamento de 

Sistemas. Testes de software. 

Banco de dados 

Líder de 

Implantação do 
módulo de 

Extensão.  

Elicitação de 
Requisitos de 

Software. 

 Gerenciamento de 
demandas.  

Testes e 

validações, 
treinamentos e 

análise  

de processos de 
negócio   

Estatutário 
Analista de Tecnologia da 

Informação 
40h Reitoria CSI 

60 1885011 
Silmar Dantas 

Maia 

Técnico em Processamento de Dados,  

Graduação em Gestão em TI, PÓS 

GRADUAÇÃO EM REDES E 
SEGURANÇA 

Certificado MCP,  

MCDST pela Microsoft, e  
Certificação ITIL V2. 

Executar projetos e manutenções 

/instalações de equipamentos de 
rádio comunicação, informática e 

demais aparelhos eletrônicos. 

Elaborar projetos, leiautes, 
diagramas e esquemas, 

correlacionando-os com as 

normas técnicas e  
com os princípios científicos e 

tecnológicos. Gerência de 

Projetos. Planejamento de TI. 

Técnico em 

Tecnologia da 
Informação, 

auxiliando os 

servidores na 
manutenção e 

instalação de 

softwares 
respectivos, 

Suporte a todo 

parque tecnológico 
do IFS, atendendo 

aos alunos nas 

configurações de 
WI-FI, manutenção 

da rede de 

computadores, 
manutenção em 

softwares e 

maquinários em 
geral que fazem 

parte da nossa 

estrutura funcional. 

Estatutário 
Técnico de Tecnologia da 

Informação 
40h REITORIA COSUS 

61 3639242 Thiago Dias Bispo 

Técnico em Desenvolvimento de 

sistemas; Graduado em Ciência da 

Computação 

Análise e desenvolvimento de 

Sistema; Testes de software; 

Banco de dados 

Desenvolver 
sistemas 

Estatutário 
Técnico de Laboratório 

AREA 
40h Reitoria CSI 
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ID SIAPE Servidor Formação Competências Responsabilidades 
Regime 

Jurídico 
Cargo/Função 

Carga 

Horária 

Lotação 

(Reitoria 

ou Campi) 

Lotação de 

Exercício 

62 2358475 
Tiago Mendonça 

de Oliveira 

Graduação em Ciência da Computação 

Técnico em Desenvolvimento de 

Sistemas 

Executa manutenção e suporte em 

equipamentos de TI  e Auxilia na 
Gestão de recursos e suprimentos 

de TI 

Executa 

manutenção e 
suporte em 

equipamentos de TI  

e Auxilia na Gestão 
de recursos e 

suprimentos de TI. 

Estatutário 
Técnico de Tecnologia da 

Informação 
40h 

Campus 
Aracaju 

CTI - AJU 

63 2156658 
Tiago Viana de 

Souza 

Tecnólogo em Sistemas para Internet; 
Especialista em Tecnologias para 

Aplicações Web; 

Desenvolver sistemas e 
aplicações, determinando 

interface gráfica, critérios 

ergonômicos de navegação, 
montagem da estrutura de banco 

de dados e codificação de 

programas; projetar, implantar e 
realizar manutenção de sistemas e 

aplicações; selecionar recursos de 

trabalho, tais como metodologias 
de desenvolvimento de sistemas, 

linguagem de programação e 

ferramentas de desenvolvimento. 
Assessorar nas atividades de 

ensino, pesquisa e extensão. 

Desenvolver 

sistemas e 

aplicações; 
Realizar 

manutenção de 

sistemas e 
aplicações; 

Projetar sistemas e 

aplicações; 
Selecionar recursos 

de trabalho; 

Planejar etapas e 
ações de trabalho; 

Estatutário 
Técnico de Tecnologia da 

Informação 
40h Reitoria CSI 

64 2321866 
Uendel Santos 

Batista 

Bacharel em Sistemas de Informação 
(UNIT) 

Especialista em Engenharia de 

Software (Estácio) 

Análise e desenvolvimento de 
Sistema; Gerenciamento de 

Sistemas; Testes de software; 

Banco de dados 

Líder de 
Implantação 

SIGAA, Elicitação 

de 
Requisitos de 

Software, 

Gerenciamento de  
demandas, testes e 

validações, 

treinamentos e  
análise de 

processos de 

negócio   

Estatutário 
Analista de Tecnologia da 

Informação 
40h Reitoria CSI 
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ID SIAPE Servidor Formação Competências Responsabilidades 
Regime 

Jurídico 
Cargo/Função 

Carga 

Horária 

Lotação 

(Reitoria 

ou Campi) 

Lotação de 

Exercício 

65 2404374 
Valdiclei Santos 

Moura 

Técnico em Informática; Bacharel em 

Administração 

Suporte a infraestrutura em geral e 

atendimento aos usuários. 

Executa 

manutenção e 
suporte em 

equipamentos de 

TI, Auxilia na 
Gestão de recursos 

e suprimentos de 

TI, fiscal de 
contrato do serviço 

de Internet (BR27), 

fiscal de contrato 
substituto do 

serviço de telefonia 

(Embratel/Claro) 

Estatutário 
Técnico de Laboratório 

Área / Informática 
40h 

Campus 

Lagarto 
CTI - LAG 

66 2973470 
Victor Matheus da 

Silva 

Tecnólogo em Sistemas para Internet e 

Pós Graduado em Administração de 
Banco de Dados 

Análise e desenvolvimento de 
Sistema; Gerenciamento de 

Sistemas; Testes de software; 

Banco de dados. Data Warehouse 

Líder de 

Implantação 

SIGAA, Elicitação 
de 

Requisitos de 

Software, 
Gerenciamento de  

demandas, testes e 

validações, 
treinamentos e  

análise de 

processos de 
negócio . 

Administração e 

gerenciamento de 
banco de dados. 

Implantação do 

ambiente de 
desenvolvimento 

da CSI. 

Estatutário 
Analista de Tecnologia da 

Informação 
40h Reitoria CSI 

67 2579317 
Walter do Espírito 

Santo 

Pós-Graduação Lato Sensu em Redes 

de Computadores. Tecnólogo em 
Automação Industrial.  

Técnico em Informática Industrial 

Coordenar, analisar e Implementar 
boas práticas de TI. Projetar e dar 

suporte à redes de computadores, 

tão como a ativos e passivos de 
redes computacionais. 

Manutenção em Hardware. 

Configuração e Suporte à 
Sistemas de Telefonia Voip. 

Coordenador CTI -  

Campus Lagarto; 

Membro do Comitê 
Gestor de 

Segurança da 

Informação 

Estatutário 

Técnico de Laboratório 

de Informática  
  

Coordenador de TI 

40h 
Campus 
Lagarto 

CTI - LAG 
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ID SIAPE Servidor Formação Competências Responsabilidades 
Regime 

Jurídico 
Cargo/Função 

Carga 

Horária 

Lotação 

(Reitoria 

ou Campi) 

Lotação de 

Exercício 

Suporte a terminais de Vídeo 

Conferência. 

68 1842496 
Werner Ribeiro 

Costa 

Tecnólogo em Gestão da Tecnologia da 

Informação. (UNIT)  

Licenciatura Plena em Geografia. 
(UFS) 

Executar projetos e manutenções / 

instalações de equipamentos de 
rádio comunicação, informática e 

demais aparelhos eletrônicos. 

Elaborar projetos, leiautes, 
diagramas e esquemas, 

correlacionando-os com as 

normas técnicas e com os 
princípios científicos e 

tecnológicos. Gerência de 

Projetos. Planejamento de TI.  

Coordenador de 

Tecnologia da 

Informação, fiscal 
dos contratos de 

serviço de internet 

(BR27) e telefonia 
(Sigmafone). 

Estatutário 
Técnico de Tecnologia da 

Informação /  

Coordenador de TI 

40h 

Campus 

Nossa 

Senhora da 
Glória 

CTI - GLO 

69 2415004 
Wesley Soares 

Silva 
Tecnólogo em Sistemas Web 

Executar projetos e manutenções 

/instalações de equipamentos de 
rádio comunicação, informática e 

demais aparelhos eletrônicos. 

Elaborar projetos, layout, 
diagramas e esquemas, 

correlacionando-os com as 

normas técnicas e  
com os princípios científicos e 

tecnológicos. Gerência de 

Projetos. Planejamento de TI. 

Executa 

manutenção e 

suporte em 
equipamentos de 

TI, Auxilia na 

Gestão de recursos 
e suprimentos de 

TI, fiscal de 

contrato de serviço 
de internet (BR27) 

e serviço de 

impressão 
(Qualycopy). 

Estatutário 
Técnico em Tecnologia 

da Informação 
40h 

Campus 

Propriá 
CTI-PR 
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ANEXO 08 - Quadro de Pessoal de TI - Treinamentos Realizados (Referência: Jun/2018) 

 

Tabela 40: Quadro de Pessoal de TI - Treinamentos Realizados 

Siape Servidor Curso Instituição 
Área de 

Conhecimento 

Recebeu 

certificado 

(Sim/Não) 

Período 

Financiado 

pelo IFS ou 

outra 

Instituição 

Pública 

Iniciativa 

do IFS ou 

Servidor 

Faz parte 

do PDTIC 

1872451 Adauto Cavalcante Menezes Agentes Ambientais. Fundação Demócrito Rocha Meio ambiente Sim 2011 
Recurso 

próprio 
Servidor Não 

1872457 Adauto Cavalcante Menezes 
CMM - Sistema de Modelagem para 

Desenvolvimento de 
Fundação Bradesco TIC Sim 2012 

Fundação 
Bradesco 

Servidor Não 

1872461 Adauto Cavalcante Menezes Comunicação Escrita. Fundação Bradesco Educação Sim 2012 
Fundação 

Bradesco 
Servidor Não 

1872454 Adauto Cavalcante Menezes 
Extensão universitária em Desvendando o 

Software Livre 
Unit TIC Sim 2012 

Recurso 
próprio 

Servidor Não 

1872462 Adauto Cavalcante Menezes 
Extensão universitária em Regulamentação 

das Profissões de Informática 
Unit TIC Sim 2009 

Recurso 

próprio 
Servidor Não 

1872463 Adauto Cavalcante Menezes 
Extensão universitária em Tecnologia de 

comunicação de dados MPLS 
Unit TIC Sim 2008 

Recurso 
próprio 

Servidor Não 

1872464 Adauto Cavalcante Menezes 
Extensão universitária em Palestras de 

Tecnologia da Informação 
Unit TIC Sim 2008 

Recurso 

próprio 
Servidor Não 

1872465 Adauto Cavalcante Menezes 
Extensão universitária em Palestras de 

Tecnologia da Informação 
Unit TIC Sim 2007 

Recurso 
próprio 

Servidor Não 

1872466 Adauto Cavalcante Menezes Cisco CCNA 4.0 Lanlink TIC Sim 2005 
Recurso 

próprio 
Servidor Não 

1872467 Adauto Cavalcante Menezes 
Montagem e Manutenção de 

Microcomputador 
ETFSE TIC Sim 2001 

Recurso 
próprio 

Servidor Não 

1872453 Adauto Cavalcante Menezes 
Extensão universitária em Palestras de 

Tecnologia da Informação 
Unit TIC Sim 2012 

Recurso 

próprio 
Servidor Não 

1872458 Adauto Cavalcante Menezes Fundamentos de Aplicações Móveis. Fundação Bradesco TIC Sim 2012 
Fundação 
Bradesco 

Servidor Sim 

1872459 Adauto Cavalcante Menezes Fundamentos de Rede. Fundação Bradesco TIC Sim 2012 
Fundação 

Bradesco 
Servidor Sim 

1872447 Adauto Cavalcante Menezes Furukawa Certified Professional 
Escola Superior de Redes - ESR 

/ RNP 
TIC Sim 2013 MEC IFS Não 

1872456 Adauto Cavalcante Menezes Gestão Estratégica de TI - ITIL Fundação Bradesco TIC Sim 2012 
Fundação 

Bradesco 
Servidor Sim 

1872450 Adauto Cavalcante Menezes Iniciação ao Serviço Público IFS 
Administração 

Pública 
Sim 2012 IFS IFS Não 

1872448 Adauto Cavalcante Menezes 
NSBA - Network Security Basic 

Administrator 
Dell TIC Sim 2013 IFS IFS Não 
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Siape Servidor Curso Instituição 
Área de 

Conhecimento 

Recebeu 

certificado 

(Sim/Não) 

Período 

Financiado 

pelo IFS ou 

outra 

Instituição 

Pública 

Iniciativa 

do IFS ou 

Servidor 

Faz parte 

do PDTIC 

1872460 Adauto Cavalcante Menezes Programação em C# Fundação Bradesco TIC Sim 2012 
Fundação 
Bradesco 

Servidor Sim 

1872452 Adauto Cavalcante Menezes Programação Java. CEPE TIC Sim 2014 
Recurso 

próprio 
Servidor Sim 

1872455 Adauto Cavalcante Menezes Segurança da Informação. Fundação Bradesco TIC Sim 2012 
Fundação 

Bradesco 
Servidor Sim 

1872446 Adauto Cavalcante Menezes Segurança em Redes Sem Fio 
Escola Superior de Redes - ESR 

/ RNP 
TIC Sim 2012 MEC IFS Sim 

1872445 Adauto Cavalcante Menezes Serviço fone@rnp 
Escola Superior de Redes - ESR 

/ RNP 
TIC Sim 2012 MEC IFS Sim 

1872449 Adauto Cavalcante Menezes Tecnologia da Informação e Comunicação. Senai TIC Sim 2012 
Recurso 

próprio 
Servidor Não 

1872449 Adauto Cavalcante Menezes English Basic InCompany Educação Sim 2014 IFS IFS Não 

1872449 Adauto Cavalcante Menezes 
Extensão Universitária em Gestão em 

Telecomunicações II 
Esab TIC Sim 2014 

Recurso 

próprio 
Servidor Não 

1872449 Adauto Cavalcante Menezes 
Tecnologia de Informação e Comunicação e 

a Educação Matemática. 
Esab TIC Sim 2016 

Recurso 
próprio 

Servidor Não 

1872449 Adauto Cavalcante Menezes 
 

Projeto de Redes 
Esab TIC Sim 2016 

Recurso 

próprio 
Servidor Não 

1872449 Adauto Cavalcante Menezes Administração de Redes Linux. Esab TIC Sim 2017 
Recurso 
próprio 

Servidor Não 

1872449 Adauto Cavalcante Menezes 
Métodos e Técnicas no Uso de Novas 

Tecnologias. 
Esab TIC Sim 2016 

Recurso 

próprio 
Servidor Não 

1651646 André Tenório de Souza Silva 
Administração de Sistemas Linux: Redes e 

Segurança 
Escola Superior de Redes - ESR 

/ RNP 
Tecnologia da 

Informação 
SIM 04/11 Sim IFS Sim 

1651646 André Tenório de Souza Silva 
Fiscalização dos Contratos de Terceirização 

no Âmbito da Administração Pública 
CGU 

Tecnologia da 

Informação 
SIM 12/11 Sim IFS Sim 

1651646 André Tenório de Souza Silva 
Gestão de Segurança da Informação - NBR 

27001 e NBR 27002 

Escola Superior de Redes - ESR 

/ RNP 

Tecnologia da 

Informação 
sim 06/11 Sim IFS Sim 

1651646 André Tenório de Souza Silva Virtualização de Servidores 
Escola Superior de Redes - ESR 

/ RNP 

Tecnologia da 

Informação 
SIM 06/12 Sim IFS Sim 

1651646 André Tenório de Souza Silva 
KL002.10: Kaspersky EndPoint Security 

and Management - Fundamentals 
Esyword 

Tecnologia da 

Informação 
sim 09/13 Sim IFS Sim 

1651646 André Tenório de Souza Silva 
NSBA - Netwaok Security Basic 

Administrator 
Alerta Security 

Tecnologia da 

Informação 
sim 12/13 Sim IFS Sim 

1651646 André Tenório de Souza Silva Furukawa Certified Professional DSBC Treinamentos 
Tecnologia da 

Informação 
sim 05/13 Sim IFS Sim 

1651646 André Tenório de Souza Silva 
Furukawa Certified Professional - Fibra 

Óticas 
DSBC Treinamentos 

Tecnologia da 

Informação 
SIM 06/14 Sim IFS Sim 
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Servidor 
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1961025 Arian Dantas Meneses Engenharia Reversa de Código Malicioso 
Escola Superior de Redes - ESR 

/ RNP 
Segurança da 
Informação 

Sim 2013 MEC Servidor Sim 

1961025 Arian Dantas Meneses 3kg de TI UNIT Diversos Sim 2010 Nenhum Servidor Não 

1961025 Arian Dantas Meneses 3kg de TI v3 UNIT Diversos Sim 2011 Nenhum Servidor Não 

1961025 Arian Dantas Meneses Hibernate Code2 
Desenvolvimento 

de Software 
Sim 2011 MP/SE Do MP/SE Não 

1961025 Arian Dantas Meneses I Semana de Computação UFS UFS Diversos Sim 2010 Nenhum Servidor Não 

1961025 Arian Dantas Meneses Oracle PL/SQL Code2 Banco de Dados Sim 2011 MP/SE Do MP/SE Não 

1961025 Arian Dantas Meneses Oracle: Administração I Code2 Banco de Dados Sim 2011 MP/SE Do MP/SE Não 

1961025 Arian Dantas Meneses Oracle: Administração II Code2 Banco de Dados Sim 2011 MP/SE Do MP/SE Não 

1961025 Arian Dantas Meneses PHP Básico + MySQL + jQuery + Ajax FANESE 
Desenvolvimento 

de Software 
Sim 2011 Nenhum Servidor Sim 

1961025 Arian Dantas Meneses Programação Java NSBA 
Desenvolvimento 

de Software 
Sim 2011 MP/SE Do MP/SE Não 

1961025 Arian Dantas Meneses Projeto de PIBIC UFS 
Acessibilidade 

Web 
Sim 2012 Nenhum Servidor Não 

1961025 Arian Dantas Meneses Redes e Conectividades SENAC 
Redes de 

Computadores 
Sim 2010 Nenhum Servidor Não 

1961025 Arian Dantas Meneses Scrum Code2 
Desenvolvimento 

de Software 
Sim 2011 MP/SE Do MP/SE Não 

1961025 Arian Dantas Meneses Struts Code2 
Desenvolvimento 

de Software 
Sim 2011 MP/SE Do MP/SE Não 

1961025 Arian Dantas Meneses Treinamento Desenvolvendo em ASP.NET UNIT 
Desenvolvimento 

de Software 
Sim 2011 Nenhum Servidor Não 

1961025 Arian Dantas Meneses Treinamento SQL Server 2008 UNIT Banco de Dados Sim 2010 Nenhum Servidor Não 

1961025 Arian Dantas Meneses Fundamentos de COBIT Fundação Bradesco Governança de TI Sim 2014 Nenhum Servidor Sim 

1961025 Arian Dantas Meneses Graduação em Sistemas de Informação UFS 
Sistemas de 

Informação 
Sim 2012 Nenhum Servidor Não 

1953293 Demair de Sá Ramos Treinamento Sonicwall Alerta Security 
Tecnologia da 

Informação 
SIM 12/13 Sim IFS Não 

1953293 Demair de Sá Ramos Treinamento WISE Ruckus Smartwave Networks 
Tecnologia da 

Informação 
SIM 01/14 Não IFS Não 
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1953293 Demair de Sá Ramos Furukawa Furukawa 
Tecnologia da 

Informação 
SIM 07/14 Não IFS Não 

2997234 Elvis de Jesus Gois 13ª Seminfo - Semana de Informática UNIT Informática Sim 2016 Não Servidor Não 

2997234 Elvis de Jesus Gois 
Habilidades Integradas em língua inglesa - 

Básico A2 
IsF/UFS Idiomas Sim 2016 Sim Servidor Não 

2997234 Elvis de Jesus Gois Mini curso GNU/Linux UNIT Informática Sim 2016 Não Servidor Não 

2997234 Elvis de Jesus Gois Windows Server 2008 Senai Informática Sim 2012 Não Servidor Não 

1958736 Eric Alvim Alcantara Barbosa 
Pós-Graduação - Especialização em 

Desenvolvimento de Sistemas WEB 
UNIT 

Desenvolvimento 

de Software 
Sim 2011 - Servidor Não 

1958736 Eric Alvim Alcantara Barbosa JAVA - Fundamentos 
Escola Superior de Redes - ESR 

/ RNP 

Desenvolvimento 

de Software 
Sim 2013 MEC IFS Sim 

1958736 Eric Alvim Alcantara Barbosa 
JAVA - Interfaces Gráficas e Banco de 

Dados 

Escola Superior de Redes - ESR 

/ RNP 

Desenvolvimento 

de Software 
Sim 2013 MEC IFS Sim 

1643126 Fausto Bernard Melo Soares Java Básico 
Escola Superior de Redes - ESR 

/ RNP 

Desenvolvimento 

de Software 
Sim 2014 MEC IFS Sim 

1643126 Fausto Bernard Melo Soares Servlets: Fundamentos de java na web Alura 
Desenvolvimento 

de Software 
Sim 2017 Sim IFS Sim 

1643126 Fausto Bernard Melo Soares 
Java e JSTL: Tags para facilitar o 

desenvolvimento JSP 
Alura 

Desenvolvimento 

de Software 
Sim 2017 Sim IFS Sim 

1643126 Fausto Bernard Melo Soares 
Orientação a Objetos: Melhores técnicas 

com java 
Alura 

Desenvolvimento 

de Software 
Sim 2017 Sim IFS Sim 

1643126 Fausto Bernard Melo Soares Java e JSF I: Sua aplicação web com JSF2 Alura 
Desenvolvimento 

de Software 
Sim 2017 Sim IFS Sim 

1643126 Fausto Bernard Melo Soares 
Java e JSF II: Componentes ricos com 

Primefaces 
Alura 

Desenvolvimento 

de Software 
Sim 2017 Sim IFS Sim 

1643126 Fausto Bernard Melo Soares Java e JSF III: Integração com CDI Alura 
Desenvolvimento 

de Software 
Sim 2017 Sim IFS Sim 

1643126 Fausto Bernard Melo Soares 
Java e JPA: Persista seus objetos com a 

JPA2 e Hibernate 
Alura 

Desenvolvimento 

de Software 
Sim 2017 Sim IFS Sim 

1643126 Fausto Bernard Melo Soares 
Scrum parte 1: Gerencie o seu projeto de 

forma ágil 
Alura 

Engenharia de 

Software 
Sim 2017 Sim IFS Sim 

1953308 Fernando Lucas de Oliveira Farias Desenvolvimento de Games com Unity 3D SENAC 
Desenvolvimento 

de Software 
Sim 2013 

Outra 
instituição 

pública 

Servidor Não 

1953308 Fernando Lucas de Oliveira Farias Gestão de Lojas com Magento Commerce SENAC E-commerce Sim 2013 

Outra 

instituição 
pública 

Servidor Não 
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Servidor 

Faz parte 

do PDTIC 

1953308 Fernando Lucas de Oliveira Farias 
Legislação aplicada à Logística de 

Suprimentos - Pregão e Registro de Preços 
ENAP Logística Pública Sim 2014 

Outra 
instituição 

pública 

Servidor Não 

1953308 Fernando Lucas de Oliveira Farias Segurança em Redes e Sistemas 
Escola Superior de Redes - ESR 

/ RNP 
Segurança Sim 2014 MEC Servidor Sim 

1953308 Fernando Lucas de Oliveira Farias SFTI - Seleção de Fornecedores de TI ENAP Logística Pública Sim 2014 

Outra 

instituição 

pública 

Servidor Não 

2975742 Flávio da Paixão de Carvalho 
Android com webservices parte 1: 
sincronize sua app com o servidor 

Alura 
Desenvolvimento 

de Software 
Sim 2018 IFS IFS Sim 

2975742 Flávio da Paixão de Carvalho 
Android com webservices parte 2: mais 

técnicas de sincronização 
Alura 

Desenvolvimento 

de Software 
Sim 2018 IFS IFS Sim 

2975742 Flávio da Paixão de Carvalho 
Android com webservices parte 3: 

sincronização em modo offline 
Alura 

Desenvolvimento 
de Software 

Sim 2018 IFS IFS Sim 

2975742 Flávio da Paixão de Carvalho UX: O que é experiencia de usuario Alura Design e UX Sim 2018 IFS IFS Sim 

2975742 Flávio da Paixão de Carvalho 
Layouts Android parte 1: telas com 

Constraint layouts 
Alura 

Desenvolvimento 

de Software 
Sim 2018 IFS IFS Sim 

2975742 Flávio da Paixão de Carvalho 
Layouts Android parte 2: boas práticas para 

criação de telas 
Alura 

Desenvolvimento 

de Software 
Sim 2018 IFS IFS Sim 

279155 João Figueiroa Junior Semana Orçamentária ESAF Orçamento Federal Sim 2010 IFS IFS Não 

1678548 João Silvio Ribeiro dos Santos Roteamento Avançado 
Escola Superior de Redes - ESR 

/ RNP 
Redes de 

Computadores 
Sim 2010 MEC IFS Sim 

1678548 João Silvio Ribeiro dos Santos 
Pós-Graduação - Especialização em Gestão 

de Redes de Computadores 

ESAB - Escola Superior Aberta 

do Brasil 

Redes de 

Computadores 
Sim 2011 - Servidor Não 

1678548 João Silvio Ribeiro dos Santos Gerência de Redes 
Escola Superior de Redes - ESR 

/ RNP 
Redes de 

Computadores 
Sim 2013 MEC IFS Sim 

1678548 João Silvio Ribeiro dos Santos CCNA Exploration: Network Fundamentals Cisco do Brasil 
Redes de 

Computadores 
Sim 2013 IFS IFS Sim 

1678548 João Silvio Ribeiro dos Santos 
CCNA Exploration: Routing Protocols and 

Concepts 
Cisco do Brasil 

Redes de 
Computadores 

Sim 2013 IFS IFS Sim 

1678548 João Silvio Ribeiro dos Santos Sonicwall Administrator Sonicwall 
Redes de 

Computadores 
Sim 2013 IFS IFS Sim 

1678548 João Silvio Ribeiro dos Santos Data Cabling  Furukawa Furukawa 
Redes de 

Computadores 
Sim 2013 IFS IFS Sim 

1678548 João Silvio Ribeiro dos Santos Zone Flex Instalation and Management RUCKUS WIRELESS 
Redes de 

Computadores 
Sim 2014 IFS IFS Sim 

1841929 João Vitor Quadros Leao Curso Técnico nível Médio em Informática 
IFBA - INSTITUTO FEDERAL 

DA BAHIA 
INFORMÁTICA Sim 2001-2002 Não Servidor Não 
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Siape Servidor Curso Instituição 
Área de 

Conhecimento 

Recebeu 
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(Sim/Não) 

Período 

Financiado 

pelo IFS ou 

outra 

Instituição 

Pública 

Iniciativa 

do IFS ou 

Servidor 

Faz parte 

do PDTIC 

1841929 João Vitor Quadros Leao Curso Arquitetura TCP/IP 
Escola Superior de Redes - ESR 

/ RNP 
Redes de 

Computadores 
Sim 2012 MEC IFS Sim 

1841929 João Vitor Quadros Leao 
NSBA - Network Security Basic 

Administrator 
Alerta Security Segurança Sim 2013 IFS IFS Sim 

1841929 João Vitor Quadros Leao Treinamento Oficial kaspersky 
Centro de Treinamento Easy 

World 
Segurança Sim 2014 IFS IFS Sim 

1841929 João Vitor Quadros Leao 
GRADUAÇÃO TECNOLÓGICA EM 

REDES DE COMPUTADORES 

FASE - FACULDADE 

ESTÁCIO DE SERGIPE 

Redes de 

Computadores 
SIM 2011-2014 Não Servidor Não 

1841929 João Vitor Quadros Leao 
POSGRADUAÇÃO - Administração e 

Segurança de Sistemas Computacionais 

FASE - FACULDADE 

ESTÁCIO DE SERGIPE 

Redes de 
Computadores e 

Segurança 

SIM 2014-2016 
Não Servidor Não 

1841929 João Vitor Quadros Leao 
Gestão de Contratos de Tecnologia da 

Informação (GCTI) 

ENAP- ESCOLA NACIONAL 

DE ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA 

Contratos de TI SIM 2016 IFS IFS Sim 

6055339 José Acácio de Jesus Moura 
Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e 

inovação 
UFTO 

Informática/Minera

ção de dados 
Não 2012 Não Servidor Sim 

6055339 José Acácio de Jesus Moura 
Extensão universitária em educação de 

surdos: reflexão tautólogicas. 
Universidade Tiradentes 

Informática na 

Educação 
Sim 2010 Não Servidor Não 

6055339 José Acácio de Jesus Moura 
Extensão universitária em EAD:Realidade 

para uns e utopia para outros 
Universidade Tiradentes 

Informática na 

Educação 
Sim 2010 Não Servidor Não 

6055339 José Acácio de Jesus Moura 4ª Semana de Extensão da UNIT -SEMEX Universidade Tiradentes Informática Sim 2010 Não Servidor Não 

6055339 José Acácio de Jesus Moura 
Disciplina Especial " as novas tecnologias 

educacionais 
Universidade Federal de Sergipe 

Informática e 

Educação 
Sim 2010 Não Servidor Não 

6055339 José Acácio de Jesus Moura 
Disciplina Especial "Tópicos Especiais de 

Ensino 
Universidade Federal de Sergipe Educação Sim 2010 Não Servidor Não 

6055339 José Acácio de Jesus Moura Licenciatura em informática universidade Tiradentes Informática 
Em 

conclusão 

em 

andamento 
Não Servidor Não 

6055339 José Acácio de Jesus Moura 

Participação da Reunião da SBPC-

SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O 

PROGRESSO DA CIENCIA 

SBPC-UFRN Informática EAD Sim 2010 Não Servidor Não 

6055339 José Acácio de Jesus Moura 
Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e 

inovação 
UFRN 

Informática/árvore 

de decisão 
sim 2011 Sim Servidor Sim 

6055339 José Acácio de Jesus Moura Mestrado de modelagem computacional UFAL 

Informática/modela

gem 
Computacional 

em 

conclusão 

em 

andamento 
Sim IFS Sim 

6055339 José Acácio de Jesus Moura Planejamento e contratação de serviço de TI 
Escola Superior de Redes - ESR 

/ RNP 
Governança de TI Sim 2013 MEC IFS Sim 

6055339 José Acácio de Jesus Moura Gerenciamento de Projetos de TI 
Escola Superior de Redes - ESR 

/ RNP 
Governança de TI Sim 2015 MEC IFS Sim 
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6055339 José Acácio de Jesus Moura ITIL v3 Fundamentos 
Escola Superior de Redes - ESR 

/ RNP 
Governança de TI Sim 2015 MEC IFS Sim 

6055339 José Acácio de Jesus Moura 
Curso de I oficina de planejamento de TIC 

do IFS 
IFS Informática Sim 2017 Sim IFS Sim 

6055339 José Acácio de Jesus Moura 
Curso de otimização a administração 

pública por meio de gestão de processos 
IFS Informática Sim 2017 Sim IFS Sim 

6055339 José Acácio de Jesus Moura 
Seminário Nacional de tecnologias na 

educação 
SENATED 4.0 

Informática na 

Educação 
Sim 2017 Não Servidor Não 

6055339 José Acácio de Jesus Moura 
Curso de Modelagem de Processos, com 

utilização do Bizagi Process Modeler 
IFS Informática Sim 2017 IFS IFS Sim 

1842465 José dos Santos Machado CCNA Exploration: Accessing the WAN. Cisco do Brasil TIC Sim 2013 IFS IFS Sim 

1842465 José dos Santos Machado 
CCNA Exploration: LAN Switching and 

Wireless 
Cisco do Brasil TIC Sim 2013 IFS IFS Sim 

1842465 José dos Santos Machado CCNA Exploration: Network Fundamentals Cisco do Brasil TIC Sim 2013 IFS IFS Sim 

1842465 José dos Santos Machado 
CCNA Exploration: Routing Protocols and 

Concepts 
Cisco do Brasil TIC Sim 2013 IFS IFS Sim 

1842465 José dos Santos Machado Fundamentos de Governança de TI. 
Escola Superior de Redes - ESR 

/ RNP 
TIC Sim 2012 MEC IFS Sim 

1842465 José dos Santos Machado Governança de TI 
Escola Superior de Redes - ESR 

/ RNP 
TIC Sim 2012 MEC IFS Sim 

1842465 José dos Santos Machado 
I Encontro de Planejamento e Gestão do 

IFS 

Instituto Federal de Sergipe - 

IFS 

Gestão 

Administrativa 
Sim 2012 IFS IFS Sim 

1842465 José dos Santos Machado Introdução ao Javascript Fundação Bradesco TIC Sim 2012 Outra Servidor Sim 

1842465 José dos Santos Machado Inovando com CSS Fundação Bradesco TIC Sim 2012 Outra Servidor Sim 

1842465 José dos Santos Machado IT Essentials: PC Hardware and Software Cisco do Brasil TIC Sim 2013 IFS IFS Sim 

1842465 José dos Santos Machado 
NSBA - Network Security Basic 

Administrator 
Dell Computadores do Brasil 

Ltda 
TIC Sim 2013 IFS IFS Sim 

1842465 José dos Santos Machado Programação em C# Fundação Bradesco TIC Sim 2012 Outra Servidor Sim 

1842465 José dos Santos Machado Treinamento Oficial Kaspersky Centro de treinamento Esyworld TIC Sim 2013 IFS IFS Sim 

1842465 José dos Santos Machado Treinamento Presencial para CCNA Cisco do Brasil TIC Sim 2013 IFS IFS Sim 

1842465 José dos Santos Machado 
ZoneFlex Installation and Management 

Training 
RUCKUS Wireless TIC Sim 2014 IFS IFS Sim 
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1842465 José dos Santos Machado Arquitetura e Protocolos de Rede TCP-IP 
Escola Superior de Redes - ESR 

/ RNP 
TIC Sim 2014 IFS IFS Sim 

1842465 José dos Santos Machado Web Design Fundação Bradesco TIC Sim 2015 Outra Servidor Sim 

1842465 José dos Santos Machado Automação e Controle da Planta D2 SENAI / AL 
Capacitação 

Técnica 
Sim 2015 IFS IFS Não 

1842465 José dos Santos Machado Fundamentos de Rede Fundação Bradesco TIC Sim 2015 Outra Servidor Sim 

1842465 José dos Santos Machado II WTR PoP-SE 
Escola Superior de Redes - ESR 

/ RNP 
TIC Sim 2015 Outra IFS Sim 

1842465 José dos Santos Machado Inglês Nível 1 My English On Line Linguagem Sim 2015 Outra IFS Sim 

1842465 José dos Santos Machado Inglês Nível 2 My English On Line Linguagem Sim 2016 Outra IFS Sim 

1842465 José dos Santos Machado Inglês Nível 3 My English On Line Linguagem Sim 2016 Outra IFS Sim 

1842465 José dos Santos Machado Inglês Nível 4 My English On Line Linguagem Sim 2017 Outra IFS Sim 

1842465 José dos Santos Machado III WTR PoP-SE 
Escola Superior de Redes - ESR 

/ RNP 
TIC Sim 2017 Outra IFS Sim 

1842465 José dos Santos Machado 
PYTHON 2: Programando com a 

linguagem 
ALURA TIC Sim 2018 IFS IFS Sim 

1842465 José dos Santos Machado 
PYTHON 3 Parte 1: Introdução a nova 

versão da linguagem 
ALURA TIC Sim 2018 IFS IFS Sim 

1842465 José dos Santos Machado 
PYTHON 3 Parte 2: Avançando na 

linguagem 
ALURA TIC Sim 2018 IFS IFS Sim 

1842465 José dos Santos Machado 
PYTHON 3: Introdução a orientação a 

objetos 
ALURA TIC Sim 2018 IFS IFS Sim 

1842465 José dos Santos Machado Mestrando em Ciência da Computação UFS TIC 
Em 

conclusão 
2018 Outra Servidor Não 

2154590
1 

Leandro Santos Gonçalves 
Montagem e Manutenção de 

Microcomputador 
IFBA 

Manutenção de 
Computadores 

Não 2012 Não Servidor Não 

2154590

1 
Leandro Santos Gonçalves Lógica de Programação Fundação Bradesco 

Desenvolvimento 

de Software 
     

1951275 
Lenio Edberg Freitas Bezerra da 

Silva 
Arquitetura e Protocolos de Rede TCP/IP 

Escola Superior de Redes - ESR 
/ RNP 

Tecnologia da 
Informação 

Sim 2013 MEC IFS Sim 

1951275 
Lenio Edberg Freitas Bezerra da 

Silva 
Gestão de Riscos de TI - NBR 27005 

Escola Superior de Redes - ESR 

/ RNP 

Tecnologia da 

Informação 
Sim 2012 MEC IFS Sim 

1871231 Lidiany Cerqueira Santos Mestrado em Ciência da Computação UFS 
Ciência da 

Computação 
Em 

conclusão 
Em 

andamento 
Sim Servidor Não 
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1847412 Lucas dos Santos Aquino Graduando em Sistemas de Informação UFS 
Sistemas de 
Informação 

Não 
Em 

andamento 
Não Servidor Não 

1847412 Lucas dos Santos Aquino Introdução a Segurança de Redes 
Escola Superior de Redes - ESR 

/ RNP 

Segurança de 

Redes 
SIM 2017 IFS Servidor Não 

1087418 Manuela Iris dos Santos Gestão de Projetos - EAD ENAP ENAP Planejamento Sim 2014 Sim Servidor Sim 

1087418 Manuela Iris dos Santos 
Mestrado em Modelagem Computacional 

do Conhecimento 
UFAL TIC 

Em 

conclusão 

em 

andamento 
Sim IFS Não 

1087418 Manuela Iris dos Santos 
Planejamento Governamental e Gestão 
Orçamentária e Financeira - EAD TCU 

TCU Planejamento Sim 2014 Sim Servidor Sim 

1087418 Manuela Iris dos Santos 
Mapeamento de Processos de Trabalho com 

BPMN e BIZAGI - EAD TCU 
TCU Governança de TI Sim 2014 Sim Servidor Sim 

1087418 Manuela Iris dos Santos 
Seminário Diálogo Público - Governança 
de Tecnologia da Informação: Controle 

Externo 

TCU Governança de TI Sim 2014 Sim IFS Sim 

1087418 Manuela Iris dos Santos 
TP006 - Desenvolvimento Ágil de 

Aplicações de BI com Pentaho Agile BI 
Open Consulti 

Inteligência de 
Negócios 

Datawarehouse 

Sim 2014 Não Servidor Não 

1087418 Manuela Iris dos Santos 
TP015 - Desenvolvendo DashBoards com 

Pentaho - Técnicas Avançadas 
Open Consulti 

Inteligência de 

Negócios 
Datawarehouse 

Sim 2013 Não Servidor Não 

1087418 Manuela Iris dos Santos 

TP030 - Desenvolvendo Aplicações 

Analísticas com Pentaho Business 
Analytics 

Open Consulti 

Inteligência de 

Negócios 
Datawarehouse 

Sim 2013 Não Servidor Não 

1087418 Manuela Iris dos Santos 
SUITE1000 - Desenvolvimento Aplicações 

Analíticas com Pentaho 
Open Consulti 

Inteligência de 

Negócios 

Datawarehouse 

Sim 2014 Não Servidor Não 

1087418 Manuela Iris dos Santos Fundamentos de Governança de TI 
Escola Superior de Redes - ESR 

/ RNP 
Governança de TI Sim 2015 MEC IFS Sim 

1087418 Manuela Iris dos Santos Gerenciamento de Serviços de TI 
Escola Superior de Redes - ESR 

/ RNP 
Governança de TI Sim 2015 MEC IFS Sim 

1087418 Manuela Iris dos Santos ITIL v3 Fundamentos 
Escola Superior de Redes - ESR 

/ RNP 
Governança de TI Sim 2015 MEC IFS Sim 

1087418 Manuela Iris dos Santos 
Gestão de Riscos de TI - NBR 31000 e 

NBR 27005 
Escola Superior de Redes - ESR 

/ RNP 
Governança de TI Sim 2017 MEC IFS Sim 

1087418 Manuela Iris dos Santos Acesso à Informação - EAD ENAP ENAP 

Documento, 

Informação e 

Conhecimento 

Sim 2017 Sim Servidor Sim 
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1087418 Manuela Iris dos Santos Plano de Dados Abertos - EAD ENAP ENAP 
Documento, 
Informação e 

Conhecimento 

Sim 2016 Sim Servidor Sim 

1087418 Manuela Iris dos Santos 
Sistema Eletrônico de Informações - SEI! 

USAR - EAD ENAP 
ENAP 

Documento, 

Informação e 

Conhecimento 

Sim 2017 Sim Servidor Sim 

1087418 Manuela Iris dos Santos 
Gestão da Estratégia com BSC - 

Fundamentos - EAD ENAP 
ENAP Gestão Estratégica Sim 2017 Sim Servidor Sim 

1087418 Manuela Iris dos Santos 
Introdução à Gestão de Processos - EAD 

ENAP 
ENAP Gestão Estratégica Sim 2017 Sim Servidor Sim 

1087418 Manuela Iris dos Santos 
Gestão Estratégica de Pessoas e Planos de 

Carreira - EAD ENAP 
ENAP Gestão Estratégica Sim 2015 Sim Servidor Sim 

1087418 Manuela Iris dos Santos 
PDTI - Elaboração do Plano Diretor de TI - 

EAD ENAP 
ENAP 

Tecnologia da 
Informação 

Sim 2016 Sim Servidor Sim 

1087418 Manuela Iris dos Santos 
CGTI - Gestão de Contratos de TI - EAD 

ENAP 
ENAP 

Tecnologia da 

Informação 
Sim 2016 Sim Servidor Sim 

1087418 Manuela Iris dos Santos 

Modelagem de Processos na Prática: 

Mapeamento e documentação de processos 

com Bizagi 

IFS Governança de TI Sim 2017 IFS IFS Sim 

1087418 Manuela Iris dos Santos 
Otimizando a Administração Pública por 
meio da Gestão por Processos: Uma visão 

estratégica 

IFS Governança de TI Sim 2017 IFS IFS Sim 

1087418 Manuela Iris dos Santos 
Práticas de Gestão Orçamentária dos 

Institutos Federais 
IFS Planejamento Sim 2016 IFS IFS Sim 

1087418 Manuela Iris dos Santos I Oficina de Planejamento de TIC do IFS IFS Planejamento Sim 2017 IFS IFS Sim 

1087418 Manuela Iris dos Santos 
I Ciclo de Oficinas de Planejamento e 

Gestão de Riscos 
IFS Planejamento Sim 2017 IFS IFS Sim 

1839643 Marcos de Aderno Ferreira Treinamento Oficial kaspersky 
Centro de Treinamento Easy 

World 
Segurança Sim 24 hs IFS IFS Sim 

1839643 Marcos de Aderno Ferreira 
Treinamento Oficial Ruckus Wireless 

Brasil 
Centro de Treinamento Easy 

World 
Segurança Sim 24 hs IFS IFS Sim 

1095828 Maria do Carmo Bispo Silva 
Mestrado em Modelagem Computacional 

de Conhecimento 

Universidade Federal de 

Alagoas 
Conhecimento Concluído 2010-2017 

Financiado 

pelo IFS 

Iniciativa do 

IFS 
Não 

1095828 Maria do Carmo Bispo Silva 
Curso de Pós-Graduação "Lato Sensu" 

Especialização em Gestão de Processos de 

Negócios 

Faculdade de Administração e 

Negócios de Sergipe 
Administração 

Sim 04-2012 a 

09-2013 
Próprio 

Iniciativa do 

Servidor 
Não 

1095828 Maria do Carmo Bispo Silva 
Curso de Modelagem de Processos, com 

utilização do Bizagi Process Modeler 
Faculdade de Administração e 

Negócios de Sergipe 
Administração Sim 13/09/2013 Próprio 

Iniciativa do 
Servidor 

Não 
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1095828 Maria do Carmo Bispo Silva Fundamentos de Governança 
Escola Superior de Redes - ESR 

/ RNP 
Governança de TI Sim 2016 MEC IFS Sim 

1095828 Maria do Carmo Bispo Silva Gerenciamento de Serviços de TI 
Escola Superior de Redes - ESR 

/ RNP 
Governança de TI Sim 2016 MEC IFS Sim 

1095828 Maria do Carmo Bispo Silva 

Modelagem de Processos na Prática: 

Mapeamento e documentação de processos 

com Bizagi 

IFS Governança de TI 
Sim 

2017 IFS IFS Sim 

1095828 Maria do Carmo Bispo Silva I Oficina de Planejamento de TIC do IFS IFS Planejamento Sim 2017 IFS IFS Sim 

1095828 Maria do Carmo Bispo Silva 
I Ciclo de Oficinas de Planejamento e 

Gestão de Riscos 
IFS Planejamento Sim 2017 IFS IFS Sim 

1876177 Rafael Oliva de Sousa 
MBA em Marketing, Propaganda e 

Comunicação Integrada 
Universidade Gama Filho 

Marketing; 
Propaganda; 

Design 

Sim 2014 
2 semestres 

pelo IFS 
Servidor Não 

1876177 Rafael Oliva de Sousa Adobe After Effects Básico e Avançado Jornada Adobe em Aracaju 
Computação 

Gráfica; Design 
Sim 2012 IFS Servidor Não 

1876177 Rafael Oliva de Sousa Curso de Ilustração e Pintura Digital Omnimetal Desenho; Design Não 2011 
Nenhuma 

Instituição 
Servidor Não 

1951892 Rickson Cesar C. da Silva Analise Florense 
Escola Superior de Redes - ESR 

/ RNP 

ANALISE 

FORENSE 
Sim 2012 MEC IFS Sim 

1951892 Rickson Cesar C. da Silva Windows 7 - Segurança e Green IT MICROSOFT SUPORTE Sim 2012 Não Servidor Não 

1951892 Rickson Cesar C. da Silva It Camp MICROSOFT SUPORTE Sim 2012 Não Servidor Não 

1951892 Rickson Cesar C. da Silva CCNA Exploration: Network Fundamentals Fundação BRADESCO REDES Sim 2012 Não Servidor Não 

1951892 Rickson Cesar C. da Silva Java Se SOFTEAM 
DESENVOLVIME

NTO 
Sim 2012 IFS Servidor Não 

1951892 Rickson Cesar C. da Silva Kapersky Endpoint Security KAPERSKY LAB REDES Sim 2013 IFS IFS Não 

1951892 Rickson Cesar C. da Silva It Essentials Fundação BRADESCO SUPORTE Sim 2013 Não IFS Não 

1951892 Rickson Cesar C. da Silva CCNA Exploration Routing e Protocols IFRJ REDES Sim 2013 IFRJ Servidor Não 

1951892 Rickson Cesar C. da Silva NSBA - Network Security Administrator NSBA REDES Sim 2013 IFS IFS Não 

1951892 Rickson Cesar C. da Silva Furukawa Certified Professional DSBC TREINAMENTOS REDES Sim 2013 IFS IFS Não 

1951892 Rickson Cesar C. da Silva Zone Flex Instalation and Management RUCKUS WIRELESS REDES Sim 2014 IFS IFS Não 
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1951892 Rickson Cesar C. da Silva ITIL v2 Foundation ITIL SERVIÇOS Sim 2011 IFS Servidor Não 

2687394 Robert Mercenas Santos Roteamento Avançado 
Escola Superior de Redes - ESR 

/ RNP 

Redes de 

Computadores 

Sim De 06 a 10 

de Junho de 
2011 

IFS Servidor Não 

2687394 Robert Mercenas Santos Analise Forense 
Escola Superior de Redes - ESR 

/ RNP 

Segurança da 

Informação 

Sim De 05 a 09 

de 

Novembro 
de 2012 

IFS Servidor Não 

2687394 Robert Mercenas Santos Serviço Fone@RNP  

Escola Superior de Redes - ESR 
/ RNP 

Telecomunicações 

Sim De 10 a 14 

de 
Dezembro 

de 2012 

IFS Servidor Não 

2687394 Robert Mercenas Santos Ethical Hacking and countermeasures V8 CLAVIS 
Segurança da 

Informação 
Sim Novembro 

de 2013 
IFS Servidor Não 

2687394 Robert Mercenas Santos Treinamento Ruckus IFS 
Redes de 

Computadores 
Sim  IFS Servidor Não 

2687394 Robert Mercenas Santos Treinamento Kaspersky IFS Diversos Sim  IFS Servidor Não 

1885011 Silmar Dantas Maia Arquitetura e Protocolos de Rede TCP/IP 
Escola Superior de Redes - ESR 

/ RNP 
TIC Sim 2012 MEC Servidor Sim 

1885011 Silmar Dantas Maia 
Gestão de Projetos 01 Como trabalhar com 

projetos? 
BRADESCO Cursos TIC Sim 2012 Não Servidor Sim 

1885011 Silmar Dantas Maia 
Gestão de Projetos 02 Como iniciar o 

trabalho com projetos? 
BRADESCO Cursos TIC Sim 2012 Não Servidor Sim 

1885011 Silmar Dantas Maia 
Gestão de Projetos 03 Como planejar o 

escopo, prazo e orçamento? 
BRADESCO Cursos TIC Sim 2014 Não Servidor Sim 

1885011 Silmar Dantas Maia HTML Avançado BRADESCO Cursos TIC Sim 2014 Não Servidor Sim 

1885011 Silmar Dantas Maia HTML Básico BRADESCO Cursos TIC Sim 2014 Não Servidor Sim 

1885011 Silmar Dantas Maia Segurança da Informação BRADESCO Cursos TIC Sim 2012 Não Servidor Sim 

1841987 Thiago Couto de Almeida Graduação em Ciência da Computação 
UFS - Universidade Federal de 

Sergipe 
Ciência da 

Computação 
Sim 2013 Não Servidor Não 

1841987 Thiago Couto de Almeida Inglês FISK Inglês Sim 2014 Não Servidor Não 

1841987 Thiago Couto de Almeida Java 0 
Escola Superior de Redes - ESR 

/ RNP 

Desenvolvimento 

de Software 
Sim 2013 MEC IFS Sim 

mailto:Fone@RNP
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1841987 Thiago Couto de Almeida Java 2 
Escola Superior de Redes - ESR 

/ RNP 
Desenvolvimento 

de Software 
Sim 2013 MEC IFS Sim 

1841987 Thiago Couto de Almeida Mestrado em Ciência da Computação 
UFS - Universidade Federal de 

Sergipe 

Engenharia de 

Software 

Não (Em 

realização) 

Início em 

2014, 

previsão de 

término em 

2016 

Não Servidor Sim 

3639242 Thiago Dias Bispo Java Básico 2 RNP 
Desenvolvimento 

de software 
Sim 

30/09/2013 a 
04/10/2013 

Sim Sim Sim 

3639242 Thiago Dias Bispo Segurança em redes sem fio RNP Segurança Sim 
21/09/2013 a 

25/09/2013 
Sim Sim Sim 

2929887 Toniclay Andrade Nogueira ITIL v3 Fundamentos 
Escola Superior de Redes - ESR 

/ RNP 
TIC Sim 2012 MEC IFS Sim 

2929887 Toniclay Andrade Nogueira Planejamento e Gestão Estratégica de TI 
Escola Superior de Redes - ESR 

/ RNP 
TIC Sim 2012 MEC IFS Sim 

2579317 Walter do Espírito Santo Automação Elétrica Industrial SENAI 
Automação 
Industrial 

Sim 2014 
Recurso 
Próprio 

Servidor Não 

2579317 Walter do Espírito Santo Curso de Conversação em Língua Inglesa POSITIVE IDIOMAS Língua Inglesa Sim 2013 IFS IFS Não 

2579317 Walter do Espírito Santo Especialização em Redes de Computadores ESAB 
Redes de 

Computadores 
Sim 2013 

Recurso 
Próprio 

Servidor Não 

2579317 Walter do Espírito Santo 
Extensão Universitária em Gestão em 

Telecomunicações 
ESAB Telecomunicações Sim 2013 

Recurso 

Próprio 
Servidor Não 

2579317 Walter do Espírito Santo IV Jornada de Informática 
Instituto Federal de Sergipe - 

IFS 
Informática Sim 2012 IFS IFS Sim 

2579317 Walter do Espírito Santo Tecnologia em Redes Wireless 
Escola Superior de Redes - ESR 

/ RNP 

Redes de 

Computadores 
Sim 2012 MEC IFS Sim 

2579317 Walter do Espírito Santo 
Curso Superior de Tecnologia em 

Automação Industrial 
Instituto Federal de Sergipe - 

IFS 
Automação 
Industrial 

Sim 2011 IFS Servidor Não 

2579317 Walter do Espírito Santo Manutenção em Notebooks Wellcon 
Manutenção de 

Computadores 
Sim 2011 IFS Servidor Não 

2579317 Walter do Espírito Santo 
Programação e Operação de Centro de 

Usinagem e Torno CNC 
DEB´MAQ 

Automação 

Industrial 
Sim 2011 IFS IFS Não 

1842496 Werner Ribeiro Costa 
Students to Business Online - Infra-

Estrutura 
Microsoft TIC Sim 2010 

Recurso 

Próprio 
Servidor Não 

1842496 Werner Ribeiro Costa IT Essentials: PC Hardware and Software Cisco do Brasil TIC Sim 2013 IFS IFS Sim 

1842496 Werner Ribeiro Costa 
Redes Parte 1: Introdução, Conceitos e 

Prática 
Alura 

Redes de 

Computadores 
Sim 2018 IFS IFS SIM 
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2358475 Tiago Mendonça de Oliveira Graduação em ciência da Computação 
UFS - UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE SERGIPE 

Ciência da 
Computação 

Sim 2015 Não Servidor Não 

2358475 Tiago Mendonça de Oliveira 
Curso Técnico em Desenvolvimento de 

Sistemas 
IFS 

Desenvolvimento 

de Sistemas 
Sim 2011 Não Servidor Não 

1024810 Ederlan Ferreira Santos Curso Técnico nível Médio em Informática IFS 
Desenvolvimento 

de Sistemas 
Sim 2010-2011 Não Servidor Não 

1024810 Ederlan Ferreira Santos 
Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento 

de Sistemas 

FASE - FACULDADE 

ESTÁCIO DE SERGIPE 

Desenvolvimento 

de Sistemas 
Sim 2015-2016 Não Servidor Não 

1024810 Ederlan Ferreira Santos 
Curso Administração de Sistemas Linux: 

Redes e Segurança 

Escola Superior de Redes - ESR 

/ RNP 

Redes de 
Computadores e 

Segurança 

Sim 2014 IFS IFS Sim 

1024810 Ederlan Ferreira Santos Graduando em Engenharia da Computação 
UFS - UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE SERGIPE 

Ciência da 

Computação 
Não 2010- Não Servidor Não 

2894266 Rodrigo Fontes Cruz Banco de Dados com Android (3h) IFS 
Desenvolvimento 

de Sistemas 
Sim 2012 Não Servidor Não 

2894266 Rodrigo Fontes Cruz 
 

Criando jogos para Android com a 

AndEngine2d (9h) 

IFS 
Desenvolvimento 

de Sistemas 
Sim 2012 Não Servidor Não 

2894266 Rodrigo Fontes Cruz 
Desenvolvimento de Aplicações para 

Android (4h) 
UNIVASF 

Desenvolvimento 

de Sistemas 
Sim 2012 Não Servidor Não 

2894266 Rodrigo Fontes Cruz 
Descoberta de Informação através da 

mineração de texto (4h) 
UNIVASF 

Desenvolvimento 

de Sistemas 
Sim 2012 Não Servidor Não 

2894266 Rodrigo Fontes Cruz 

 

Mineração de Dados: Algoritmos e 
Aplicações (6h) 

CESMAC 
Desenvolvimento 

de Sistemas 
Sim 2010 Não Servidor Não 

2894266 Rodrigo Fontes Cruz 
Curso Android I: Crie sua App fantástica 

com Android Studio (10h) 
Alura 

Desenvolvimento 

de Sistemas 
Sim 2017 Sim Servidor Não 

2894266 Rodrigo Fontes Cruz 
Curso Android II: Integração com apps e 

recursos do device (8h) 
Alura 

Desenvolvimento 
de Sistemas 

Sim 2017 Sim Servidor Não 

2894266 Rodrigo Fontes Cruz Curso Métodos Ágeis: Introdução (12h) Alura 
Desenvolvimento 

de Sistemas 
Sim 2017 Sim Servidor Não 

2894266 Rodrigo Fontes Cruz 
Curso MongoDB: Uma alternativa aos 

bancos relacionais tradicionais (6h) 
Alura 

Desenvolvimento 

de Sistemas 
Sim 2017 Sim Servidor Não 

2894266 Rodrigo Fontes Cruz 
Curso JavaScript: Programando na 

linguagem da web (20h) 
Alura 

Desenvolvimento 

de Sistemas 
Sim 2017 Sim Servidor Não 

2894266 Rodrigo Fontes Cruz 
Curso JavaScript avançado I: ES6, 

orientação a objetos e padrões de projetos 

(12h) 

Alura 
Desenvolvimento 

de Sistemas 
Sim 2017 Sim Servidor Não 
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2894266 Rodrigo Fontes Cruz 
Curso JavaScript Avançado II: ES6, 

orientação a objetos e padrões de projetos 

(12h) 

Alura 
Desenvolvimento 

de Sistemas 
Sim 2017 Sim Servidor Não 

2894266 Rodrigo Fontes Cruz 

Curso JavaScript Avançado III: ES6, 

orientação a objetos e padrões de projetos 

(12h) 

Alura 
Desenvolvimento 

de Sistemas 
Sim 2018 Sim Servidor Não 

2894266 Rodrigo Fontes Cruz 
 

Java (180h) 
FANESE 

Desenvolvimento 

de Sistemas 
Sim 2008 Sim Servidor Não 

2894266 Rodrigo Fontes Cruz 
 

Controle de Versão com GIT (4h) 
UFS 

Desenvolvimento 
de Sistemas 

Sim 2013 Não Servidor Não 

2894266 Rodrigo Fontes Cruz 

 

Angular 2: webapps ainda mais poderosas 
parte 1 

Alura 
Desenvolvimento 

de Sistemas 
Sim 2018 Sim Servidor Não 

2404266 Rodrigo Diego Gois Paim 
Curso Técnico em Desenvolvimento de 

Sistemas 
IFS Informática Sim 2008 Não Servidor Não 

2415004 Wesley Soares Silva Tecnólogo Sistemas Web Unit 
Desenvolvimento 

de Sistemas 
Sim 2008 Não Servidor Não 

2973470 Victor Matheus da Silva Tecnólogo em Sistemas para Internet FANESE 
Desenvolvimento 

de Sistemas 
Sim 2014 Não Servidor Não 

2973470 Victor Matheus da Silva 
MBA em Administração de Banco de 

Dados 
FANESE 

Engenharia de 
Software 

Sim 2016 Não Servidor Não 

2973470 Victor Matheus da Silva Introdução à Gestão de Projetos, ENAP 
Engenharia de 

Software 
Sim 2016 Não Servidor Não 

2973470 Victor Matheus da Silva Mineração de Dados IGTI 
Ciência da 

Computação 
Sim 2016 Não Servidor Não 

2404374 Valdiclei Santos Moura Gestão de TI FGV Informática Sim 2009 Não Servidor Não 

2404374 Valdiclei Santos Moura Tecnologia e Ciência FGV Informática Sim 2009 Não Servidor Não 

2404374 Valdiclei Santos Moura Excelência em Gestão FNQ Gestão Sim 2009 Não Servidor Não 

2156658 Tiago Viana de Souza Preparatório para a Cerificação Java Caelum Programação Sim 2011 Não Servidor Não 

2156658 Tiago Viana de Souza 
Desenvolvimento Móvel com Google 

Android 
Caelum Programação Sim 2012 Não Servidor Não 

2156658 Tiago Viana de Souza Angular 2: webapps ainda mais poderosas Alura Programação Sim 2017 Sim Servidor Não 

2156658 Tiago Viana de Souza 
Ionic 2: aplicações híbridas mobile ainda 

mais poderosas 
Alura Programação Sim 2017 Sim Servidor Não 
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2156658 Tiago Viana de Souza 
MongoDB: Uma alternativa aos bancos de 

dados relacionais tradicionais 
Alura Programação Sim 2017 Sim Servidor Não 

2156658 Tiago Viana de Souza Progressive Web Apps: crie apps offline Alura Programação Sim 2017 Sim Servidor Não 

2156658 Tiago Viana de Souza 
Electron: Crie aplicativos Desktop com as 

tecnologias da Web 
Alura Programação Sim 2017 Sim Servidor Não 

2156658 Tiago Viana de Souza Scrum: Agilidade em seu projeto Alura Programação Sim 2018 Sim Servidor Não 

2156658 Tiago Viana de Souza 
Javascript avançado: ES6, orientação a 

objetos e padrões de projetos 
Alura Programação Sim 2016 Não Servidor Não 

2156658 Tiago Viana de Souza 
Node.js e HTTP: desenvolvendo uma API 

seguindo o estilo REST 
Alura Programação Sim 2017 Não Servidor Não 

2156658 Tiago Viana de Souza 
MEAN Stack: criando aplicações completas 

com Javascript 
Alura Programação Sim 2015 Não Servidor Não 

2156658 Tiago Viana de Souza Bootstrap: velocidade no front-end Alura Programação Sim 2016 Não Servidor Não 

2156658 Tiago Viana de Souza 
HTTP: Entendendo a web por baixo dos 

panos 
Alura Programação Sim 2015 Não Servidor Não 

2404054 Eduardo Lopez Fernandez Carianha Introdução à Segurança de Redes 
Escola Superior de Redes - ESR 

/ RNP 

Segurança da 

Informação 
Sim 2017 Sim IFS Não 

2404054 Eduardo Lopez Fernandez Carianha Redes Cisco - CCNA Udemy 
redes de 

Computadores 
Sim 2017 Não Servidor Não 

2404054 Eduardo Lopez Fernandez Carianha 
Cisco CCNP / CCDP SWITCH v2 (300-

115) 
Udemy 

redes de 

Computadores 
Sim 2017 Não Servidor Não 

2404054 Eduardo Lopez Fernandez Carianha 
Cisco CCNA - Curso Completo de 

Segurança em Redes 
Udemy 

redes de 

Computadores 
Sim 2017 Não Servidor Não 

2404054 Eduardo Lopez Fernandez Carianha Firewall Linux Udemy 
redes de 

Computadores 
Sim 2017 Não Servidor Não 

2404054 Eduardo Lopez Fernandez Carianha 
Aprenda o Firewall pfSense do zero ao 

avançado! 
Udemy 

redes de 

Computadores 
Sim 2017 Não Servidor Não 

2404054 Eduardo Lopez Fernandez Carianha Windows server 2008 - Active Directory Udemy 
redes de 

Computadores 
Sim 2017 Não Servidor Não 

2404054 Eduardo Lopez Fernandez Carianha 
Windows server 2008 - Infraestrutura de 

Rede 
Udemy 

redes de 

Computadores 
Sim 2017 Não Servidor Não 

2404054 Eduardo Lopez Fernandez Carianha Windows server 2012 R2 Udemy 
redes de 

Computadores 
Sim 2017 Não Servidor Não 

2321866 Uendel Santos Batista Inglês Iniciante UNIT Idiomas Língua Inglesa Sim 2011 Não Servidor Não 

2321866 Uendel Santos Batista Inglês Intermediário UNIT Idiomas Língua Inglesa Sim 2012 Não Servidor Não 
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Siape Servidor Curso Instituição 
Área de 

Conhecimento 

Recebeu 

certificado 

(Sim/Não) 

Período 

Financiado 

pelo IFS ou 

outra 

Instituição 

Pública 

Iniciativa 

do IFS ou 

Servidor 

Faz parte 

do PDTIC 

2321866 Uendel Santos Batista 
ASP.NET - UNIVERSIDADADE 

TIRADENTES - CH 40h 
UNIT Programação Sim 2011 Não Servidor Não 

2321866 Uendel Santos Batista 
Introdução ao Gerenciamento de 

Projetos(20h) 

Escola Nacional de 

Administração Pública - ENAP 
Gestão Sim 2016 Sim IFS Sim 

2321866 Uendel Santos Batista Gerenciamento de Projetos de TI 
Escola Superior de Redes - ESR 

/ RNP 
Gestão Sim 2017 Sim IFS Sim 

2321866 Uendel Santos Batista AGILISTA(23h) Alura Gestão Sim 2017 Sim IFS Sim 

2321866 Uendel Santos Batista 
CERTIFICAÇÃO ITIL FOUNDATION 

(32h) 
Alura Gestão Sim 2017 Sim IFS Sim 

2321866 Uendel Santos Batista DESIGN THINKING(27h) Alura Gestão Sim 2017 Sim IFS Sim 

2157828 Gladston Leite Lima 
Certificação ITIL Foundation 1: Introdução 

ao gerenciamento de TI 
Alura Gestão Sim 2018 Sim IFS Sim 

2157828 Gladston Leite Lima 
Certificação ITIL Foundation 2: Estratégias 

e Desenho de Serviços 
Alura Gestão Sim 2018 Sim IFS Sim 

2157828 Gladston Leite Lima 
Certificação ITIL Foundation 3: Transição 

e Operação de Serviço 
Alura Gestão Sim 2018 Sim IFS Sim 

2157828 Gladston Leite Lima DESENV ORIENTADO A OBJETO Bradesco curso Programação Sim 2016 Não Servidor Sim 

2157828 Gladston Leite Lima COMUNICAÇÃO ESCRITA - 91 HORAS Bradesco curso Comunicação Sim 2017 Não Servidor Sim 

2157828 Gladston Leite Lima WEB DESIGN - 35 HORAS Bradesco curso WEB Sim 2017 não Servidor Sim 

1675129 Rosevaldo Xavier Santos III WTR PoP-SE 
Escola Superior de Redes - ESR 

/ RNP 
TIC Sim 2017 Outra IFS Sim 

 


