‘ IFS - INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E GEORREFERENCIAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS SAO CRISTOVAO DO IFS

DATA: 30.05.2016

12 MES 22 MES 32 MES 42 MES 52 MES 62 MES
Valor (RS) Valor (RS) Valor (RS) Valor (RS) Valor (RS)

ITEM SERVICO % Valor
% | Valor (RS)

LOTE 01 — SERVICO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E o o o o o o o
GEORREFERENCIAMENTO DE AREAS 100,0% 497.615,00 10,0% 49.761,50 15,0% 74.642,25 15,0% 74.642,25 25,0% 124.403,75 20,0% 99.523,00 15,0% 74.642,25

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E o o o o o )
GEORREFERENCIAMENTO DE AREAS 100,0% | 497.615,00 49.761,50 | 15,0% | 74.642,25 | 15,0% | 74.642,25 | 25,0% | 124.403,75| 20,0% | 99.523,00 | 15,0% | 74.642,25

Total simples 100,0% 497.615,00 10,0% 49.761,50 15,0% 74.642,25 15,0% 74.642,25 25,0% 124.403,75 20,0% 99.523,00 15,0% 74.642,25
Total acumulado|100,0% | 497.615,00 | 10,0% | 49.761,50 | 25,0% | 124.403,75 | 40,0% | 199.046,00 | 65,0% | 323.449,75 | 85,0% | 422.972,75 | 100,0% | 497.615,00




