

**IFS - INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE**

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E GEORREFERENCIAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO DO IFS

DATA: 30.05.2016

ITEM	SERVIÇO	%	Valor	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS	
				%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)
LOTE 01 – SERVIÇO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E GEORREFERENCIAMENTO DE ÁREAS		100,0%	497.615,00	10,0%	49.761,50	15,0%	74.642,25	15,0%	74.642,25	25,0%	124.403,75	20,0%	99.523,00	15,0%	74.642,25
01.01	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO E GEORREFERENCIAMENTO DE ÁREAS	100,0%	497.615,00	10,0%	49.761,50	15,0%	74.642,25	15,0%	74.642,25	25,0%	124.403,75	20,0%	99.523,00	15,0%	74.642,25
Total simples		100,0%	497.615,00	10,0%	49.761,50	15,0%	74.642,25	15,0%	74.642,25	25,0%	124.403,75	20,0%	99.523,00	15,0%	74.642,25
Total acumulado		100,0%	497.615,00	10,0%	49.761,50	25,0%	124.403,75	40,0%	199.046,00	65,0%	323.449,75	85,0%	422.972,75	100,0%	497.615,00